



Lecciones Aprendidas

Reactivación Económica

YATÍ - LA BODEGA

Fecha de elaboración: 14/10/2025

Tabla de contenido

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN YATÍ – LA BODEGA.....	3
FICHA REACTIVACIÓN ECONÓMICA YATÍ – LA BODEGA	4
INTRODUCCIÓN.....	4
DESCRIPCIÓN.....	5
1.1 Antecedentes/ Contexto	5
1.2 Descripción de la situación o experiencia	6
1.3 LECCIONES APRENDIDAS	8

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN YATÍ – LA BODEGA

RESUMEN

El Fondo Adaptación y la Fundación FUNDALIANZA mediante el contrato de prestación de servicios No. FA-LP-I-S-235 de 2022, implementaron un proyecto para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega, en los municipios de Magangué, Cicuco, y Mompox, en el Departamento de Bolívar. El objetivo principal fue fortalecer la capacidad productiva y socioeconómica de las comunidades locales mediante la ejecución de proyectos específicos que promuevan el desarrollo sostenible.

El proyecto se desarrolló en tres fases:

1. **Alistamiento:** identificación de beneficiarios y definición de los perfiles productivos.
2. **Estructuración:** formulación participativa de 17 proyectos en coordinación con 16 asociaciones locales.
3. **Implementación:** entrega de bienes e insumos, capacitaciones y fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y socio-empresariales de cada organización involucrada.

Al cierre, en diciembre de 2023, el proyecto dejó como principales aprendizajes la importancia de la planificación conjunta con las comunidades, la articulación interinstitucional y el acompañamiento técnico permanente como factores clave para garantizar sostenibilidad y apropiación local.

Esta experiencia constituye una lección aprendida para futuros proyectos de inclusión productiva, mostrando que la combinación de apoyo técnico, fortalecimiento organizacional y participación activa de las comunidades genera resultados sostenibles en el tiempo.

Palabras clave: Inclusión productiva, proyectos productivos, asociaciones locales, desarrollo sostenible, participación comunitaria, Yatí.

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

FICHA REACTIVACIÓN ECONÓMICA YATÍ – LA BODEGA

Tabla 1. Información general

Sector/ Macroproyecto	Reactivación Económica – Subgerencia de Proyectos
Ubicación (Municipio /Departamento)	Magangué, Cicuco, Mompox – Departamento de Bolívar
Fecha de inicio del proyecto	9/09/2022
Porcentaje de avance físico el proyecto	100%
Fecha de terminación del proyecto (si aplica)	31/12/2023
Número y tipo de beneficiarios	538 personas
Recursos invertidos (valores en pesos colombianos)	\$16.462.478.619

Fuente: Informe Final de Supervisión

INTRODUCCIÓN

El Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Colombiano, tiene la misión de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, orientados a generar transformaciones estructurales en el desarrollo territorial con el fin de reducir los riesgos asociados a los cambios ambientales globales, de manera que el país se encuentre mejor adaptado a sus condiciones climáticas. En este marco, en 2022 estableció una alianza con la Fundación Fundalianza, organización que promueve proyectos productivos y sociales sostenibles e incluyentes, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades en situación de vulnerabilidad.

De esta articulación surgió el contrato para la implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega, departamento de Bolívar, que buscó atender a 771 familias de los municipios de Magangué, Cicuco y Mompox, a través del fortalecimiento de 18 Unidades Sociales Productivas (USP).

Este proyecto se enmarca en el propósito institucional de promover la inclusión productiva y el desarrollo sostenible, potenciando las capacidades locales mediante alianzas estratégicas y procesos de formación. Documentar esta experiencia como lección aprendida permite no solo visibilizar los logros

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

alcanzados, sino también identificar los retos enfrentados y las recomendaciones para futuros proyectos similares en el ámbito de la gestión del riesgo, la inclusión productiva y la innovación social.

DESCRIPCIÓN

1.1 Antecedentes/ Contexto

La construcción de la interconexión vial Yatí – La Bodega a cargo del Fondo Adaptación, representó un hito para la Depresión Momposina al conectar la Troncal de Occidente con la Ruta del Sol y vincular por vía terrestre a la isla de Mompo con Magangué y la región de La Mojana. Esta obra transformó significativamente la dinámica territorial, favoreciendo la movilidad terrestre, el turismo y la competitividad productiva.

Previo a la puesta en funcionamiento del puente de interconexión vial Yatí - La Bodega, las Unidades Sociales Productivas (USP) dependían en gran medida de servicios asociados al transporte fluvial, como trasbordos de pasajeros, ventas estacionarias, restaurantes y parqueaderos. Con la entrada en operación del puente, se redujo la demanda de servicios, generando un impacto negativo en los ingresos de los asociados locales y, por ende, en la calidad de vida de sus familias.

Frente a este escenario, se identificó la necesidad de diseñar e implementar alternativas productivas sostenibles que permitieran reconvertir las actividades económicas de las USP, garantizando nuevas oportunidades de ingreso y fomentando el desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto se concibió bajo una estrategia de participación comunitaria y articulación institucional, en la que las asociaciones locales manifestaron su disposición para vincularse a procesos de formación y acompañamiento. Asimismo, se buscó fortalecer la coordinación con las entidades territoriales, con el propósito de generar sinergias que aseguren la sostenibilidad de las iniciativas en el tiempo.

Finalmente, para la formulación de las propuestas productivas se tomaron como referencia insumos técnicos previos, incluidos los estudios y los productos entregados al Fondo Adaptación por la Corporación Andina de Fomento (CAF), los cuales fueron revisados, actualizados y adaptados a las condiciones sociales, económicas y culturales de la región y con el Departamento Nacional de Planeación para viabilizar el desarrollo del proyecto socioeconómico.

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

1.2 Descripción de la situación o experiencia

Las organizaciones locales enfrentaban una situación de exclusión productiva derivada de la transformación en las dinámicas económicas ocasionadas por la interconexión vial Yatí – La Bodega. Estudios previos realizados por AECOM Technical Services Ltda, la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y la presentación del proyecto ante el DNP por el Fondo Adaptación identificaron diferentes Unidades Sociales Productivas (USP) asociadas a actividades como ganadería doble propósito, cultivo y cosecha de tilapia, servicios turísticos y comercialización de abarrotes. Sin embargo, los cambios sociales y de mercado ocurridos en 2020 obligaron a replantear estas iniciativas para adecuarlas a la nueva realidad.

En este marco, y alineado con el Plan Estratégico del Fondo Adaptación 2018-2022, objetivo 4: “Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y su población”, se puso en marcha un proyecto de reactivación económica a través de la entrega de insumos en especie. El propósito fue impulsar emprendimientos asociativos, generar ingresos y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y comunidad en general, considerando criterios de adaptación al cambio climático.

La implementación estuvo a cargo de Fundalianza, que ejecutó los recursos y acompañó a las 17 iniciativas de inversión aprobadas. Durante el proceso se identificó que la motivación y participación comunitaria fue un desafío constante, se requirió trabajo permanente de sensibilización en tres momentos:

- Alistamiento y definición de la participación voluntaria en el proyecto, bajo los criterios del Fondo Adaptación.
- Construcción colectiva de la estructuración de los proyectos productivos, con la participación de los asociados.
- Formación y acompañamiento previos a la entrega de bienes y servicios, para asegurar apropiación y sostenibilidad.

Un aspecto importante fue la claridad en el enfoque del proyecto, su objetivo no era indemnizar o resarcir económicamente, ni entregar transferencias monetarias, como algunos beneficiarios esperaban desde el inicio de la obra, sino generar inclusión productiva a través de proyectos sostenibles en especie. Esta diferencia requirió un proceso pedagógico y de concertación para alinear expectativas comunitarias.

Adicionalmente a las actividades de motivación, acompañamiento y capacitación, Fundalianza realizó acciones de articulación institucional con entidades presentes en el territorio, con el fin de generar las sinergias necesarias para la correcta implementación de los proyectos, la gestión de recursos

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega

Sistema de Gestión de Calidad

2-CVC-F-03 - V 2.0

adicionales en bienes y servicios para los beneficiarios y de hacer visibles los proyectos en procura de buscar complementarias que contribuyan a la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo.

En síntesis, la experiencia demostró que la inclusión productiva es posible cuando se combina acompañamiento técnico, participación comunitaria activa y articulación interinstitucional, superando las tensiones iniciales y contribuyendo a la construcción de resiliencia en la región

A continuación, se detallan los montos aprobados en las etapas del proyecto:

Monto aprobado por intervención vs CDR

Tabla 2. Tipo de inversión: OBRA/ PRODUCTO INICIAL

Producto	Intervención	Producto	Valores CDR 6193	Valores afectados en el CDR #6193 Según Intervención
Servicio de educación informal para el fortalecimiento socio empresarial.	11-147-1-0001	1303018	\$ 993.669.754,00	\$ 910.124.458,00
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	11-147-1-0001	1303016	\$ 15.726.830.500,00	\$ 14.977.005.817,00
Servicio de educación informal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales.	11-147-1-0001	1303019	\$ 425.858.466,00	\$ 402.386.144,00
TOTAL			\$ 17.146.358.720,00	\$ 16.289.516.421,00

Fuente: Informe Final de Supervisión

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

Tabla 3. Monto aprobado por intervención – PROYECTO VS CDR CON ADICIÓN Otrosí No.2

CDR	PRODUCTO	INTERVENCIÓN	PRODUCTO	MONTO
6193	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	11-147-1-0001	1303016	15.726.830.500
6193	Servicio de educación informal para el fortalecimiento socio empresarial.	11-147-1-0001	1303018	993.669.754
6193	Servicio de educación informal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales.	11-147-1-0001	1303019	425.858.466
7345	Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos	11-147-1-0001	1303016	98.347.938
7345	Servicio de educación informal para el fortalecimiento socio empresarial.	11-147-1-0001	1303018	161.330.246
7345	Servicio de educación informal para el fortalecimiento de capacidades gerenciales.	11-147-1-0001	1303019	53.446.733
Total				17.459.483.637

Fuente: Informe Final de Supervisión

1.3 LECCIONES APRENDIDAS

La construcción de la interconexión vial Yatí-La Bodega transformó de manera significativa la dinámica económica de la región Momposina. Antes de la obra, muchas familias dependían del transporte fluvial y de servicios asociados como restaurantes, ventas estacionarias y parqueaderos. Con el nuevo puente, los pasajeros pueden desplazarse directamente por vía terrestre, lo que redujo drásticamente la demanda de estos servicios y generó una situación de exclusión productiva para varias organizaciones comunitarias.

Las organizaciones presentaron una deficiente generación de oportunidades productivas, principalmente por una baja capacidad para identificar y estructurar proyectos viables, y también a un bajo nivel de conocimiento técnico y gestión empresarial. Por otra parte, la organización productiva de estas USP se encontraba débil principalmente por la reducida oferta para el financiamiento de

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

proyectos de emprendimiento y a una insuficiente capacidad gerencial para implementar estrategias de sostenibilidad y crecimiento.

Ante este reto, el Fondo Adaptación, a través de la contratación de la Fundación Fundalianza, impulsó un proyecto de inclusión productiva para apoyar a 16 organizaciones locales en la reconversión de sus actividades económicas. Se formularon e implementaron 17 proyectos en sectores como ganadería, reciclaje, transporte, mecánica, ferretería, agricultura y comercialización de alimentos.

Este proceso dejó valiosas lecciones que orientan futuros proyectos de desarrollo territorial:

Lecciones transversales

- La capacitación continua asegura el futuro de los proyectos. No basta con una formación inicial; la actualización constante en temas técnicos, administrativos y organizativos es lo que permite que las iniciativas se mantengan vivas, sigan creciendo y sean sostenibles.
- El acompañamiento social y la motivación fortalecen las organizaciones. Mantener un contacto cercano y generar confianza ayuda a que los participantes se sientan parte activa del proceso y no abandonen el camino.
- Las capacidades administrativas son tan importantes como las técnicas y productivas. Aprender a llevar inventarios, registros contables o planes de trabajo es lo que convierte una idea en un emprendimiento sostenible.
- Las alianzas abren nuevas oportunidades. Cuando las organizaciones trabajan de la mano con instituciones públicas y privadas, logran acceder a recursos, conocimientos y apoyos que multiplican el impacto del proyecto.
- La comunicación clara evita malentendidos. Explicar desde el inicio los objetivos y alcances del proyecto ayuda a alinear expectativas, especialmente frente a la idea de recibir apoyos monetarios y permite que los beneficiarios se enfoquen en aprovechar al máximo las oportunidades reales que se ofrecen.

Lecciones específicas

Para las siete organizaciones que adelantaron proyectos de ganadería doble propósito, la principal lección aprendida es que el éxito de estas iniciativas no depende únicamente de contar con animales o pasturas, sino de un compromiso constante con el aprendizaje y la mejora. La ganadería requiere capacitación continua en temas como el cuidado de los animales, Buenas Prácticas Ganadera (BPG), manejo integral de suelos y pasturas, sanidad, así como la administración

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

básica de una empresa ganadera. Estos proyectos demandan trabajo continuo 24/7, disciplina y dedicación permanente; solo así pondrán mantenerse en el tiempo y garantizar la productividad que necesitan para ser sostenibles.

Para la organización que desarrolló el proyecto de reciclaje, la gran lección aprendida fue comprender el valor del trabajo en equipo. Gracias a la unión y colaboración no solo lograron poner en marcha su proyecto, sino que también generaron ingresos adicionales y abrir la puerta a nuevas oportunidades. Además, descubrieron que podían impactar positivamente en su comunidad, organizando actividades sociales dirigidas especialmente a niños y familias de bajos recursos. Con esta experiencia, ahora miran hacia un futuro con la expectativa de crecer, adquirir nuevos vehículos y maquinaria que les permitan fortalecer sus labores y ampliar sus beneficios.

Para las organizaciones de transporte de pasajeros, la principal lección aprendida fue comprender la importancia de la seguridad vial como una forma de proteger la vida y garantizar un servicio responsable. A través de este proceso se reforzaron conocimientos básicos sobre normas de tránsito y acuerdos sociales, lo que permitió reconocer que un buen servicio depende tanto de la conducta de los conductores como del cumplimiento de la normatividad. En este camino, también se implementó una estrategia de mejora que incluyó la renovación de licencias de conducción, la actualización de documentos de transporte, la organización de horarios y jornadas laborales, y la importancia de estar al día con los requisitos legales. Todo esto no solo fortaleció su labor, sino que también aumentó la confianza de los pasajeros en el servicio que reciben.

Para la organización que desarrolló el proyecto de maquinaria amarilla, la principal lección aprendida fue la importancia de adquirir conocimientos sobre el mantenimiento general de la maquinaria, los equipos de pavimentación y aspectos básicos de electrónica. Estos aprendizajes resultaron esenciales para garantizar la operatividad de los equipos entregados y asegurar que puedan seguir siendo productivos en el futuro.

En el caso de las 2 organizaciones que trabajaron en los proyectos de almacén de motos y taller de mecánica, la lección más significativa estuvo en el manejo de inventarios. Aunque inicialmente no tenían experiencia en este tema, lograron comprender la importancia de llevar registros actualizados de entradas y salidas, lo que les permite conocer con claridad las unidades disponibles para la venta, planificar la reposición de productos y responder mejor la demanda. Además, aprendieron sobre las condiciones adecuadas para almacenar y exhibir la mercancía, evitando daños y pérdidas.

Por su parte las organizaciones que implementaron los proyectos productivos de ferretería reconocieron la importancia de llevar un control organizado de los materiales comercializados. El registro y manejo de inventarios se convirtió en

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega

Sistema de Gestión de Calidad

2-CVC-F-03 - V 2.0

una herramienta clave para identificar los productos con mayor rotación, garantizar la disponibilidad de insumos y mejorar la administración del negocio en general.

La organización dedicada a la comercialización de productos agrícolas aprendió la importancia de aplicar buenas prácticas en la manipulación de alimentos, y embalaje de productos agrícolas. Durante el proceso conocieron y pusieron en práctica técnicas de lavado, desinfección y almacenamiento que no solo aseguran la conservación de los alimentos, sino que también protegen la salud de los consumidores. Este aprendizaje se convirtió en una base para mejorar la calidad y confiabilidad de lo que ofrecen en el mercado.

Por último y no menos importante, la organización para la comercialización de víveres y abarrotes descubrió que la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos es un aspecto esencial en su labor. Antes desconocían la normatividad y las exigencias en materia de inocuidad, pero gracias al proceso comprendieron la relevancia de las buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPMA) y las disposiciones establecidas por la Secretaría de Salud del municipio de Magangué – Bolívar. Este conocimiento no solo fortalece la confianza de los clientes, sino que también contribuye al bienestar de la comunidad.

RECOMENDACIONES

El gran reto hacia el futuro es que los emprendimientos logren ser autosostenibles a largo plazo, reduciendo su dependencia del apoyo estatal. El proyecto brindó herramientas y acompañamiento en el momento oportuno, pero la verdadera sostenibilidad dependerá del compromiso y la responsabilidad de los beneficiarios en la etapa posterior a la ejecución.

- Con este propósito se recomienda: Fortalecer el liderazgo organizacional, promoviendo la toma de decisiones conjuntas y la construcción de consensos.
- Impulsar el empoderamiento comunitario, para que los miembros defiendan sus derechos y se conviertan en gestores activos de su propia transformación.
- Motivar la participación de jóvenes y mujeres, reconociendo su papel clave en la participación de los proyectos y en la implementación de programas y políticas públicas.
- Aprovechar el conocimiento en herramientas de participación ciudadana con el que se cuenta en los municipios de Mompo, Cicuco y Magangué para aplicarlo a proyectos de interés municipal y departamental.
- Reforzar las habilidades en negociación y resolución de conflictos, haciendo énfasis en la comunicación asertiva y el dialogo constructivo.

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

- Fomentar la apropiación de las necesidades y problemas sociales relevantes en el entorno, para formular y liderar alternativas de solución desde sus proyectos.
- Mantener un seguimiento cercano por parte del Fondo Adaptación, a través de visitas periódicas de monitoreo y acompañamiento.
- Consolidar la cultura de emprendimiento, trabajando articuladamente con el SENA y otras entidades de apoyo empresarial.
- Gestionar la adjudicación de predios agropecuarios y comerciales para facilitar la continuidad los proyectos productivos.
- Preservar el capital de trabajo y la operatividad de los proyectos, asegurando que se mantenga como una verdadera alternativa de ingresos y medios de vida para las familias beneficiarias.

CONCLUSIONES

En la etapa de alistamiento se realizó la caracterización de la población objetivo, validando la información de las bases de datos suministradas por el Fondo Adaptación, a partir de procesos previos realizados por AECOM, CAF y el mismo Fondo. Este ejercicio permitió depurar y verificar criterios de selección definidos por el Comité Técnico del contrato, superando situaciones como fallecimientos, ausencia de residencia en el área de influencia, duplicidad en base de datos o pertenencia no acreditada a las organizaciones. Finalmente, la población beneficiaria se consolidó en 538 miembros de 16 organizaciones, quienes de manera colectiva y participativa construyeron 17 perfiles de proyectos productivos en la zona de la interconexión vial Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco y Mompós (Bolívar).

Durante la fase de estructuración, Fundalianza y las organizaciones desarrollaron los estudios de preinversión y los planes de inversión, correspondientes a 17 alternativas productivas seleccionadas por los participantes, garantizando la viabilidad, financiera, jurídica y social. En esta etapa se retomaron insumos de diagnósticos previos de AECOM y CAF, ajustados a la realidad del territorio y las expectativas de los beneficiarios. Cada proyecto se formuló incorporando 7 componentes clave: socio empresarial, técnico, mercadeo y comercialización, ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, operativo y financiero.

En la implementación, los 17 proyectos productivos fueron puestos en marcha conforme a los planes aprobados, con actividades de asistencia técnica y acompañamiento, así como con la entrega en el territorio del 100% de los bienes y servicios previstos en los planes de inversión. Las adquisiciones se realizaron en estricto cumplimiento del manual de compras aprobado por el Comité Técnico y socializado con los beneficiarios. Los procesos de adquisición se divulgaron ampliamente a través de la página web de Fundalianza www.fundalianza.org,

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

carteleras informativas instaladas en los municipios de intervención, correos electrónicos y grupos de WhatsApp con Equipos Locales de Seguimiento, Representantes Legales y miembros de las organizaciones.

La ejecución del proyecto se distinguió por ser un proceso participativo, consultivo y de amplia divulgación de la información. La relación con los beneficiarios fue directa y permanente, y pese a las dificultades iniciales relacionadas con el trabajo en equipo de las asociaciones, liderazgo participativo y beneficio común, se logró consolidar un vínculo de confianza. Este proceso permitió superar la resistencia derivada de las intervenciones anteriores (desde 2017), que no habían alcanzado resultados, más aún cuando la licencia ambiental para la ejecución de la interconexión no obligaba a ello. No obstante, el Fondo Adaptación decidió dar respuesta concreta a la problemática socioeconómica mediante el desarrollo de este proyecto.

Siguiendo los lineamientos del equipo social del Fondo Adaptación, Fundalianza implementó una Estrategia de Interacción y Sostenibilidad Social, como mecanismo de participación de la población impactada con la ejecución del proyecto y como ejercicio de fortalecimiento de la participación ciudadana, en este sentido se cumplieron las actividades previstas de mapeo de actores que permitió la articulación institucional con las entidades del territorio, la realización de los foros de auditoría visible y la inclusión de los Equipos Locales de Seguimiento como veedores del proceso.

Con la culminación del contrato No. FA-LP-I-S-235-2022, se cumplió cabalmente con las obligaciones contractuales, logrando la implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población beneficiaria y la recuperación de medios de vida a través de los 17 proyectos productivos. El Fondo Adaptación fue reconocido en el territorio y los beneficiarios expresaron su gratitud hacia el Gobierno Nacional por la materialización de iniciativas que transformaron positivamente sus condiciones de vida.

Como resultado de esta intervención, las 16 organizaciones fortalecieron sus capacidades de gestión y consolidaron aprendizajes que les otorgan mayor autonomía y capacidad de autogestión para la continuidad y sostenibilidad de los proyectos productivos iniciados.

Lecciones Aprendidas

Título: Reactivación Económica Yatí – La Bodega
Sistema de Gestión de Calidad
2-CVC-F-03 - V 2.0

Investigación y textos

EQUIPO DE TRABAJO

[Reactivación Económica –
Subgerencia De Proyectos]

Datos de contacto:

Nombre: Lina Natalia Ramírez
Subgerente Gestión de Riesgos (E)
Correo electrónico:
linaramirez@fondoadaptacion.gov.co

Nombre: Carolina Pinzón Quintero
Contratista
Correo electrónico:
reconomicanoroccidente@fondoadaptacion.gov.co

Como citar este documento.

Fondo Adaptación (2025) Lecciones Aprendidas
Reactivación Económica en Yatí – La Bodega”.
Bogotá.