

Gramalote

Octubre 2016



GRAMALOTE



**Plaza principal
TERMINADA**

GRAMALOTE

Para entrega en noviembre:

PTAR



PLAZA DE MERCADO



CAM



GRAMALOTE

Gestiones vía de acceso a Gramalote:

Tramo I:

Trámite de adición de recursos al contrato por valor de **\$17.400 millones**

Tramo II:


Otrosí No 3 contrato 140 de 2015:
Adición de **\$8.655 millones**



Viviendas

Casas construidas:

144



Gestiones realizadas

- Presentación del caso de Gramalote para la elaboración de Guía Local de recuperación Post desastre del Banco Mundial
- Taller de asignación de 188 viviendas de 5 barrios.
- Gestión para la implementación de la Unidad Prestadora de Servicios Públicos de acueducto y alcantarillado.
- Gestión para implementación del diseño de la iglesia.
- Gestión para mejorar las comunicaciones en Gramalote.
- Gestión con el Banco Agrario
- Gestión para entrega del CAM con mobiliario.

