

FONDO DE ADAPTACIÓN
ANEXO 2 PLAN DE CONTRATACIÓN DE INVERSIÓN - 2014

1. Información General de la Entidad

Nombre Entidad: FONDO DE ADAPTACIÓN

Dirección Sede: Calle 75 #5-88 Bogotá D.C., Colombia

Teléfono : (+571) 5082054

Página web: [www.http://apps.fondoadaptacion.gov.co](http://apps.fondoadaptacion.gov.co)

Misión: Atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 - 2011, con criterios de mitigación y prevención del riesgo

Visión: Continuaremos siendo la Entidad que gestiona los recursos públicos de manera transparente y que concluirá su misión, con un alto impacto social, de reactivación económica y adaptación al cambio climático.

Perspectiva estratégica: La conformación de las Estrategias Institucionales en la fundamentación del plan estratégico, se abordó aplicando la metodología de Administración por Proyectos, teniendo en cuenta que la mayor parte del desempeño de la Entidad se centra en actividades por proyectos más que en actividades ordinarias. Este ejercicio permitió la conformación de PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, entendidos como aquellos proyectos homogéneos agrupados para alcanzar un resultado global y que individualmente son capaces de identificar un objetivo que se quiere lograr. En consecuencia, como respuesta a los lineamientos de las políticas de Desarrollo Administrativo, el Fondo Adaptación se ha fijado los siguientes programas estratégicos:

1. Formulación e implementación de proyectos de Respuesta a la Ola Invernal 2010-2011, con la inclusión de variables de gestión del riesgo de desastres, sostenibilidad operativa y capacidad de adaptación.
2. Participación de la ciudadanía con énfasis en la adaptación y la gestión del riesgo de desastres.
3. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo del Talento Humano.

Información de contacto: BLANCA DORIS GARCÍA GIRALDO
SUB-GERENTE DE PROYECTOS
Tel. (+571) 5082054 Ext. 151
blancagarcia@fondoadaptacion.gov.co

Valor del plan de contratación de inversión 2014
COL \$2900,18 miles de millones

Fuente de los recursos: Recursos corrientes del Tesoro Nacional - Fondo de Adaptación.

Marco legal de la contratación De conformidad con el artículo 7º del Decreto 4819 de 2010, el régimen contractual del Fondo, será de derecho privado, dando aplicación a las disposiciones de los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Mediante Resolución N° 001 de 2012, el Consejo Directivo adoptó el Manual de Contratación y de Supervisión del Fondo Adaptación.

Registro de Proveedores "El Fondo Adaptación contará con un Registro de Proveedores de Bienes y Servicios, que deberá contener la información que se ajuste a su sistema de calidad y que deberán mantener actualizado los proveedores, sin perjuicio de que el Fondo Adaptación unilateralmente, pueda actualizarlo. Para la suscripción del contrato, será requisito que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores del Fondo Adaptación. Igualmente, el Fondo Adaptación podrá hacer uso del Registro Único de Proponentes en los casos que este lo determine.
El registro de proveedores del Fondo Adaptación utilizará el sistema de calificación de proveedores por puntos; de tal manera que cualquier hecho que afecte al Fondo Adaptación, le representará al proveedor pérdida en su puntaje.
No se requerirá de este registro, ni de calificación, ni de clasificación, en el caso del procedimiento de selección directa definida en el artículo 4º decreto 2962 de 2011.
El registro de proveedores se rige por su propio reglamento interno"

Fecha de última actualización: 31/01/2014

FONDO DE ADAPTACIÓN ANEXO 2 PLAN DE CONTRATACIÓN DE INVERSIÓN - 2014

2. Contratos de inversión Planeados

Cifras en miles de millones

SECTOR: MITIGACIÓN DEL RIESGO

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Jarillón - Construcción tramo 1 Jarillón	09/09/2014	8 meses	Gerencia	37,67
Jarillón - Viviendas Pondaje (320)	29/10/2014	10 meses	Gerencia	0,00
Jarillón - Viviendas El Rodeo (320)	25/09/2014	10 meses	Gerencia	13,73
Jarillón - Diseños	Por definir	Por definir	En convenios	0,00
Jarillón - Viviendas (480)	29/07/2014	10 meses	Gerencia	0,00
Río Fonce - Interventoría Reforestación	20/05/2014	24 meses	Directa	0,14
Río Fonce - Interventoría Obras	20/05/2014	24 meses	Directa	0,59
Gramalote - Adquisición de Predios	Por definir	1 mes	Resolución	0,80
Gramalote - Construcción urbanismo	Por definir	21 meses	Convocatoria Cerrada	23,70
Gramalote - Interventoría construcción urbanismo	24/07/2014	22 meses	Directa	1,19
Gramalote - Construcción viviendas (600)	19/09/2014	19 meses	Convocatoria Abierta	23,00
Gramalote - Interventoría construcción viviendas	29/10/2014	20 meses	Directa	1,15
Gramalote - Resto del año	Por definir	Por definir	Directa	0,00
Mojana - Ampliación Convenio IDEAM	18/02/2014	4 meses	En otrosí	0,15
Mojana - Hardware y Software	08/01/2014	2 meses	Directa	0,48
Mojana - Sobrevuelo	08/01/2014	3 meses	Directa	0,04
Canal del Dique - Obras inmediatas	Por definir	7	Convocatoria Abierta	95,00
Canal del Dique - Interventoría obras inmediatas	Por definir	8	Convocatoria Abierta	5,00
Subtotal				202,64

SECTOR: TRANSPORTE

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Construcción corredor El Tigre - Santafe	08/04/2014	18 meses	Convocatoria Abierta	50,00
Interventoría corredor El Tigre - Santafe	08/04/2014	18 meses	Convocatoria Abierta	3,50
Construcción Puente Yatí	10/03/2014	36 meses	Convocatoria Abierta	200,00
Interventoría Puente Yatí	10/03/2014	36 meses	Convocatoria Abierta	14,00
Construcción Puentes Grupo 2	14/04/2014	12 meses	Convocatoria Abierta	30,00
Interventoría Puentes Grupo 2	14/04/2014	12 meses	Convocatoria Abierta	2,10
Valor por distribuir en el sector	Por definir	Por definir	Por definir	583,88
Subtotal				883,48

SECTOR: EDUCACIÓN

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Construcción sede educativa rural Miraflores	21/02/2014	Por definir	En otrosí	0,24
Dotación	Por definir	12 meses	Convocatoria Cerrada	0,00
Diseño y Construcción Chocó fase 1	18/09/2014	15 meses	Convocatoria Cerrada	21,65
Interventoría obras Chocó	28/10/2014	16 meses	Directa	3,03
Diseño y Construcción Caldas	06/03/2014	14 meses	Convocatoria Abierta	3,91
Interventoría obras Caldas	06/03/2014	15 meses	Convocatoria Abierta	0,27
Valor por distribuir en el sector	Por definir	Por definir	Por definir	159,24
Subtotal				188,34

SECTOR: REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Actualización estudios de factibilidad, diseño, construcción y puesta en operación de cuatro distritos de adecuación de tierras (Barranquillita-Bajirá, Magará, Firavitoba y Pamplonita).	I Trimestre 2014	6 meses	Convocatoria Cerrada	12,06
Interventoría actualización estudios de factibilidad, diseño, construcción y puesta en operación de cuatro distritos de adecuación de tierras (Barranquillita-Bajirá, Magará, Firavitoba y Pamplonita).	I Trimestre 2014	7 meses	Directa	2,01
Federación de Cafeteros - Magdalena	I Trimestre 2014	24 meses	En convenios	1,44
Federación de Cafeteros - Norte de Santander	I Trimestre 2014	24 meses	En convenios	2,00
Federación de Cafeteros - Cundinamarca	I Trimestre 2014	24 meses	En convenios	1,40
Fedepanela - Cundinamarca	I Trimestre 2014	24 meses	En convenios	1,05
Federación de Cafeteros - Nariño	I Trimestre 2014	24 meses	En convenios	1,70
Federación de Cafeteros - Tolima	I Trimestre 2014	24 meses	En convenios	1,00
Gestores Reactivar	I Trimestre 2014	24 meses	Directa	2,80
Otro sí Alianzas productivas	I Trimestre 2014	24 meses	Directa	2,23
Gerencia - CISP	I Trimestre 2014	24 meses	Directa	0,43
Reactivar Antioquia	I Trimestre 2014	24 meses	Directa	3,35
Resto del año 2014	Por definir	Por definir	En convenios	43,00
Subtotal				74,49

SECTOR: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Fase 2 Construcción Acueducto Sur del Atlántico	24/02/2014	18 meses	Convocatoria Abierta	16,59
Construcción sistemas de acueducto y alcantarillado en Aguachica, Barbacoas, Piedecuesta (2) y Támesis	01/04/2014	12 meses	Convocatoria Abierta	13,15
Valor por distribuir en el sector	Por definir	Por definir	Por definir	65,34
Subtotal				95,08

SECTOR: MEDIO AMBIENTE

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Formulación 59 POMCAS	08/04/2014	20 meses	Convocatoria Abierta	60,00
Interventoría Formulación POMCAS	08/04/2014	21 meses	Convocatoria Abierta	4,20
Repotenciación de 247 estaciones	01/04/2014	6 meses	Convocatoria Abierta	8,65
Interventoría repotenciación de 247 estaciones	01/04/2014	7 meses	Convocatoria Abierta	0,61
Adquisición de 210 estaciones nuevas	14/04/2014	6 meses	Convocatoria Abierta	14,90
Interventoría adquisición de 210 estaciones nuevas	14/04/2014	7 meses	Convocatoria Abierta	1,04
Adquisición de radares	07/07/2014	18 meses	Convocatoria Cerrada	18,00
Interventoría adquisición de radares	12/08/2014	19 meses	Directa	1,26
Integración tecnológica SAT	23/04/2014	21 meses	Convocatoria Abierta	4,40
Interventoría integración tecnológica SAT	23/04/2014	22 meses	Convocatoria Abierta	0,31
Proceso de planificación restauración	08/01/2014	6 meses	Directa	6,00
Valor por distribuir en el sector	Por definir	Por definir	Por definir	114,71
Subtotal				234,08

SECTOR: SALUD

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Contrucción Curbaradó - Chocó	20/06/2014	8 meses	Directa	0,00
Contrucción Palestina - Chocó	20/06/2014	10 meses	Directa	2,57
Contrucción Andagolla - Chocó	27/06/2014	10 meses	Directa	2,75
Contrucción Río Sucio - Chocó	27/06/2014	10 meses	Directa	6,31
Contrucción Unguía - Chocó	07/07/2014	10 meses	Directa	3,30
Contrucción Beté - Chocó	07/07/2014	8 meses	Directa	0,81
Contrucción Belén de Bajirá - Chocó	07/07/2014	10 meses	Directa	2,39
Interventorías Chocó	20/06/2014	11 meses	Directa	1,27
Construcción IPS Olaya Herrera	23/04/2014	10 meses	Gerencia	7,07
Interventoría IPS Olaya Herrera	23/04/2014	11 meses	Gerencia	0,49
Construcción IPS Francisco Pizarro	08/05/2014	10 meses	Gerencia	7,20
Interventoría IPS Francisco Pizarro	08/05/2014	11 meses	Gerencia	0,50
Construcción IPS Mosquera	20/05/2014	10 meses	Gerencia	7,20
Interventoría IPS Mosquera	20/05/2014	11 meses	Gerencia	0,50
Construcción IPS San José de Albán	03/06/2014	10 meses	Gerencia	0,00
Interventoría IPS San José de Albán	03/06/2014	11 meses	Gerencia	0,00
Construcción IPS La Tola	17/06/2014	10 meses	Gerencia	7,20

Interventoría IPS La Tola	17/06/2014	11 meses	Gerencia	0,50
Construcción IPS Maguí Payán	02/07/2014	10 meses	Gerencia	7,20
Interventoría IPS Maguí Payán	02/07/2014	11 meses	Gerencia	0,50
Construcción IPS Roberto Payán	15/07/2014	10 meses	Gerencia	7,20
Interventoría IPS Roberto Payán	15/07/2014	11 meses	Gerencia	0,50
Construcción IPS Arenal - Bolívar	12/06/2014	10 meses	Directa	4,37
Interventoría IPS Arenal - Bolívar	12/06/2014	11 meses	Directa	0,31
Construcción IPS Mahates - Bolívar	12/06/2014	10 meses	Directa	6,13
Interventoría IPS Mahates - Bolívar	12/06/2014	11 meses	Directa	0,43
Construcción IPS Pueblo Viejo, Magdalena	26/06/2014	10 meses	Directa	8,53
Interventoría IPS Pueblo Viejo, Magdalena	26/06/2014	11 meses	Directa	0,60
Construcción IPS Gramalote, Norte de Santander	04/06/2014	10 meses	Directa	1,72
Interventoría IPS Gramalote, Norte de Santander	04/06/2014	11 meses	Directa	0,12
Construcción IPS Majagual, Sucre	28/05/2014	10 meses	Directa	0,00
Interventoría IPS Majagual, Sucre	28/05/2014	11 meses	Directa	0,00
Construcción IPS Sucre, Sucre	28/05/2014	10 meses	Directa	10,63
Interventoría IPS Sucre, Sucre	28/05/2014	11 meses	Directa	0,74
Construcción IPS Puerto Tejada, Cauca	15/05/2014	10 meses	Directa	0,00
Interventoría IPS Puerto Tejada, Cauca	15/05/2014	11 meses	Directa	0,00
Construcción IPS La Vega, Cauca	15/05/2014	10 meses	Directa	10,40
Interventoría IPS La Vega, Cauca	15/05/2014	11 meses	Directa	0,73
Construcción IPS Murindó, Antioquia (Barcaza)	03/04/2014	10 meses	Directa	0,00
Interventoría IPS Murindó, Antioquia (Barcaza)	03/04/2014	11 meses	Directa	0,00
Construcción IPS Don Bosco, Turbo, Antioquia	10/04/2014	10 meses	Directa	3,59
Interventoría IPS Don Bosco, Turbo, Antioquia	10/04/2014	11 meses	Directa	0,25
Construcción IPS Miguel A. Bustos, Turbo, Antioquia	16/04/2014	10 meses	Directa	3,68
Interventoría IPS Miguel A. Bustos, Turbo, Antioquia	16/04/2014	11 meses	Directa	0,26
Valor por distribuir en el sector	Por definir	Por definir	Por definir	20,14
Subtotal				136,26

SECTOR: VIVIENDA

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Valor estimado
Urbanización Villa Karem, Sincelejo (57)	28/01/2014	10 meses	Gerencia	2,42
Portal de Abril, Momil (101)	28/01/2014	10 meses	Gerencia	4,29
Brisas de Arco Iris, Santuario (12)	11/02/2014	10 meses	Gerencia	0,51
Vivienda usada (Antioquia)	12/03/2014	2 meses	Gerencia	11,22
Reconstrucción Antioquia (2.000 Viviendas)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	56,00
El Canal - Turbo (3)	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,12
La Abundancia (265) - Turbo	11/02/2014	10 meses	Gerencia	10,94
Los Alamos (6) - Venecia	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,25
Lote (14) - Venecia	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,58
Altos de San Juan (159) - Medellin	11/02/2014	10 meses	Gerencia	6,56
Villa Camila (14) - Rionegro	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,58
Lote (5) - Montebello	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,21
Bicentenario (9) - Santa Fe de Antioquia	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,37
Ed. Santa Ana (10) - Girardota	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,41
Lote (12) - Fredonia	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,50
Orgullosamente Segoviana (11)	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,45
Cristo Rey (3) - Amagá	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,12
Tarazá (20)	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,83
Las Américas (20) - Apartadó	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,83
Lote (10) - La Pintada	12/03/2014	5 meses	Gerencia	0,41
Reconstrucción en sitio (135)	25/02/2014	5 meses	Gerencia	3,22
Chita (96)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	3,96
Garagoa (20)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,83
La Victoria (15)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,62
Moniquira (14)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,58
Otanche (35)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,44
Pauna (16)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,66
Quípama (81)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	3,34
Rondón (32)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,32
Samacá (19)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,78
San Pablo de Borbur (72)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,97
Sativanorte (73)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	3,01
Sativasur (19)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,78
Soatá (54)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,23
Tasco (56)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,31
Tibaná (20)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,83
Caparrapí (63)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,60
Girardot (5)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,21
Guaduas (80)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	3,30
Puerto Salgar (14)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,58

Tejares II, Soacha segunda etapa (12)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,50
Anolaima (24)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,99
Fúquene (40)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,65
Guachetá (36)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,49
La Palma (30)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,24
Nocaima (24)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,99
Silvania (20)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,83
Ubaque (21)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,87
Villeta (16)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,66
Yacopí (26)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,07
Altos de la Pradera (3)	11/02/2014	6 meses	Gerencia	0,12
Torres de la Villa (35)	25/02/2014	6 meses	Gerencia	1,44
Villa Alicia, Calamar (120)	11/02/2014	9 meses	Gerencia	4,95
Villa Navi, San Cristobal (70)	11/02/2014	6 meses	Gerencia	2,89
Villa Mompox (315)	12/03/2014	9 meses	Gerencia	13,00
Urbanización San José, Regidor (154)	11/02/2014	6 meses	Gerencia	6,35
La Unión (60)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,48
16 de Agosto (190)	12/03/2014	9 meses	Gerencia	7,84
Reconstrucción rural disperso (500)	12/03/2014	9 meses	Gerencia	11,94
Rincón del Rodeo (223)	12/03/2014	9 meses	Gerencia	9,20
Puerto Santander (40)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,65
Urbanización San Ignacio, Bucaramanga (101)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	4,17
Betulia (23)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	0,95
Lote Morales (250)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	10,32
Villa Daniela, Montecristo (312)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	12,87
Simití (200)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	8,25
San Pablo (150)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	6,19
Cantagallo (90)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	3,71
Sabana de Torres (40)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	1,65
Puerto Wilches (70)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,89
Barranca (100)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	4,13
Rionegro (170)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	7,02
Piedecuesta (20)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	0,83
Giron y Floridablanca (37)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	1,53
Lebrija (54)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,23
San Andres (21)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	0,87
Guaca (23)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	0,95
Reconstrucción Guajira (200)	11/02/2014	5 meses	Gerencia	4,77
Ariguaní (7)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,29
Nueva Granada (3)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,11
Aguachica (72)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,97
Chimichagua - Saloa (44)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,82
Pijinio del Carmen (81)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	3,34
Plato - Carmen del Magdalena (94)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	3,88
Plato - Prugatorio (63)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,60

San Sebastian (21)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,87
Santa Ana (55)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,27
Santa Bárbara de Pinto (16)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,66
Reconstrucción La Gloria (32)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,88
El Banco (102)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	4,21
Plato - Magdalena (82)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	1,96
Plato - Magdalena (108)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	4,46
Barrancalebrija - Puerto Patiño (17)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,70
Chimichagua (33)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,79
Chimichagua (29)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	1,20
Curumaní (38)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,91
Gamarra (22)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,91
Pueblo Bello (11)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,45
San Martin (24)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,99
El Banco (67)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,76
Guamal - Urquijo (22)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,91
Plato - Los Pozos (43)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,77
Plato - San Antonio (39)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,61
Aguachica (4)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,17
Aguachica - Loma de Corredor (134)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	5,53
Aguachica - Campo Amalia (17)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,70
Aguachica - Puerto Patiño (7)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,29
Astrea (16)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,66
Becerril (14)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,58
Bosconia (4)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,17
Chiriguaná (21)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,87
El Paso (29)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,20
Pailita (18)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,74
Tamalameque (23)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,95
Plato - Buenavista (29)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,20
Plato - Zaraté (6)	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,14
Plato - Zaraté (24)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,99
San Sebastian - Buenavista (19)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,78
San Sebastian - La Pacha (17)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,70
San Sebastian - La Margarita (19)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,78
San Sebastian - Troncocito (26)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,07
San Zenón - Angostura (20)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,83
San Bárbara de Pinto - Veladero (23)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,95
Flandes (150)	12/03/2014	8 meses	Gerencia	6,19
Honda (50)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,06
Honda (30)	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,86
Urbanización Casa de Oración	12/03/2014	6 meses	Gerencia	3,26
Cunday	12/03/2014	2 meses	Gerencia	0,03
Aipe	12/03/2014	4 meses	Gerencia	0,43
La Plata	12/03/2014	4 meses	Gerencia	1,28

Neiva	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,55
Pore	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,71
Maní	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,46
Hato Corozal	12/03/2014	6 meses	Gerencia	0,29
Pueblo Viejo	12/03/2014	8 meses	Gerencia	2,76
Pedraza	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,70
Sitio Nuevo	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,13
Santa Marta	12/03/2014	8 meses	Gerencia	5,95
Algarrobo	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,55
Cerro San Antonio	12/03/2014	6 meses	Gerencia	1,43
El Piñol	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,13
Fundación	12/03/2014	6 meses	Gerencia	2,13
Salamina	12/03/2014	8 meses	Gerencia	3,40
Tenerife	12/03/2014	8 meses	Gerencia	4,25
Florencia	12/03/2014	4 meses	Gerencia	1,06
Saravena	12/03/2014	4 meses	Gerencia	1,28
Reconstrucción 200 Viviendas	12/03/2014	6 meses	Gerencia	4,77
Valor por distribuir en el sector	Por definir	Por definir	Por definir	690,97
Subtotal				1085,83

GRAN TOTAL PLAN DE CONTRATACIÓN DE INVERSIÓN 2014	2900,18
--	----------------

NOTA. El presente plan de contratación de recursos de inversión es un documento dinámico y de naturaleza informativa. Las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser modificadas, aplazadas o canceladas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte del Fondo de Adaptación, ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.