



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al contrato 237 de 2016**

**Fecha:** 24 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 8:00AM

**Hora Fin:** 12:00M

**Lugar:** Monteria

**Asistentes:**

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Mario Duque	Gerente técnico - CONSORCIO DE OBRA VIP SUCRE		3163649112
Guillermo Narvaez	Representante Legal - GNG INGENIERÍA S.A.S		3187129968
Roque Diaz	Coordiador de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Daniela Rodriguez	Coordiador de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Mario Camelo	Asesor Sectorial – Directas Fondo Adapación		

**Objetivo de la reunión**

- Seguimiento al estado de las obras en ejecución del contrato en mención.

**Temas tratados:**

Los siguientes son los proyectos se se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:

MUNICIPIO	VIVIENDAS	ESTADO	% Avance	TEMAS TRATADOS
AYAPEL	166	SUSPENDIDO	91%	<p>Suspendido hasta el 11 de septiembre de 2019, para trámite de la solicitud del plazo por un (1) mes. 45 escrituras registradas y 121 escrituras en registro. Falta culminar el pavimento y la instalación del acueducto.</p> <p>Atraso del 8.9%</p> <p>El Gerente del Fondo manifiesta que se someterá a consideración de la oficina jurídica del Fondo, para que con la boleta de registro de instrumentos públicos y pagados los derechos, se habilite la posibilidad de entregar las vivienda a los beneficiarios. Todas las demás condiciones se mantienen iguales.</p>



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al contrato 237 de 2016**

**Fecha:** 24 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 8:00AM


**Hora Fin:** 12:00M

**Lugar:** Montería

viviendas escrituradas y radicadas en registrado

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

**POR EL CONTRATISTA**



**MARIO DUQUE**

Contratista de Obra

**POR LA INTERVENTORÍA**



**GUILLERMO NARVAEZ VÉLEZ**


Representante Legal de Interventoría

**POR EL FONDO ADAPTACIÓN**



**EDGAR ORTIZ PABON**

Gerente



**RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ**

Subgerente de Proyectos

Elaboró: Keyla Florez Arias – Asesor I de la Subgerencia de Proyectos.

Asunto: Seguimiento Contrato 237 de 2016

Lugar: Montería - Córdoba

Fecha: 24 Julio de 2014



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
MARIO CAMDON DÍAZ	F.A	ASISTENTE	mario.camdon@f.a	3022038417	MA
Guillermo Navarro	GNG	Rep. Legal	guillermo.navarro@gng.gov.co	3127222108	GN
Roque Díaz	GNG	Coord. proyectos	roque.diaz@gng.gov.co	3126369441	R
MARIO DUQUE	CONSORCIO VIP	GERENTE TECNICO	mario.duque@vta.com.co	3163649112	MD
RAFAEL ABENHAIDE	FONDO ADAPTACION	SUBGERENTE PROYECTOS	rafael.abenhaide@fondoadaptacion.gov.co		RA
edgar ortiz	FONDO ADAPTACION	GERENTE	edgar.ortiz@fondoadaptacion.gov.co		EO

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8  
Edificio Carrera Séptima  
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00  
www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo Adaptación