



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato de Obra Nro. 286 de 2016**

**Convenio 025 de 2016 suscrito con la Gobernación de Córdoba**

**Fecha:** 25 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 8:00am

**Hora Fin:** 10:00am

**Lugar:** Montería

<b>Asistentes: Nombre</b>	<b>Cargo o Perfil</b>	<b>Correo electronico</b>	<b>Celular</b>
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@ fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Kathleen Diaz Hoyos	Consorcio ESALUD		321340434
Clara Marquez	Residente del Consorcio ESALUD		
Ricardo Castro	Residente – ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Eliana Uparela	Secretaria de Infraestructura – Gobernacion de Cordoba		
Eliana Junis	Supervisora - Gobernacion de Cordoba		

**Objetivo de la reunión**

- Seguimiento al estado de las obras: **IPS CAMU CANALETE**

**Alcance de la reunión:**

El siguiente es el proyecto que hacen parte del contrato en mención:

IPS CAMU CANALETE - Porcentaje de avance de la obra: 96%

**Compromisos:**

- Realizar ajustes en obra para la certificación del RETIE y RETILAP: el contratista se compromete a que el 15 de agosto de 2019 realizara la radicación ante electricaribe para solicitar visita para esta certificación.



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato de Obra Nro. 286 de 2016**

**Convenio 025 de 2016 suscrito con la Gobernación de Córdoba**

**Fecha:** 25 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 8:00am

**Hora Fin:** 10:00am

**Lugar:** Montería

- Pago por parte de la E.S.E. a ELECTRICARIBE y energización de la IPS: en comunicación telefónica entre Gerente del Fondo y Julio Bustamante – Gerente de la ESE, se compromete a que antes del 10 de agosto de 2019 se contará con el convenio firmado con electricaribe para garantizar la energización del proyecto.
- Dotación de la IPS: el representante de la Gobernación en la presnete reunión, infirman que a mas tardar el día 30 de julio de 2019 se publicará el proceso de selección de dicha dotación.
- La interventora a mas tardar julio 31 de 2019 conceptuara frente al balance presentado por el contartista de las actividades no ejecutadas y actividades adicionales y que se requieren para el buen funcionamiento de la ESE; para posterior entrega a la Gobernación para que se puedan adelantar la nueva contratación de esas actividades.

La Gobernacion aclara que hay ítems no previstos que para la <sup>habilitación</sup> ~~habilitación~~ de la ESE se necesitan contratar de forma inmediata, y que en haras de terminar el proyecto la Gobernacion entrara a asignar los recursos con el fin de hacer la contratacion en los próximos dos meses.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

**POR EL CONTRATISTA**

**KATHLEEN DIAZ HOYOS**  
Contratista de Obra

**POR LA INTERVENTORÍA**



**RICARDO CASTRO**  
Residente de Interventoría

**POR EL FONDO ADAPTACIÓN**



**EDGAR ORTIZ BABON**  
Gerente



**RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ**  
Subgerente de Proyectos

Asunto: Seguimiento al Contrato 286 de 2016

Lugar: Monteña - Córdoba

Fecha: 25 Julio de 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
Ricardo Costa	Arca	Residente	ricostar123@gmail.com	3167505529	[Handwritten Signature]
Kathleen Díaz H	Consorcio Salud	Rep. Legal	Kdiazh@gmail.com	3213404434	[Handwritten Signature]
Elena Junis	Cooperación	EX. OJA	elvajunis-oc@hoken.com	310710919	[Handwritten Signature]
Clara Márquez		Residente	Claramarquez@hotmail.com	3046153352	Clara M.
Eliana Upuela	Cooperación	Sup. Infraestruct.	emum502@hotmail.com	8004221034	[Handwritten Signature]
Anibal Pérez G	Fondo Adaptación	Subgerente de Presupuesto	anibalperez@fondo.gov.co		[Handwritten Signature]
Edy Ortiz	Fondo Adaptación	Gerente	edyortiz@fondo.gov.co		[Handwritten Signature]
RAFAEL ARBUCHAIBE	FONDO ADAPTACION	SUBGERENTE PROTECCION	rafael.arbuchibe@fondoadaptacion.gov.co		[Handwritten Signature]

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8  
Edificio Carrera Séptima  
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00  
www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA



Fondo Adaptación