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Fondo Adaptación
Dirección: Avenida Calle 26 57-83 Torre 8 - Piso 8, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 4325400
www.fondoadaptacion.gov.co

Bogotá, D.C.

Señor:
LUIS  FERNANDO MEJÍA  GÓMEZ
Correo electrónico:
Dirección:

ASUNTO: Oficio remisorio F 14.3. Circular 015 de 2020.

Respetado Contralor Mejía: 

Con base en lo establecido en la Circular 015 del 30 de septiembre de 2020, emanada del 
Despacho del Señor Contralor General de la República, me permito informar, que el Fondo 
Adaptación cuenta actualmente en SIRECI con un Plan de mejoramiento con 60 hallazgos 
y 173 actividades.

Con base en lo anterior, el estado de avance del Plan se viene reportando a través del 
SIRECI, acorde con la periodicidad semestral establecida 30 de junio y 31 de diciembre.

Este equipo de Trabajo ha evaluado los hallazgos con acciones de mejora cumplidas al 
100%, suscritas dentro del plan, para efectos de determinar si las causas de los hallazgos 
han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron 
origen a los mismos. El resultado de esta evaluación se refleja en el reporte con corte a 30 
de junio de 2023, que se adjunta a esta comunicación, donde se incluyen los hallazgos 
efectivos con sus acciones de mejora.

Para efectos de dar cumplimiento al envió del Documento electrónico F14.4 informe de 
acciones cumplidas, se adjunta  esta comunicación el formato de evaluación diligenciado.

Cordial Saludo,

MARÍA CLAUDIA GUTIÉRREZ MEJÍA
Asesor II - Control Interno de Gestión

Nota: “Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales aplicables al Fondo 
Adaptación, según corresponda”.

Proyectó: María Claudia Gutiérrez Mejía - Asesor II - Control Interno de Gestión
Elaboró: María Claudia Gutiérrez Mejía - Asesor II - Control Interno de Gestión
Adjuntos: Formato 14.4 Acciones Cumplidas Fondo Adaptacion corte VF 30062023.pdf(2)
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ENTIDAD:

Código Hallazgo Fecha Vigencia Auditoría

Fecha

Suscripción Plan de 

Mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable Unidad de Medida de la Actividad Fecha Inicio Fecha Final Evidencia Conclusión o Justificación del Cierre
Observaciones de la Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces

1
 AUDITORIA CUMPLIMIENTO II 

Semestre 2020
3/01/2020

Hallazgo 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y 

Fiscal. Contrato de obra 108 de 2013 - Construccion Sedes 

Educativas Yotojorotschi y Jutial (La Guajira) y San Zenon y Pijiño 

del Carmen (Magdalena)

Presunta gestion antieconomica por las obras ejecutadas 

mediante el contrato de obra 108 de 2013 y la 

interventoria realizada a las mismas, por las demoliciones 

presentadas en desarrollo de los contratos 113 de 2019 y 

210 de 2018, previstos para la terminacion de las obras 

inconclusas por Castell Camel

Garantizar en el informe tecnico 

conciliado con Defensa Judicial se 

incluyan las afectaciones de la 

Interventoria por las presuntas fallas en 

el seguimiento y control del contrato 

2013-C-0108, donde se garanticen las 

tasaciones de las demoliciones en el 

desarrollo de los contratos 113 de 2019 y 

210 de 2018, previstos para la 

terminacion de las obras inconclusas por 

Castell Camel.

Informe Tecnico conciliado con el area de 

Defensa Judicial para estructuracion de 

accion judicial contra HMV INGENIEROS 

LTDA.

Sector Educación - 

Secretaría General - E.T. 

Defensa Jurídica

Informe 2021/06/04 2021/07/31

1
AUDITORIA CUMPLIMIENTO II 

Semestre 2020
3/01/2020

Hallazgo 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y 

Fiscal. Contrato de obra 108 de 2013 - Construccion Sedes 

Educativas Yotojorotschi y Jutial (La Guajira) y San Zenon y Pijiño 

del Carmen (Magdalena)

Presunta gestion antieconomica por las obras ejecutadas 

mediante el contrato de obra 108 de 2013 y la 

interventoria realizada a las mismas, por las demoliciones 

presentadas en desarrollo de los contratos 113 de 2019 y 

210 de 2018, previstos para la terminacion de las obras 

inconclusas por Castell Camel

Inicio de las acciones juridicas y/o 

penales a que haya lugar contra el 

Interventor designado para el 

seguimiento del contrato de obra, por el 

saldo del anticipo sin recuperar y por 

afectaciones por las demoliciones 

presentadas en desarrollo de los 

contratos 113 de 2019 y 210 de 2018, 

previstos para la terminacion de las 

obras inconclusas de Castell Camel. 

Radicacion de la demanda ante el 

Contencioso Administrativo

Sector Educación - 

Secretaría General - E.T. 

Defensa Jurídica

Demanda 2021/07/30 2021/12/16

1
 AUDITORIA CUMPLIMIENTO II 

Semestre 2020
3/01/2020

Hallazgo 1. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y 

Fiscal. Contrato de obra 108 de 2013 - Construccion Sedes 

Educativas Yotojorotschi y Jutial (La Guajira) y San Zenon y Pijiño 

del Carmen (Magdalena)

Presunta gestion antieconomica por las obras ejecutadas 

mediante el contrato de obra 108 de 2013 y la 

interventoria realizada a las mismas, por las demoliciones 

presentadas en desarrollo de los contratos 113 de 2019 y 

210 de 2018, previstos para la terminacion de las obras 

inconclusas por Castell Camel

Evaluar la efectividad de la accion en 

terminos de: lograr un producto concreto, 

y/o el inicio de una accion judicial

Establecer y aplicar el esquema de 

autoevaluacion de la accion para medir su 

impacto en la efectividad de cierre del 

hallazgo

Sector Educación - 

Secretaría General - E.T. 

Defensa Jurídica

Documento de autoevaluacion 2021/12/17 2022/03/15

14  AUD 2020 28/07/2021

Debilidades en el desarrollo de las actividades de Gestion Predial 

desplegada por el contratista, obligacion que le fue asignada a nivel 

contractual, para ser implementada tanto en la etapa de pre-

construccion como en la etapa de obra.

Ausencia en la entidad de las carpetas prediales

Solicitar al Instituto Nacional de Vias 

INVIAS copia digital de la totalidad de 

las carpetas prediales gestionadas en el 

marco del contrato e incluirlas en el 

expediente contractual.

Complementar el expediente contractual 

incluyendo la totalidad de las carpetas 

prediales o iniciar el proceso de 

reclamacion por calidad contra el 

interventor

Sector Transporte

Expediente contractual completado o 

informe para inicio del proceso de 

reclamacion

2022/03/31 2022/12/31

14  AUD 2020 28/07/2021

Debilidades en el desarrollo de las actividades de Gestion Predial 

desplegada por el contratista, obligacion que le fue asignada a nivel 

contractual, para ser implementada tanto en la etapa de pre-

construccion como en la etapa de obra.

Ausencia en la entidad de las carpetas prediales

Evaluar la efectividad de la accion en 

terminos de: lograr un producto concreto 

y/o la correccion de la causa que genero 

el hallazgo

Establecer y aplicar el esquema de 

autoevaluacion de la accion para medir su 

impacto en la efectividad de cierre del 

hallazgo

Sector Transporte Documento de evaluacion 2023/01/01 2023/03/31

15  AUD 2020 28/07/2021

Reconocimiento por elaboracion de fichas prediales, estudios de 

titulos y avaluos, actividad a cargo del contratista, para cuatro 

predios, sin embargo, estos no fueron adquiridos para el desarrollo 

del contrato

Debilidades en la aplicacion de adecuados controles para 

la vigilancia y seguimiento de la gestion predial 

desplegada por el contratista, a fin de asegurar la correcta 

ejecucion de los recursos.

Establecer un procedimientos para la 

gestion predial de los proyectos que 

ejecuta el Fondo Adaptacion, 

estableciendo controles y soportes que 

deben ser verificados

Elaborar el lineamiento donde se incluya los 

procedimientos para la gestion predial de 

los proyectos que ejecuta el Fondo 

Adaptacion

Subgerencia Gestión del 

Riesgo - Subgerencia de 

Estructuración 

Lineamiento normalizado y socializado 2021/08/01 2021/12/31

15  AUD 2020 28/07/2021

Reconocimiento por elaboracion de fichas prediales, estudios de 

titulos y avaluos, actividad a cargo del contratista, para cuatro 

predios, sin embargo, estos no fueron adquiridos para el desarrollo 

del contrato

Debilidades en la aplicacion de adecuados controles para 

la vigilancia y seguimiento de la gestion predial 

desplegada por el contratista, a fin de asegurar la correcta 

ejecucion de los recursos.

Solicitar al Instituto Nacional de Vias 

INVIAS como encargado de la gestion 

predial bajo el convenio 014 de 2012, 

informe sobre los avances en la 

adquisicion predial, en el que incluyan 

los insumos aprobados por este y las 

actividades pendientes.

Elaboracion Informe tecnico - predial por 

parte del Fondo Adaptacion sobre la 

completitud de los expedientes adjuntados 

por el contratista interventor

Sector Transporte

Informe tecnico - predial por el Fondo 

Adaptacion sobre la completitud de los 

expedientes adjuntados por el contratista 

interventor

2023/01/01 2023/03/31

15  AUD 2020 28/07/2021

Reconocimiento por elaboracion de fichas prediales, estudios de 

titulos y avaluos, actividad a cargo del contratista, para cuatro 

predios, sin embargo, estos no fueron adquiridos para el desarrollo 

del contrato

Debilidades en la aplicacion de adecuados controles para 

la vigilancia y seguimiento de la gestion predial 

desplegada por el contratista, a fin de asegurar la correcta 

ejecucion de los recursos.

En caso de evidenciarse un 

reconocimiento por insumos prediales de 

predios que no fueron adquiridos, se 

solicitara estado de cuenta donde se 

evidencie el descuento de los mismos de 

acuerdo con el acta de liquidacion

Solicitud del estado de cuenta Sector Transporte Estado de cuenta 2022/03/31 2022/10/31

INFORME ACCIONES CUMPLIDAS

Formato Cierre de Acciones - Planes de Mejoramiento 

DEPENDENCIA O PROCESO OBJETO DE SEGUIMIENTO:     PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FONDO ADAPTACIÓN

FONDO ADAPTACIÓN

FECHA DE REVISIÓN DE ACCIONES: JULIO 2023

CONTROL INTERNO REALIZA LA 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

CUMPLIDAS TENIENDO EN CUENTA LOS 

CRITERIOS PRESENTADOS AL COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE 

CONTROL INTERNO Y CORRESPONDEN 

A:

i) 	RESULTADOS DE LOS 

SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS 

REALIZADAS POR EL EQUIPO DE 

TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

ii) 	OPORTUNIDADES DE MEJORA 

EVIDENCIADAS POR LA AUDITORÍA 

TÉCNICA INTEGRAL PREVENTIVA - ATIP 

Y COMUNICADAS AL FONDO.

 

iii)	  RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 

REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA.

iv)	  REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

APORTADAS POR LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL 

PLAN DE MEJORAMIENTO, VERIFICANDO 

QUE ESTAS SUBSANEN O MODIFIQUEN 

LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A 

LOS HALLAZGOS.

v)	 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE 

UN HALLAZGO TENIENDO EN CUENTA 

QUE PARA LA REVISIÓN TODAS LAS 

ACCIONES DE MEJORA Y LAS 

ACTIVIDADES ASOCIADAS ESTÉN 

“TERMINADAS” Y EL HALLAZGO 

“CUMPLIDO 

UN HALLAZGO SE CONSIDERA 

EFECTIVO CUANDO SUPERA LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU 

EVALUACIÓN, DE LO CONTRARIO SE 

DEBEN SUSCRIBIR ACCIONES QUE 

FORTALEZCAN LA GESTIÓN Y 

SUBSANEN O MODIFIQUEN LAS CAUSAS 

QUE ORIGINARON LA OBSERVACIÓN.

CONTROL INTERNO CONLCUYO QUE LA 

ENTIDAD REALIZÓ LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS EN  EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO  Y SU EJECUCIÓN 

PERMITIO SUBSANAR O MODIFICAR LAS 

CUASAS QUE ORIGINARON EL 

HALLAZGO COMUNICADO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.

https://drive.google.com/drive/folders/1

RjzSHB04KpFtehEGgrs5_wAkyzucPy

Tb

https://drive.google.com/drive/folders/1

sfWxOARs1kZkLynf8jOnSKbYc3GhBu

lH

https://drive.google.com/drive/folders/1

SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-

YF_lDCW

LOS SOPORTES ADJUNTOS DAN CUENTA 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS EN EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO Y COMO EVIDENCIA 

ADICONAL SE ADJUNTAN LAS ACTAS DE 

ENTREGA DE LAS SEDES EDUCATIVAS A 

LOS BENEFICIARIOS.

SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS ACTIVIDADES 

DESCRITAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Y SE CUENTA CON LOS SOPORTES DE LA 

GESTIÓN REALIZADA POR LA ENTIDAD, SE 

ADJUNTA LA COMUNICACIÓN  MEDIANTE LA 

CUAL SE ENTREGO A GESTION 

DOCUMENTAL LA INFORMACIÓN PARA 

ACTUALIZAR EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL 

O EL SOPORTE  QUE PERMITA EVIDENCIAR 

QUE EL EXPEDIENTE YA SE ENCUENTRA 

ACTUALIZADO.

SE ADJUNTA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN DE MEJORA, «ELABORAR CON 

EL EQUIPO INTERNO DE LA ENTIDAD EL 

INFORME TÉCNICO PREDIAL DE 

DIAGNOSTICO QUE PERMITA TENER 

CERTEZA DEL EXPEDIENTE CON EL CUAL SE 

REALIZARON LOS PAGOS ASOCIADOS » 

REALIZADA POR PARTE DEL SECTOR 

TRANSPORTE DEL FONDO ADAPTACIÓN, 

RADICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 

RESPECTO A LAS CARPETAS PREDIALES 

ENTREGADAS EN MEDIO DIGITA AL FONDO 

ADAPTACIÓN POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA AYESA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL 

COLOMBIA, DONDE REPOSAN LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA GESTIÓN 

PREDIAL DESARROLLADA EN EL MARCO DEL 

CONTRATO DE OBRA NRO. 127 DE 2015

1

https://drive.google.com/drive/folders/1RjzSHB04KpFtehEGgrs5_wAkyzucPyTb
https://drive.google.com/drive/folders/1RjzSHB04KpFtehEGgrs5_wAkyzucPyTb
https://drive.google.com/drive/folders/1sfWxOARs1kZkLynf8jOnSKbYc3GhBulH
https://drive.google.com/drive/folders/1SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-YF_lDCW
https://drive.google.com/drive/folders/1SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-YF_lDCW
https://drive.google.com/drive/folders/1RjzSHB04KpFtehEGgrs5_wAkyzucPyTb
https://drive.google.com/drive/folders/1RjzSHB04KpFtehEGgrs5_wAkyzucPyTb
https://drive.google.com/drive/folders/1RjzSHB04KpFtehEGgrs5_wAkyzucPyTb
https://drive.google.com/drive/folders/1sfWxOARs1kZkLynf8jOnSKbYc3GhBulH
https://drive.google.com/drive/folders/1sfWxOARs1kZkLynf8jOnSKbYc3GhBulH
https://drive.google.com/drive/folders/1sfWxOARs1kZkLynf8jOnSKbYc3GhBulH
https://drive.google.com/drive/folders/1SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-YF_lDCW
https://drive.google.com/drive/folders/1SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-YF_lDCW
https://drive.google.com/drive/folders/1SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-YF_lDCW


Código Hallazgo Fecha Vigencia Auditoría

Fecha

Suscripción Plan de 

Mejoramiento

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo Acción de Mejora Descripción de Actividades Responsable Unidad de Medida de la Actividad Fecha Inicio Fecha Final Evidencia Conclusión o Justificación del Cierre
Observaciones de la Oficina de Control 

Interno o quien haga sus veces

15  AUD 2020 28/07/2021

Reconocimiento por elaboracion de fichas prediales, estudios de 

titulos y avaluos, actividad a cargo del contratista, para cuatro 

predios, sin embargo, estos no fueron adquiridos para el desarrollo 

del contrato

Debilidades en la aplicacion de adecuados controles para 

la vigilancia y seguimiento de la gestion predial 

desplegada por el contratista, a fin de asegurar la correcta 

ejecucion de los recursos.

Evaluar la efectividad de la accion en 

terminos de: lograr un producto concreto 

y/o la correccion de la causa que genero 

el hallazgo

Establecer y aplicar el esquema de 

autoevaluacion de la accion para medir su 

impacto en la efectividad de cierre del 

hallazgo

Sector Transporte Documento de evaluacion 2023/04/01 2023/06/30

7  AUD 2021 30/06/2022

Estructuracion del Proceso Licitatorio FA-LP-I-S-003-2021. 

Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Objeto: 

Reconstruccion de Redes de Alcantarillado en la Avenida La Paz del 

casco urbano del municipio de Cimitarra-Santander.

En el proceso de estructuracion del proceso de 

contratacion, no se previo la eventual ejecucion de obras 

por parte de otras entidades, lo que conllevo a realizar 

ajustes tecnicos a los estudios y diseños, dando como 

resultado modificacion en el alcance tecnico, presupuesto 

de las obras y cronograma de ejecucion

Ajustar los lineamientos internos desde 

la etapa precontractual (estructuracion) 

para que previo al proceso de 

contratacion, se cuente con una 

certificacion de no ejecucion de obras 

por parte de otras entidades, que 

modifiquen el alcance tecnico, 

presupuesto de las obras y cronograma 

de ejecucion 

Lineamientos ajustados por parte de la 

subgerencia de estructuracion para el 

respectivo cumplimiento por parte de la 

entidad.

Subgerencia de

Estructuración y líder

Sector de Alcantarillado y

Saneamiento Básico

Documento 2022/07/01 2022/07/31

7  AUD 2021 30/06/2022

Estructuracion del Proceso Licitatorio FA-LP-I-S-003-2021. 

Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Objeto: 

Reconstruccion de Redes de Alcantarillado en la Avenida La Paz del 

casco urbano del municipio de Cimitarra-Santander.

En el proceso de estructuracion del proceso de 

contratacion, no se previo la eventual ejecucion de obras 

por parte de otras entidades, lo que conllevo a realizar 

ajustes tecnicos a los estudios y diseños, dando como 

resultado modificacion en el alcance tecnico, presupuesto 

de las obras y cronograma de ejecucion

Divulgar los lineamientos internos desde 

la etapa precontractual (estructuracion) 

para que previo al proceso de 

contratacion, se cuente con una 

certificacion de no ejecucion de obras 

por parte de otras entidades, que 

modifiquen el alcance tecnico, 

presupuesto de las obras y cronograma 

de ejecucion 

Lineamiento divulgado

Subgerencia de

Estructuración y líder

Sector de Alcantarillado y

Saneamiento Básico

Circular emitida 2022/08/01 2022/08/31

7  AUD 2021 30/06/2022

Estructuracion del Proceso Licitatorio FA-LP-I-S-003-2021. 

Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria. Objeto: 

Reconstruccion de Redes de Alcantarillado en la Avenida La Paz del 

casco urbano del municipio de Cimitarra-Santander.

En el proceso de estructuracion del proceso de 

contratacion, no se previo la eventual ejecucion de obras 

por parte de otras entidades, lo que conllevo a realizar 

ajustes tecnicos a los estudios y diseños, dando como 

resultado modificacion en el alcance tecnico, presupuesto 

de las obras y cronograma de ejecucion

Evaluar la efectividad de la accion en 

terminos de: lograr un producto concreto 

y/o la correccion de la causa que genero 

el hallazgo

Revisar y ajustar el esquema de evaluacion 

existente para su posterior aplicacion

Subgerencia de

Estructuración y líder

Sector de Alcantarillado y

Saneamiento Básico

Documento de evaluacion 2022/09/01 2022/11/30

8  AUD 2021 30/06/2022

Presupuesto Oficial y Alcance del Contrato. Administrativo. Contrato 

de obra nro 2017-C-0251- Objeto: Construccion del Hospital del 

Cincuentenario Nivel I ESE Norte 3, en el municipio de Puerto 

Tejada, departamento de Cauca, incluyendo la actualizacion y ajuste 

a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenieria

Deficiencias en la fase de estructuracion del proyecto, 

para definir el alcance y presupuesto, que conllevaron a la 

modificacion del contrato, tanto en plazo como en valor 

del contrato.

Ajustar lineamiento por parte de la 

Subgerencia de Estructuracion en donde 

se establezca que previo al proceso de 

contratacion, se debera contar con un 

concepto favorable de la Entidad 

Territorial correspondiente sobre el valor 

y los requerimientos tecnicos de la obra, 

segun las responsabilidades definidas en 

la ley 715 de 2021

Lineamientos ajustados por la Subgerencia 

de Estructuracion

Subgerencia de

Estructuración y líder del

Sector Salud

Documento 2022/07/01 2022/07/31

8  AUD 2021 30/06/2022

Presupuesto Oficial y Alcance del Contrato. Administrativo. Contrato 

de obra nro 2017-C-0251- Objeto: Construccion del Hospital del 

Cincuentenario Nivel I ESE Norte 3, en el municipio de Puerto 

Tejada, departamento de Cauca, incluyendo la actualizacion y ajuste 

a los diseños detallados definitivos de arquitectura e ingenieria

Deficiencias en la fase de estructuracion del proyecto, 

para definir el alcance y presupuesto, que conllevaron a la 

modificacion del contrato , tanto en plazo como en valor 

del contrato.

Divulgar lineamiento por parte de la 

Subgerencia de Estructuracion en donde 

se establezca que previo al proceso de 

contratacion, se debera contar con un 

concepto favorable de la Entidad 

Territorial correspondiente sobre el valor 

y los requerimientos tecnicos de la obra, 

segun las responsabilidades definidas en 

la ley 715 de 2021

lineamientos divulgado por parte de la 

Subgerencia de Estructuracion

Subgerencia de

Estructuración y líder del

Sector Salud

Circular emitida 2022/08/01 2022/08/31

CONTROL INTERNO REALIZA LA 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES 

CUMPLIDAS TENIENDO EN CUENTA LOS 

CRITERIOS PRESENTADOS AL COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE 

CONTROL INTERNO Y CORRESPONDEN 

A:

i) 	RESULTADOS DE LOS 

SEGUIMIENTOS Y AUDITORÍAS 

REALIZADAS POR EL EQUIPO DE 

TRABAJO DE CONTROL INTERNO.

ii) 	OPORTUNIDADES DE MEJORA 

EVIDENCIADAS POR LA AUDITORÍA 

TÉCNICA INTEGRAL PREVENTIVA - ATIP 

Y COMUNICADAS AL FONDO.

 

iii)	  RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 

REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA.

iv)	  REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 

EVIDENCIAS DOCUMENTALES 

APORTADAS POR LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO PARA DAR CUMPLIMIENTO A 

LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL 

PLAN DE MEJORAMIENTO, VERIFICANDO 

QUE ESTAS SUBSANEN O MODIFIQUEN 

LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A 

LOS HALLAZGOS.

v)	 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE 

UN HALLAZGO TENIENDO EN CUENTA 

QUE PARA LA REVISIÓN TODAS LAS 

ACCIONES DE MEJORA Y LAS 

ACTIVIDADES ASOCIADAS ESTÉN 

“TERMINADAS” Y EL HALLAZGO 

“CUMPLIDO 

UN HALLAZGO SE CONSIDERA 

EFECTIVO CUANDO SUPERA LOS 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU 

EVALUACIÓN, DE LO CONTRARIO SE 

DEBEN SUSCRIBIR ACCIONES QUE 

FORTALEZCAN LA GESTIÓN Y 

SUBSANEN O MODIFIQUEN LAS CAUSAS 

QUE ORIGINARON LA OBSERVACIÓN.

CONTROL INTERNO CONLCUYO QUE LA 

ENTIDAD REALIZÓ LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS EN  EL PLAN DE 

MEJORAMIENTO  Y SU EJECUCIÓN 

PERMITIO SUBSANAR O MODIFICAR LAS 

CUASAS QUE ORIGINARON EL 

HALLAZGO COMUNICADO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA.

https://drive.google.com/drive/folders/1

SPkm2dFpZwCLmrYLjyeVW7u1-

YF_lDCW

https://drive.google.com/drive/folders/1

8lpxJMA_YBIDctoB6HbFwwvSalhtpJB

y

https://drive.google.com/drive/folders/1

0XCjdBsuZa3KJAqh5ggbra7e2cToGlg

g

SE ADJUNTA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN DE MEJORA, «ELABORAR CON 

EL EQUIPO INTERNO DE LA ENTIDAD EL 

INFORME TÉCNICO PREDIAL DE 

DIAGNOSTICO QUE PERMITA TENER 

CERTEZA DEL EXPEDIENTE CON EL CUAL SE 

REALIZARON LOS PAGOS ASOCIADOS » 

REALIZADA POR PARTE DEL SECTOR 

TRANSPORTE DEL FONDO ADAPTACIÓN, 

RADICACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 

RESPECTO A LAS CARPETAS PREDIALES 

ENTREGADAS EN MEDIO DIGITA AL FONDO 

ADAPTACIÓN POR PARTE DE LA 

INTERVENTORÍA AYESA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA S.A.U SUCURSAL 

COLOMBIA, DONDE REPOSAN LOS 

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA GESTIÓN 

PREDIAL DESARROLLADA EN EL MARCO DEL 

CONTRATO DE OBRA NRO. 127 DE 2015

TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACCIONES 

EJECUTADAS SON PREVENTIVAS Y QUE LA 

EXPEDICIÓN DEL  LINEAMIENTO NO 

GARANTIZA POR SÍ SOLO LA EFECTIVIDAD 

DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ,  DESDE 

LA SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN, SE 

GENERÓ UN REPORTE DONDE SE INFORMA 

QUE NO SE HAN PRESENTADO CASOS 

DONDE SE HAYAN PODIDO IMPLEMENTAR   

LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS A TRAVES DE 

LA CIRCULAR 013 DE 2022, SINEMBARGO  ES 

UNA DIRECTRIZ QUE DEBE SER ACATADA 

POR TODOS LOS SECTORES. CUANDO HAYA 

LUGAR.

TENIENDO EN CUENTA QUE LAS ACCIONES 

EJECUTADAS SON PREVENTIVAS Y QUE LA 

EXPEDICIÓN DEL  LINEAMIENTO NO 

GARANTIZA POR SÍ SOLO LA EFECTIVIDAD 

DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ,  DESDE 

LA SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN, SE 

GENERÓ UN REPORTE DONDE SE INFORMA 

QUE NO SE HAN PRESENTADO CASOS 

DONDE SE HAYAN PODIDO IMPLEMENTAR   

LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS A TRAVES DE 

LA CIRCULAR 013 DE 2022, SINEMBARGO  ES 

UNA DIRECTRIZ QUE DEBE SER ACATADA 

POR TODOS LOS SECTORES. CUANDO HAYA 

LUGAR.

Aprobado por:   MARIA CLAUDIA GUTIERREZ MEJIA - ASESORA CON FUNIONES DE CONTROL INTERNO
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