
Diciembre	  de	  2016	  

GRAMALOTE	  



Plaza	  principal	  	  

GRAMALOTE	  



Plaza	  de	  mercado	  	  

GRAMALOTE	  



CAM	  ENTREGADO	  

GRAMALOTE	  



PTAR	  –	  PTAP	  ENTREGADAS	  con	  acompañamiento	  para	  la	  implementación	  del	  
servicio	  	  

GRAMALOTE	  



GRAMALOTE	  

Tramo	  I	  de	  la	  vía:	  	  
Miraflores	  –	  Puente	  Cuevo:	  8,8	  Km	  
	  
-‐	  Pavimentados:	  6	  Km	  
-‐	  4	  Puentes	  terminados	  
-‐	  2	  Puentes	  en	  el	  90%	  
	  	  



	  
Tramo	  II	  de	  la	  vía:	  	  
Miraflores	  –	  vía	  Lourdes:	  2.5.	  KM	  
	  

GRAMALOTE	  

• 	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
AcHvidades	  ejecutadas	  
	  
•	  Puentes	  Palmichala	  y	  la	  Volcana	  finalizados	  	  
•	   100%	   explanaciones	   para	   el	   corredor	   vial	  
finalizados	  
•	   Estabilización	   del	   siNo	   mas	   críNco	   (punto	   la	  
volcana)	  
	  



GRAMALOTE	  

 
Hospital San Vicente de Paúl 

obra en ejecución 
 

Valor: $5.551.474.252 
 
 
 

GRAMALOTE 
 
 

Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús obra en diseño 

 
Valor: $9.231.072.725 

 
 
 
	  	  


