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FONDO ADAPTACION
10/5/2019 Folios: 57
Anexos: 1, Tipo Anexo: CD - DVD E-2019-004098

Origen: (7.2)/ETGC/EQUIPO DE TRABAJO GESTION CONTRACTUAL

Destinatario: URBACON INGENIERIA S.A.S.

Asunto: CITACION A AUDIENCIA DEL ARTICULO 86 DE LA LEY 1474 DE 20];1, CON FINES
DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA Y EXIGIBILIDAD DE LA GARANTIA DE'CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N.° 194
DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ADAPTACION Y VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA (HOY CEDIDO A LA UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
2017).

Bogota, D.C.,

Sefior

ANDRES FELIPE HOYOS BOTERO

Apoderado General

VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA (hoy SUCURSAL de URBACON INGENIERIA
S.A.S.)

urbaconingenieria@gmail.com

Carrera 12A n.0 77A - 52 Oficina 702

Ciudad

ASUNTO: Citacion a audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, con fines de
declaratoria de incumplimiento parcial, efectividad de la clausula penal
pecuniaria y exigibilidad de la garantia de cumplimiento del Contrato n.° 194
de 2015 suscrito entre el FONDO ADAPTACION y VIMAC COLOMBIA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA (hoy cedido a la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA 2017).

Cordial saludo,

En mi condicion de Secretaria General del Fondo Adaptacion, actuando conforme a la delegacion
otorgada por la Gerencia de la Entidad mediante Resolucién n.© 1218 del 14 de noviembre de 2018,
para adelantar el tramite de las actuaciones administrativas necesarias para el ejercicio de la facultad
sancionatoria de la entidad, por medio de la presente comunicacién pongo en su conocimiento el
informe de supervision del Contrato n.? 194 de 2015 remitido por el Sector Salud del Fondo
Adaptacion mediante memorando radicado bajo el n.? I-2019-003448 del 09 de mayo de 2019, en
el que se ponen de presente los hechos constitutivos del presunto incumplimiento parcial de las
obligaciones a cargo de VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA (hoy Establecimiento de
Comercio de URBACON INGENIERIA S.A.S.) en la ejecucidn de la Etapa de Disefios del Contrato
n.2 194 de 2015, debido a las presuntas deficiencias de los disefios detallados definitivos de
arquitectura e ingenierias incluidos los presupuestos de obra entregados para la construccion del
Hospital San Vicente de Paul de Gramalote — Norte de Santander.

Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los articulos 155 de la Ley 1753 de 2015, 17
de la Ley 1150 de 2017, 5 del Decreto 2387 de 2015 y el procedimiento previsto en el articulo 86 de
la Ley 1474 de 2011, me permito citarlo a la audiencia de posible declaratoria de incumplimiento
parcial del Contrato n.° 194 de 2015, efectividad de la clausula penal pecuniaria, y exigibilidad de la
garantia de cumplimiento, la cual se llevard a cabo el dia DOCE (12) DE JUNIO DE 2019 a Iaaﬂ\
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2:30 P.M. en las instalaciones del Fondo Adaptacion, a fin de debatir los hechos constitutivos del
presunto incumplimiento, y en aras de garantizar su derecho de defensa, contradiccién y debido
proceso.

La citacion se hace igualmente a la Compafiia Aseguradora Berkley International Seguros Colombia
S.A., en su calidad de garante de las obligaciones derivadas del contrato n.° 194 de 2015, con
fundamento en la pdliza de cumplimiento de entidades publicas con régimen privado de contratacion
n.° 1131.

Para tal efecto nos permitimos sefialar lo siguiente:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

*e

*8

Contrato n.° 194 de 2015.

Fecha de suscripcion: 29 de diciembre de 2015.

Contratista inicial (hasta el 07 de noviembre de 2017): VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL

COLOMBIA (hoy sucursal de URBACON INGENIERIA S.A.S.).

< Objeto: “Elaborar los disefios detallados definitivos de arquitectura e ingenierias, incluidos
los presupuestos de obra para el Hospital San Vicente de Pall de Gramalote - Norte de
Santander, y ejecutar las obras de construccion bajo la modalidad llave en mano.”

< Valor Inicial: $5.551.474.252 incluido IVA, ajustes por cambio de vigencia, demas

impuestos, tasas, contribuciones, costos directos, indirectos y la utilidad del contratista.

Plazo Inicial: 20 meses y 15 dias.

Fecha de inicio: 29 de enero de 2016.

Sector: Salud.

Supervisor del Sector: Luis Carlos Reina Porras.

Modificaciones - Prérrogas - Suspensiones:

e

*

+
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+
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DOCUMENTO FECHA DE OBJETO
E SUSCRIPCION _
OTROSI No. 1 21/01/2016 Modificar la Clausula Décima - GARANTIAS, con el

proposito de excluir el amparo de devolucidon del pago
anticipado, por no encontrarse pactado en la forma de

pago.
SUSPENSION N.° 1 22/02/2016 Suspender la ejecucién del contrato desde el 22 de
E febrero hasta el 21 de abril de 2016.
AMPLIACION A LA 21/04/2016 Prorrogar el término de la suspension en 2 meses, es
SUSPENSION N.° 1 decir, desde el 22 de abril hasta el 21 de junio de 2016.
OTROSI No. 2 12/09/2016 Modificar la Clausula Cuarta - PLAZO DE EJECUCION,

para ampliar la etapa de disefio a cuatro (4) meses y diez
(10) dias, efectuando un ajuste a las demas etapas y sin
modificar el plazo de ejecucion del contrato.

ACTADE 15/02/2017 Prorrogar el término de la suspensiéon en 2 meses, es
SUSPENSI(_)N No. 2 decir, desde el 22 de abril hasta el 21 de junio de 2016.
AMPLIACION A LA 16/03/2017 Prorrogar el término de la suspension por un (1) mes, es
SUSPEI\'ISION N.© 2 decir, hasta el 16 de abril de 2017.

OTROSI No. 3 15/05/2018 Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por el término

de 4 meses, quedando un plazo total de 2 afios y 15 dias.
Adicionar recursos por valor de $725.120.414 para un
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valor total del contrato de $6.276.594.666.

Modificar la forma de cimentacion del proyecto.

OTROSI No. 4 07/11/2017 Realizar la cesion de la posicion contractual de la firma
VIMAC COLOMBIA S.A. - SUCURSAL COLOMBIA, a favor
de la UNION  TEMPORAL  INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA 2017.

OTROSI No. 5 24/07/2017 Incorporar como anexo del contrato la nueva
programacion de, obra presentada por el contratista
cesionario UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA 2017, la cual hace parte integral del
contrato.

OTROSI No. 6 13/08/2018 Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por el término
de 3 meses, es decir, hasta el 13 de noviembre de 2018.
Autorizar al Fondo Adaptacion para que se descuente de
las actas parciales de obra el valor correspondiente a la
mayor permanencia de la interventoria en la obra.

OTROSI No. 7 13/11/2018 Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato por el término
de 1 mes, es decir, hasta el 13 de diciembre de 2018.
ACTADE 13/12/2018 Suspender el plazo de ejecucion del contrato desde el 13
SUSPENSION No. 3 de diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019.
OTROSI No. 8 01/02/2019 Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato por el término

de 4 meses, es decir, hasta el 01 de junio de 2019.
Adicionar al valor del contrato en la suma de
$612.975.615,86. Incorporar nueva programacion al
contrato y balance de mayores y menores cantidades e
items no previstos.

OTROSI No. 9 10/04/2019 Aclarar la clausula segunda del otrosi No. 8 del contrato
194 de 2015, en el sentido de precisar que de acuerdo a
la adicidn realizada, el valor total del contrato asciende a
la suma de $6.889.570.281,86.

TABLA 1. MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES CONTRACTUALES

d

.
-

Valor actual: $6.889.570.281,86 incluido AIU, IVA, ajustes por cambio de vigencia y los
demas impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos y la utilidad del
contratista.
Plazo actual: 2 afios, 8 meses y 15 dias.
Fecha de terminacion actual: 01 de junio de 2019.
» Garante: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.
< Poliza de Cumplimiento de entidades publicas con régimen privado de contrataciéon
n.° 1131% la cual tiene los siguientes amparos y coberturas:
- Amparo de cumplimiento: Valor actual asegurado de $2.066.871.084,70, con vigencia
hasta el 01/02/2020.
- Buen manejo y correcta inversion del anticipo: Valor actual asegurado de
$1.110.294.850,40, con vigencia hasta el 01/02/2020.
- Salarios y prestaciones sociales: Valor actual asegurado de $688.957.028,53, con vigencia
hasta el 01/06/2022.
- Calidad del servicio: Valor actual asegurado de $688.957.028,53, con una vigencia hasta

LD
o

*,
0.0

o

L)

! Ver Pdliza de Cumplimiento, Endosos 6 y 10, obrantes en el Anexo probatorio 2. Carpeta Documentos contractuales Cto.
194 de 2015.

s
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13/11/2021.
Estabilidad y calidad de las obras: Valor actual asegurado de $3.444.785.141,17, con una
vigencia hasta el 13/11/2023.

%+ Estado financiero del contrato:

CONCEPTO | VALOR
INFORMACION CONTRACTUAL ACTUAL
VALOR TOTAL CONTRATO | $6.889.570.282,33
INFORMACION FINANCIERA
Valor Anticipo Girado al Contratista: $1.099.475.373,00
Valor del Anticipo Amortizado: $675.884.815,00
Valor pendiente por Amortizar $423.590.558,00
Valor de los Pagos Realizados al Contratista: $3.641.149.948,00
Total de ejecucion Financiera del contrato: $3.641.149.948,00
ESTADO DE CUENTA
Valor Contrato $6.889.570.282,33
Valor Ejecutado $3.641.149.948,00
Saldo por Ejecutar $3.248.420.333,86
Saldo por Amortizar $423.590.558,00

TABLA 2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 194 DE 2015

2. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
A CARGO DEL CONTRATISTA VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA
DERIVADAS DEL CONTRATO N.© 194 DE 2015.

De conformidad con el informe de presunto incumplimiento presentado por el supervisor
del contrato, radicado bajo el n.° I-2019-003448 del 09 de mayo de 2019, la sociedad
VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA (hoy sucursal de URBACON INGENIERIA
S.A.S.) presuntamente incumplié con sus obligaciones derivadas del contrato n.° 194 de
2015, toda vez que los disefios detallados definitivos de arquitectura e ingenierias y
presupuestos de obra que elaboré y entregé para la construccion del Hospital San Vicente
de Paul de Gramalote ~ Norte de Santander, durante el desarrollo de la Etapa de Diseno,
fueron insuficientes y no cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas, ni con
la normatividad aplicable.

Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:

2.1. El 29 de diciembre de 2015, el Fondo Adaptacién (en adelante el FONDO) y VIMAC COLOMBIA
- SUCURSAL COLOMBIA, (hoy sucursal de la sociedad URBACON INGENIERIA S.A.S.),
suscribieron el Contrato n.? 194 de 2015, cuyo objeto es: "(...) Elaborar los disefios detallados
definitivos de arquitectura e ingenierias, incluidos los presupuestos de obra para el Hospital
San Vicente de Patll de Gramalote - Norte de Santander, y ejecutar las obras de construccién
bajo la modalidad llave en mano” .

El alcance del contrato de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7 de los Términos y Condiciones

Contractuales que le dieron origen y que hacen parte integral del contrato n.0 194 de 2015,
contempla:
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“(...) 7. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

7.1 ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

El contrato que se derive del proceso de contratacion sera Contrato de Obra bajo la modalidad llave
en mano, y debera cumplir con lo especificado por el Anexo No. 6 —~Requerimientos y Especificaciones
Disefios, donde se presentan las especificaciones técnicas, actividades y alcances.

7.1.1 ALCANCE ETAPA DE DISENO.

Los disenos contemplan el desarrollo secuencial y/o paralelo de los aspectos que se relacionan a
continuacion:

Disefios Técnicos,

Disefio de cimentaciones y estructural,

Disefio eléctrico,

Disefio de TIC, voz y datos, apantallamiento e iluminacion,

Disefio de redes mecanicas especializadas,

Disefio hidraulico y sanitario,

Disefio de redes de gas natural, de deteccién de incendios, de oxigeno y gases medicinales,
Disefio de ventilacién mecanica y aire acondicionado, en las dreas que por norma se requiera,
Disefio de las demas ingenierias que se requieran para el normal funcionamiento de las IPS,
Presupuesto con las especificaciones técnicas de construccién, cuantificacién, presupuesto de
obra y programacion, y Trdmites de Licencias y Permisos.

OOoODoDOooOooooo

Nota: La IPS objeto de contratacion a través de los presentes TCC cuenta con estudios de
validacién de la afectacion, amenaza y riesgo, gestion predial, levantamiento topografico, estudio
de suelos, y tiene aprobado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social el anteproyecto
arquitectonico.

7.1.2 ALCANCE ETAPA DE OBRA. Las especificaciones técnicas para el desarrollo de la
construccion seran las que se entreguen como parte de los productos de los disefios, debidamente
validadas y aprobadas por la interventoria. (...)”

2.2. De igual modo, el dia 29 de diciembre de 2015, el FONDO vy la firma GUTIERREZ DIAZ Y CIA
S.A., con NIT. 860.505.064-1 suscribieron el contrato n.% 195 de 2015, cuyo objeto es: “(...) la
Interventoria integral a la elaboracion de los disefios detallados definitivos de arquitectura e
ingenierias, incluidos los presupuestos de obra para el Hospital San Vicente de Pall de
Gramalote - Norte de Santander, y ejecutar las obras de construccidén bajo la modalidad llave
en mano.”

2.3. Los productos de la etapa de disefios del contrato n.? 194 de 2015, incluian la entrega y recibo
a satisfaccion de los disefios arquitecténicos, de cimentacion, estructurales, eléctricos, voz y
datos, TIC, apantallamiento e iluminacidon, redes mecanicas especializadas, hidraulico,
sanitario, de gases e incendio, ventilacibn mecanica, aire acondicionado, presupuesto,
especificaciones técnicas y programacion detallada.

2.4. El término de ejecucién de la etapa de disefio del contrato n.0 194 de 2015 concluyé el 23 de
octubre de 2016, por parte del contratista VIMAC COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA S.A.

2.5. Los disefios elaborados y entregados por la firma VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA, fueron recibidos a satisfaccion y avalados por la Interventoria GUTIERREZ DIAZ Y
CIA S.A., segun consta en el Informe Periddico de Supervision y Certificado de Cumplimiento )
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remitido junto con los demas documentos soporte para el pago del acta de avance del 100%
de los disefios, radicados en el FONDO bajo el n.°© R-2017-014036 del 25 de mayo de 20172

2.6. De conformidad con el cumplido a satisfaccion emitido por el interventor, el siete (7) de julio
de 2017 se realizo a el Contratista VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, el pago
correspondiente a los estudios y disefios, lo que consta en la orden de pago No. 76053 por valor
de $54.097.388.

2.7. En tal sentido, los productos y entregables correspondientes al componente de Disefio del
contrato n.© 194 de 2015, elaborados por VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, fueron
avalados y recibidos a satisfaccién por parte de la firma Interventora GUTIERREZ DIAZ Y CIA
S.A. en desarrollo del contrato n.° 195 de 2015, quien autorizd igualmente, que se realizara el
pago al contratista por este concepto.

2.8. Mediante oficio radicado en el FONDO bajo el n.9 R-2017-041485 del 24 de noviembre de 2017,
el contratista VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA solicitd que: “se AUTORICE la
CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL COMO CONTRATISTA DE OBRA (..) a favor de la
UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2017.”

2.9. La cesion tuvo como justificacion, la situacion planteada por parte de VIMAC COLOMBIA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA S.A en oficio radicado en el FONDO bajo el n.° R-2017-028890 del 27
de octubre de 2017, donde manifestd que la casa Matriz (VIMAC ESPANA) se encontraba en
proceso de liquidacion e informé que la SUCURSAL COLOMBIA (Establecimiento de Comercio),
fue vendida a la sociedad URBACON INGENIERIA S.A.S., negociacion que ocurrié en el mes de
julio de 2017.

2.10. Mediante otrosi n.% 4 del contrato n.° 194 de 2015 de fecha siete (7) de noviembre de 2017,
el Fondo Adaptaciéon autorizd la cesion de la posicion contractual de la empresa VIMAC
COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA en el mencionado contrato a favor de la UNION
TEMPORAL INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2017.

2.11. Sobre las condiciones de la cesidn del contrato n.° 194 de 2015, en las cldusulas segunda y
tercera del otrosi n.° 4 se establecieron limitaciones a la responsabilidad del cesionario, asi:

"CLAUSULA SEGUNDA. - EL CEDENTE manifiesta su voluntad expresa e irrevocable de ceder a
favor del CESIONARIO la posicién contractual y los derechos y obligaciones derivados del
contrato No. 194 de 2015, sin que ello implique el desprendimiento de las obligaciones
a carqgo del CEDENTE hasta la fecha en se perfeccione el presente documento. En
consecuencia, EL CEDENTE, se encuentra obligado_a responder en los términos
pactados en el contrato No. 194 de 2015 y a asumir los_riesqos_derivados de Ia
ejecucion del mismo, durante el periodo en que obré como contratista o respecto de
todo hecho que sobrevenga a futuro ue se desprenda de dicha circunstancia frente
al FONDO y respecto de terceros. Negrilla y subrayado fuera de texto

2 Ver en los medio de prueba. Anexo 4.
3 Ver en los medio de prueba. Anexo 5. ’,
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CLAUSULA TERCERA: - EL CESIONARIO manifiesta expresamente que asume, a partir de la
fecha de este documento, todos los derechos y obligaciones derivados de la posicion contractual
dentro del contrato 194 de 2015, en los términos y condiciones gue este estipula.”.

2.12. Asi las cosas, desde el siete (7) de noviembre de 2017 la UNION TEMPORAL
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2017 asumid todos los derechos y obligaciones de la
posicidn contractual del contratista derivadas del contrato n.® 194 de 2015. Sin embargo, de
acuerdo a la declaracion de voluntad expresamente sefialada por el contratista cedente, éste
se obligd a responder por sus actos realizados hasta el momento de perfeccionamiento de la
cesion de su posicion contractual, es decir, responde por todo lo ocurrido hasta el seis (6) de
noviembre de 2017.

2.13. Luego de efectuada la cesion del contrato n.© 194 de 2015, el contratista (cesionario) UNION
TEMPORAL INFRAESTRUTURA HOSPITALARIA 2017 durante el plazo de ejecucion de la obra
en diferentes reuniones y oficios dirigidos a la Interventoria, manifestd que los disefios
entregados por ésta Gltima mediante oficio 276-GDP-CC03-045 del 22 de enero de 2018% y
que contaban con su revision y aval, presentaban inconsistencias técnicas dado que el disefio
eléctrico no cumplia con la normatividad vigente y el presupuesto no estaba acorde con dicho
disefio. Ademas se informo por parte de la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA 2017, que en los estudios y disefios entregados no se contaba con el disefio
de apantallamiento, e igualmente que el presupuesto elaborado por VIMAC COLOMBIA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA y avalado por parte de la Interventoria se encontraba desbalanceado,
toda vez que no coincidia con los planos o disefios entregados por la interventoria ni
correspondian a la realidad contractual del proyecto hospitalario.

2.14. Lo anterior, tal como se evidencia en los diferentes oficios remitidos por la UNION TEMPORAL
INFRAESTRUTURA HOSPITALARIA 2017 a la interventoria GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A., donde
manifestd entre otras cosas, lo siguiente:

> Oficio COM_11_18_HG de fecha 25 de junio de 2018 (Ver en los medios de prueba. Anexo
18): "(...) los planos aprobados y ejecutados por el anterior contratista, asi como los
presupuestos de obra, especificaciones técnicas y programacién de obra no eran
coherentes entre si. La informacion plasmada como presupuesto para pago de obra no
concuerda con lo que esta en plano.”

> Oficio COM-014-2018 de fecha 26 de julio de 2018 (Ver en los medio de prueba. Anexo
19): "(...) en la ejecucidn se noté que los disefios presentados y aprobados por parte de
la interventoria, tenian inconsistencias en sus diagramas de carga y en su presupuesto
los cuales no cumplian con las necesidades del proyecto, lo cual ha causado que cada
acta que nosotros presentamos siempre esté por debajo ya que las cantidades no
correspondan.”

» Oficio COM_19_18_HG de fecha 30 de octubre de 2018 (Ver en los medio de prueba.
Anexo 20): "(...) Una vez revisado todos los pormenores del proyecto, encontramos que
no solamente habia inconsistencias en los disefios y presupuesto, sino que habia disefios

4Ver en los medio de prueba. Anexos 7 y 7.1. )
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adicionales que nunca se hicieron y que se requieren para lograr el cumplimiento de la
norma y su aprobacion final de retie y demas.

No se encuentra disefio de SIPRA ni esta en presupuesto.

No se encuentra disefio de llamado de enfermeras ni esta en presupuesto.

No se encuentra disefio total de iluminacion (iluminotecnia - retilap).

No se encontré suplencia total del proyecto siendo hospitalario (31%) ni siquiera el 50%
del mismo.

No coinciden presupuesto y disefios finales.

Es importante aclarar que nosotros no entendemos céomo fue aprobado un presupuesto
para control y pago de una obra hospitalaria, que son consideradas de complejidad, sin
tener en cuenta las normas eléctricas vigentes, que su dltima actualizacion fue la
RESOLUCION 40122 DE FEBRERO 8 DE 2016, mas de un afio antes de la aprobacion
por parte de ustedes al presupuesto que aparece con lamparas fluorescentes, que en esa
norma esta claro que estan prohibidas y no se pueden utilizar en ningun proyecto para
uso humano (...)"

» Oficio COM_21_18_HG de fecha 14 de noviembre de 2018 (Ver en los medio de prueba.
Anexo 21): "(...) De igual manera, en el item eléctrico del contrato como ustedes bien lo
saben y se esta revisando por parte de todos los involucrados hay un desfase en contra
de nuestro consorcio por disefios no coordinados contra presupuesto y obras no previstas
por un valor que puede ascender a los cuatrocientos millones de pesos; valor este que
de ser aprobado como estamos seguros debe ser, tendria que generar una adiciéon en
dinero al contrato en curso.”

v

Oficio COM_23_18_HG de fecha 29 de noviembre de 2018 (Ver en los medio de prueba.
Anexo 22): "(...) Por otro lado la interventoria sin NINGUNA justificacion, basandose en
un presupuesto avalado por ellos con el contratista anterior VIMAC COLOMBIA
S.A. y certificado en relacion a diseios terminados al 100% en comunicado No.
276-GDO-CC05-007 de fecha 13 de diciembre de 2017 dirigido a la compafiia de
seguros, en donde informan que el contrato no esta siniestrado, que el porcentaje de
disefio es el 100%, que la obra se encuentra en un 10,92% de avance de obra y en el
avance financiero va en un 22.8%, afirmacién tal que no coincide con los disefios

entregados, con lo realmente ejecutado y pagado en obra, ni con las especificaciones en
su totalidad.”

» Oficio COM_25_18_HG de fecha 06 de diciembre de 2018 (Ver en los medio de prueba.
Anexo 23), por medio del cual anexan los soportes de evaluacién de cantidades y
presupuesto que corroboran sus afirmaciones de desequilibrio econémico y actividades
de obra que no estan descritas de ninguna parte, que requieren ser revisadas y avaladas
para su respectiva adicion en tiempo y dinero.

2.15. Paralelarpente, la biomédica contratista del FONDO, Paula Caceres Gomez, en visita de pre-
instalacion realizada el 22 de agosto de 2018 en el sitio de ejecucién del proyecto hospitalario
objeto del contrato n.° 194 de 2015, manifestd en su informe de visita de la misma fecha® lo
siguiente:

5 Ver en los medio de prueba. Anexos 9y 9.1.
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El emprendimiento

es detodos

"(...) DESARROLLO DE LA VISITA.

TEMAS A TRATAR: Realizacién de visita de verificacién de condiciones de prehabilitacién de
infraestructura del Hospital San Vicente de Paul de Gramalote - Departamento de Norte de
Santander, y verificacién de preinstalacion de equipamiento.

Se inicia la reunidn con la presentacion de las partes (Interventoria, contratista de obra e
ingenieria biomédica del Fondo Adaptacion), se realiza recorrido por cada una de las dreas de la
infraestructura, verificando el estado de ejecucion fisicas de las obras y revisando las condiciones
de pre-habilitacién del Hospital San Vicente de Paul de Gramalote — Departamento de Norte de
Santander, puesto de salud conforme la Resolucion 2003 de 2014.

De lo anterior, se realizaron las siguientes observaciones:

Consulta Externa:
. Se verifican existencia de lavamanos en todos los consultorios de consulta externa.
® La interventoria y contratista de obra deberan verificar si se tienen presupuestadas
las divisiones fisicas fijas entre los ambientes de consulta y examen.
. En los consultorios 2, 3 y 4 se debe verificar existencia de toma eléctrica en

el area de examen, junto a la camilla.

Odontologia:
@ Segqiin verificacion _en plano, no _se cuenia con lavamanos y poceta de

lavado de instrumental.

. Se verifican condiciones de preinstalacion de las unidades odontoldgicas, las
cuales no se encuentran acordes a lo senalado en el documento de
lineamientos del sector salud. Para lo anterior, se informan a contratista de obra
e interventoria, sobre las condiciones minimas que se requieren por obra civil para
la instalacién de las unidades odontoldgicas.

. Se sugiere al contratista de obra e interventoria, disponer de un espacio

de memos de 30X30 cm para la_instalacion de: punto de aqua, desagiie,
punto eléctrico y ducto a compresores.

RX Odontolégico:
. El contratista de obra afirma que se realizé muro en doble blogue y se hara el
recubrimiento equivalente en varita.
. Se debe verificar la necesidad de incluir mesén y poceta en esta area.
o Se requiere una toma adicional en la pared que colinda con el cuarto de

compresores,
o Pendiente verificacion de plomado de puerta, asi como sus medidas.

Cuarto de compresores:
. Se sugiere ducto de salida a compresor por unidad odontolégica.
. Se requiere instalacion de dos tomas eléctricas de 110v y desagije.

Vacunacion:
. Se sugiere instalar toma eléctrica de 110v en drea de examen.
. Se sugiere la instalacién de aire acondicionado en el drea de frio, asi como adicionar
una toma eléctrica de 110v.

Farmacia: li
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