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Presentación  
 

En 2010 se crea el Fondo Adaptación como parte de la respuesta del Gobierno 

Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El 

Fen·meno de ñLa Ni¶aò 2010-2011ò, mediante el Decreto 4819 de 2010. La tragedia 

dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1.004 municipios, lo que representa un 

97% del país afectado por la inundación.  

El Fondo, se crea con la finalidad de identificar, estructurar y gestionar proyectos para 

la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, 

ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda,  educación, salud, acueductos y 

alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de 

sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás 

acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".  

La experiencia adquirida y el impacto de las intervenciones han convertido a la entidad  

en un referente institucional en lo concerniente al desarrollo de proyectos integrales de 

adaptación y reducción de riesgos relacionados con los impactos del cambio climático. 

El Fondo Adaptación es hoy una Entidad que contribuye al desarrollo sostenible del 

país, a través de la implementación de estrategias integrales de adaptación de las 

actividades socioeconómicas y la infraestructura del país a los efectos del cambio 

climático, que dicho sea de paso, reducen los impactos fiscales para el Estado.  

Aunque la entidad centra sus funciones en la reconstrucción, también desarrolla cinco 

macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la 

Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el 

Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no 

tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con 

innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la 

concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de 

largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático. 

 

Las Intervención en infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático 

realizadas por el Fondo se han realizado en 28 departamentos, beneficiando a más de 

28,5 millones de habitantes. 
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El Plan de Acción 2020, tiene como propósito establecer las acciones y determinar 

las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los 

objetivos estratégicos  y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2020.  
 

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 

1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada 

uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con 

base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le 

señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán 

como fundamento para la evaluación de resultados. 
 

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – 

artículo 741), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la 

especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes 

generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, 

ligados a los indicadores de gestión.  
 

El Plan de Acción que se presenta, incluye, elementos de los lineamientos dados por el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 20172 y demás 

disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Las acciones aquí contempladas, están financiadas por el Presupuesto de 

Funcionamiento de la Entidad y por el Proyecto de Inversión “Construcción y 

reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal Decreto 4850 de 2010 

Nacional.”  

 

 

 

                                                           
1 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, pp. 37-38. 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%2
0de%202011.pdf     
2 Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015. http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433    
 

1. Introducción 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
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La materialización presupuestal de las iniciativas estratégicas contempladas en el Plan 

se formulan anualmente en el Plan Anual de Inversiones, y en el Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 

1510 de 2013 (Capitulo IV), en el cual están contempladas aquellas acciones que 

requieren ser ejecutadas a través de nuevas contrataciones. 
 

Así las cosas, en virtud de la integralidad de la planeación de la Entidad señalada en el 

Decreto 612 de 20183, actualmente se encuentra incluidas en el Plan de Acción Anual 

2020 las acciones de resultados provenientes de los siguientes planes institucionales: 
 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad  

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos  

5. Plan Estratégico de Talento Humano  

6. Plan Institucional de Capacitación  

7. Plan de Incentivos Institucionales 

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  

 

En el caso particular del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, se  hace un 

extracto de las acciones que cubren los alcances de este Plan, con el  propósito de 

facilitar su identificación y respectiva consulta. En consecuencia, este Plan se publica 

de manera independiente en un formato definido por la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República bajo el título  “Plan Anticorrupción y de Servicio al 

Ciudadano 2020”. 

 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el Plan de Acción 2020 del 

Fondo Adaptación. Su estructura parte de seis objetivos estratégicos en los que se 

enmarcan acciones que deberán ser adelantadas por cada una de las áreas, de 

acuerdo con el direccionamiento estratégico de la Entidad, tal como lo establece la 

Política de Planeación Institucional, contenida en el MIPG para la administración 

pública.  

                                                           
3
 Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al 

Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf   

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
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Para facilitar la consulta del contenido del plan y posibilitar la referencia cruzada de 

objetivos y responsables, el Plan se estructuró teniendo en cuenta los objetivos 

estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura 

organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1199 de 2018, 

en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las 

necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.  

 

 
 
De acuerdo a la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la 

base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El 

avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de 

Acción Anual de cada vigencia.  

 

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados 

de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias 

(las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen 

mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que 

contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la 

conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de 

establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con 

el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados). 

 

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se 

basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente: 
 

Criterios Validación 

Claro. Preciso e inequívoco. Productos Tangibles 

Relevante. Apropiado al tema en cuestión Entregables del Proyecto 

Económico. Disponible a un costo razonable Meta Financiada 

Medible. Abierto a validación independiente Son sujeto de revisión bajo evidencia 

Adecuado. Base para estimar resultados Cuentan con Fuentes de información 

Sensible. Se observan cambios en el tiempo Avanzan en Períodos de Medición 

 

2. Contexto para la Formulación del Plan 

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2020 
 

Criterios para la Elaboración  del Plan  
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Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la 

determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan 

son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función 

de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados 

se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un 

papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel 

de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos. 

 

 
 
Las iniciativas contempladas en el Plan de Acción, están financiadas por el presupuesto 

de Funcionamiento de la Entidad y por el presupuesto asignado al Proyecto de 

Inversión “Reconstrucción de Zonas e Infraestructuras afectadas por la ocurrencia del 

Fenómeno de La Niña 2010-2011”, cuyo alcance y recursos se encuentran aprobados 

por el Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

 

La materialización presupuestal de las iniciativas estratégicas contempladas en el Plan 

se formulan anualmente en el Plan Anual de Inversiones, y en el Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA) de conformidad con la Ley 1474 de 2011 (artículo 74) y el Decreto 

1510 de 2013 (Capitulo IV), en el cual están contempladas aquellas acciones que 

requieren ser ejecutadas a través de nuevas contrataciones.  

 

 
 

El proceso de formulación del Plan de Acción 2020 del Fondo Adaptación se articula 

con los criterios de la Política de Gestión y Desempeño de PLANEACIÓN 

INSTITUCIONAL para las entidades públicas, la cual forma parte del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública. 

 

En tal sentido, el ejercicio considera los siguientes aspectos: 

 

¶ El propósito para el cual fue creada la Entidad (objeto misional) 

¶ Las necesidades o problemas de sus grupos de valor (beneficiarios)   

¶ Las propuestas o iniciativas de los grupos de interés (otras partes interesadas) 

¶ Los bienes y/o servicios para atender las necesidades o problemas de sus 

grupos de valor (productos y servicios) 

 

Financiación del Plan 

Política de Planeación Institucional MIPG 
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De igual forma, las decisiones en el ejercicio de planeación se tomaron con base en: 

 

¶ Identificación de las necesidades de los grupos de valor, según: 

o Alcance de los proyectos misionales ejecutados  

o Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social  

 

¶ Recomendaciones del Equipo Directivo y sus Equipos de Trabajo, según: 

o Taller de Planeación Estratégica de Diciembre 2019  

 

¶ La evaluación y retroalimentación ciudadana realizada en las actividades de 

rendición de cuentas, según: 

o Último informe de Audiencia de Rendición de Cuentas 2019  

o Informes de Estrategia  de Auditorías Visibles 2019  

 

¶ Resultados de las auditorías internas y externas, según: 

o I nforme de la Gestión y Desempeño Institucional Corte Sep2019               

(Control Interno)  

o Informe Oportunidades de Mejora Estratég icas                                           

(ATIP Auditoría Externa)  

 

¶ Resultados de la evaluación de la gestión de riesgos, según: 

o Informes de Riesgos del Plan de Acci ón 2019, adjuntos a los  

Informes de Seguimiento al Plan de Acción 2019  

 

¶ Resultados de la evaluación de la gestión financiera, según: 

o Informes de Indicadores de Ejecución Presupuestal 2019  

 

¶ Medición del desempeño en periodos anteriores, según: 

o Informes de Seguimiento al Plan de Acción 2019  

 

¶ Medición de la satisfacción de los grupos de valor en periodos anteriores, según: 

o Informes de Estrategia de Auditorías Visibles 2019  

o Encuesta de Transparencia 2019 por ATIP Auditoría Externa  

 

De igual forma el plan cumple con los criterios de especificación de objetivos, 

estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, 

distribución presupuestal e indicadores de gestión. 
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Una vez se contaba con una propuesta avanzada del Plan de Acción 2020, el Fondo 

Adaptación, convocó a las diferentes partes interesadas en su gestión (tanto hacia 

fuera de la Entidad a través de invitación pública en el sitio web, como hacia adentro a 

través invitación por correo electrónico), a participar con sus comentarios en el 

proceso de planeación institucional, durante 1 semana entre el lunes 20 enero de 2010 

y el viernes 24 de enero de 2020. 
 

Para la recepción de comentarios se habilitó el correo institucional 

atencionalciudadano@fondoadaptacion.gov.co. Los planes institucionales puestos a 

consideración fueron los siguientes: 
 

¶ Plan de Acción 2020 
¶ Plan Anual de Adquisiciones 2020  
¶ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 

¶ Plan Estratégico de Talento Humano 2020 ( Incluye:  Plan Anual de Vacantes; 

Plan de Previsión de Recursos Humanos; Plan Institucional de Capacitación; Plan de 

Incentivos Institucionales; Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo )  
¶ Plan Institucional de Archivos 2020 
¶ Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2020 ( Incluye:  Plan de 

Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información; Plan de Seguridad 

y Privacidad de la Información )  
 

La campaña de promoción de la convocatoria se visualizó de la siguiente forma: 

 

En la Web: 
 

 

Planeación Participativa 
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Por Correo Electrónico: 

 
 
Una vez cumplido el límite de la convocatoria, se recibieron los siguientes comentarios 
respecto a los planes puestos a consideración: 

 
¶ El Líder del Equipo de Presupuesto, respecto a los indicadores del capítulo 5, 

propone considerar los históricos de ejecución de los indicadores ajustados al 
presupuesto y con base en ello ajustar la meta. 

¶ La Gerente de Meta del Proyecto Río Fonce y del Sector Medio Ambiente efectuó 

varias correcciones sobre dichos proyectos en el capítulo 3.1. Intervenciones: 

resultados y avances. 

¶ La Asesora con Funciones de Control Interno observó lo siguiente: 
 

V Incluir dentro del proceso de planeación la totalidad de los planes institucionales 

establecidos en el Decreto 612 de 2018.  

V Identificar los criter ios de medición en los indicadores expresados en porcentaje.  

V Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 las 

actividades  para las Entidades del Orden Nacional contempladas  en la Circular 

Conjunta 100 -006 del 20 de diciembre de 201 9 de la  Función Pública.   
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La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y 

consideran los objetivos estratégicos del plan. El Fondo Adaptación contempla dos 

perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los 

objetivos estratégicos: la perspectiva externa, en la cual se contempla el punto de 

vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y la 

perspectiva interna, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los 

objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes: 

 

 
Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva 

 
Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, 

indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva 

externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.  

3. Plan de Acción Objetivos Estratégicos Misionales 
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El alcance de resultados materiales de la intervención del Fondo Adaptación desde el 

punto de vista de los productos estimados en el proyecto “Construcción y 

reconstrucción de las zonas afectadas por la ola invernal - Decreto 4580 de 2010 

Nacional” formulado a través del Documento CONPES 3776 del 30 de septiembre 

2013, la cual se hace referencia a una estimación inicial de daños de $9.3 billones de 

pesos, que se traducen en los siguientes resultados materiales: 

 
Sector Producto Meta Total 

Mitigación del 
Riesgo 

Gramalote Reasentamiento del casco urbano y rehabilitación económica 
de Gramalote 

La Mojana Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo 
Territorial de la Mojana Contribución socioeconómica y 
climática a la actualización de la zonificación ambiental. 

Jarillón de Cali Plan Jarillón Río Cauca y obras complementarias en Cali. 
Reducción del riesgo por inundación 

Canal del Dique Restauración de Ecosistemas Degradados del  Canal del Dique. 
Obras de regulación de caudales para control de inundaciones, 
ingreso de sedimentos y recuperación ambiental 

Río Fonce Estabilización de taludes, recuperación de banca vial, 
reconformación de presas y reforestación  

Vivienda Soluciones de Vivienda 58.087 

Transporte Sitios Críticos 431 

Estructuraciones Integrales 4 

Educación Instituciones Educativas 361 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Sistemas de acueducto 155 

Sistemas de alcantarillado 87 

Reactivación 
Económica 

Alianzas apoyadas 101 

Oportunidades rurales 258 

Distritos de adecuación de 
tierras 

4 

Proyectos reactivar 87 

Sistemas de producción 
adaptados al cambio climático 

54 

Medio Ambiente Actualización POMCA 55 

Formulación POMCA 75 

Hectáreas de páramos 
delimitados 

2.109.667 

Hectáreas de humedales 
delimitados 

N.D. 

Estaciones 
hidrometeorológicas nuevas 

210 

Estaciones hidrometeoro-
lógicas repotenciadas 

247 

Hectáreas recuperadas / 
reforestadas 

11.000 

Salud IPS 67 

Tabla 1. Metas e indicadores proyectos y macroproyectos  
 

3.1. Intervenciones: resultados y avances  
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Si bien los resultados materiales estimados en el proyecto son un referente para la 

medición del desempeño del mismo, estos han sido necesariamente ajustados por la 

dinámica del presupuesto asignado al Fondo, que considera la realidad de las 

limitaciones en la asignación en el tiempo de recursos del presupuesto público de la 

Nación lo cual no ha sido ajeno al proyecto Fenómeno de La Niña y al Fondo 

Adaptación como su ejecutor. Aunado esto, la dinámica normal en la ejecución de 

proyectos, que en el caso particular se ha hecho posible a partir de la madurez y 

experiencia en la ejecución del proyecto adquirida en el tiempo, también ha llevado a 

replantear el alcance de dichos resultados materiales inicialmente estimados. 

 

En consecuencia, al cierre del año 2019 los avances en la materialización de estos 

resultados es la siguiente: 

 

Macroproyecto Canal de Dique: una Oportunidad de Transformación y 
Desarrollo  

 
El objetivo de esta intervención es realizar obras de regulación de caudales para control de 

inundaciones, el ingreso de sedimentos, la recuperación ambiental, el mantenimiento de la 

navegación mayor, el control de los niveles de agua, el mejoramiento de las conexiones 

Ciénega-Ciénega y Ciénegas-Canal del Dique, así como mantener las condiciones de los 

accesos de agua potable y otros servicios en el área del Canal del Dique.  

 

Como medida preventiva, el Fondo ha adelantado la primera fase del proyecto que 

contempla la construcción de obras preventivas para la mitigación del riesgo de 

inundación. A continuación se presentan los productos y avances de este proyecto al 

cierre de 2019: 

 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
Meta 
2011-
2022 

 
Fase  

Estructuración  
Fase  

Ejecución  
Fase  

Entrega 

Familias ,beneficiadas con iniciativas productivas 450  450  450  450 

Personas formadas en gestión del riesgo 346  346  346  346 

Metros lineales de dique 52.506  52.506  51.588  51.588 

Protección centros poblados y tramos viales 19  19  17  17 

Estructuración financiera  3  3  3  3 

Gestión predial 1  1  -  - 

Canal del Dique con medidas de reducción del 
riesgo. (100% Fase I). Indicador de pagos 

100% 
 

96% 

Tabla 2. Avances Macroproyecto Canal del Dique  
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Macroproyecto la Mojana: infraestructura más segura y sostenible 
 
El objetivo de la intervención está orientado a la estructuración e implementación de 

un Plan de Acción para cuatro departamentos y 11 municipios, relacionado con la 

evaluación regional de amenaza por inundaciones en la zona de depresión Momposina 

y la identificación e implementación de las medidas estructurales y no estructurales 

para la reducción del riesgo frente a dicha amenaza.  

 

Por tanto, teniendo en cuenta que el agua es el recurso más importante para esta 

región, es importante resaltar que, en el marco del proyecto, se ha llevado a cabo la 

restauración de hectáreas de humedal, de modo que, al evitar la degradación de los 

ecosistemas de humedal, se conservan los servicios ecosistémicos que, de acuerdo con 

el informe técnico de Ramsar (De Groot, et al., 2007), están avaluados en USD 

$53.484/ha año. En consecuencia, gracias a estas obras de mitigación, se ha 

identificado que habrá menor inversión en atención al desastre y en ayuda económica 

a familias sin empleo, gracias al fortalecimiento y reactivación de la zona.  

 

Para dar un impulso al desarrollo productivo sostenible de esta región, también el 

Fondo Adaptación contribuye a la reactivación de los sistemas productivos de la zona 

(Achí, Magangué y San Jacinto en el Departamento de Bolívar; Caimito, San Benito 

Abad, Majagual, San Marcos, Sucre y Guaranda en el Departamento de Sucre; Ayapel 

en el Departamento de Córdoba; y Nechí en el Departamento de Antioquia).  

 
Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
Meta 
2011-
2022 

 
Fase  

Estructuración  
Fase  

Ejecución  
Fase  

Entrega 

Plan de acción intervención de La Mojana 1  1  N/A  N/A 

CONPES intervención de La Mojana 1  1  N/A  N/A 

Planes de ordenamiento territorial Municipios de La Mojana 10  10  10  10 

Modelo de evaluación, amenaza y riesgo de La Mojana 1  1  1  1 

Hectáreas de humedales recuperados 200  200  200  200 

Plataforma de consulta de nivel de metales pesados 1  1  1  1 

Familias beneficiadas proyectos productivos 2.500  2.500  2.500  2.500 

Proyecto fondo verde del clima 1  1  1  1 

Cierre financiero SENA 1  1  0,22  - 

Protección centros poblados San Marcos y Magangué 2  -  -  - 

Catastro multipropósito 1  -  -  - 

La Mojana con medidas de reducción del riesgo. 
(100% Fases I y II). Indicador de pagos 

100% 
 

32% 

Tabla 3. Avances Macroproyecto Mojana 
 



 

 

 
 
 

18 

 
Macroproyecto Jarillón de Cali: reducción del riesgo integral y sostenible para 
el distrito de Agua Blanca 
 

El objetivo de esta intervención es beneficiar alrededor de 900.000 habitantes en la 

ciudad de Cali y el corregimiento de Navarro, por medio de labores de reforzamiento 

de infraestructura y reasentamiento por riesgo de inundaciones que se puedan 

presentar como consecuencia del desbordamiento del río Cauca y la ruptura del 

Jarillón en la zona de Aguablanca. Esta obra de mitigación del riesgo de desastres ha 

generado importantes impactos frente al reforzamiento y estabilización del Jarillón, así 

como en la recuperación de la población afectada y el aumento en las probabilidades 

de preservación de vidas humanas. 

 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
Meta 
2011-
2022 

 
Fase  

Estructuración  
Fase  

Ejecución  
Fase  

Entrega 

Metros de Jarillón 26 Km  23.6 Km  13.5 Km  13.5 Km 

Soluciones de vivienda   4.825  4.825  2.775  2.775 

Infraestructura vital PTAP      1                      1              -                  -    

Infraestructura vital PTAR          1                1                -                  -    

Infraestructura vital repotenciación estación de bombeo 1       -     -     -    

Jarillón de Cali con medidas de reducción del riesgo. 
(89% meta financiada). Indicador de pagos 

89%  78% 

Tabla 4. Avances Macroproyecto Jarillón de Cali 
  
Macroproyecto Gramalote: un ejemplo de reasentamiento para el mundo 
 

El objetivo de la intervención ha sido atender los impactos generados por el Fenómeno 

de la Niña 2010-2011 en el municipio, mediante el Plan de Reasentamiento, a través 

del restablecimiento integral de las condiciones sociales, económicas, urbanas, 

ambientales y administrativas, los derechos a la vida, al hábitat seguro y sostenible de 

la comunidad gramalotera.  

  

Por sus particularidades, este proyecto ha conllevado beneficios desde el punto de 

vista físico-ambiental, mediante el acceso a un hábitat sostenible y seguro; 

económicos, con respecto al desarrollo con enfoque regional, sostenible e integral; 

sicológicos, sociales y culturales, en relación con la reconstrucción del tejido social en 

el marco de una población resiliente; e institucionales, en materia de gobernanza y 

fortalecimiento institucional del gobierno local.   
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Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Urbanismo Fase I  100%  100%  100%  100% 

Urbanismo Fase II  100%  100%  100%  100% 

Tramo vial Fase I  1   1   1   1  

Tramo vial Fase II  1   1   1   1  

Viviendas  988   988   835   796  

Equipamientos           4                     4                -               -    

Municipio Gramalote reconstruido. (100%)  
   100%  

Tabla 5. Avances Macroproyecto Gramalote 
 
También en materia de mitigación del riesgo de desastre y adaptación al cambio 

climático, es importante mencionar las acciones realizadas para intervenir los efectos 
de la ola invernal en: 

 
El Proyecto del Rio Fonce, focalizado en la recuperación de la infraestructura y las 

áreas afectadas, que incluyo, la construcción de obras civiles y/o reforestación, para el 

control de aguas superficiales y fenómenos de remoción en masa en municipios de la 

cuenca del Río Fonce (Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, Onzaga, San Joaquín, 

Curití, Aratoca, Pinchote, y Barichara). 

 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-

2022 
 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Reforzamiento represas  2  2  2  2 

Puentes peatonales  1  1  1  1 

Estabilización de taludes  8  8  7  7 

Puentes vehiculares  3  3  2  2 

Municipios de la cuenca hidrográfica del río 
Fonce con medidas de reducción del riesgo 
implementadas. (100%) 

 100% 

 

100% 

Tabla 6. Avances Macroproyecto Rio Fonce  
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En el sector medio ambiente, se han fortalecido los procesos de ordenamiento 
ambiental del territorio. 
 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Estaciones hidrometeorológicas  457   457   457   457  

Radares  3   3   3   3  

Recomendaciones para delimitación de páramos  21   21   21   21  

Insumos para delimitación de humedales  3   3   3   3  

Documentos POMCA  60   60   57   57  

Integración tecnológica  1        

Tabla 7. Avances Sector Medio Ambiente  

 

En el Sector de Reactivación Económica, ejecuta proyectos que dan respuesta a los 

efectos adversos de la ola invernal 2010-2011, en lo concerniente al sector 

agropecuario del País. Con los proyectos desarrollados se busca mejorar y fortalecer la 

competitividad de los productores para su integración en los mercados, 

encadenamiento productivo para procesos comerciales, además  de financiación planes 

de inversión y cierres financieros a proyectos entre otros. 

 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Oportunidades rurales  253  253  253  253 

Alianzas apoyadas  137   137   137   137  

Sistemas de producción adaptados al cambio 
climático 

 54   54   54   54  

Estudios distritos adecuación tierras  4   4   4   4  

Proyectos reactivar  87   87  84  84 

Acompañamiento Social en Proyectos  4   2  0  0 

Tabla 8. Avances Sector Reactivación Económica  
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Infraestructura Adaptada al Cambio Climático 
 

Además de los proyectos para la mitigación del riesgo y adaptación al cambio 

climático, desde su creación en 2011, el Fondo tuvo como finalidad identificar, 
estructurar y gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción 

de la infraestructura de transporte, servicios públicos, vivienda,  educación, salud, 
acueductos y alcantarillados, afectados por la ola invernal, relacionada con los efectos 
del fenómeno de "La Niña". Los logros alcanzados en cada uno de estos sectores 

fueron los siguientes: 
 

En el sector vivienda se han entregado 32.149 soluciones de viviendas en 26 

departamentos y 334 municipios, beneficiando más de 137 mil personas. Estas 
viviendas cuentan con estándares de construcción que garantizan la reducción del 

riesgo frente a eventos asociados al cambio climático. 
 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Viviendas entregadas  43.903  41.617  33.556  32.149 

Tabla 9. Avances Sector Vivienda 
 

En el sector transporte se han entregado un total de 380 sitios críticos en 17 

departamentos que implican cerca de 3.300 kilómetros de vías operativas. 
 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Estructuras integrales  5  5  N/A  N/A 

Sitios críticos estabilizados  391  387  379  379 

Tabla 10. Avances Sector Transporte 
 
En el sector educación se han entregado 197 sedes educativas en 16 

departamentos, beneficiando a más de 32 mil niños y jóvenes. La finalidad es que 
estas sedes sean abiertas a la comunidad y estén articuladas con el Deporte, Infancia, 
Cultura y Educación (estrategia DICE). 

 
Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Infraestructura educativa construida y dotada  257  257  201  197 

Tabla 11. Avances Sector Educación 
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En el sector agua y saneamiento básico, se han entregado 195 sistemas de 
acueducto y alcantarillado en 20 departamentos del país en 116 municipios logrando la 
rehabilitación, reconstrucción y mejora de las condiciones en estos municipios e 

impactando a 4.2 millones de personas. 

 
Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Alcantarillados construidos (89 intervenciones / 98 
productos 

 
98  97  92  88 

Acueductos construidos (16 intervenciones / 130 
productos 

 
130  127  113  107 

Tabla 12. Avances Sector Agua y Saneamiento Básico  
 
En el sector salud, por su parte, se han entregado 24 Instituciones Prestadoras de 

Salud (IPS) del país en 8 departamentos. 
 

Avance 2011-2019 por fases 

PROYECTO/Producto 
 

Meta 
2011-
2022 

 

Fase  
Estructuración  

Fase  
Ejecución  

Fase  
Entrega 

Obra de mitigación  1  1  1  1 

Infraestructura hospitalaria nivel 2 construida y dotada  1  1  1  1 

Infraestructura hospitalaria nivel 1 construida y dotada  40  36  25  24 

Tabla 13. Avances Sector Agua y Saneamiento Básico  
 
A pesar de estos grandes logros el Fondo Adaptación sigue trabajando en cumplir la 

meta establecida de construcción, reconstrucción, mitigación y adaptación, siempre en 
el marco de las restricciones presupuestales y los riesgos asociados a la ejecución de 

los proyectos. 
 
El Plan de Acción 2020 es el reflejo de ese compromiso, en éste documento se 

especifican las acciones y metas que se ejecutarán en la presente vigencia. 
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En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con 

cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva 

integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático: 

 

      
   

  
 

De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios 

de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la 

adaptación al cambio climático: 

 

  

  

3.2 Plan de Acción 2020 Área Subgerencia de Riesgos 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: CANAL DEL DIQUE 

Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Canal del Dique 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1 

IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS 
INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA01_Contratar proyectos de protección de 
centros poblados y tramos viales 

(AEA01)_Proyectos 
terminados 

1    1  

AEA02_Terminar proyectos de protección de 
centros poblados y tramos viales 

(AEA01)_Proyectos 
terminados 

2  1  1  

AEA03_Contratar obras de construcción o re-
fuerzo del Canal Dique 

(AEA02)_Longitud de 
dique construido o 
reforzado, terminada 
(Santa Lucía Gambote) 

639    639  

AEA04_Terminar obras de construcción o re-
fuerzo del Canal Dique 

(AEA02)_Longitud de 
dique construido o 
reforzado, terminada 
(Santa Lucía Gambote) 

918  279  639  

AEA05_Elaborar la Estructuración Financiera 
Fase II Canal del Dique, elaborada 

(AEA03)_ Estructuración 
Financiera Fase II Canal 
del Dique, elaborada 

2   2   

AEA06_Desarrollar la Gestión Predial del Canal 
de Dique 

(AEA04)_Diagnóstico 
Gestión Predial, elaborado 

1  1    

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: LA MOJANA 

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto La Mojana 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1 

IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS 
INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral AVANCE META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA07_Contratar Diseños y Obras de 
protección San Marcos (Sucre) y Magangué 
(Bolívar) 

(AEA05)_Diseños y Obras 
de protección San Marcos 
(Sucre) y Magangué 
(Bolívar), contratadas 

3  3    

AEA08_Construir SENA Municipio de Majagual 
– SUCRE (Cierre Financiero) 

(AEA06)_Porcentaje de 
avance de construcción 
SENA Municipio Majagual 
(Cierre Financiero) 

28%    28%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI 

Gerente de Meta: Subgerente de Riesgos 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1 

IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS 
INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral AVANCE META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI) 
(AEA08)_Km de Jarillón 
tramo II, reforzado 

3.91    3.91  

AEA10_Contratar soluciones de vivienda para 
hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali 
(INDICADOR PEI) 

(AEA09)_Soluciones de 
vivienda, contratadas 400    400  

AEA11_Suministrar soluciones de vivienda 
para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de 
Cali (INDICADOR PEI) 

(AEA09)_Soluciones de 
vivienda, suministradas  820    820  

AEA12_Contratar obras de reforzamiento en 
infraestructura estratégica  

(AEA10)_Obras 
infraestructura estraté-
gica, contratadas 

1    1  

AEA13_Terminar obras de reforzamiento en 
infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) 
(INDICADOR PEI) 

(AEA10)_Obras 
infraestructura estraté-
gica, terminadas (PTAR, 
PTAP) 

2    2  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE 

Gerente de Meta: 
Asesor II Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio 

Ambiente) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1 

IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS 

INTEGRALES Y SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA14_Terminar obras de mitigación del 
riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES 
PEI) 

(AEA11)_Obras de 
estabilización terminadas 
(INDICADOR PEI) [2 pte 
veh+1 obra estab] 

3    3  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: GRAMALOTE 

Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto Gramalote 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
LAS COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral AVANCE META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA15_Ejecutar Proyectos de Infraestructura 
de Equipamiento I 

(AEA13)_Porcentaje de 
Avance Proyectos de 
Infraestructura de 
Equipamientos 

49%    49%  

AEA16_Ejecutar Proyectos de Infraestructura 
de Equipamiento II 

(AEA13)_Porcentaje de 
Avance Proyectos de 
Infraestructura de 
Equipamientos 

43%    43%  

AEA17_Ejecutar Proyectos de Infraestructura 
de Viviendas 

(AEA14)_Viviendas 
municipio gramalote, 
terminadas 

153   153   

AEA18_Entregar Proyectos de Infraestructura 
de Viviendas 

(AEA15)_Viviendas 
municipio gramalote, 
entregadas 

192    192  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: MEDIO AMBIENTE 

Gerente de Meta: 
Asesor II Sector Medio Ambiente (+ Proyecto Río 

Fonce) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #3 

Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la 

vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de 
cambio climático 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA19_Formular y/o actualizar Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
– POMCAS 

(AEA16)_POMCAS, 
entregados 

3   1 2  

AEA20_Contratar integración tecnológica 
(AEA17)_Integración 
Tecnológica, contratada 

1   1   

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Gerente de Meta: Asesor I Reactivación Económica 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #4 

Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la 
ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de 
resiliencia de las regiones y de su población 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEA21_Contratar Acompañamiento Social 
Proyectos Reactivar urbanos o mixtos 

(AEA18)_Acompañamiento 
Proyectos Reactivar 
urbanos o mixtos 
contratado 

1  1    

AEA22_Ejecutar Acompañamiento Social 
Proyectos Reactivar urbanos o mixtos 

(AEA19)_Acompañamiento 
Proyectos Reactivar 
urbanos o mixtos, 
ejecutado 

1    1  

AEA23_Terminar Proyectos Reactivar 
(AEA20)_ Proyectos 
Reactivar, terminados 

1    1  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con 

cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva 

integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático: 

 

  
 

   
  

3.2. Plan de Acción Área B: Subgerencia de Proyectos 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA 

Gerente de Meta: 

Asesor II Sector Vivienda (a) 

Asesor II Sector Vivienda (b) 

Asesor II Sector Vivienda (c) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral 

AVANCE 
META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEB01_Contratar Soluciones de Vivienda 
directamente por el Fondo Adaptación o a 
través de  los operadores Zonales 

(AEB01)_Soluciones de 
Vivienda Contratadas (a) 1.075    1,075  

AEB02_Terminar soluciones de vivienda 
(AEB02)_Soluciones de 
Vivienda Terminadas (a; b; 
c) 

4.568    4.568  

AEB03_Entregar a cada beneficiario la solución 
de vivienda terminada 

(AEB03)_Soluciones de 
Vivienda Entregadas 
(INDICADOR PEI)  
(a; b; c) 

4.442    4.442  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE 

Gerente de Meta: Asesor III Sector Transporte 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEC04_Contratar obras de infraestructura de 
Sitios Críticos 

(AEC04)_Sitios Críticos con 
Obras contratadas 

2    2  

AEC05_Terminar obras infraestructura de Sitios 
Críticos 

(AEC05)_Sitios Críticos con 
Obras terminados 

7 6   1 
 

AEC06_Entregar obras infraestructura de Sitios 
Críticos 

(AEC06)_Sitios Críticos con 
Obras entregados 
(INDICADOR PEI) 

7 2 5   
 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN 

Gerente de Meta: Asesor III Sector Educación 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral 
AVANCE 

META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEC07_Contratar las obras para la ejecución de 
Instituciones educativas adaptadas al cambio 
climático 

(AEC07)_Sedes educativas 
con obras, contratadas 

N/A      

AEC08_Terminar Instituciones educativas 
adaptadas al cambio climático 

(AEC08)_Sedes Educativas, 
terminadas 

32 7 9 8 8 
 

AEC09_Entregar Instituciones educativas 
adaptadas al cambio climático 

(AEC09)_Sedes Educativas, 
Entregadas (INDICADOR 
PEI) 

25 1 10 9 5 
 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO 

Gerente de Meta: Asesor III Sector Acueducto y Alcantarillado 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral 

AVANCE 
META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEC10_Contratar obras infraestructura de 
acueducto 

(AEC10)_Obras de Infraes-
tructura de acueducto, con-
tratadas 

3    3  

AEC11_Terminar obras infraestructura de acue-
ducto 

(AEC11)_Obras de Infraes-
tructura de acueducto, ter-
minadas 

7 4 2  1 
 

AEC12_Entregar infraestructura de acueducto 
rehabilitada y/o reconstruida  

(AEC12)_Obras de acue-

ducto rehabilitadas y/o re-
construidas, entregadas 
(INDICADOR PEI) 

7   3 4 

 

AEC13_Contratar obras infraestructura de 
alcantarillado  

(AEC13)_Obras de Infraes-
tructura de alcantarillado, 
contratadas 

1  1   
 

AEC14_Terminar obras infraestructura de 
alcantarillado 

(AEC14)_Obras de Infraes-
tructura de alcantarillado, 
terminadas 

5 3 2   
 

AEC15_Entregar infraestructura de alcantari-
llado rehabilitada y/o reconstruida 

(AEC15)_Obras de alcantari-
llado rehabilitadas y/o re-
construidas, entregadas 
(INDICADOR PEI) 

7  3 3 1 

 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS 

Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD 

Gerente de Meta: Asesor II Sector Salud 

*  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral 

AVANCE 
META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

AEC16_Contratar obras de infraestructura de 
IPS 

(AEC16)_Obras de 
infraestructura de IPS 
contratadas (o interventoría 
proyectos descentralizados) 

3 2 1    

AEC17_Terminar obras de infraestructura de 
IPS 

(AEC17)_Obras  de 
infraestructura  de IPS 
terminadas  

7  4  3 
 

AEC18 Entregar a las ESE, obras de 
infraestructura y dotación de  IPS 

(AEC18) Obras de 
infraestructura y dotación de 
IPS, dotadas entregadas 
(INDICADOR PEI) 

6   3 3 

 

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 
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En la Subgerencia de Estructuración, como su nombre lo indica, se gestionan las 

acciones relacionadas con la estructuración técnica y financiera de proyectos 

sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo 

y adaptación al cambio climático: 

 

 

  

3.3. Plan de Acción Área C: Subg. de Estructuración 
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Área/Portafolio: ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN 

Portafolio/Programa/Proyecto: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 

Gerente de Meta: Subgerente de Estructuración 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #1 
IDENTIFICAR, ESTRUCTURAR Y EJECUTAR GRANDES PROYECTOS INTEGRALES Y 
SOSTENIBLES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 #2 

GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN POST-DESASTRE 
DIRIGIDOS A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS 
COMUNIDADES FRENTE AL RIESGO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación Trimestral AVANCE 
META 

(SEMÁFORO) 
Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Elaborar o actualizar estudios del sector y/o 
mercado  

ὉίὸόὨὭέί ὨὩ ίὩὧὸέὶ ὩὰὥὦέὶὥὨέί 

ὉίὸόὨὭέί ὨὩ ίὩὧὸέὶ άὩὸὥ ςπςπ 
 5 1 2 1 1  

Estructurar el 100% de los estudios de 
mercado y/o sector de acuerdo a los 
insumos técnicos entregados por los 
sectores y macroproyectos 

ὉίὸόὨὭέί ὨὩ άὩὶὧὥὨέ ὩίὸὶόὧὸόὶὥὨέί

ὖὶέὧὩίέί ὶὥὨὭὧὥὨέί ὴέὶ ίὩὧὸέὶὩί Ὡὲ ὛὉ 
 100% 100% 100% 100% 100%  

Evaluación financiera y económica de las 
invitaciones abiertas y cerradas y las 
contrataciones directas. 

ὖὶέὧὩίέί ὉὺὥὰόὥὨέί ὊὭὲὥὲὧὭὩὶὥάὩὲὸὩ 

ὉὺὥὰόὥὧὭέὲὩί ὨὩίὭὫὲὥὨὥί ὴέὶ ὛὋ 
 100% 100% 100% 100% 100%  

Establecer políticas, lineamientos y 
metodología de identificación, selección,  
priorización y estructuración de nuevos 
proyectos 

Documentos de políticas, lineamientos y 
metodología para la recepción / 
identificación, selección, priorización 
estructuración de nuevos proyectos 

2 1 1    

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  

  



 

 

 
 
 

39 

 

 
 
En concordancia con el ejercicio de perspectiva de planeación comentado en el punto 

3, en este aparte se involucran las acciones estratégicas desde la perspectiva 

interna, las cuales contemplan los resultados del cliente interno. 

 

En el marco la perspectiva interna se articula de la siguiente manera: 

 

 
Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva 

 

En consecuencia, en esta se parte se ilustran las acciones, indicadores y metas 

relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva interna, la cual 

incluye específicamente los objetivos estratégicos 5 y 6 con algunos resultados 

clasificados en los objetivos 3 (Acciones de Gestión del Conocimiento) y 4 (Acciones de 

Gestión Social). 

  

4. Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales 
(Perspectiva Interna)  
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Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás 

entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan 

valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los 

objetivos estratégicos.  

 

Con corte a 2018 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión 

FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo 

Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada 

una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se 

tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados 

en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en 

cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos 

y financieros: 

 

  

4.1 Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG 
 

Resultado MIPG/FURAG 
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En la Subgerencia de Regiones se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con 

la Política Institucional de Gestión Social de los Proyectos, cuyos resultados se 

articulan con el alcance de la Política de Gestión y Desempeño de PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA la cual hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

establecido por la Función Pública. 

 

Esta intervención se ejecuta por intermedio de un equipo social involucrado en los 

proyectos, los cuales actúan a través de las estrategias de: 

 

¶ AUDITORÍAS VISIBLES  

¶ COMITÉS REG IONALES DE SEGUIMIENTO – CORES  

¶ ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL  

 

 
  

4.2. Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones 
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Área/Portafolio: ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES 

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN SOCIAL 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Gestión Social 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#4 

ADOPTAR E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, CON EL PROPÓSITO DE 
FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA DE LAS REGIONES Y DE SU 
POBLACIÓN 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral AVANCE META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Implementar la Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG)* 
PAAC-2020  

Política de Participación 
Ciudadana en la Gestión 
Pública (MIPG), 
implementada 

100%  40%  60%  

Implementar la Política Institucional de 
Interacción y Sostenibilidad Social* 
PAAC-2020 

Política de Interacción y 
Sostenibilidad Social, 
implementada 

100%  40%  60%  

Identificar oportunidades de mejora como 
resultado de los ejercicios de participación 
ciudadana realizados 
PES-2020 

Oportunidades de mejora 
identificadas, como 
resultado de los ejercicios 
de participación ciudadana 
realizados 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   
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A través del Equipo de Comunicaciones se gestionan y ejecutan las acciones 

relacionadas con la Estrategia de Comunicaciones, cuyos resultados se articulan con el 

alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 

CUENTAS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA las cuales hacen parte del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública. 

 

Esta intervención se ejecuta a través de las estrategias de: 

 

¶ COMUNICACIONES EXTERNAS  

¶ COMUNICACIONES EXTERNAS  

¶ TRANSPARENCIA ACTIVA  

 

 
  

4.3. Plan de Acción Área E: Gerencia – Comunicaciones 
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Área/Portafolio: ÁREA E – GERENCIA 

Portafolio/Programa/Proyecto: COMUNICACIONES 

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Comunicaciones 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#5 

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, USO Y APROPIACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 

Trimestral AVANCE META 
(SEMÁFORO) Meta 

Q1 
Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Ejecutar Institucionalización efectiva de la 
Política de Transparencia y acceso a la 
información pública* 
PAAC-2020 

Institucionalización efectiva 
de la Política de 
Transparencia y acceso a la 
información pública, 
ejecutada 

100%  40%  60%  

Ejecutar la Estrategia de Rendición de 
Cuentas Externa e Interna de la Entidad* 
PAAC-2020 

Índice de Rendición de 
Cuentas en la Gestión 
Pública 

100%  40%  60%  

Aplicar diagnóstico de cumplimiento a la 
sección de Transparencia de la página web 
institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 
PES-2020 

Diagnóstico de la sección de 
Transparencia de la página 
web, elaborado 

1    1  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   
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El área de la Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, 

gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del 

Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la 

tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y 

Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO 

INSTITUCUIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales 

hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función 

Pública. 

 

  
  

4.4. Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación 
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Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

Gerente de Meta: 

Jefe Oficina Planeación 

Asesor I Planeación 

Profesional II Planeación 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#3 

GENERAR, GESTIONAR Y TRANSFERIR CONOCIMIENTO TÉCNICO, ORIENTADO A 
REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA NACIÓN Y DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, 
ANTE RIESGOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#6 

MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Implementar la Política de Gestión del 
Conocimiento y la Innovación (MIPG)* 

Política de Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación (MIPG), 
implementada 

100%  40%  60%  

Rediseñar la Estructura Organizacional 
orientada a objetivos institucionales* 

Estructura Organizacional 
orientada a objetivos 
institucionales, rediseñada 

100%  40%  60%  

Rediseñar el Modelo de operación por 
procesos alineado a la estrategia 
institucional* 

Modelo de operación por 
procesos alineado a la 
estrategia institucional, 

rediseñado 

100%  40%  60%  

Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos 
de Corrupción 
PAAC-2020 

Estrategia de Gestión de 
Riesgos de Corrupción, 
ejecutada 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   
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Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO 

Portafolio/Programa/Proyecto: TECNOLOGÍA 

Gerente de Meta: Asesor I Equipo Tecnología 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#5 

FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, USO Y APROPIACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Fortalecer la Arquitectura Empresarial de la 
Entidad (MIPG/Gobierno Digital)* 

Fortalecimiento de la 
Arquitectura Empresarial, 
ejecutado 

100%  40%  60%  

Implementar la Política de Seguridad  Digital 
(MIPG)* 

Política de Seguridad  
Digital (MIPG), 
implementada 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   
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La Secretaría General y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones 

relacionadas con la Arquitectura Organizacional vista desde las personas y su 

actuación en los procesos que generan impacto interno (BACK-OFFICE) a partir de los  

requisitos y atributos de calidad demandados por los ciudadanos. 

 

Los resultados que produce la Secretaría General, se articulan con el alcance de las 

Políticas de Gestión y Desempeño de TALENTO HUMANO E INTEGRIDAD, ATENCIÓN AL 

CIUDADANO, GESTIÓJN DOCUMENTAL, GESTIÓN PRESUPUESTAL (COMPRAS 

PÚBLICAS) y DEFENSA JURÍDICA, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión establecido por la Función Pública. 

 

 

      
 

 

  

 

  

4.5. Plan de Acción Área G: Secretaría General 
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: TALENTO HUMANO 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#6 

MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Implementar la Política de Talento Humano 
(MIPG)* 

Política de Talento Humano 
(MIPG), implementada 

100%  40%  60%  

Implementar Política de Integridad (MIPG)* Política de Integridad 
(MIPG), implementada 

100%  40%  60%  

Participar en las reuniones sectoriales de 
Talento Humano 
PES-2020 

Sesiones de Reuniones 
sectoriales de Talento 
Humano 

100%  40%  60%  

Participar en las capacitaciones sectoriales, 
convocadas por el líder sectorial de la 
política de TH 
PES-2020 

Sesiones de capacitaciones 
sectoriales, convocadas por 
el líder sectorial de la 
política 

100%  40%  60%  

Participar en la construcción del Manual de 
desvinculación asistida 
PES-2020 

Sesiones de colaboración 
en el ejercicio de 
elaboración del Manual de 
Desvinculación asistida 

100%  40%  60%  

Ajustar los planes MIPG - Talento Humano, 
de conformidad con la medición del FURAG 
aplicada en el 2020 
PES-2020 

Planes MIPG - Talento 
Humano, ajustados de 
conformidad con la 
medición FURAG aplicada 
en 2020 

1    1  

Reportar avance fortalecimiento y ajuste de 
la política de integridad 
PES-2020 

Avance fortalecimiento y 
ajuste de la política de 
integridad, realizado 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#6 

MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Implementar la Política de Servicio al 
Ciudadano (MIPG)* 
PAAC-2020 

Política de Servicio al 
Ciudadano (MIPG), 
implementada 

100%  40%  60%  

Participar en las mesas sectoriales de la 
política de atención al ciudadano, 
coordinadas por el MHCP 
PES-2020 

Sesiones de Mesas 
sectoriales de la política de 
atención al ciudadano 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG 
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL 

Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#6 

MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Implementar la Política de Gestión 
Documental (MIPG)* 
PAAC-2020 

Política de Gestión 
Documental (MIPG), 
implementada 

100%  40%  60%  

Participar en las mesas sectoriales de la 
política de gestión documental, coordinadas 
por el MHCP 

PES-2020 

Sesiones de Mesas 
sectoriales de la política de 
gestión documental 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   
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Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL 

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Gestión Contractual 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#6 

MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Ejecutar la Estrategia de Transparencia en 
las compras públicas (MIPG)* 

Transparencia en las 
compras públicas, ejecutada 

100%  40%  60%  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG   



 

 

 
 
 

53 

 

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL 

Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL 

Gerente de Meta: Asesor III Equipo Defensa Judicial 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2018-2022 

#6 

MODERNIZAR Y FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO ADAPTACIÓN 
CON VISIÓN DE LARGO PLAZO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 2020 
(Programas/Proyectos/Actividades/Hitos) 

Indicador 
Meta 
2020 

Programación 
Trimestral AVANCE META 

(SEMÁFORO) Meta 
Q1 

Meta 
Q2 

Meta 
Q3 

Meta 
Q4 

Implementar la Política de Defensa Jurídica 
(MIPG)* 

Política de Defensa Jurídica 
(MIPG), implementada 

100%  40%  60%  

Participar en las sesiones programadas por 
la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad 
jurídica del conocimiento” 
PES-2020 

Sesiones ANDJE de la 
iniciativa "Comunidad 
jurídica del conocimiento” 

100%  40%  60%  

Participar en las sesiones (2) programadas 
en el Subcomité Sectorial para la Defensa 
Judicial del Sector Hacienda 
PES-2020 

Sesiones Subcomité 
Sectorial para la Defensa 
Judicial 

2    2  

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR CONSOLIDADO DE AVANCE 

  
PAAC-2020: Acción del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020” vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 

612/2018). 

PES-2020: Acción originada en el “Plan Estratégico Sectorial 2020” del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la 

gestión del resultado. 

(*) El avance de este indicador se calcula con base al desempeño del Plan de Actividades Detallado de Implementación MIPG  
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Los siguientes indicadores son transversales a la Entidad, debido a que 
sus resultados derivan de la ejecución de las diferentes áreas. Por su 

importancia, su resultado se mide a nivel institucional: 
 

INDICADOR: 
META 

2020: 
RESPONSABLES: CALCULA: 

  
 

 

Ejecución Plan de Contratación 100% 
Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el plan 

Equipo de Trabajo 

Gestión Contractual 

  
 

 
Ejecución Presupuesto Total 

(compromiso/apropiación) 
95% 

Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el plan 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 

Ejecución Presupuesto 

Funcionamiento 
95% 

Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el 

presupuesto de 

funcionamiento 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 

Ejecución Presupuesto 

Inversión 
100% 

Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el 

presupuesto de inversión 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 

Ejecución PAC Total 70% 
Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el PAC 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 

Ejecución PAC Reserva 100% 

Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el PAC 

reserva 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 

Ejecución PAC Vigencia 70% 

Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el PAC 

vigencia 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 
Porcentaje de reducción de 

gastos (Austeridad) 
10% 

Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen con austeridad 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  
 

 
Porcentaje de reducción 

reserva presupuestal 

(Reserva vs Apropiación) 

<15% 
Todos los Equipos de Trabajo 

que intervienen en el PAC 

Equipo de Trabajo 

Gestión Financiera 

  

5. Indicadores Plan de Acción de Alcance Institucional 



 

 

 
 
 

55 

 

 
 

6.1. Anexo # 1: Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

 

6.2. Anexo # 2: Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano (PAAC) 

 

6.3. Anexo # 3: Plan Estratégico de Talento Humano (PETH) 
( Incluye:  Plan Anual de Vacantes; Plan de Previsión de Recursos Humanos; 
Plan Institucional de Capacitación; Plan de Incentivos Institucionales; Plan de 
Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo)  

 

6.4. Anexo # 4: Plan Institucional de Archivos (PINAR) 

 

6.5. Anexo # 5: Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) 

( Incluye:  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información; Plan de Seguridad y Privacidad de la Información)  

 

6. Anexos Plan de Acción Integrado 2020 
(Decreto 612 de 2018):  


