	ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO A FONDO		CÓDIGO: 1-PET-F-13
			VERSIÓN: 1.0
			FECHA: oct/2020
Fecha:	14 de mayo de 2021	Tipo de sesión:	Presencial ¹ <input type="checkbox"/>
Hora:	8:00 a 8:31 AM		Virtual ² <input checked="" type="checkbox"/>
Comité:	Seguimiento a Fondo Región Caribe: 1. Sede Piscícola de Compuertas – Manatí, Atlántico. (8:00 a 10:00 a.m.) 2. Sede CE Nuestra Señora del Carmen en Chimichagua, Cesar y IED Antonio Brujes Carmona en Santa Ana, Magdalena (10:00 a 12:00 p.m.)		
Convocante:	Fondo Adaptación		

No. Contrato y Fecha:	Contratos FA-IC-I-S-087-2019 y FA-IC-I-S-115-2019		
Contratista e Interventor:	1. Contrato FA-IC-I-S-087-2019 CONTRATISTA: CONSORCIO ARCOCI ATLÁNTICO INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA. 2. Contrato FA-IC-I-S-115-2019 CONTRATISTA: CONSORCIO ARCAR EDUCAR INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍAS CIVILES		
Estatus Actual Contrato:	EN EJECUCIÓN		
Problemas Actuales:	1. Atraso en la ejecución de la obra. 2. Demora en el suministro de materiales por parte del contratista. 3. Falta de personal operativo en sitio.		
En Proceso Incumplimiento	SI: <u> X </u>	NO: _____	

Se manifiesta que el Comité será grabado, por lo cual pregunta si existe manifestación de oposición por parte de los presentes. Al respecto no se manifiesta inconformidad, por lo cual se inicia la grabación.

1. LISTADO DE ASISTENCIA

El doctor Edgar Ortiz Pabón Gerente del Fondo Adaptación, convoca la presente reunión en el marco de la estrategia de SEGUIMIENTO A FONDO, mediante la cual se realiza el seguimiento a los proyectos que presentan dificultades en su ejecución y representan un posible riesgo contractual. Indica que, en este seguimiento se analizarán los avances que se han presentado en el proyecto desde la reunión adelantada en el mes de noviembre del año 2020. Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a relacionar a los asistentes (encender su cámara y decir presente en el momento de ser llamado):

¹ El comité presencial puede realizarse de forma física o a través de video conferencia

² En el evento en que se realice sesión virtual a través de correo electrónico se debe adjuntar al acta copia de la deliberación realizada en el mismo.

Asistentes			
	Nombre	Cargo	Entidad / Empresa
1	Edgar Ortiz Pabón	Gerente General	Fondo Adaptación
2	Rafael Eduardo Abuchaibe López	Subgerente de Proyectos	Fondo Adaptación
3	Andrés Ivannó Galeano Toro	Asesor III- Sectorial	Fondo Adaptación
4	Nohemy Benavides Barbosa	Asesor II- Jurídica	Fondo Adaptación
5	Catalina Álvarez	Asesor II- Financiera	Fondo Adaptación
6	Mónica Rocío Vega Santofimio	Apoyo a la supervisión	Fondo Adaptación
7	Sandra Lucia Ramos	Contratista – Profesional Social	Fondo Adaptación
8	Paula Andrea Panesso Sánchez	Apoyo Jurídico	Fondo Adaptación
9	Mayra Alejandra Silva	Profesional II	Fondo Adaptación
10	Antonio Domínguez González	Representante Legal	<p>Consorcio Arcocí – Atlántico y Consorcio Arcar Educar</p> <p>No se hizo presente pese a la citación previa y a confirmarse su asistencia en varias oportunidades por el Sector Educación</p>
11	Rafael Llanos	Gerente de Proyectos	Consorcio Arcocí - Atlántico
12	María Sanjuanelo Picalua	Directora de Obra	Consorcio Arcocí - Atlántico
13	Mario Rocha	Arquitecto Residente	Consorcio Arcocí - Atlántico
14	Francisco Pareja	Representante Legal	Consorcio Interventoría Educativa
15	José Alberto Mejía Rodríguez	Representante Legal Suplente	Consorcio Interventoría Educativa
16	Elkin José Soto	Residente interventoría	Consorcio Interventoría Educativa
17	Fabián Alberto Álvarez	Asesor jurídico	Consorcio Interventoría Educativa

	ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO A FONDO	CÓDIGO:	1-PET-F-13
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	oct/2020

Asistentes			
Nombre		Cargo	Entidad / Empresa
18	Harold Villanueva	Asesor jurídico	Consortio Interventoría Educativa
19	Adriana Mamus	Secretaria Alcaldía	Municipio de Manatí
20	Catalina Ucros	Secretaria de Educación	Gobernación de Atlántico
21	Nury Logreira	Secretaria de Infraestructura	Gobernación de Atlántico
22	Nelson Consuegra	Apoyo Supervisión técnica de la Secretaria de Infraestructura	Gobernación de Atlántico
23	María José Palma	Asesora Secretaria de Infraestructura	Gobernación de Atlántico
24	Loren Muñoz	Asesora Jurídica Secretaria de Infraestructura	Gobernación de Atlántico
25	Hernando Sandoval	Representante Legal	Consortio Interventorías Civiles
26	Carlos Herrera	Director de obra	CONSORCIO ARCAR EDUCAR

Se pregunta por parte del Gerente del Fondo Adaptación *¿El representante legal del CONSORCIO ARCOCÍ ATLÁNTICO se encuentra conectado a la mesa de seguimiento, ya sea el principal o el suplente?*, toda vez que no se tiene registro de su asistencia en las presentaciones previas.

María Sanjuanelo, Directora de Obra del CONSORCIO ARCOCÍ ATLÁNTICO, informa que el representante legal Antonio Domínguez González se encuentra atendiendo otra reunión y no le es posible asistir a la mesa convocada por el Fondo.

El Gerente del Fondo Adaptación, indica que, al haberse remitido la citación de manera directa al representante legal de los contratos FA-IC-I-S-087-2019 y FA-IC-I-S-115-2019, es este quien debe asistir a la mesa de seguimiento por ser la persona con la capacidad de tomar decisiones y asumir los compromisos que se puedan derivar de la presente reunión, en relación con los proyectos a su cargo los cuales son de carácter vinculante.

Harold Villanueva, asesor jurídico de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA EDUCATIVA, solicita que el representante legal se conecte, e informe dentro de la mesa de seguimiento si confiere poder de representación a un tercero con el fin de que se pueda adelantar la misma.

El Gerente del Fondo Adaptación, manifiesta que podrá intervenir un tercero debidamente facultado que pueda actuar en nombre del contratista, con el fin de que se continúe con la mesa de seguimiento, por lo que solicita se acredite dicha condición.

En este estado de la reunión, los asistentes a la mesa de seguimiento a FONDO se encuentran a la espera de la respuesta del equipo de trabajo del señor Antonio Domínguez González, en su

condición de representante legal del CONSORCIO ARCOÍ ATLÁNTICO y del CONSORCIO ARCAR EDUCAR, en relación con su asistencia o la del representante legal suplente a la reunión.

La Directora de Obra del CONSORCIO ARCOÍ ATLÁNTICO, María Sajuelo, informa a la mesa de seguimiento que el representante legal presenta excusas, pero no puede asistir al encontrarse en una reunión en la Secretaría de Educación (sin especificar cuál), así mismo, informa que quien tiene la representación legal suplente tiene Covid-19 y no puede conectarse a la reunión. Indica que el representante legal Antonio Domínguez González, solicita se realice una reunión presencial en el Fondo en la semana siguiente para tratar los temas referentes a los proyectos a su cargo.

El Gerente del Fondo Adaptación, manifiesta que no puede llevarse a cabo reuniones de forma presencial por temas de bioseguridad e integridad de las personas con ocasión al Covid 19 y a las situaciones de orden público, por lo cual atendiendo a la seriedad y responsabilidad que le asisten a este tipo de seguimientos que se hacen a través de la Gerencia del Fondo, se da por terminada la reunión y se reprogramará nuevamente de forma virtual, pues se debe preservar la vida y la salud de los intervinientes.

Por lo anterior, se espera que la próxima semana el representante legal Antonio Domínguez González, pueda presentar una solución integral frente a los contratos que actualmente tiene con el FONDO, por lo que es preciso contar con su intervención para que, tal y como se hizo hace unos meses, informe cómo avanza con los proyectos a su cargo. El Gerente informa, que ya el proceso de presunto incumplimiento adelantado por la Entidad iniciará, por lo que resulta de suma relevancia analizar si el representante legal de los contratos tiene una alternativa diferente para llevar a feliz termino los tres proyectos a su cargo.

El Gerente del Fondo Adaptación, presenta excusas a todos los asistentes a la mesa de seguimiento al no poder efectuarse la reunión en la forma prevista, e insiste que es necesario que se cuente con la asistencia del representante legal Antonio Domínguez González o su delegado (*Debidamente facultado para intervenir y comprometerse*), quien tiene la capacidad y el poder de decisión a fin de que se desarrollen las actividades o compromisos que se deriven de la mesa de seguimiento, los cuales se incorporan en acta y son vinculantes para su ejecución, por lo que no teniendo razón de ser el continuar con la reunión cuando sería netamente de tipo informativa y no guardaría la finalidad para la cual se previó este tipo de escenarios.

Catalina Ucros, Secretaria de Educación de la Gobernación del Atlántico, deja constancia de la voluntad del Departamento del Atlántico en la culminación del proyecto educativo que se desarrolla en el municipio de Manatí, señala que es una total falta de respeto la inasistencia del representante legal del contratista de obra a la mesa de trabajo; puntualiza que, para la Gobernadora es prioritario el tema de la sede educativa del municipio de Manatí, corregimiento Las Compuertas, por las afectaciones que se han generado al no contar con la infraestructura para brindar el servicio educativo, lo cual puede comprometer el actual beneficio que tienen con el Ministerio de las TIC (posibilidad de once años de conectividad) y con estos incumplimientos reiterativos del contratista el colegio podría perder el beneficio, sin contar con que los niños no pueden asistir en la modalidad de alternancia a la sede educativa al no contarse con ésta.

El Gerente del Fondo Adaptación, manifiesta que la presente mesa de trabajo tiene como finalidad escuchar al representante legal del contratista de obra para explorar otras alternativas encaminadas a la ejecución completa de los proyectos a su cargo, al margen de las actuaciones

	ACTA COMITÉ SEGUIMIENTO A FONDO	CÓDIGO:	1-PET-F-13
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	oct/2020

que adelanta el Fondo por el presunto incumplimiento de las obligaciones presentadas por el CONSORCIO ARCOCI ATLÁNTICO y el CONSORCIO ARCAR EDUCAR, por lo que solicita se dé un parte de tranquilidad a la Gobernadora del Atlántico, en razón a que desde el Fondo se adelantan varias acciones encaminadas al desarrollo del proyecto del municipio de Manatí.

2. CIERRE: Siendo las 8:31 am, se da por terminada la sesión del comité de seguimiento a Fondo, sin que se pudiera analizar la problemática de ejecución de los contratos FA-IC-I-S-087-2019 y FA-IC-I-S-115-2019, por la inasistencia del señor Antonio Domínguez González en su condición de representante legal del CONSORCIO ARCOCI ATLÁNTICO y del CONSORCIO ARCAR EDUCAR, pese a la citación previa de la Entidad y la confirmación de asistencia efectuada por el Sector Educación, para ambos contratos y en varias oportunidades.

Como constancia de lo anterior, se podrá consultar el audio de la mesa de seguimiento, el cual hace parte integral de la presente acta.



Mayra Alejandra Silva Bayona <alejandrasilva@fondoadaptacion.gov.co>

**Fwd: Evento cancelado con nota: COMITÉ DE SEGUIMIENTO A FONDO - IE MANATÍ, CHIMICHAGUA Y ...
vie 14 de may de 2021 08:00 - 12:00 (COT) (Andrés Ivannó Galeano Toro)**

1 mensaje

Andrés Ivannó Galeano Toro <andresgaleano@fondoadaptacion.gov.co>
Para: Mayra Alejandra Silva Bayona <alejandrasilva@fondoadaptacion.gov.co>

14 de mayo de 2021, 10:34

Buenos días,

PTI

Andrés Ivannó Galeano Toro

Asesor III

Subgerencia De Proyectos - E.T. Sector Educación

Email:andresgaleano@fondoadaptacion.gov.co

PBX: 57+14325400



----- Forwarded message -----

De: **Mayra Alejandra Silva Bayona** <alejandrasilva@fondoadaptacion.gov.co>

Date: vie, 14 may 2021 a las 10:05

Subject: Evento cancelado con nota: COMITÉ DE SEGUIMIENTO A FONDO - IE MANATÍ, CHIMICHAGUA Y ... vie 14 de may de 2021 08:00 - 12:00 (COT) (Andrés Ivannó Galeano Toro)

To: Andrés Ivannó Galeano Toro <andresgaleano@fondoadaptacion.gov.co>

Este evento se ha cancelado y eliminado de tu calendario con la siguiente nota:

"Buenos días, Por medio del presente nos permitimos informar que el comité de seguimiento a Fondo programado para el día de hoy, para los contratos 087 de 2019 y 115 de 2019, se cancela debido a la no asistencia del Representante Legal de la firma contratista Quedamos atentos a cualquier inquietud "

COMITÉ DE SEGUIMIENTO A FONDO - IE MANATÍ, CHIMICHAGUA Y SANTA ANA

Cuándo	vie 14 de may de 2021 08:00 – 12:00 Hora estándar de Colombia
Información para unirse	Unirse con Google Meet meet.google.com/tip-qyuk-krk Unirse por teléfono (CO) +57 1 8956303 (PIN: 599669421) Más números de teléfono
Calendario	Andrés Ivannó Galeano Toro
Quién	<ul style="list-style-type: none">• Mayra Alejandra Silva Bayona- organizador• Rafael Eduardo Abuchaibe Lopez• lauraalvarez@fondoadaptacion.gov.co• catalinaalvarez@fondoadaptacion.gov.co• Andrés Ivannó Galeano Toro• edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co• jaristizabal.fondoadaptacion@gmail.com• paulapanesso@fondoadaptacion.gov.co• robinramirez@fondoadaptacion.gov.co• monicavega@fondoadaptacion.gov.co• interventoriaeducativadirector@gmail.com• arcociatlantico@gmail.com• consorciointerventoriasciviles@gmail.com• arcareducar@gmail.com• lorenmupa2@gmail.com• nlogreira@atlantico.gov.co• mjosepalmacosta@gmail.com• arqarmandorocho@gmail.com• educacion@atlantico.gov.co• sandraramos@fondoadaptacion.gov.co• mucros@atlantico.gov.co• jose_soto_640@hotmail.com• marciacamerano@gmail.com• asesoriainterventoria2019@gmail.com• planeacion@manati-atlantico.gov.co• nohemybenavides@fondoadaptacion.gov.co• willmanbermudez@hotmail.com• adominguez@arcorconstrucciones.com• despachoalcalde@chimichagua-cesar.gov.co• secretariadeplaneacion@chimichagua-cesar.gov.co• evarolivero@hotmail.com• cristianjowatt@hotmail.com• fpareja@proytecocom.co• nelconbo4@hotmail.com• secretariadegobierno@chimichagua-cesar.gov.co
Adjuntos	COMITÉ DE SEGUIMIENTO A FONDO - IE MANATÍ, CHIMICHAGUA Y SANTA ANA (2021-05-14 at 06:05 GMT-7).mp4

Invitación de [Google Calendar](#)

Has recibido este correo electrónico en la dirección andresgaleano@fondoadaptacion.gov.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir cancelaciones del calendario Andrés Ivannó Galeano Toro.

Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en <https://calendar.google.com/calendar/> y cambia la configuración de las notificaciones para este calendario.


Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. [Más información.](#)



El Fondo Adaptación le rinde cuentas al país los 365 días del año
Más información: www.fondoadaptacion.gov.co



El Fondo Adaptación le rinde cuentas al país los 365 días del año
Más información: www.fondoadaptacion.gov.co

 **invite.ics**
7K