

Nombre de centro poblado intervenido: Municipio de Santa Lucia – Departamento del Atlántico
Numero de contrato 303 de 2014.
Fecha de inicio 11 de Diciembre de 2015
Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de control de inundación correspondientes al grupo 2 de obras preventivas en Villa Rosa y Santa Lucia, en el departamento del Atlántico, en el área de influencia del Canal del Dique.
Descripción de últimas actividades: Construcción Placa Huella en la ZONA 1: K0+00 A K0+363. Se ejecutan la construcción de bordillos.
Imágenes: 

Nombre de centro poblado intervenido: Corregimiento de Villa Rosa - Municipio de Repelón – Departamento del Atlántico
Numero de contrato 303 de 2014.
Fecha de inicio 11 de Diciembre de 2015
Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de control de inundación correspondientes al grupo 2 de obras preventivas en Villa Rosa y Santa Lucia, en el departamento del Atlántico, en el área de influencia del Canal del Dique.
Descripción de últimas actividades: Construcción en la ZONA 2 de dos (2) estructuras hidráulicas (2) tipo Box coulvert
Imágenes: 