



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al contrato 127 de 2016

Fecha: 24 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00AM

Hora Fin: 12:00M

Lugar: Monteria

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente -- Fondo Adaptación	edgarortiz@ fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Eduardo Sabana	Representante Legal-Consortio Sabana		3135407485
Fernando Morales	Coordinador – TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS S.L		3008024883
Elkyn Mercado	Residente – TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS S.L		
Katia Escudero	Coordinador – TECNICAS TERRITORIALES Y URBANAS S.L		
Mario Camelo	Asesor Sectorial – Directas Fondo Adaptación		

Objetivo de la reunión

- Seguimiento al estado de las obras

Temas tratados:

Los siguientes son los proyectos se se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:

MUNICIPIO	VIVIENDAS	ESTADO	% Avance	TEMAS TARTADOS
Lorica	279	SUSPENDIDO	85%	Suspendido hasta el 31 de julio de 2019, para trámite de la solicitud del plazo por dos (2) meses.
Tolu -sincelejo - tolu viejo(2) since(2) -san onofre - la union - galeras - coveñas - corozal (7)- san pedro - momil	236	ENTREGADO	100%	Escrituras en trámite por parte del contratista
515				

Asunto: Seguimiento al Contrato 127 de 2016

Lugar: Montería - Córdoba

Fecha: 24 - Julio - 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
Rafael Aguirre	FONDO ADAPTACION	SUBGERENTE PROTECCION	rotadababados@ fondoadaptacion.gov.co		
Fernando Zuluaga	T.T.U.	Coordinador	coordinador2.ttu@ fondo@gmail.com	300332455	
Elkin Mercado	T.T.U.	Residente	coordinador@ gmail.com	3004073569	
Edardo Pereira	Consorcio Salamanca	Repk legal	ingelkymercado@ gmail.com	3116879022	
Mario Cambio	F.A	Asesor	eberrera@ construccionmoverbo.com	318047485	
			mario.cambio@ 3022058017		MCS

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
www.fondoadaptacion.gov.co