



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al CONTRATO 179 DE 2017

Fecha: 24 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00AM

Hora Fin: 12:00M

Lugar: Monteria

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Angelica Lastre	Directora de Obra - CORPACERO		
Ana Agudelo	Coordinadora Social - CORPACERO		
Guillermo Narvaez	Representante Legal - GNG INGENIERÍA S.A.S		3187129968
Roque Diaz	Coordiandor de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Daniela Rodriguez	Coordiandor de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Alexandra Martinez	Seguros del Estado		
Mario Camelo	Asesor Sectorial – Directas Fondo Adaptación		

Objetivo de la reunión

- Seguimiento al estado de las obras en ejecución del contrato en mención.

Temas tratados:

Los siguientes son los proyectos se se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:

MUNICIPIO	VIVIENDAS	ESTADO	% Avance	TEMAS TRATADOS
SUCRE	347	EJECUCIÓN	2.62%	Se han hecho actividades de descapote, campamento, cerramiento, instalación de valla y ejecutando la casa modelo. Atraso: 0.63 %
	347			

Compromisos

MUNICIPIO	COMPROMISOS
SUCRE	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de 31 julio de 2019 el contratista entregaran las cierre actas de aceptación suscritas por los 345 beneficiarios • Antes del 31 de julio de 2019 se debe entregar informe de la gestión el permiso de vertimientos por el contratista.

Handwritten signature

Asunto: Seguimiento Contrato 139 de 2019

Lugar: Montecito - Corcho

Fecha: 24 Julio de 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
MARIBON MORALES	FA	ASISUN	maribonmoraless@fa.gov.co		MMS
Guillermo Narváez	GN6	Rep. Legis	guillermo.narvaez@gn6.gov.co	318709769	g-n
Rege Diaz	GN6	Coord. proyectos	regediaz@gn6.gov.co	312636947	R
Auriphe Castro	Corporac.	Director de Planeación	auriphecastro@corpocero.gov.co	3013800426	Auriphe Castro
Ana Arubelo	Corporac.	Coordinadora Social	ana-arubelo@hotmail.com	3187440857	Ana Arubelo
Alexandra Forner	Corporac. Seg. Estado.	Acompañamiento Técnico Agrícola	alexandriafornerica1@corauil.com	3102411942	Alexandra Forner
Edith Ortiz	Fondo Adapt	Coordinadora	edithortiz@fondoadaptacion.gov.co		
RAFAEL ABRILHAIBE	FONDO ADAPTACION	SUBGERENTE PROYECTOS	rafael.abrilhaibe@fondoadaptacion.gov.co		JIMMY

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
 Edificio Carrera Séptima
 Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
 www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo Adaptación