



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato: 183 DE 2018

Desarrollo socioeconómico en las líneas productivas de arroz, maíz y piscicultura

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 17:00

Lugar: Montería

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Anibal Perez G.	Subgerente de Riesgos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Jessi Bernal	Director de Proyecto - QUALITAS		
Daniel Sanchez	Profesional de Seguimiento - QUALITAS		
Jhon Romero	Profesional de Apoyo - QUALITAS		

Objetivo de la reunión

Seguimiento al proyecto - Desarrollo socioeconómico en las líneas productivas de arroz, maíz y piscicultura

En ejecución: 61% avance

Compromisos:

- Para los casos particulares donde hay inconvenientes el contratista radicará al Fondo la solicitud de modificación del contrato - 15 de agosto de 2019, solo
- Para los casos donde todo está funcionando bien el contratista se compromete a terminarlos en los lazos contractualmente pactados.

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA

Jessi Bernal
JESSI BERNAL
 Contratista QUALITAS

