



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato: 192 DE 2018

Desarrollo socioeconómico en las líneas productivas de Ganadería en Sistemas Silvopastoriles, Avicultura, Porcicultura y Huertas Familiares

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 17:00

Lugar: Montería

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@ fondoadaptacion.gov.co	-
Anibal Perez	Subgerente de Riesgos – Fondo Adaptación	rafaelabuachaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Fabian Daza A.	FUNDALIANZA		
Jose Andres Gutierrez	FUNDALIANZA		

Objetivo de la reunión

Seguimiento a la ejecución del Contrato 192 DE 2018:

Porcentaje de avance: 50% en todas las Líneas

Compromisos

- Para el 30 de agosto de 2019 se debe tener solucionado la denuncia de la atención de las 13 familias.
- Enviar al Fondo el 29 de julio de 2019 el documento con la justificación técnica de la propuesta de los ajustes para revisión del Fondo.
- El Fondo revisarán por solicitud del contratista algunos aspectos técnicos que nos quedan por ejecutar en que se evaluarán por el Fondo a más tardar el 2 de agosto de 2019.

La presente acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

POR EL CONTRATISTA

FABIAN DAZA A.

Contratista - Fundalianza



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato: 192 DE 2018

Desarrollo socioeconómico en las líneas productivas de Ganadería en Sistemas Silvopastoriles, Avicultura, Porcicultura y Huertas Familiares

Fecha: 25 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 17:00

Lugar: Montería

POR EL FONDO ADAPTACIÓN

EDGAR ORTIZ PABON

Gerente

ANIBAL PEREZ G.

Subgerente de Riesgos

Elaboró: Keyla Florez Arias – Asesor I de la Subgerencia de Proyectos.

