



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al CONTRATO 279 DE 2016

Fecha: 24 de julio de 2019

Hora Inicio: 8:00AM

Hora Fin: 12:00M

Lugar: Montería

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Luis Carlos Lora	Representante Legal- CONSORCIO LA MOJANA 2017		3135734803
Guillermo Narvaez	Representante Legal - GNG INGENIERÍA S.A.S		3187129968
Roque Díaz	Coordiandor de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Daniela Rodriguez	Coordiandor de Interventoria - GNG INGENIERÍA S.A.S		
Mario Camelo	Asesor Sectorial – Directas Fondo Adaptación		

Objetivo de la reunión

- Seguimiento al estado de las obras en ejecución del contrato en mención.

Temas tratados:

Los siguientes son los proyectos se se encuentran en ejecución y que hacen parte del contrato en mención:

MUNICIPIO	VIVIENDAS	ESTADO	% Avance	TEMAS TRATADOS
SAN BENITO ABAD	65	Ejecución	75%	47 viviendas terminadas a la espera de conexión de energía Atraso: 25%
SAN MARCOS	63	Ejecución	26%	43 viviendas terminadas pendiente conexión de energía Atraso: 74%
AYAPEL	99	Ejecución	0%	No ha iniciado ejecución Atraso: 26%
	227			La interventoria solicito mesa de trabajo con la aseguradora y el Fondo para posible incumplimiento con fines de caducidad que se dara el próximo 30 de julio de 2019.

Compromisos:

my

Asunto: Seguimiento Contrato 279 de 2016

Lugar: Montaña - Córdoba

Fecha: 24 Julio de 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
MARIO OSORIO DIAZ	FA	Asesor	mario.osorio@fide		MOS
Guillermo Navarrete	GNE	Rep. de G	guillermo.navarrete@gnf.com.co	318779918	GN
Daniela Rodríguez	GNS	Asesor de G	daniela.rodriguez@gnf.com.co	3165256516	
Luis Carlos Lara	Condicio Mejora	Rep. de G	luisclara@condicio.com.co	3125934803	
GABRIEL CEPEDA TRABANDA	CONSORCIO MONTAÑA	GERENCIA DE CONTRATO	GABRIEL CEPEDA TRABANDA	3008162095	
Edgar Ortiz	Fondo Adapt	Gerente	edgortiz@fide.com.co		

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00
www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo Adaptación