



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 2016-CV-0017-2-14-528**

**Fecha:** 24 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 14:00

**Hora Fin:** 17:00

**Lugar:** Monteria

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
<b>Asistentes:</b> Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Neyla Gonzalez Roberto Otero	Directora de Obra - U.T Aulas Córdoba	uniontempotslaulas@gmail.com	3017642529
Roberto Otero	Representante Legal - U.T Aulas Córdoba	uniontempotslaulas@gmail.com	3004999476
Karen Lorena Bustos Rubio	Supervisora Convenio - Gobernación de Córdoba	arqkarenbustos@hotmail.com	3023477841
Eliana Uparela Marsiglia	Secretaria de Infraestructura- Gobernación de Córdoba	emun502@hotmail.com	3004321034
Alfredo Lepesqueur	Representante legal- Consorcio Intereducaivas C&S	consorciointereducativascys@gmail.com	3174286204
Ingrid Morales	Coordinadora de interventoría-Consorcio intereducativa C&S	consorciointereducativascys@gmail.com	3013718044

**Objetivo de la reunión**

Revisar el estado de avances de los proyectos, el estado del proceso de incumplimiento del contratista Unión Temporal Aulas Córdoba y adición de paneles solares en proyectos de Ayapel.

**Alcance de la reunión:**

Los siguientes son los proyectos que se encuentra en ejecución del contrato en mención:



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato 2016-CV-0017-2-14-528**

**Fecha:** 24 de julio de 2019


**Hora Inicio:** 14:00

**Hora Fin:** 17:00

**Lugar:** Monteria

**POR EL FONDO ADAPTACIÓN**

**EDGAR ORTIZ PABON**  
Gerente

  
**RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ**  
Subgerente de Proyectos

Elaboró: Keyla Florez Arias – Asesor I de la Subgerencia de Proyectos.

Asunto: Seguimiento Contrato 296-CU-009-2-14-528

Lugar: Montería - Córdoba

Fecha: 24 Julio de 2019



Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
Nella Gonzalez	UT AULAS Córdoba	ing. Civil	nelgonzalezlegada@gmail.com	3017642529	<i>[Signature]</i>
Roberto Otero	UT AULAS COCODOBA	ing. Civil	ing-robroterero@hotmail.com	3004999476	<i>[Signature]</i>
Karla Gaudes y.	S.E.D Córdoba	Prof. Universitaria	KarlaGaudes@hotmail.com	300 8058764	<i>[Signature]</i>
Eliana Uparea	SEP Córdoba	SEC Infraestruct.	emumiso@hotmail.com	3004321084	<i>[Signature]</i>
Alexis Bustos	GOB. DE COCODOBA SEC. INTEREST.	Prof. WIVERS.	arykarenbustia@hotmail.com	302347784110	<i>[Signature]</i>
Ingrid Morales	Interventoria	Coordinadora	Ingridmorisling@gmail.com	3013718049	<i>[Signature]</i>
Edmundo	FONDO ADAPTACION	Gerente	edworts@fondoadaptacion.gov.co		
Rafael Alexhaibe	FONDO ADAPTACION	SUBGERENTE PROYECTOS	rafaelalexhaibe@fondoadaptacion.gov.co		<i>[Signature]</i>

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8  
 Edificio Carrera Séptima  
 Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00  
 www.fondoadaptacion.gov.co