



**PROYECTO o TEMA:**

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Contrato FA-IC-I-S-107-2019  
Descentralizado**

**Fecha:** 24 de julio de 2019

**Hora Inicio:** 14:00

**Hora Fin:** 17:00

**Lugar:** Montería

**Asistentes:**

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
Edgar Ortiz	Gerente – Fondo Adaptación	edgarortiz@ fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos – Fondo Adaptación	rafaelabuchaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Miguel Lenguas	Director de Consultoria – Lopeca S.A.S	libardo.lopez@grupolopeca.com	3205490999
Alfredo Lepasqueur	Representante Legal-Consortio Interiducativas C&S	consorciointereducativascys@g mail.com	3174286204
Ingrid Morales	Coordinadora de Interventoria-Consortio Interiducativas C&S	consorciointereducativascys@g mail.com	3013718044

**Objetivo de la reunión**

Seguimiento a la etapa de preconstrucción y próximo inicio de la etapa de obra.

**Alcance de la reunión:**

El siguiente es el proyecto que se encuentra en ejecución del contrato en mención:

DPTO	MUNICIPIO	NOMBRE EDUCATIVA (IE)	INSTITUCION	ESTADO PROYECTO	AVANCE
SUCRE	MAJAGUAL	IE SAN JUAN BAUTISTA DE PISA		PRECONSTRUCCION	0,00%

**Temas tratados:**

- El contratista presentó observaciones a los diseños entregado, entre otros: diseño hidrosanitario no cumple con la normatividad vigente, diferencias en cantidades de obra (acero), falta diseño de gas, no cuentan con los archivos físicos avalados por el diseñador competente.
- Ante lo anterior, el Fondo solicita que se remitan a la mayor brevedad posible las observaciones a los diseños que se generen por el contratista, avaladas por el interventor dentro del mes de agosto de 2019 para que sean subsanadas por el consultor oportunamente dentro del plazo contractual de la etapa de pre-construcción.

Asunto: Seguimiento al Contrato FA-K-I-S-109-2019

Lugar: Montería

Fecha: Julio 24 / 2019



El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
Jesús David Quiroz R	CONSORCIO Waygaya 2014	Director de Diseño	Jesúsdr453@gmail.com	3504020087	Jesús David Quiroz R
ISMAEL SIERRA	GOB. SUCRE	PROF. CURSOS	ISMAR-27@hotmail.com	3005092225	Ismael Sierra
MICHELLE GONZALEZ M.	LOPEZA S.A.S.	Director de OBRAS	miguel.langua@pepopro.com	3305490984	M. Gonzalez
Ingrid Morales	Intereducativa	Coordinadora	ingridm Morales@gmail.com	3013718099	Ingrid Morales
Alfredo Lepore	C. Intereducativa	D.L. / Director	consorciointereducativa@hacienda.gov.co	3794286204	Alfredo Lepore
RAFAEL A. BUCHAIB	FONDO ADAPTACION	SUBGERENTE TRAYECTOS	rafaelbuchai@fondoadaptacion.gov.co		Rafael Buchaib

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8  
 Edificio Carrera Séptima  
 Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00  
 www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo Adaptación