



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Convenio 029 de 2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CorpoCESAR**

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 16:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
<b>FONDO ADAPTACION</b>			
Edgar Ortiz	Gerente		-
Rafael Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Sonia Silva Silva	Asesor II – Líder Sector Medio Ambiente	soniasilva@ fondoadaptacion.gov.co	300-5560418
Tima Cecilia Martínez Monroy	Profesional Oficina de Planeación		321-8344506
<b>CONTRATISTAS</b>			
Julian Buitrago	Representante Legal – Consorcio Guatapui		320-9644000

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

**Objetivo de la reunión**

A los 11 días del mes de julio de 2019, en las instalaciones de la Gobernación del Magdalena – Salón Bolívar, entre las 2: 30 y las 3:30 pm., se realizó seguimiento sobre el avance del POMCA Río Guatapuri – NSS, en el marco del convenio 029 de 2014 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar –CorpoCESAR y el Fondo Adaptación

**Alcance de la reunión:**

El POMCA a tratar en el marco de la reunión es el siguiente:

1. Río Guatapuri – Cesar
2. Ciénaga de la Zapatosa

**Desarrollo de la reunión**

El consultor presenta la situación en la ejecución del POMCA. Ambos POMCA tienen consulta previa, el POMCA de la Ciénaga de Zapatosa está terminado. El del río Guatapuri no está aprobada la primera fase. Faltan aprobar diagnóstico por falta de Interventoría. El producto tuvo limitantes por el acceso al territorio indígena, que es el 90%, solo se pudo acceder a algunos sectores. Por lo que no hay muestreo para el componente de Riesgos en la parte alta. La Consulta con las comunidades ya fue protocolizada. Por lo anterior fue necesario modificar el contrato de consultoría. Por lo cual se modificó el contrato de consultoría y se modificará el contrato de interventoría.



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Convenio 029 de 2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CorpoCesar**

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 16:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

. En esta mesa de trabajo se establecieron las siguientes conclusiones y se fijaron compromisos a saber:

- La Corporación remitirá aprobación de la fase de Diagnóstico. Miércoles 17 a Viernes 19 de julio de 2019.
- La Coporación remitirá el modificadorio ajustado para la fase de Diagnóstico. Viernes 19 de julio de 2019.
- La Corporación efeturará todas las gestiones necesarias para finalizar con la aprobación del POMCA del río Guatapurí antes del 30 noviembre, plazo sujeto a la prórroga del Convenio 008 de 2012 con el MADS.


**POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR -CORPOCESAR**

  
TIMA CECILIA MARTINEZ MONROY  
Profesional Oficina de Planeación

**POR EL CONSORCIO GUATAPURÍ**

  
JULIAN BUITRAGO  
Representante Legal

**POR LA INTERVENTORIA**

  
ALVARO SANCHEZ  
Director.



PROYECTO o TEMA:

**Mesa de Trabajo – Seguimiento al Convenio 029 de 2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional del Cesar-Corpo Cesar**

Fecha: 11 de julio de 2019


Hora Inicio: 14:00


Hora Fin: 16:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

**POR EL FONDO ADAPTACIÓN**

  
EDGAR ORTIZ PABON  
Gerente

  
RAFAEL ABUCHAIBE.  
Subgerente Proyectos

  
SONIA SILVA SILVA  
Líder Sector Medio Ambiente

Asunto: REUNIONES SEGUIMIENTO PROYECTOS  
GOBERNACION MAGDALENA  
SALON BOLIVAR

Fecha: JULIO 11/2019



GOBIERNO  
DE COLOMBIA

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
Alvaro Sanchez	Fundación Páramos	Directivo	alvaro.sanchez@consercioparasos2014.com	3112340867	
Sonia Silva	Fondo Adaptación	Asesor	soniasilva@fondoadaptacion.gov.co	3007760418	
Yovany Defgado	Corporación	Coordinador OIT	y.defgado@consercioparasos.gov.co	3116845463	
Jules Buitrago	CONSORCIO COSTAPURI-CESTY	Z. LEGAL	jocon.buitrago@cedim.com	3209544000	
Timo Martinez	Cooperador	prof. Univers. SGAP	timo.martinez1@gmail.com	3218344500	
Edgys Ortiz	FA	Directiva	edgortiz@fundoadaptacion.gov.co		

Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 8  
 Edificio Carrera Séptima  
 Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 432 54 00  
 www.fondoadaptacion.gov.co



MINHACIENDA

Fondo  
Adaptación

31