



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Convenio 031 de 2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 16:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente		-
Rafael Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@ fondoadaptacion.gov.co	
Sonia Silva Silva	Asesor II – Lider Sector Medio Ambiente	soniasilva@ fondoadaptacion.gov.co	300-5560418
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA			
Yovany Delgado	Coordinador del Grupo Ambiental Territorial		311-6845463
CONTRATISTAS			

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

A los 11 días del mes de julio de 2019, en las instalaciones de la Gobernación del Magdalena – Salón Bolívar, entre las 2: 30 y las 3:30 pm., se realizó seguimiento sobre el avance de los POMCA Río Tapias – SZH y Río Camarones y Directos Caribe, en el marco del convenio 031 de 2014 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de la Guajira –Corpoguajira y el Fondo Adaptación

Alcance de la reunión:

Los POMCA que se tratarán en el marco de la reunión son los siguientes:

1. Río Tapias – SZH
2. Río Camarones y Directos Caribe


Desarrollo de la reunión

Adelantó dos procesos de contratación, uno para las cuatro fases de los POMCA y otro para consultas previas. Los productos técnicos de los dos POMCA fueron aprobados desde el año 2017. Un fallo de tutela reconoció a 26 comunidaes que no fueron incluidas en las consultas previas por el tiempo en que fueron reconocidas.

En esta mesa de trabajo se establecieron las siguientes conclusiones y compromisos por parte de CORPOGUAJIRA:

Carrera 7 No. 71 – 52 Torre B Piso 8
Edificio Carrera Séptima
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 4325400
Código Postal: 110231
www.fondoadaptacion.gov.co

 **Fondo Adaptación**





PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento al Convenio 031 de 2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira

Fecha: 11 de julio de 2019


Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 16:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena

- Se debe cumplir con las obligaciones del Convenio antes del 30 de septiembre de 2019. Por lo cual se deber revisar los tiempos de ejecución del contrato de consulta previa. Lunes 15 de julio de 2019.
- Remitir cronograma con ruta críticas en cumplimiento de la prórroga del Conveni. Lunes 15 de julio de 2019.
- Copiar al Fondo la solicitudes de oficios de solicitud de agenda de reuniones a MInterior. Lunes 15 de julio de 2019.

POR LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA -CORPOGUAJIRA


YOVANI DELGADO
Coordinadoo del Grupo Ambiental Territorial

POR LA INTERVENTORIA


ALVANOR SANCHEZ
Director

POR EL FONDO ADAPTACIÓN


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente



PROYECTO o TEMA:


Mesa de Trabajo – Seguimiento al Convenio 031 de 2014 celebrado entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 14:00

Hora Fin: 16:00

Lugar: Sala Bolívar – Gobernación de Magdalena


RAFAEL ABUCHAIBE
Subgerente Proyectos


SONIA SILVA SILVA
Líder Sector Medio Ambiente

Asunto: REUNIONES SEGUIMIENTO PROYECTOS
GOBERNACION MAGDALENA
Lugar: SALON BOLIVAR

Fecha: JULIO 11/2019



GOBIERNO
DE COLOMBIA

Nombre	Entidad	Cargo	Email	Celular	Firma
Alvaro Sanchez	Fundación Pensas	Dirección	Alvaro.sanchez@consorcio.pensas.org.co	3112340867	
Sonia Silva	Fondo Adaptación	Ajedor	soniasilva@fondoadaptacion.gov.co	3007760018	
Yovany Defgado	Corporación	Coordinador OMT	y.defgado@corporacionomt.gov.co	3116845463	
Julius Buitrago	Consorcio Guatapuri - Cesay	F. LEGAL	Julian.buitrago@cesay.gov.co	3209644000	
Timo Martinez	Corporación	prof. Univers. SCAP	timo.martinez@gmail.com	3211834506	
Edgardo Ortiz	FA	Gerente	edgortiz@fondoadaptacion.gov.co		



MINHACIENDA

Fondo
Adaptación

31