



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de proyecto descentralizado en el municipio de: Agustín Codazzi.

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:40 pm

Hora Fin: 1:00 p.m

Lugar: Salón Bolívar – Gobernación de Magdalena

Asistentes:

Nombre	Cargo o Perfil	Correo electronico	Celular
FONDO ADAPTACION			
Edgar Ortiz	Gerente	edgarortiz@fondoadaptacion.gov.co	-
Rafael Eduardo Abuchaibe	Subgerente de Proyectos	rafaelabuchaibe@fondoadaptacion.gov.co	
Rodrigo Angulo R	Sectorial de Agua y Saneamiento	rodrigoangulo@fondoadaptacion.gov.co	
INTERVENTORIA			
Jorge Angel	Representante Legal CONTELAC	jangel@contelac.com	
German Torres	Director	germantorres@contelac.com	
Freddy Tinoco	Coordinador	ftinoco@contelac.com	

La presente Acta fue sometida a revisión y aprobación de las partes, se adjunta listado de asistencia con sus respectivas firmas.

Objetivo de la reunión

Seguimiento a la ejecución del proyecto descentralizado en el municipio de: Agustín Codazzi, revisar su avance, inconvenientes que se estén presentando, soluciones y compromisos.

Alcance de la reunión:

Se revisará el estado del siguiente proyecto:

- **Rehabilitación sistema de acueducto en el municipio de Agustín Codazzi**

Desarrollo de la reunión

- **Rehabilitación sistema de acueducto en el municipio de Agustín Codazzi**
- Proyecto terminado- obras civiles del 100%, se tiene acta de recibo final suscrita, en la cual, se descontó los 60 ml de tubería que el municipio realizó extracción de la obra para construir desarenador que no hace parte del proyecto, pero no afecta la funcionalidad de las obras.
- El Fondo solicitó en el 2018 acompañamiento ante la Procuraduría General de la Nación para que tuviera conocimiento de la situación presentada.
- El Fondo reitero a trave de la interventoria que el contratista coloque denuncia por la extracción de la tubería, sin embargo, no fue recibida en el acta de recibo final.
- Se requiere que el municipio suscriba el acta de entrega de infraestructura, en caso de no haber voluntad en suscribir el acta, se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, para que en mesa de trabajo sea suscrita.



PROYECTO o TEMA:

Mesa de Trabajo – Seguimiento a la ejecución de proyecto descentralizado en el municipio de: Agustin Codazzi.

Fecha: 11 de julio de 2019

Hora Inicio: 12:40 pm


Hora Fin: 1:00 p.m

Lugar: Salon Bolívar – Gobernación de Magdalena

Por el FONDO ADAPTACION


EDGAR ORTIZ PABON
Gerente


RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LOPEZ
Subgerente de Proyectos


RODRIGO ANGULO RINCON
Sectorial de Agua y Saneamiento

Por la Interventoria


GERMAN TORRES
Director de Interventoria