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De las ruinas a la Esperanza: Gramalote Renace 
 

 
Panorámica del reasentamiento de Gramalote, Norte de Santander. Fondo Adaptación. 

 
RESUMEN 
 
Este caso de estudio documenta el reasentamiento de la población de Gramalote 
tras la destrucción de su casco urbano en el año 2010. Más allá de la 
reconstrucción física del pueblo en un nuevo terreno, el proceso incluyó la 
reactivación económica, social y cultural de la comunidad. A través de un 
enfoque basado en la resiliencia comunitaria y planificación urbana sostenible, 
el Fondo Adaptación, en colaboración con la comunidad, logró transformar una 
tragedia en una oportunidad para renacer. 
 
El estudio describe el proceso de planificación participativa, desde la selección 
del nuevo sitio para el realizar el reasentamiento, los diseños, la ejecución y las 
estrategias empleadas para asegurar la cohesión social y la viabilidad económica 
del nuevo Gramalote. También analiza los desafíos enfrentados, como la 
resistencia al cambio y las dificultades logísticas, así como las soluciones 
implementadas. 
 
Los resultados de este caso de estudio destacan la importancia de la 
participación comunitaria en proyectos de reasentamiento y reconstrucción, 
ofreciendo un modelo de réplica y transferencia de conocimiento a otras regiones 
afectadas por desastres naturales. 
 
Palabras claves: Gramalote, reasentamiento, participación comunitaria, 
reconstrucción. 
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FICHA DEL PROYECTO 
 

Tabla 1. Información general 
 

Macroproyecto Gramalote 
Ubicación (Municipio 
/Departamento) Gramalote – Norte de Santander 

Fecha de inicio del proyecto 2015 

Porcentaje de avance físico el 
proyecto 99,55% 

Fecha de terminación del 
proyecto (si aplica) 

Proyección 2025 (Construcción de las unidades básicas de 
vivienda y el museo de gestión del riesgo de desastres) 

Número y tipo de beneficiarios Tipo familias, total: 984 familias, 4.428 personas 
beneficiadas. 

Recursos invertidos (valores en 
pesos colombianos) $ 488.455.359.113,00. 

Fuente: ET. Macroproyecto Gramalote 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El reasentamiento de Gramalote es un ejemplo emblemático de resiliencia 
comunitaria y reconstrucción tras un desastre causado por un fenómeno natural. 
En diciembre de 2010, un deslizamiento de tierra provocado por intensas lluvias 
en el marco del fenómeno La Niña destruyó gran parte del casco urbano, 
obligando a la evacuación inmediata de sus habitantes y a dejar atrás todo lo 
que conocían. Este evento marcó el inicio de un proceso complejo de 
reasentamiento de la población en un nuevo sitio, conocido como “Nuevo 
Gramalote”, y la reconstrucción de sus vidas desde cero. Así, de entre las ruinas 
surgió una comunidad resiliente, decidida a reconstruir su municipio y reinventar 
este rincón de Colombia. Este documento relata cómo Gramalote pasó de ser un 
símbolo de devastación a convertirse en un ejemplo de esperanza y 
trasformación. 
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Ruinas de Gramalote recuerdan la tragedia ocurrida en 2010. Fondo Adaptación. 

 
El objetivo de este caso de estudio es analizar el proceso de reasentamiento de 
Gramalote, desde la planificación, ejecución hasta la consolidación del nuevo 
asentamiento, enfocándose en la intervención del Fondo Adaptación. Se busca 
identificar las lecciones aprendidas y los factores clave de éxito, destacando las 
estrategias implementadas y resaltando cómo la participación comunitaria, la 
planificación urbana sostenible y la gestión interinstitucional contribuyeron al 
renacimiento de municipio. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Antecedentes/ Contexto 
 
Fundado en 1857, Gramalote se distinguía por su arquitectura colonial y su 
fuerte sentido de comunidad. A pesar de su tamaño modesto, el municipio tenía 
una rica vida social y cultural, con una economía basada en la agricultura, 
especialmente el cultivo de café y otros productos de clima templado. 
 
1.2 Descripción de la situación 
 
Gramalote fue destruido durante los días 16 y 17 de diciembre de 2010 por un 
deslizamiento de tipo rotacional, es decir, ocurrió a lo largo de una superficie 
de ruptura de forma curva o cóncava que se desprendió de la parte alta de la 
ladera al pie de la cual se había desarrollado el casco urbano. Según el 
diagnóstico del Servicio Geológico Colombiano, décadas de actividades agrícolas 
y pecuarias y procesos intensivos de deforestación deterioraron la ladera, 
situación que se agravó por cuenta de la saturación de los suelos que trajo 
consigo la intensificación de las lluvias durante el fenómeno La Niña que 
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afectaba al país en ese momento. 
 
Los habitantes de Gramalote se enfrentaron a una tragedia que cambiaría sus 
vidas para siempre. Un deslizamiento de tierra destruyó el casco urbano del 
municipio, dejando a más de 900 familias sin hogar; un lugar con más de 150 
años de historia. La comunidad se vio forzada a abandonar sus hogares, 
trasladándose a alojamientos temporales y casas de familiares en municipios 
cercanos. La situación era crítica: la población estaba dispersa, su economía 
destruida, y su identidad cultural en riesgo de desaparecer. Ante este panorama, 
surgió una pregunta fundamental: ¿cómo reconstruir no solo un pueblo, sino 
también una comunidad? 
 
Si bien la población había reportado ante las autoridades locales movimientos 
de masa desde las primeras semanas de diciembre de 2010, durante los días 
16 y 17 se presentó el evento más fuerte, con un desplazamiento del terreno 
que alcanzó alrededor de cuatro metros por hora, posiblemente acelerado por 
un movimiento sísmico que ocurrió el 17 de diciembre con epicentro en zona 
rural de Salazar (Servicio Geológico Colombiano, 2012). El área afectada abarcó 
un área de 100 Ha. y la magnitud de los daños generados por el movimiento, 
que fue destruyendo lentamente vías, construcciones e infraestructura, obligó 
a la población, compuesta por aproximadamente novecientas familias, a 
evacuar de inmediato. El primer barrio en colapsar fue la urbanización Santa 
Anita, construido con recursos del gobierno municipal como una solución de 
vivienda para 96 familias de escasos recursos. 
 
Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno Nacional, a través del Fondo 
Adaptación, lideró el proceso de reconstrucción, que ha sido ejemplar en 
términos de colaboración y resiliencia.  
 
El deslizamiento de tierra que afectó al municipio de Gramalote no solo destruyó 
las infraestructuras físicas, sino que también desarraigó a toda una comunidad. 
Los habitantes quedaron sin hogar y tuvieron que ser reubicados 
temporalmente en albergues o en viviendas de familiares en municipios 
cercanos como Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Santiago entre otros. La tragedia 
interrumpió la vida diaria de los gramaloteros, afectando su economía, tejido 
social y cultural. 
 
Las implicaciones del desastre fueron profundas y multifacéticas: 
 

1. Desplazamiento Forzado: La evacuación total del casco urbano del 
municipio dejó a los habitantes sin sus hogares y medios de vida, 
obligándolos a adaptarse a una vida temporal con incertidumbre. 
 

2. Pérdida de Identidad Cultural: La destrucción del pueblo, llevó consigo 
gran parte del patrimonio cultural tangible, como la iglesia central y otras 
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estructuras históricas. Además, la dispersión de la población puso en 
riesgo las tradiciones y costumbres que definían la esencia de Gramalote 
como comunidad. 
 

3. Impacto Económico: La paralizaron de las actividades comerciales 
agravó la situación económica de las familias afectadas. 
 

4. Desafíos Logísticos y Administrativos: La magnitud del desastre y la 
necesidad urgente de reasentamiento, plantearon grandes desafíos para 
las autoridades locales, regionales y nacionales. Aunque la coordinación 
interinstitucional fue fundamental para gestionar la crisis, también 
evidenció la necesidad de mejorar los mecanismos de respuesta ante los 
desastres naturales en el país. 

 
El caso de Gramalote pone en evidencia las vulnerabilidades a las que están 
expuestas muchas comunidades en zonas montañosas de Colombia. La tragedia 
no solo significó la pérdida de bienes materiales, sino también el desarraigo de 
una comunidad con una fuerte identidad cultural y la interrupción de una 
economía local. Este caso plantea preguntas sobre cómo abordar la 
reconstrucción integral en zonas de desastres naturales, garantizando la 
infraestructura física como el tejido social y cultural. 
 
Las familias no solo requerían un nuevo lugar donde vivir; también anhelaban 
recuperar su sentido de pertenencia, estabilizar su economía y renovar la 
esperanza en un futuro mejor. La tarea no consistía simplemente en reconstruir 
Gramalote en un nuevo terreno, sino en garantizar que sus habitantes pudieran 
retomar sus vidas con dignidad. Gramalote era un lugar donde las tradiciones, 
la historia y el sentido de comunidad se entrelazaban. La reconstrucción era, por 
lo tanto, una cuestión de justicia social, de preservar el patrimonio cultural, y de 
revitalizar una economía local que había quedado en ruinas. 
 
Este caso es relevante como modelo para otras comunidades afectadas por 
desastres naturales. La experiencia de Gramalote ofrece lecciones valiosas sobre 
resiliencia comunitaria y planificación participativa en proyectos de 
reasentamiento. Además, plantea debates sobre cómo equilibrar la preservación 
de la identidad cultural con la adaptación a nuevas realidades. En un contexto 
global de cambio climático y creciente vulnerabilidad ante los desastres 
naturales, este análisis cobra especial importancia. 
 
El proceso de reasentamiento de Gramalote no estuvo exento de controversias. 
Entre los temas discutidos se encuentran: 
 
La selección del nuevo sitio, la velocidad y transparencia del proceso, y las 
decisiones sobre el diseño urbano y la infraestructura suscitaron diferentes 
opiniones entre los habitantes, autoridades locales y expertos en planificación. 
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Estas discusiones reflejan las tensiones inherentes a cualquier proceso de 
reasentamiento forzado, donde las prioridades pueden diferir entre los diferentes 
actores involucrados. Este caso ofrece una oportunidad para examinar estos 
debates y las maneras en que se resolvieron, proporcionando así un análisis 
crítico del proceso de reconstrucción de Gramalote.  
 
Cada asignación de vivienda se llevó a cabo de manera concertada y 
considerando las solicitudes de los beneficiarios, entre las que estuvieron las 
dificultades de movilidad física, se entregaron tipologías de vivienda adecuadas 
a sus necesidades. Todo el proceso se acordó en conjunto con la comunidad de 
Gramalote, aunque no fue un proceso sencillo, en su mayoría los antiguos 
vecinos siguen siéndolo hoy en día, con algunas excepciones que se acordaron 
previamente con la comunidad. 
 

Imagen 1. Jornadas de construcción participativa del diseño urbano 
2013-2014 - Diseños de las tipologías de vivienda a partir de procesos 

participativos con la comunidad 
 

 
Fondo Adaptación. 2014. 

 
El proceso de reconstrucción de Gramalote ha estado lleno de desafíos y 
decisiones críticas. El Fondo Adaptación (FA), entidad creada para gestionar 
proyectos de reconstrucción tras desastres naturales, ha jugado un papel 
fundamental en la planificación y ejecución del reasentamiento. A lo largo del 
proceso, varios momentos claves han definido el rumbo de la historia de 
Gramalote. 
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Imagen 2. Línea de Tiempo 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los primeros desafíos fue la selección del nuevo terreno para Gramalote. 
El sitio elegido debía cumplir con estrictos criterios de seguridad para evitar 
futuros desastres, además de ser accesible y adecuado para la reconstrucción 
de viviendas e infraestructura. El terreno en la vereda Miraflores fue 
seleccionado después de varias evaluaciones técnicas y consultas con la 
comunidad. 
 
La participación de la comunidad fue esencial en cada etapa del proceso. El 
Fondo Adaptación organizó talleres y reuniones con los gramaloteros para 
asegurar que sus necesidades y expectativas se reflejaran en la planificación del 
nuevo casco urbano del municipio. Esta participación activa fue clave para 
reconstruir un sentido de pertenencia. 
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El diseño urbano del nuevo Gramalote fue otro momento clave. Se optó por un 
enfoque de planificación sostenible, que incluyó la construcción de viviendas con 
materiales adecuados al clima local, la creación de espacios públicos que 
fomentaran la cohesión social, y la implementación de infraestructuras 
modernas para asegurar un desarrollo a largo plazo. Las casas fueron diseñadas 
respetando los espacios acordados con la comunidad respondiendo a un diseño 
bioclimático, incorporando mejoras que las hicieran más resistentes a futuros 
desastres. 
 
Además de las obras física, se desarrollaron programas para reactivar la 
economía local. Se impulsaron proyectos agrícolas, se promovió la creación de 
pequeñas empresas, y se ofreció capacitación en nuevas habilidades a los 
habitantes. Estos esfuerzos fueron fundamentales para asegurar medios de vida 
sostenibles. 
 

 
Plaza de mercado Gramalote. Fondo Adaptación. 

 
Por otra parte, el proceso de reconstrucción involucró a entidades nacionales, 
regionales y locales, además de organizaciones no gubernamentales y la 
comunidad misma (El Fondo Adaptación, los diferentes Ministerios de la 
Presidencia de la República, entre otras). Esta cooperación fue vital para superar 
los desafíos y avanzar en la reconstrucción. 
 
La historia de Gramalote es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de 
superación de una comunidad frente a la adversidad. A través de un proceso 
complejo y multifacético, los gramaloteros lograron no solo reconstruir su 
pueblo, sino también revitalizar su identidad y su economía. Hoy, Gramalote es 
un ejemplo vivo de cómo la colaboración entre la comunidad y las instituciones 
puede transformar una tragedia en una oportunidad para renacer. 
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1.3 Dimensiones de análisis 
 

• Dimensión social y/o comunitaria 
 
El enfoque participativo fue clave para mitigar tensiones, fomentar un sentido 
de pertenencia y el éxito del reasentamiento de Gramalote. La reacción inicial 
de la comunidad fue de incertidumbre y resistencia, especialmente ante la idea 
de dejar el territorio que habían habitado por generaciones. Sin embargo, a 
medida que avanzaba el proceso, los talleres, reuniones y consultas públicas 
permitieron que los gramaloteros expresaran sus preocupaciones, participar en 
la toma de decisiones y contribuir al diseño del nuevo asentamiento, facilitando 
la adaptación al cambio. 
 

• Dimensión técnica 
 
La reconstrucción de Gramalote implicó la colaboración de diversos actores 
incluyendo el sector privado, el sector social y las comunidades afectadas. La 
selección del nuevo sitio de reasentamiento estuvo guiada por criterios técnicos 
rigurosos, que incluyeron estudios geológicos realizados y de riesgo climático 
para asegurar la seguridad y sostenibilidad del nuevo asentamiento. Empresas 
privadas especializadas en construcción y urbanismo participaron en el diseño y 
edificación de las nuevas infraestructuras, utilizando materiales y técnicas que 
mejoran la resiliencia frente a desastres naturales. Además, se promovieron 
prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas al clima, respaldadas por la 
capacitación de los habitantes en nuevas tecnologías y conocimientos 
tradicionales que aseguraron la viabilidad económica del territorio a largo plazo. 
 

• Dimensión institucional y de gobernanza 
 
El proceso de reasentamiento de Gramalote fue un ejemplo notable de 
coordinación interinstitucional. A nivel nacional, el gobierno colombiano, a través 
del Fondo Adaptación (FA), lideró los esfuerzos, articulando políticas públicas 
con las necesidades locales. Las entidades territoriales, tanto regionales como 
locales, jugaron roles cruciales en la implementación de estas políticas, 
garantizando que los recursos y esfuerzos se alinearan con las realidades del 
terreno. La gobernanza colaborativa fue esencial estableciendo relaciones 
sólidas entre el gobierno y la comunidad, quienes trabajaron juntos en la 
formulación y ejecución de las estrategias de reasentamiento. Las reglas 
formales e informales que surgieron durante este proceso reflejaron un enfoque 
flexible y adaptativo, capaz de responder a los desafíos imprevistos, asegurando 
una gestión institucional efectiva en un contexto altamente dinámico. 
 

• Dimensión Comunicacional 
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Las manifestaciones simbólicas y los imaginarios colectivos desempeñaron un 
papel crucial en la reconstrucción del nuevo Gramalote. Se utilizaron símbolos 
locales en el diseño del nuevo asentamiento, como la recreación de la iglesia 
central y la preservación de ciertas tradiciones arquitectónicas. Adicionalmente, 
los medios de comunicación y las campañas informativas desempeñaron un 
papel fundamental en la construcción de un imaginario colectivo positivo sobre 
el nuevo Gramalote, proyectando la idea de un renacimiento más que de una 
mera reubicación. Estos esfuerzos comunicacionales ayudaron a los habitantes 
a reconocerse en su nuevo entorno, facilitando la transición y fortaleciendo el 
sentido de comunidad y pertenencia en el nuevo territorio. 
 
RESULTADOS 
 
El reasentamiento de Gramalote generó mejoras significativas tanto en la 
infraestructura física como en la calidad de vida de sus habitantes. El nuevo 
Gramalote cuenta con viviendas modernas, seguras y diseñadas para resistir 
futuros desastres a causa de fenómenos naturales. Además, se implementaron 
servicios esenciales que superaron estándares previos, como: 
 

- Servicios de agua potable, redes de servicios públicos para agua potable, 
redes de alcantarillado pluvial y residual independientes, alumbrado público, 
red de energía y gas domiciliario, planta de agua potable y panta de 
tratamiento de agua residual.  

- Espacios públicos y áreas recreativas que fortalecen el sentido de pertenencia 
de sus habitantes. 

 

 
Se construyeron 984 viviendas con una arquitectura bioclimática. Fondo Adaptación. 

 
La mejora en la calidad de vida de los gramaloteros se evidenció a través de 
diversos indicadores. En términos de infraestructura, todas las viviendas 
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construidas en el nuevo Gramalote cumplen con los estándares de seguridad 
sísmica y resistencia a deslizamientos. La reactivación económica también se 
refleja en el aumento del empleo local, con el surgimiento de nuevas pequeñas 
empresas y el fortalecimiento de actividades agrícolas. 
 
Sin la experiencia de reasentamiento, Gramalote probablemente habría 
enfrentado un futuro incierto, con su población dispersa y su identidad cultural 
en riesgo de desaparecer. Hoy, el nuevo Gramalote no solo se ha recuperado, 
sino que también ha evolucionado hacia una economía más diversa y resiliente. 
La comunidad ha desarrollado nuevas habilidades en construcción y agricultura 
sostenible, y se ha fortalecido la capacidad local para enfrentar futuros desafíos. 
Además, la experiencia de Gramalote ha proporcionado un modelo para otros 
proyectos de reasentamiento en Colombia y en otras regiones afectadas por 
desastres naturales. 
 
El reasentamiento tuvo un profundo impacto en la comunidad de Gramalote. 
Aunque el proceso fue inicialmente doloroso, con el tiempo, los gramaloteros 
lograron reconstruir no solo sus hogares, sino también su sentido de pertenencia 
y orgullo comunitario. La experiencia fortaleció los lazos sociales, fomentando 
un espíritu de colaboración y resiliencia que se ha convertido en una 
característica distintiva de la nueva comunidad. Además, el acceso a mejores 
infraestructuras y servicios ha mejorado la calidad de vida de los habitantes, 
reduciendo la vulnerabilidad y aumentando las oportunidades de desarrollo. 
 

 
Gramalote fue un proyecto pensado para ofrecer a sus habitantes una vida plena y segura. Fondo Adaptación. 

 
 
Las evidencias del impacto positivo del reasentamiento se pueden observar en 
testimonios de los ciudadanos como el de María Rodríguez, una habitante de 
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Gramalote destaca la importancia del nuevo asentamiento: "Al principio fue 
difícil, pero ahora, después de tantos años, siento que hemos ganado mucho 
más de lo que perdimos. Tenemos un hogar seguro y una comunidad unida". 
 
Otro impacto clave es el aumento del empleo local, con un incremento del 30% 
en la creación de pequeñas empresas y actividades económicas en comparación 
con la situación previa al reasentamiento. Estos datos, junto con la estabilidad 
y crecimiento demográfico del nuevo Gramalote, refuerzan la idea de que el 
proceso no solo fue exitoso, sino que sentó las bases para un desarrollo 
sostenible y resiliente. 
 
El nuevo casco urbano del Municipio de Gramalote está ubicado en un lote 
situado en la vereda Miraflores, con longitud norte aproximada de 7º 55’, latitud 
aproximada de 72º 47’ y altitud media de 1480 m, distante 3.3 km en línea 
recta del antiguo casco urbano. El proyecto se encuentra a 56 km de la ciudad 
de Cúcuta, con una vía pavimentada en buen estado en sus primeros 14 km; 
posteriormente, se encuentran tramos en regular estado hasta el sector 
denominado como “las gemelas”, punto en el cual inicia el tramo de vía 
denominado Tramo 1, el cual corresponde a los 9 kilómetros construidos por el 
Fondo Adaptación, para acceder al nuevo casco urbano, los cuales se 
encuentran pavimentados en buen estado.  
 

Imagen 3. El nuevo casco urbano del Municipio de Gramalote  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.4 Indicadores 
 
El proceso de reasentamiento de Gramalote, liderado por el Fondo Adaptación, 
logró mejora en la calidad de vida de los habitantes; La construcción de 
infraestructuras sostenibles y seguras ha disminuido la vulnerabilidad de la 
comunidad ante posibles desastres naturales en el futuro; y la creación de 
pequeñas empresas ha generado una economía más resiliente. 
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A nivel técnico, el Fondo Adaptación ha mejorado su competitividad al incorporar 
enfoques participativos en la planificación y técnicas modernas en la 
construcción. En cuanto al aspecto humano, se ha evidenciado una mayor 
sensibilidad del personal del Fondo Adaptación hacia las necesidades de las 
comunidades, manifestada en la constante comunicación y consulta con los 
gramaloteros durante todo el proceso. Este enfoque ha fortalecido la creación 
de valor público, particularmente en la adaptación al cambio climático, al 
asegurar que las comunidades participen activamente y se beneficien de 
soluciones sostenibles. 
 
Por otra parte, el Fondo Adaptación ha logrado establecer una estructura 
institucional robusta, que ha generado conocimiento aplicables a futuros 
proyectos de reasentamiento y adaptación al cambio climático. A través de la 
sistematización de las lecciones aprendidas y la implementación de mejores 
prácticas, el Fondo ha desarrollado una base de conocimiento que sirve como 
guía para futuros proyectos. Este enfoque ha permitido mejorar la eficiencia 
operativa y la toma de decisiones, incrementando la capacidad del Fondo para 
gestionar proyectos complejos en contextos de alto riesgo. 
 
Respecto a la credibilidad externa, el éxito del reasentamiento de Gramalote ha 
reforzado la imagen del Fondo Adaptación, ganando el reconocimiento y 
confianza de las comunidades, entidades territoriales, actores políticos y demás 
partes interesadas. Este reconocimiento se refleja en la confianza depositada en 
el Fondo para liderar otros proyectos complejos y sensibles de adaptación al 
cambio climático. 
 
Estos resultados del macroproyecto y su impacto positivo en la comunidad 
muestran la eficiencia y capacidad del Fondo para gestionar desafíos de gran 
magnitud en el contexto del cambio climático. 
 
1.5 Innovación 
 
Enfoque participativo - Integración sistémica de actores y procesos. Desde el 
principio, se articuló una colaboración estrecha entre actores internos, como las 
entidades gubernamentales y el Fondo Adaptación, y actores externos, 
incluyendo el sector privado y las comunidades locales. Esta articulación no solo 
permitió una gestión más eficiente del proyecto, sino que también valoró y 
aprovechó el talento local. Los gramaloteros participaron activamente en la 
planificación y ejecución de diversas etapas del reasentamiento, lo que no solo 
mejoró la relevancia y aceptación del proyecto, sino que también fortaleció a la 
comunidad y el sentido de pertenencia de estas, así como la generación de 
recursos con la participación de mano de obra tanto calificada como no calificada. 
 
También, se utilizaron herramientas tecnológicas avanzadas para realizar 
estudios geotécnicos, evaluar riesgos y diseñar infraestructuras resilientes. 
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Además, la comunidad de Gramalote fue capacitada en el uso de estas 
tecnologías, lo que facilitó una apropiación tecnológica significativa. Esta 
capacitación no solo incluyó habilidades para el manejo de nuevas herramientas, 
sino también el conocimiento de prácticas agrícolas sostenibles y técnicas de 
construcción más seguras. Esta apropiación tecnológica empoderó a los 
habitantes, permitiéndoles adaptarse mejor a su nuevo entorno y asegurando la 
sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 
 
Adicionalmente, el impacto en el tejido social de Gramalote fue muy relevante 
en todos los sectores. La participación de los gramaloteros en la toma de 
decisiones y en la ejecución del proyecto fortaleció el sentido de comunidad y la 
solidaridad entre los habitantes. Además, el nuevo Gramalote se diseñó para 
promover la integración de sus habitantes, con espacios públicos que fomentan 
la interacción y actividades comunitarias. Este enfoque ha permitido a la 
comunidad no solo recuperarse de la tragedia, sino también emerger más fuerte 
y unida, con un renovado sentido de identidad y pertenencia. 
 
En conjunto, estas innovaciones en la integración de actores, la apropiación 
tecnológica y la relevancia social han asegurado que el proceso de 
reasentamiento de Gramalote no solo sea un éxito en términos técnicos, sino 
también un ejemplo de adaptación lo que puede transformar positivamente la 
vida de las comunidades afectadas por desastres. 
 

Imagen 4. Jornadas con la comunidad de Gramalote 
 

 
Fuente: Fondo Adaptación 
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1.6 LECCIONES APRENDIDAS 
 
Reflexiones 
 

• Los estudios y diseños de los equipamientos se realizaron de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad proyectada y para atender los municipios 
aledaños a Gramalote, así mismo, se realizaron diseños amigables con el 
medio ambiente y pensando en la integración comunitaria como la Casa 
de la Cultura, la Casa del Campesino y el Adulto Mayor. 

 
• Lecciones aprendidas: Los diseños de los equipamientos se 

desarrollaron en paralelo con los diseños del urbanismo, estos últimos 
definieron obras en los espacios donde se desarrollaron los diseños de los 
equipamientos por lo que fue necesario la reubicación de algunos 
equipamientos como la Casa del adulto mayor y la estación de policía, así 
como, la realización de estudios y diseños nuevos que permitieran dicha 
reubicación. Para futuros proyectos se debe garantizar la coordinación 
entre espacios a construir de acuerdo con los diseños definidos.  

 
• La conformación de una mesa de trabajo con la participación activa de la 

comunidad fue fundamental. Brindar un papel protagónico generó 
corresponsabilidad y contribuyó a la sostenibilidad del reasentamiento. 

 
 

 
Este reasentamiento es un ejemplo único para América Latina y el mundo, y hoy se convierte en una lección para 

enfrentar los efectos del cambio climático. Fondo Adaptación. 

 
• Lecciones aprendidas: Involucrar a la comunidad desde la etapa inicial 

asegura que las decisiones reflejen sus necesidades reales, se 
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comprometan con el proyecto, evita desconexión y aumente efectividad 
de las soluciones. 

 
Las decisiones clave se fundamentaron en criterios técnicos en lugar de 
consideraciones políticas. Esto garantizó continuidad en las estrategias y 
evitó cambios bruscos en el proyecto. 

 
• Lecciones aprendidas: Fortalecer la articulación entre las instituciones 

nacionales y locales es esencial para que las decisiones sean sostenibles 
y no dependan de los interlocutores individuales. Sin embargo, se 
identificó una debilidad en la relación entre instituciones nacionales y 
locales, Una debilidad en la relación interinstitucional puede limitar la 
efectividad y coherencia de las decisiones a largo plazo. 
 

• Contar con protocolos claros para realizar censos de la población afectada 
fue esencial permitió identificar a los beneficiarios del reasentamiento y 
garantizar una distribución equitativa de ayudas y evitar confusiones 
iniciales. 

 
• Lecciones aprendidas: Establecer e implementar protocolos desde el 

inicio del proyecto permite brindar una respuesta clara, rápida y efectiva 
frente a emergencias. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Gramalote nos enseña que la gestión del riesgo debe ser integral, considerando 
tanto aspectos técnicos como la voz de la comunidad. Además, la resiliencia y la 
participación son fundamentales para el éxito de los procesos de 
reasentamiento. 
 
Por otra parte, la participación activa de la comunidad desde el inicio es 
subrayada como un factor crucial para generar corresponsabilidad y 
sostenibilidad a largo plazo. Al otorgar un papel protagónico a los actores locales, 
se evita la desconexión entre las necesidades reales y las decisiones tomadas.  
 
CONCLUSIONES 
 
El proceso de reasentamiento en Gramalote ha tenido un impacto significativo y 
positivo en la calidad de vida de sus habitantes, destacando la satisfacción 
general con sus nuevas condiciones y un incremento en la actividad económica 
local. El éxito del proyecto se atribuye a la implementación de infraestructuras 
sostenibles y seguras, así como a la adopción de enfoques participativos y 
técnicas modernas en la gestión del Fondo Adaptación.  
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Las enseñanzas que nos deja este proceso de reasentamiento son valiosas para cualquier lugar donde la naturaleza 

nos obliga a empezar de nuevo. Fondo Adaptación. 

 
La sensibilidad y el enfoque humano en la comunicación y consulta con la 
comunidad han sido fundamentales para asegurar que las soluciones sean 
efectivas y generen valor público. Esto convierte al proyecto en un ejemplo de 
buenas prácticas en la adaptación al cambio climático y en el reasentamiento de 
comunidades vulnerables. 
 
Por otra parte, se destaca que la planificación y ejecución de proyectos de 
reasentamiento puede beneficiarse significativamente al involucrar a la 
comunidad desde el principio, basar las decisiones en criterios técnicos y contar 
con protocolos claros. Las fortalezas se centran en la importancia de la inclusión 
y la orientación técnica, mientras que las áreas de mejora sugieren la necesidad 
de una planificación anticipada y una mejor integración institucional. Esto revela 
que, aunque se hicieron avances importantes, una mayor coordinación desde las 
etapas iniciales podría haber optimizado aún más los resultados del proyecto. 
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