

SECTOR DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Resumen del Sector

Informe de gestión de la Gerente del Fondo Adaptación

Postulaciones del Sector

Postulación inicial

Postulaciones seleccionadas de Reactivación Económica	Postulación Inicial		
	No.	Producto	Inversión (\$)
Proyectos Regionales de Reactivación Económica - REACTIVAR	147	88	66.700.000.000
Alianzas Productivas	169	91	11.100.000.000
Oportunidades Rurales	176	285	9.900.000.000
Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	220		30.000.000.000
Distritos de adecuación de tierras	857	5	360.300.000.000
Total		469	478.000.000.000

Postulaciones del Sector

Postulación definitiva

Postulaciones seleccionadas de Reactivación Económica	Inversión Fondo Adaptación (\$)		
	Sesión del 02/02/2012	Sesión del 16/05/2012	Sesión del 29/11/2012
Proyectos Regionales de Reactivación Económica - REACTIVAR	66.700.000.000	82.700.000.000	88.628.000.000
Alianzas Productivas	11.100.000.000	11.100.000.000	14.100.000.000
Oportunidades Rurales	9.900.000.000	9.900.000.000	6.900.000.000
Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Distritos de adecuación de tierras	360.300.000.000	344.300.000.000	338.372.000.000
Total	478.000.000.000	478.000.000.000	478.000.000.000

REACTIVAR

Proyectos estructurados y en ejecución

Proyecto	Estado etapa	
	Estructuración	Ejecución
Proyecto lechero en sistemas silvopastoriles para beneficio de 1.000 familias (Atlántico)	Terminada	Desde el 23 de agosto de 2013
Proyecto de hortalizas (Atlántico)	Terminada: no viable	Descartada
14 proyectos productivos (Antioquia)	Terminada	Desde el 3 de abril de 2014
14 proyectos productivos (Córdoba)	Terminada	Iniciará próximamente una vez se contrate a los gerentes de los proyectos
Proyecto de renovación cafetera (Magdalena)	Terminada	Desde el 21 de febrero de 2014
5 proyectos productivos (Magdalena)	Terminada	Iniciará próximamente una vez se contrate a los gerentes de los proyectos
Gramalote resurgiendo productivamente bajo la sombra del café (Norte de Santander)	Terminada	Desde el 15 de agosto de 2012

REACTIVAR

Avance de los proyectos por fases de la ruta crítica

Fase 3			
Departamento	Cantidad	Departamento	Cantidad
Antioquia	14	Córdoba	14
Atlántico	1	Magdalena	6
Total			35

Fase 2			
Departamento	Cantidad	Departamento	Cantidad
Boyacá	4	Norte de Santander	4
Cundinamarca	2	Tolima	5
Huila	5	Valle del Cauca	8
Total			28

Fase 1			
Departamento	Cantidad	Departamento	Cantidad
Bolívar	1	Nariño	3
Cauca	2	Sucre	1
Chocó	7		
Total			14

REACTIVAR

Apalancamientos de los proyectos por fases de la ruta crítica

Fase 3

Departamento	Aportes Fondo	Aportes regionales	Departamento	Aportes Fondo	Aportes regionales
Antioquia	\$ 3.421.474.621	\$ 9.395.131.024	Córdoba	\$ 4.300.000.000	\$ 2.150.000.000
Atlántico	\$ 4.500.000.000	\$ 13.994.627.005	Magdalena	\$ 2.444.155.360	\$ 1.133.000.000

Fase 2

Departamento	Aportes Fondo	Aportes regionales	Departamento	Aportes Fondo	Aportes regionales
Boyacá	\$ 4.300.000.000	\$ 4.300.000.000	Norte de Santander	\$ 4.366.000.000	\$ 6.300.000.000
Cundinamarca	\$ 2.450.000.000	\$ 5.999.564.478	Tolima	\$ 4.300.000.000	Por definir
Huila	\$ 4.300.000.000	Por definir	Valle del Cauca	\$ 4.300.000.000	\$ 9.000.000.000

Fase 1

Departamento	Aportes Fondo	Aportes regionales	Departamento	Aportes Fondo	Aportes regionales
Bolívar	\$ 4.300.000.000	Por definir	Guajira	\$ 4.300.000.000	Por definir
Cauca	\$ 4.300.000.000	\$ 2.700.000.000	Nariño	\$ 4.300.000.000	\$ 2.400.000.000
Chocó	\$ 4.500.000.000	\$ 10.000.000.000	Santander	\$ 4.300.000.000	Por definir
Cesar	\$ 4.300.000.000	Por definir	Sucre	\$ 2.000.000.000	\$ 1.000.000.000

Alianzas Productivas

Desembolsos realizados

Fecha desembolso	Valor	No. de Alianzas	No. de beneficiarios	No. de damnificados
Julio de 2013	\$ 3.791.646.023	45		
Agosto de 2013	\$ 906.386.348	13		
Septiembre de 2013	\$ 871.870.317	7		
Octubre de 2013	\$ 495.223.502	6		
Mayo de 2014	\$ 834.519.074	13		
Junio de 2014	\$ 171.000.000	5		
Julio de 2014	\$ 525.600.000	13		
Agosto de 2014	\$ 1.481.625.000	21		
Total	\$ 9.077.870.264	123	7.503	2.889

Oportunidades Rurales

Ejecución

Financiación de planes de inversión de Oportunidades Rurales de la convocatoria 2013 hecha por el MADR:

- ✓ 3 desembolsos:
 - \$3.914.306.032 = 100% de avance
 - 253 Oportunidades beneficiadas = 100% de avance

- ✓ Beneficiarios:
 - 6.994 familias
 - 2.566 damnificados
 - = 100% de avance

Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático

Ejecución

- 13 Mapas de susceptibilidad territorial a eventos climáticos
- 6 Mapas de nichos productivos por sistema de producción y escenario de variabilidad climático
- 6 Estudios de línea base del Subsistema de Asistencia Técnica Agropecuaria
- Análisis participativos de ofertas tecnológicas adaptadas al cambio climático para 17 productos
- Desarrollo de herramientas para la capacitación y divulgación (red LinkATA-MAPA, boletines, videos, manuales)

<https://www.youtube.com/watch?v=T2HNdO9FctY>

Distritos de adecuación de tierras

Resultado de la Convocatoria Cerrada 025 de 2013

Consortio	Integrantes	Estudio de factibilidad	Contrato	Valor		
				Fijo	Variable máximo	Total
Barranquillita	WSP Colombia SAS (50%)	Barranquillita-Bajirá	124 de 2014	\$ 2.326.225.720	\$ 1.148.110.000	\$ 3.474.335.720
	Tahal Consulting Engineers Ltda. (50%)					
Irrigar	Compañía de Consultoría e Ingeniería S.A. (50%)	Firavitoba	122 de 2014	\$ 1.943.814.579	\$ 479.428.000	\$ 2.423.242.579
	SNC Lavalin International INS Sucursal Colombia (50%)					
CTI	Compañía de Proyectos Técnicos S.A. (50%)	Pamplonita	123 de 2014	\$ 2.132.249.360	\$ 771.748.000	\$ 2.903.997.360
	TRAGSATEC S.A. (25%)					
	INYPSA Informes y Proyectos S.A. Sucursal Colombia (25%)					
						\$ 8.801.575.659

Sector de Reactivación Económica

Asuntos importantes que quedan pendientes

- Revisión del Programa REACTIVAR con el fin de dar mayor fluidez a su funcionamiento
- Celeridad en la contratación directa para la elaboración del estudio de factibilidad del distrito “Magará”