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Cali a cargo del Fondo Adaptación.



MACROPROYECTO JARILLON DE CALI



POSTULACIÓN PLAN 
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POSTULACIÓN JARILLON DE CALI

• Fragilidad y vulnerabilidad del Jarillón. Riesgo evidente de
inundaciones en gran parte de la ciudad de Cali

Hidráulico y 

Geotécnico

• Familias en situación de riesgo no mitigable ubicadas sobre el
Jarillón y Lagunas del Pondaje y Charco Azul.

Social

• Socavación en infraestructura de servicios públicos (PTAR, PTAP
y Estación de Bombeo Paso del Comercio).

Servicios 

Públicos

• Inundación por deficiencias del sistema de drenaje y de regulación
del nororiente de Cali (Lagunas del Pondaje y Charco Azul).

Sistema de

Drenaje

• Deslizamientos en las vías terciarias de la ladera de Cali
(Farallones) y falta de galibo hidráulico en 5 puentes vehiculares en
el sur de la ciudad.

Infraestructura 

Vial

2011-POSTULACION PROYECTO REDUCCION RIESGO: 

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA - CVC

FEBRERO 2012 - ACEPTACIÓN PROYECTO No. 457 - PJAOC

• Fondo Adaptación: $823.00 millones

• Municipio Santiago de Cali: $484.000 millones  ( Alcaldía 277.000 millones , CVC: 

$12.895 millones,: Emcali: $7.000 millones,  pendiente 187.100 millones)



POSTULACIÓN JARILLON DE CALI

TOTAL INVERSION APROBADA  
FONDO ADAPTACIÓN 

$823.000.000.000

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI-
CONTRAPARTIDA

$484.000.000.000



ANÁLISIS DE RIESGO



CONTRATO No.: 101 de 2012 

Corporación Observatorio Sismológico del Sur occidente OSSO –

FONDO ADAPTACIÓN

Diagnóstico Integral del Jarillón de Aguablanca

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

$519.496.911

$519.496.911

Fecha de Inicio: 17 de septiembre de 2012

Plazo de ejecución: 6 meses

Avance financiero 100%

Avance ejecutado 100%

FICHA CONTRATO OSSO



ANÁLISIS DE RIESGO



VULNERABILIDADAMENAZA RIESGO

Las pérdidas mínimas estimadas superan los 7,2 BILLONES  de pesos, los cuales 

representan el 1,2% del PIB Nacional  2011 y 26,3% del PIB de Cali al año 2012.

ANÁLISIS DE RIESGO



DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE ORIENTAL

El sistema actual de drenaje de la zona 

oriental de Cali es insuficiente.

Modelamiento Hidráulico:

• Volumen desbordado TR5: 2183 m3

• Volumen desbordado TR10: 70 063 m3

Registro histórico:

• Recurrencia anual y semestral.

Fuente: COSSO, 2013

Modelo de 

amenaza

Tr 10 años



La mitigabilidad se puede entender como una condición en la que es factible técnica, 

económica, social y políticamente intervenir un territorio para reducir el riesgo a efectos 

de que permanezcan la población, la infraestructura y las actividades económicas dentro 

de márgenes razonables y socialmente aceptables de seguridad. 

Riesgo NO Mitigable

Riesgo Mitigable

Jarillón Rellenos

Río 

Cauca

Nivel Normal

Nivel 

desborde
Zona 

Urbana

ANÁLISIS DE RIESGO



ALCANCE PLAN 

JARILLÓN DE CALI



ALCANCE DEL PROYECTO



ALCANCE DEL PROYECTO

ALCANCE 

PLAN JARILLÓN CALI

• Acompañamiento social aprox. 
7.852 hogares  candidatos a 
reubicar- Convenio Alcaldía 
Cali

• Soluciones de vivienda para 
reubicar aprox. 6.300 hogares 
Convenio FEV - Contrato 
COMFANDI

• Recuperar 26 km de Jarillones
Convenio CVC

• Proteger Infraestructura de 
Servicios Públicos.

Convenio EMCALI

• Recuperar sistema de drenaje 
y amortiguamiento   de 
crecientes . Convenio EMCALI



REFORZAMIENTO Y 

RECONSTRUCCIÓN DEL 

JARILLÓN



CONVENIO No. 051 de 2013 

CVC– FONDO ADAPTACIÓN

Diseñar, ejecutar e implementar las obras necesarias, para reducir el riesgo por 

eventos hidrometereológicos asociados al Río Cauca.

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

Aporte CVC:

NA

NA

NA

Fecha de Inicio: 25 de Septiembre de 2013

Plazo de ejecución:
40 meses

Avance financiero 0%

Avance ejecutado 16,6%

FICHA CONVENIO CVC



RECONSTRUCCIÓN DEL JARILLON

Fuente  Imágenes: Adaptado de Corporación OSSO

Situación Actual 

Situación Deseada 

• 7.4 kms de Jarillón sobre el

Canal Interceptor Sur

• 16.7 kms de Jarillón sobre el

Distrito de Aguablanca

• 2 kms de Jarillón sobre la

desembocadura del Río Cali al

Río Cauca en el nororiente de la

ciudad.

• Control de la hormiga arriera en

el Jarillón; proyecto ejecutado

directamente con recursos de la

CVC.

• Estudio de impacto de las obras

en los sectores aledaños.



Actividades Inicio Fin
Estado actual a 
31 de agosto.

Control hormiga arriera + Adición ( 1.166 m3 ) Julio  2013 3 agosto 2014
100% ejecución e 

inicia el proceso de 

liquidación.

Diseños reforzamiento de jarillones, obras 

de control de erosión marginal y complementarias. Octubre 2013 Septiembre 2014

Avance del 70%. 

Pendiente por parte 

de CVC, entrega 

definitiva del 

presupuesto para  la 

firma del convenio 

derivado N.1. y los 

diseños de 

reforzamiento.

Estudio de afectación de áreas 

vecinas. Enero 2014 Noviembre 2014

Está en proceso de 

contratación.

Construcción de obras de reforzamiento y protección. 

(Correspondiente al convenio Derivado N.1)
Enero 2015 Julio 2016

Revisión estudios 

previos para el 

convenio derivado 

N.1. por la CVC y FA

RECONSTRUCCIÓN JARILLÓN- CRONOGRAMA 



• El trabajo de llenado de las cavernas está concluido (1.166m³). 

• Inyecciones de material de relleno de las cavernas con un avance del 
100% (en 1.166m³). 

• Pendiente la entrega de los planos de las intervenciones.

• Contrato en etapa de liquidación.

CONTROL HORMIGA ARRIERA 



• Se realiza el levantamiento topográfico, perforaciones
adicionales y la batimetría en los sitios de erosión de
orilla.

• En la geotecnia se recopiló la información secundaria
y se completaron las perforaciones adicionales.

• Identificación y revisión de los puntos de erosión

marginal de orillas ubicados en el río Cauca.

• Los diseños incluyen el análisis para reducir el riesgo

de licuación y corrimiento lateral del Jarillón asociado

a sismos.

DISEÑOS  RECONSTRUCCIÓN JARILLON 



RECONSTRUCCION JARILLON- AVANCES

• Esta línea presenta un desfase de 11,7 % con relación a lo planificado tal como se observa 

en la gráfica.  



REDUCCIÓN DE AMENAZA –

DEFICIENCIA SISTEMA DE 

DRENAJE



CONVENIO No. 015 de 2013

EMCALI– FONDO ADAPTACIÓN

Diseñar, ejecutar e implementar las obras necesarias, para reducir el riesgo por 

inundación por desbordamiento del Río Cauca y por deficiencias del sistema de 

drenaje en la zona oriental del distrito de Aguablanca.

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

Aporte EMCALI:

$107.000.000.000

$100.000.000.000

$7.000.000.000

Fecha de Inicio: 23 de Agosto de 2013

Plazo de ejecución:
33 meses

Avance financiero 44,13%

Avance ejecutado 12,6 %

FICHA CONVENIO EMCALI



Obras Laguna El Pondaje Fase II

•Rehabilitación y mejoramiento de capacidad

hidráulica.

•Descolmatación de la Laguna.

•Revestimiento Canal Cañaveralejo II en casi 600

m.

•Instalación de filtros biológicos y compuertas

radiales automatizas.

•Otras obras complementarias.

DEFICIENCIA SISTEMA DE DRENAJE

• Adjudicación de la obra el 31 de julio de 

2014 a Consorcio Cali 2014.

• Firma de contrato No. 300-GAA-CO-0599 

de ejecución de la obra el 12 de agosto de 

2014.

• Firma de acta de inicio de obra el 29 de 

agosto 2014.

• Pendiente adjudicación de la  interventoría 

de obra

• Esta obra presenta un atraso de 74 días 

hábiles, debido a la demora en el proceso 

de licitación de las obras.

Estado



DEFICIENCIA SISTEMA DE DRENAJE

Obras Laguna El Pondaje Fase III.

•Rehabilitación y mejoramiento de capacidad

hidráulica.

•Descolmatación de la Laguna el Pondaje Sur

en zona que se encuentra ocupada con

viviendas de origen ilegal.

Estado

• En elaboración diseños, presupuesto y

especificación técnica.

• Proceso precontractual programado

para octubre de 2014 y licitación en

enero de 2015.

• Esta obra presenta un atraso de 35 días

hábiles con relación a la fecha de inicio

de la etapa de diseños



Obras Complementarias

Obras complementarias

• Adecuación del canal Figueroa.

• Creación de vasos de amortiguación

de crecientes.

• Creación de un canal de derivación

de aguas lluvias en la parte

intermedia del canal oriental con

estación de bombeo para descargas

al Rio Cauca.

Estado

• Se presenta propuesta de diseño y

presupuesto preliminar de obras al Fondo

Adaptación el 15 de mayo 2014.

• En proceso de elaboración de los términos

de referencia y presupuesto para los

diseños de las obras.

• Presenta un atraso de 14 días hábiles.

Situación propuesta 

Tr mínimo de 50 años. 

Con Sistema urbano 

de drenaje sostenible 

- SUDS
640.000 m3  

libres en las 

lagunas de 

Pondaje.

K

m:

0

Km:11

+162

Canal 

Figueroa
Lagunas de 

regulación





AVANCE EJECUCIÓN REDUCCIÓN DE LA AMENAZA

Desfase de 4,4 % con relación a lo planificado.



REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

INDISPENSABLE



ELS Pondaje  Fase II
PTAR Cañaveralejo

Estación de Bombeo Paso del Comercio.

• Mejoramiento de las descargas al Rio

Cauca (losa en concreto, muro metálico,

compuertas radiales y replanteamiento del

ángulo de entrega al río).

• Protección del dique.

• Rehabilitación de tuberías.

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

Estado

• Adjudicación de la obra el 31 de julio a la Unión

Temporal Hidráulica 2014.

• Firma de contrato de ejecución de obra No.

300-GAA-CO-0596 el 1 de agosto 2014.

• Firma de acta de inicio 28 de agosto de 2014.

• Atraso de 74 días hábiles debido a los

procesos de licitación de la obra.

• Se declaró desierta la interventoría de obra.

Se iniciará con interventoría propia de EMCALI.



ELS Pondaje  Fase II
PTAR Cañaveralejo

Planta de tratamiento de aguas residuales-

PTAR Cañaveralejo.

• Protección del canal de descarga de las

aguas residuales al río Cauca. Incluye la

protección y estabilización del dique

aledaño al canal en un tramo crítico de

aproximadamente 200 metros antes y

después de la PTAR Cañaveralejo.

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

Estado

• Aprobación del presupuesto de diseños. El
Fondo adaptación transfirió los recursos en
Junio de 2014.

• El proceso de contratación de los diseños se
inició el 29 de agosto.

• Los diseños y la ejecución de la obra
presentan un atraso de 154 días hábiles.



ELS Pondaje  Fase II
PTAR Cañaveralejo

Planta de tratamiento de agua potable –

PTAP Puerto Mallarino.

•Obras de protección a la bocatoma.

•Intervención en dique.

•Construcción de table-estacas para la

protección de la orilla del río antes y después de

la bocatoma.

•Construcción de muros para aumentar el nivel

de la estructura de la bocatoma.

• Adecuación interna de fosos para las rejillas del

rastrillo del sistema de limpieza de sólidos.

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

Estado

• Entrega de diseños preliminares el 30 de mayo

de 2014.

• Pendiente entrega por parte de EMCALI de la

memoria técnica en lo relacionado a licuación,

corrimiento lateral, cumplimento decreto

microzonificación sísmica del Municipio y los

permisos ambientales.

• En proceso de revisión por parte de Emcali el

presupuesto de la obra.

• Presenta un atraso 36 días hábiles por la falta

de entrega de los diseños..





• Esta línea presenta un desfase del 1,9% con respecto a lo planificado. 

AVANCE EJECUCIÓN INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE



REDUCCIÓN 

VULNERABILIDAD FÍSICA –

ENTREGA VIVIENDAS



PORTAFOLIO  SOLUCIONES DE VIVIENDA

Portafolio VIP

PROYECTOS UBICACION
# SOLUCIONES DE 

VIVIENDAS
POSTULANTE

Potrero Grande ( casas ) Cali 301 FEV

Casas de Llano Verde Cali 798 COMFANDI

Urbanización Río Cauca             

( Aptos)
Cali 720 COMFANDI

Proyecto Habitacional Ramali

(Aptos)
Cali 200 COMFANDI

El Pondaje

(Aptos)
Cali 600 COMFANDI

Ciudadela CaliDA

(Aptos)
Cali 2.000 ALCALDIA

Altos de Santa Elena (Aptos). Cali 140 FEV

Altos de Santa Elena (Aptos.)
Cali 400 COMFENALCO

Alto Piamonte   (Aptos.)
Cali 160 COMFANDI

Ciudadela Brisas del sur 

(Casas).
Puerto 

Tejada
3.000 GIP

TOTAL VIP 8.319



UBICACIÓN DEL PORTAFOLIO  DE SOLUCIONES DE VIVIENDA

Ciudadela Brisas del Sur

Río Cauca

Pondaje

Ciudadela CaliDA

Llano Verde

Potrero Grande

Ramalí

Alto Piamonte

Altos de Santa 

Helena

Ciudadela Brisas del Sur



CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS  2013 – 2015

• En Potrero Grande faltan por entregar 36 VIP y se está a la espera que el FEV haga la 

sustitución de hogares, ya que de los inicialmente propuestos, habían 27 en zona de riesgo 

mitigable y 9 pendientes de definición de documentos.



CONTRATO No.: 181 de 2013

Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – COMFANDI –

FONDO ADAPTACIÓN

Proveer hasta 6.000 soluciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), para la

reubicación de hogares en alto riesgo no mitigable.

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

$8.616.132.000

$8.616.132.000

Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2013

Plazo de ejecución: 34 meses

Avance financiero- Con Anticipo 26,9%

Avance ejecutado 20,6%

FICHA TÉCNICA CONTRATO COMFANDI



Fuente Fotos: EMRU

ENTREGA  VIVIENDAS PROYECTO URBANIZACIÓN LLANOVERDE



CONVENIO No.: 047 de 2013

FEV– FONDO ADAPTACIÓN

Realizar el cierre financiero de las soluciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en 

Potrero Grande Etapa V, para la reubicación de hasta 301 hogares ubicados en zonas de 

alto riesgo no mitigable por inundación.

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

Aporte FEV:

$9.098.973.800

$9.098.973.800

NA

Fecha de Inicio: 25 de Octubre de 2013

Plazo de ejecución: 18 meses

Avance financiero 73%

Avance ejecutado 92,9%

FICHA TÉCNICA CONVENIO FEV



ENTREGA  VIVIENDAS PROYECTO POTRERO GRANDE ETAPA V



A l 31 de agosto, se han entregado 1063 casas:     

265 en el proyecto Potrero grande  y 798 en el proyecto Llano Verde.

AVANCE EJECUCIÓN VULNERABILIDAD SOCIAL



REUBICACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Reducción Vulnerabilidad 

Social

A CARGO DE LA ALCALDÍA 

DE SANTIAGO DE CALI



CONVENIO No. 076 de 2012

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI– FONDO ADAPTACIÓN

Establecer el marco de relaciones que permitirán la cooperación entre el Fondo Adaptación y 

el Municipio de Santiago de Cali  con el fin de aunar esfuerzos para estructurar, implementar 

y hacer seguimiento y control al Plan Jarillón Rio Cauca y Obras Complementarias .

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

Aporte Alcaldía:

NA

NA

NA

Fecha de Inicio: 28 de Agosto de 2012

Plazo de ejecución: 28 meses

Ejecutado en tiempo 85,27%

Avance físico 24,6%

FICHA TECNICA CONVENIO ALCALDÍA DE CALI



Techo-
Hogar

Suelo

Reubicación

Reubicación de los hogares en riesgo 

no mitigable  a través de la 

generación de  estrategias de 

mitigación de los impactos sociales y 

económicos asociados, permitiendo 

su inserción en la construcción de 

ciudad.

REUBICACIÓN RIESGO NO MITIGABLE



• Identificación para el control y seguimiento de hogares a reubicar:

Jarillón : 2.890 techos – 5.953 hogares

Pondaje: 1.448 techos – 1.899 hogares

Total hogares georeferenciados y verificados : 

4.338 techos – 7.852 hogares

• Identificación de la población objeto del proyecto, fuente de información 

de datos socio demográficos de los  AHDI.

• Análisis de información de variables demográficas y sociales para línea 

de base.

Hogares caracterizados : 1.788

• Comprensión de las variables sociodemográficas y diseño 

de rutas de atención a la comunidad:

Hogares diagnóstico y plan social : 1.099

Hogares sensibilizados : 1.485

Hogares validados : 1.063

Hogares con socialización : 1.063



REUBICACIÓN RIESGO NO MITIGABLE

FASES ANTES DESPUÉSDURANTE

ALCANCE

• Escrituración y entrega

de viviendas.

• Recuperación de 

suelos. 

• Desarrollo de 

programas de 

fortalecimiento de tejido 

social.

• Cultura de prevención

del riesgo.

• Reactivación

Económica.

• Identificación de la

población a intervenir.

• Sensibilización y

generación de acuerdos

con la comunidad para el

proceso de reubicación

de familias y unidades

de negocio.

• Acompañamiento y

seguimiento a los

procesos sociales,

económicos y de riesgo.



* Los 368 techos pertenecientes al 

asentamiento de Belisario son 

estimados por fotografía aérea, 

debido a que la comunidad no ha 

permitido su georeferenciación y 

verificación.

BASE DE DATOS PLAN JARILLÓN CALI - ANTES



ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL - ANTES

Coordinación jornadas sorteo de 
ubicación de viviendas  proyecto 

habitacional casas de Llano Verde. 
(15 de Marzo, 12 y 26 de Abril de 2014).



ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL - ANTES Y DURANTE



Número de hogares por techo Techos Liberados 



SARDI

BELISARIO

LA ESPERANZA EL BARANDAL

VILLA URIBE

NUEVA ILUSION

NUEVA FLORALIA

LA FLORIDA

POLO

PLAYA
BAJA

PLAYA
ALTA

JAZMIN

LAGUNA CHARCO AZUL

LAGUNA PONDAJE

Lagunas Pondaje y Charco Azul



PROCESO ENTREGA DE VIVIENDAS - DURANTE



 Desarrollo de talleres con EMCALI en marco normativo y

estructura tarifaria, buen vecino, comunicación asertiva y

trabajo en equipo, uso racional de los servicios y energía

prepago en Potrero Grande

 Conformación de comités de recreación, deporte,

convivencia y salud y comité de Gestión del Riesgo de la

comunidad de Potrero Grande.

 2 jornadas de diagnóstico participativo comunitario

en casas de Llano Verde.

 Articulación y trabajo conjunto con diferentes entidades

del orden local y nacional : SENA, ANSPE, Planeación

Municipal ( área de fomento y desarrollo económico).

 Oferta de servicios comunitarios para los hogares

reasentados en Potrero Grande: EMAS (Residuos

Solidos), Policía Comunitaria, ESE Oriente, entre otros.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL - DURANTE Y DESPUES



 Desarrollo de 3 brigadas de salud : Una (1) en Casas de

Llano Verde y dos (2) en Potrero Grande.

 270 mascotas atendidas en el marco de la estrategia de

entorno saludable en Casas de Llano Verde.

 28 madres gestantes vinculadas al programa de atención

a madres adolescentes (AMA) en Casas de Llano Verde.

 255 niños inscritos en el programa Lechetón en Casas de

Llano Verde.

 234 hogares de Casas de Llano Verde vinculados al

programa leer es mi cuento, recibiendo kits de lectura cada

uno.

 Gestión ante las entidades competentes en temas de

seguridad y uso del tiempo libre para niños y

adolescentes.

 Participación de 555 niños en jornada recreativa en

Casas de Llano Verde y Potrero Grande.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL - DESPUES



• 200 hogares de Casas de Llano Verde, capacitados en el

marco de la estrategia de fortalecimiento del tejido social y

premiación del concurso “Barrio Limpio, Barrio Lindo”.

• Inscripción de 25 jóvenes de Potrero Grande al programa

“Jóvenes en Acción”.

• Inició de la construcción del manual de convivencia en

Potrero Grande.

• 261 personas sensibilizadas en gestión y prevención del

riesgo a través de jornadas de manejo de emergencias,

recorridos y socializaciones.

• 4.737 hogares Notificados de su ubicación en zona de

alto riesgo no mitigable.

• Cerca de 500 hogares que cuentan con información

completa (carpetas) para su proceso de reubicación.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL - DESPUES



UNIDADES PRODUCTIVAS (UP) 



Empleabilidad

• 100 personas capacitadas en oficios.

• 109 personas remitidas a procesos de

formación.

• 60 personas remitidas a centros de empleo.

• 53 personas en procesos de empleabilidad u

orientación laboral.

• 15 personas acompañadas en proceso de

selección.

• 103 personas identificadas para el proceso

de empleabilidad como ayudantes de obra.

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO



Emprendimiento

• 31 Emprendimientos acompañados en visitas de asesoría

empresarial en Potrero Grande.

• 162 Unidades Productivas identificadas en Casas de Llano

Verde, para iniciar proceso de atención.

• 5 Planes de Negocios elaborados.

• 42 personas formadas en educación financiera con el apoyo de

Finamérica.

• 1 jornada de microcrédito con la participación de 150 personas.

• 1 propuesta de negocios inclusivos presentada a EMCALI.

• 249 unidades productivas caracterizadas en las Vegas y

Venecia para iniciar proceso de traslado.

• 19 Hogares con unidades productivas con los que se ha inicia

proceso de revisión de elegibilidad y de priorización para la

construcción de planes de negocio.

ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO



ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO SOCIOECONÓMICO



DESDE EL FONDO ADAPTACIÓN  ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO AL 

COMPONENTE SOCIAL (Subgerencia Regiones)

• Taller de llenos y vacíos con el componente social

para determinar las oportunidades de mejora del

componente social.

• Asesoría para la reorientación de matriz de

relacionamiento de los actores del Megaproyecto:

CVC, EMCALI y COMFAMDI y Alcaldía

• Participación y aportes a la construcción del

Decreto para la reubicación de aproximadamente

8.000 hogares en el Plan Jarillón de Cali. En la

actualidad se encuentra en estudio por parte del

equipo jurídico de la Alcaldía

• Incorporar en el escenario del acompañamiento

social la población receptora y la que se queda en la

pata seca del Jarillón como base de la

sostenibilidad.



GERENCIA DEL 

PROYECTO



CONTRATO No. 076 de 2013

Fundación para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca FDI-

FONDO ADAPTACIÓN

Ejercer la gerencia integral del proyecto Plan Jarillón de Cali

Valor contrato($):

Aporte Fondo:

$32.984.769.390

$32.984.769.390

Fecha de Inicio: 11 de Junio de 2013

Plazo de ejecución: 44 meses

Avance financiero con anticipo 25,3%

Avance ejecutado 30,6%

INFORME PROYECTO JARILLON DE CALI



PRESUPUESTO, CONTRATACIÓN Y PAGOS.

Valor total previsto $823.000.000.000 100%

Valor contratado $226.575.884.101 27,5%

Valor por contratar $596.424.115.899 72,5%

Valor pagado $92.217.799.659 11%



VALOR CONTRATADO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Valor total previsto $ 200.000.000.000

Valor contratado $ 0

Valor por contratar $ 200.000.000.000

Valor total $        519.496.911

Valor total previsto $ 308.000.000.000

Valor contratado $ 93.071.617.800

Valor por contratar $ 214.928.382.200

Valor total previsto/Contratado $ 100.000.000.000

Valor desembolsado
$ 44.125.284.737,00

Valor por desembolsar
$ 55.874.715.263,00

Valor total previsto $ 9.822.000.000

Valor contratado $ 9.821.821.500

Valor por contratar $ 178.500

Valor Ejecutado $ 1.563.149,055

Valor Por Ejecutar $ 8.258.672.445

Valor total previsto $ 23.725.000.000

Valor contratado $ 23.162.947.890

Valor por contratar $ 562.052.110

Valor Ejecutado $ 6.778.338.635.

Valor por Ejecutar $ 16.384.609.255

OBRAS INFRAESTRUCTURA

Reducción amenaza por

deficiencia sistema drenaje

ANÁLISIS DE RIESGO

REFORZAMIENTO JARILLÓN

Reducción de amenaza por 

desbordamiento

ENTREGA VIVIENDAS 

Reducción vulnerabilidad física

REUBICACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

Reducción vulnerabilidad 

social

GERENCIA



PLAN DE CONTRATACIÓN 2.014

Descripción del contrato

Duración

estimada

del

contrato

(meses)

Modalidad 

de 

selección

Valor total

estimado

2.014 

Octubre Noviembre Diciembre

Convenio derivado con la CVC 
para la ejecución del primer 

tramo de obras para el 
reforzamiento del Jarillón del Río 

Cauca y sus afluentes.

18 meses En convenios 40.000.000.000 4.000.000.000

Compra de 320 VIP para los 
hogares en riesgo no mitigable 

en zona 1.
18 meses Gerencia 13.798.400.000 2.759.680.000

Compra de 320 VIP para los 
hogares en riesgo no mitigable 

en zona 2.
18 meses Gerencia 13.798.400.000 2.759.680.000

Compra de 480 VIP para los 
hogares en riesgo no mitigable 

en zona 3.
18 meses Gerencia 20.697.600.000 4.139.520.000

Estudios y diseños de obras 
complementarias para el 
Proyecto Jarillón de Cali

12 meses En convenios 1.631.600.000 

Contratar la supervisión 
administrativa, financiera y 
contable de la gerencia del 
Proyecto Jarillon de Cali.

12 meses Directa 140.005.619 3.923.463 9.808.657



PLAN DE CHOQUE

Descripción del 

contrato

Valor (miles de 

millones)

Fecha firma 

contrato

Avance Estado

Compra de 720VIP para 

los hogares en riesgo no 

mitigable Proyecto Río 

Cauca. 

31.978 13/08/2014 Inicio de movimiento de 

tierra.

A tiempo

Compra de 200 VIP 

para los hogares en 

riesgo no mitigable. 

Proyecto Ramalí.

8.969 29/08/2014 Se firmó el 29 de agosto 

de 2014 la promesa de 

compraventa .

A tiempo

Convenio derivado con 

la CVC para la 

ejecución del primer 

tramo de obras para el 

reforzamiento del 

Jarillón.

***Pendiente por 

parte de CVC de la 

entrega definitiva 

del presupuesto.

30/09/2014 La FDI-GIP entrega a 

CVC los estudios previos 

para el Convenio 

Derivado No. 1, 

debidamente revisados 

por el Fondo Adaptación.

A tiempo.



REUBICACIÓN Y

ACOMPAÑAMIENTO

SOCIAL

Reducción vulnerabilidad

social

• Entrega de 798 Casas Proyecto Llano

Verde (Junio).

• Entrega de 301 viviendas del proyecto

Potrero Grande.

• Entrega de 100 apartamentos,

Urbanización Rio Cauca.

• Terminado en mayo 2014.

• A agosto de 2014, 265 VIP.

Faltan 36 VIP por entregar.

• Diciembre 2014

REFORZAMIENTO

JARILLÓN

Reducción de amenaza por

desbordamiento

• Contrato inicial control de la hormiga arriera

(100%), con recursos de la CVC

• Contrato adicional control de la hormiga

arriera con recursos de la CVC

• Diseños para el reforzamiento Jarillon +

contrato adicional con recursos de la CVC.

• Terminado en abril 2014

• Terminado en Agosto de

2014

• Septiembre 30 de 2014

OBRAS 

INFRAESTRUCTURA

Reducción vulnerabilidad 

infraestructura indispensable 

y reducción amenaza por  

deficiencia sistema drenaje

• Obras de Estación de Bombeo Paso del

Comercio

• Obras Pondaje Fase 2

• Diseños de la PTAR

• Avance proyectado del

20%. a Dic/14

• Avance proyectado del 20%

a Dic/ 14

• Avance proyectado del 70%

a Dic/14

PLAN DE ENTREGAS



PAGOS

No. del  

contrato

o convenio

Descripció

n del 

contrato

Objeto

Pagos realizados 2.014 b (miles millones)

Enero Feb. Marzo Abr. Mayo Junio Julio agosto TOTAL

051-2013 CVC
Reforzamiento 

Jarillones

015-2013 Emcali

Obras de 

infraestructura y 

reducción de 

amenaza

$382 $(634) ($251)

047-2013 FEV
Cierre financiero 

301 VIP
$2´987 $2´987

181-2013 Comfandi
Honorarios para 

proveer VIP $ 89 $ 89

Comfandi
Compra 798 VIP 

Llano Verde
$15´281 $10´900 $2’ 035 $2’069.760 $30´287

076-2013 FDI-GIP

Ejercer la 

Gerencia integral 

del Proyecto

$658 $377 $419 $1’ 026 $1’ 715 $585 $4’ 780

$37´892



PROYECCION PAGOS PARA SEPTIEMBRE 2014

No. del  

contrato

o convenio

Descripci

ón del 

contrato

Objeto
Pagos realizados 2014   (millones)

Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

051-2013 CVC
Reforzamiento 

Jarillones

015-2013 Emcali

Obras de 

infraestructura 

y reducción de 

amenaza

047-2013 FEV

Cierre 

financiero 301 

VIP

181-2013 Comfandi

Honorarios 

para proveer 

VIP

$799 $799

Comfandi

Compra 798 

VIP Llano 

Verde

$4’122 $4’122

076-2013 FDI-GIP

Ejercer la 

Gerencia 

integral del 

Proyecto

$650 $650

$5’571



AVANCE EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES CONTRATOS



PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN

LÍNEA REFORZAMIENTO Y 

RECONSTRUCCION DE 

JARILLONES

• Se prorrogó el contrato de

diseños, de junio de 2014 a

septiembre 30 de 2014, lo que

origina una demora de 3 meses

en el inicio de las obras de

reforzamiento.

• Sigue pendiente la contratación

del estudio de afectación en los

Municipios vecinos a la ciudad de

Cali que colinden con el Río

Cauca (Yumbo, Palmira y

Candelaria).

• Actualmente se encuentra en

proceso de liquidación el

contrato de la hormiga arriera.

LÍNEA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE 

LA INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE Y EL 

SISTEMA   DE DRENAJE EN LA CIUDAD.

• El 1 de agosto de 2014 se firma el contrato 300-

GAA-CO-0596 de 2014  de la obra Estación de 

Bombeo Paso del Comercio  con  la Unión 

Temporal Hidráulicas 2014 (Cimelec Ingenieros 

S.A.S y Micro Tunel S.A) por un valor 

$21.580.036.604 y acta de inicio 28 de agosto de 

2014 con un plazo de ejecución de 12 meses.

• El 12 de agosto de 2014 se firma el contrato 300-

GAA-CO-0599 de 2014 de la obra Pondaje Fase

II con Consorcio Cali 2014 ( consultores del

desarrollo SA- construcciones e inversiones

Beta S.A.S – Sergio José Torres Reatiga) por un

valor $22.162.482.771 y acta de inicio 29 de

agosto de 2014 con un plazo de ejecución de 12

meses.



PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN

REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL

• La falta de proyectos de soluciones de vivienda para ser entregadas en el resto del

año 2014 y el 2015.

• En estudio el decreto para la reubicación de la población objeto del proyecto.

• Según programación inicial de Comfandi, el proyecto de vivienda el Pondaje etapa 1,

de 1200 aptos, debía entregarse en el año 2014. A la fecha no se han terminado los

trámites al interior del Municipio y de Emcali para el parqueo de los predios en la

Fiducia, por lo cual no se ha iniciado el trámite de las licencias de urbanismo y

construcción.

Según información de la Secretaria de Vivienda, se esperan iniciar las obras de 600

apartamentos en noviembre de 2014, con lo cual la primera entrega estaría para el

mes de julio de 2015.



AVANCE EJECUCIÓN PROYECTO JARILLÓN DE CALI



TOTAL RECURSOS FONDO ADAPTACIÓN  

0,823 BILLONES

Metas Financieras del Proyecto

Recuperación Jarillón

2013 

6%

2014

22%

2015

25%

2016

37%

2017

10%

Total

100%

Principales Contratos
2012 - 2013

Productos

Valor 
contratad
o (Miles 

de 
Millones)

Avance
(Agost

o 
2014)

Fecha
Final

Fundación para el desarrollo 
integral del Valle del Cauca 

1 Gerencia 24.000 30,6%
Feb/201

7

Emcali E.I.C.E E.S.P
5

obras 
Infraestructura

100.000 12,6%

Fondo especial de vivienda 
del Municipio de Santiago de 
Cali

301 viviendas 9.000 92,9%
Abril

/2015

Caja de Compensación 
Familiar Comfandi

Oferta de 6.000
viviendas

8.600 20,6%
Agosto 
/2016

Comfandi Proyecto Llano 
Verde Constructora Bolívar

798 viviendas 34.000 93,8%
Agosto/ 

2014

Municipio Santiago de Cali

7.852
familias con 
plan gestión 

social

9.000 24,6%
Dic 

/2014

Vigencia

Valor contratado

Valor por contratar

2012 - 2013 

185

2014

90

2015

276

2016

272

Total

185

638

%

22

78

Total 185 90 276 272 823 100%

Valores en Miles de Millones de pesos

100%

3,8% 8,8%

16,6% 16,3% 24,6%
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Etapas del proyectoC


