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Transporte 

Corte a Agosto 31 de 2014



POSTULACIONES

Cifras en millones de pesos ($)

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

No. Postulación Proyecto Valor ($)

10 Puente Gambote 140.000.000.000

355 Puente Yati 260.000.000.000

392 Viaducto Los Chorros 55.000.000.000

459 Los Curos-Málaga 210.000.000.000

462 Sitios Críticos Red Vial y Férrea 1.218.900.000.000

623 Estructuraciones Viales 22.300.000.000

824 Atención a Puentes 128.800.000.000

859 Estructuraciones Viales 15.000.000.000

895 Viaducto Mesones 60.000.000.000

Total 2.110.000.000.000



Regionalización
Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Beneficiados Sector 

Transporte

ANTIOQUIA 

ARAUCA 

ATLANTICO 

BOLÍVAR 

BOYACÁ 

CALDAS 

CAQUETÁ 

CASANARE 

CAUCA 

CHOCÓ 

CÓRDOBA 

CUNDINAMARCA 

HUILA 

MAGDALENA 

META 

NARIÑO 

NORTE DE SANTANDER 

QUINDIO 

RISARALDA 

SANTANDER 

TOLIMA 

VALLE DEL CAUCA 



PRINCIPALES CIFRAS

Metas Plan Acción

Sitios críticos
Estructuraciones Integrales

2013 

10

2014

153

4

2015

265

2016

3

Total

431

4

Principales Proyectos - Ejecución de Obra Sitios

críticos

Valor contratado 

(Millones)
Avance Entrega

Anserma nuevo - La Virginia 1 $10.840 100% Terminado

Puente El Mochilero 1

$4.476

100% Terminado

Puente El Quebradón 1 100% Terminado

Variante Teletón 1 $9.578 100% Terminado

Carretera Cúcuta – Pamplona 13 $51.650 90% Oct./2014

Carretera Los Curos – Málaga

14

$140.135

95%

Ene./201714 37%

3 5%

Puente Gambote 3 $80.487 86% Mar./2015

Puente La libertad - Fresno

4

$62.074

80% Nov./2014

27 47% Feb./2015

Bogotá (Puente El Cortijo)-Siberia-La Punta-El Vino-La 

Vega-Villeta
8 $57.027 49% Oct./2015

Autopista Medellín-Bogotá-Antioquia 8 $52.774 23% Oct./2015

Armenia-Pereira-Manizales-Caldas 3 $44.534 6% Oct./2015

Bodega-Mompox-Bolívar 1 $46.242 22% Jun./2015

Rosas – La Sierra  y La Lupa – Bolívar (Cauca) y Pasto 

– Buesaco – Mojarras (Nariño)
7 $22.067 60% Nov./2014

Proyectos desarrollados en 22 Departamentos

Valores en Miles de Millones de pesos

Vigencia

Valor contratado

Valor por contratar

2012 - 2013 

661*

2014

310*

573

2015

566

Total

971
1.139

%

46

54

Total 661 883 566 2.110 100

2

10

22
24

4

Sin iniciar En Estudios y
diseños

Previo a obra En ejecución
de obra

Terminados

Cantidad de Proyectos: 62

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

*No incluye los valores contratados por recursos de 

cofinanciación que ascienden a 28.289 millones de pesos



• Se seleccionaron en marzo de 2012 - 10 Postulaciones por valor de
$2,11 Billones.

• Proyectos que en su gran mayoría estaban a nivel de necesidad, lo
cual requirió de una etapa de verificación durante el segundo
semestre de 2012 y comienzos del 2013, con miras a dimensionar
los alcances de las contrataciones que se debían adelantar en cada
caso.

• Con base en lo anterior, se estableció que la gran mayoría de las
postulaciones debían adelantar contrataciones de Estudios y
Diseños, que se han venido adelantando.

• Un grupo contaba con Diseños, así se adelantaron contrataciones de
Construcción. Estas contrataciones se han venido realizando durante
el 2012 y 2013.

ANTECEDENTES
Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



PRINCIPALES   LOGROS
Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

• Se han finalizado 4 proyectos en Cundinamarca, Risaralda y
Caquetá, con inversiones cercanas a los $26,000 millones, los
cuales se habían contratado en el 2012.

• Se adelantaron los diseños y contrataron posteriormente las
obras en todas las Vías Concesionadas que se postularon, con
inversiones cercanas a los $422,000 millones.

• Se han adelantado diseños y contratado obras en Vías No
Concesionadas, con inversiones cercanas a los $524.000
millones.

• Se vienen adelantando las Estructuraciones de 6 Corredores
Viales (2,500 Km), para incluirlas en el grupo de las
Concesiones de 4ta Generación, invirtiendo cerca de $53,000
millones.

• Se adelantan procesos de contratación de obras por valor de: $
680.540 millones.



Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

RESUMEN PERSONAL

ASESORES PLANTA FA 3

ASESORES EXTERNOS 3

SUPERVISORES EXTERNOS 17

TOTAL DEL SECTOR 23

VALOR HONORARIOS ASESORES Y SUPERVISORES EXTERNOS (INCLUYE 
INTERVENTORIAS) (Millones $)

74.107 

RESUMEN PROYECTOS

Tipos de Contrato
Valor de Inversión 

FA
Cofinanciación Total general En ejecución Terminados Liquidados

Construcción sitios críticos 835.300.528.421 7.521.155.119 32 29 2 1

Diseño sitios críticos 37.129.766.743 199.806.240 17 2 8 7

Estructuración Integral 30.265.239.902 15.022.086.002 1 1 - -

Interventoría 64.888.204.357 5.102.290.645 31 21 7 3

Supervisión 3.672.358.359 443.725.493 31 19 7 5

Total 971.256.097.783 28.289.063.499 112 72 24 16

CONTRATACIÓN DEL SECTOR



Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

INTERVENCIONES EN CIFRAS

RESUMEN PROYECTOS A NIVEL DE INTERVENCIONES

No Proyectos Inversión FA Cofinanciado

Proyectos en diseños 10 $          41.167.178.672 $  15.022.086.002 

Proyectos previo a obra 22 $       680.540.007.684 

Proyectos en obra 24 $       812.449.847.409 $    7.521.155.119 

Total Intervenciones en ejecución 56 $    1.534.157.033.765 $  22.543.241.121 

Estudios y obra terminados $          49.078.508.985 $        199.806.240 

Interventorías y supervisiones $          68.560.562.716 $    5.546.016.138 

Total Sector $    1.651.796.105.466 $  28.289.063.499 



Puente Gambote

Puente Existente

Puente en Construcción

ALCANCES DEL PROYECTO

Valor de la Obra en ejecución: 
$ 75.345.681.971

1.Un puente sobre el Canal del Dique, entre el PR66+253 y

el PR 66+880 de la carretera Cruz del Viso – Cartagena, en

la población de Gambote, con una longitud aproximada de

627 mts. El puente incluye la construcción de soluciones

peatonales en los accesos sur y norte de dicha estructura.

Esta estructura favorece el curso del agua en la sección del

canal del Dique.

2.Dos viaductos en la zona norte del puente Gambote, el

primero en el PR68+000 y el segundo en el PR68+300, de la

carretera Cruz del Viso – Cartagena. Esta obra incluye el

realce de la rasante de la vía existente, en 1,00 m, entre los

PR67+400 al PR69+450 de la carretera Cruz del Viso –

Cartagena. Estas estructuras favorecen el intercambio de

agua de forma más eficiente en épocas de niveles máximos.

3.La vía de acceso a la población de Gambote.

4.Desmonte del puente metálico existente, sus pilas y demás

estructuras que sean necesarias, con el fin de devolver la

capacidad hidráulica al Canal del Dique y eliminar la

restricción que se presenta con el gálibo actual del puente

existente.

5.Desvío de la tubería de acueducto existente para el

desarrollo de las obras objeto del contrato.

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente Gambote

Etapa de Preconstrucción:

- Tramite de Permisos 

- Gestión Predial  

Ejecución de Obras:

- Puente Principal

- Aliviaderos

- Realce de la vía

- Accesos

Desmonte Puente 
existente 26 

MESES

PROGRAMADO 78 %

EJECUTADO 86 % 
86,00 %100 %

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente Gambote

Registro Fotográfico

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
En la primera fase de este proyectos se contrató la reconstrucción y estabilización de 13 sitios críticos en
la vía Cúcuta – Pamplona, departamento de Norte de Santander, Ruta 5505.
Seguidamente, y una vez aprobados sus estudios y diseños, se contrataron otros 23 sitios críticos más
en esta vía.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se entregaron, por parte del contratista, 12 sitios críticos los cuales fueron recibidos a satisfacción por la
interventoría.

Cúcuta – Pamplona 

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Ejecutar la construcción de acuerdo con los estudios y diseños técnicos de detalles a nivel fase III del
proyecto " Realce de la rasante de la variante de Teletón".

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contrato de obra se encuentra terminado. Se realizó el realce de la variante Teletón en 1 Km de
longitud y una altura aproximada de 2 metros para un valor total correspondiente a $10.000 millones

Realce Variante Teletón

Fecha de corte: Julio 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Recuperación de 8 sitios críticos en la autopista Bogotá – Villeta.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se intervienen 7 de los 8 sitios críticos contratados mediante las siguientes actividades: construcción
muros de contención, construcción de caissons, protección de taludes por medio de anclajes activos,
pernos y malla triple torsión. Están terminados 2 sitios críticos. El contrato presenta un avance del 49%.

Sitios Críticos Autopista Bogotá - Villeta

Construcción de dados en el K67+300
Instalación de mezcla asfáltica K57+350

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Recuperación de sitios críticos en la Autopista Medellín – Bogotá.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
La obra se inició el 20 de enero de 2014. De los 8 sitios críticos se han iniciado 7 y de las 13 alcantarillas
se iniciaron 5, para un avance del 23%.

Sitios Críticos Autopista Medellín - Bogotá

K 19+509. Demolición de roca K19+676. Nivelado y apuntalado de formaleta

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Obras de emergencia para la protección de la banca de la vía en el PR 43+000 de la carretera Neiva –
Espinal (Sector La Vega del Muerto).

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se finalizó la etapa de pre construcción en donde se obtuvieron los permisos ambientales y los predios
necesarios para la ejecución de la obra. En la actualidad se adelantan los trabajos de la construcción de
la nueva vía y las obras necesarias para la protección de la banca.

Carretera Neiva - Espinal

Terminado de placas de concreto  para Pantalla del K42+950 al K43+080 Extendida de base granular de vía nueva K43+208 al K43+360

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Recuperación de los sitios críticos de la carretera Armenia – Pereira – Manizales.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
De los 4 sitios críticos establecidos dentro del Contrato, se ha iniciado la ejecución en 3.

Armenia – Pereira – Manizales

Sitio Critico: Manejo de cuenca rio Chinchiná - Puente Cenicafé: Excavación 

y Construcción Gaviones Espolón

Sitio Critico: Estabilización Intersección Chinchiná - Barricada de pilotes: 

Excavación  de Pilote

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



La Bodega - Mompox

1.Realce, a nivel de terraplén, 
de la rasante de la vía la 
Bodega – Mompox, en 27 Km 
de la vía.

2.Construcción de la estructura 
de pavimento en 0.65 
kilómetros.

3.Construcción de las obras de 
protección en Talaigua Nuevo: 
Jarillón y muro en concreto 
reforzado.

ALCANCES DEL PROYECTO

Valor del proyecto en ejecución: 
$ 46.242.714.277

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



La Bodega - Mompox

16 
MESES

PROGRAMADO 42 %

EJECUTADO 22 % 

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



La Bodega - Mompox

Avances

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:

Reconstrucción y Estabilización de sitios críticos en la red férrea del pacifico.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

K42+450: Construcción de muro en gaviones y colocación de geotextil en el cuerpo del muro.
K60+100: Localización y replanteo y Limpieza y rocería de la zona de trabajo.
K60+400: Excavación en la parte interna del box Coulvert y aguas abajo de la obra existente.
Localización (colchón-gavión y gaviones) del nuevo canal. Paso provisional (con rieles y gaviones) con el
fin de realizar excavación para construcción del nuevo Box Coulvert.
K125+750: Construcción gaviones lado sur del disipador, colocación del geotextil y geodren. Fundición
de losas terrazas 1 y 2. Fundición de disipador hasta terraza 3.
K178+800: En espera de respuesta de la autoridad ambiental.
K240+000: Retiro de material deslizado sobre la vía existente, retiro de la línea férrea. Localización y
replanteo topográfico de la zona a intervenir y manejo de aguas de la misma. Transporte y disposición
de material en botadero Municipal.
K328+000: Culminación actividad de información de levantamientos topográficos de botadero. Acopio
lateral de material proveniente de excavación. Realización de cuatro apique tomados en el eje con
coordenadas para ubicación de puntos definitivos en obra. Las zonas de los botaderos No. 1 y 2 están
en estudio por parte de la CVC.

Sitios Críticos Red Férrea del Pacífico

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Antes 
(Ola Invernal 2010 - 2011)

Estado Actual
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Sitios Críticos Red Férrea del Pacífico

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Consultoría especializada para la estructuración de la solución técnica, económica, legal y socio-ambiental de la red férrea 
del Pacifico, tramo Buga-Buenaventura.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Luego de aprobada la metodología de trabajo del consultor, este esta desarrollando el estudio acorde con el cronograma
en diferentes áreas de trabajo tales como: Legal (39%), Estudio de Demanda (81%), Operación Férrea (27%), Diseño
geométrico (90%), Geología y geotecnia (32%), Hidrología e hidráulica (40%), Estructuras (30%), Área Ambiental
(43%), Túneles (50%), Riesgo (33%).

Estructuración Férrea

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:

Estructurar de manera integral (Técnica, Legal y Financieramente), los corredores 1.
Bogotá – Bucaramanga, 2. Bucaramanga – Pamplona, 3. Duitama-Pamplona-Cúcuta, 4.
Norte de Santander, 5. Transversales Cusiana – Carare – Boyacá y 6. Manizales – Honda –
Villeta.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Se ha realizado la Metodología, Cronograma y Plan de Intervención Corroborado para todos
los corredores. Se avanza en los trabajos de campo y diseño técnico de las intervenciones
definidas.

Estructuración Corredores Viales

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Estructuración Corredores Viales

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Málaga – Los Curos

ALCANCE CONTRATADO:

Contrato de obra 075 de 2013: Construcción de las obras para la solución de 14 sitios
críticos comprendidos entre los PR 46+850 a 85+903.

Contrato de obra 239 de 2013: Construcción de las obras para la atención de 14 sitios
críticos en el tramo comprendido entre los PR 8+173 a K37+538.

Contrato de obra 285 de 2013: Construcción de tres puentes sobre el corredor vial de
Málaga – Los Curos en el departamento de Santander

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Actualmente los contratos de obra 075 y 239 de 2013 se encuentran en la etapa de
construcción con porcentajes de avances 95% y 37% respectivamente. El Contrato 285
de 2013, adelanta los trabajos para la cimentación de los tres puentes.

Fecha de corte: Julio 31 de 2014



Málaga – Los Curos

Avances

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



ALCANCE CONTRATADO:
Construcción y estabilización de 31 sitios críticos en la vía Puente La Libertad – Fresno (Tramo 1 y 2).

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Los Contratos correspondientes al tramo I y II, iniciaron en septiembre y noviembre de 2013,
respectivamente. Los contratistas has realizado las entregas parciales de sitios críticos, pactadas en el
contrato. Se avance es del 80% y 47% respectivamente.

Puente La Libertad - Fresno

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Sitios Críticos El Tigre – Dabeiba – Santa Fé

ALCANCE CONTRATADO:
• Construcción de Falso Túnel en concreto de 90 m de longitud.
• Construcción de dos falsos túneles, de 171m, y 106m y un puente vehicular de 142 m.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista e interventor avanzaron en las actividades:
Túnel falso 90m longitud: Excavación y construcción de dados de apoyo para soporte de vigas
transversales. excavación mecánica para construcción de la llave de bolsacretos cerca al lecho del río
Sucio.
Puente vehicular: Excavación y construcción de anillos para pilotes.
Túneles falsos 171 y 106 m: Se realizó la explanación y nivelación del terreno para dar inicio a las
actividades de excavación mecánica de pilotes. se ejecutan barrenos para uso de explosivos en la
excavación de pilotes.

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Consultorías Estudios y Diseños Puentes

ALCANCE CONTRATADO:
Realizar los Estudios y Diseños a nivel fase III, de 35 sitios críticos cuya solución son puentes
vehiculares localizados en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Magdalena, Boyacá,
Casanare, Meta, Chocó, Huila, Cauca, Risaralda y Tolima. Se dividieron en 3 grupos.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se han finalizado los diseños de 1 grupo y están finalizándose los diseños de los 2 adicionales.

Sitio critico La Nevera, Vía Alto El 

Pozo -Sardinata PR96+522
Diseño Puente metálico en arco longitud 

aprox. 100 metros

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Construcción Interconexión vial Yatí – La Bodega 

ALCANCE DEL PROYECTO:
Construir la Interconexión del corredor vial ubicado entre la vía Yatí – La Bodega, con el fin de dar
continuidad a la Transversal Momposina. Longitud 11,8 Km

ESTADO DEL PROCESO:
• Diseños finalizados y aprobados por parte de la Interventoría
• Se expidió la Licencia Ambiental y se obtuvo el Levantamiento Temporal y Parcial de Veda el pasado

25 de julio de 2014.
• Se estructuró y se dio inicio al proceso licitatorio FA-CA-003-2014 publicando pre-pliegos el 28 de

mayo de 2014 y publicando los Pliegos Definitivos el pasado 15 de agosto. Se tiene previsto
adjudicar el proyecto el próximo 15 de octubre.

• Plazo del Contrato 39 meses (3 pre-construcción - 36 de obra).

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente Caño Negrito - Meta

ALCANCE CONTRATADO:

Construir un puente en sistema estructural de placas y vigas en concreto pre-esforzado, simplemente apoyado de 36
m de longitud con un ancho de tablero de 13.90 m que incluye dos carriles de circulación de 3.65 m cada uno, dos
bermas de 1.80m, dos barreras de tráfico de 0.30 m y dos andenes de ancho efectivo de 1.20 m, apoyado en pilotes
de 1.0 m de diámetro y 25 m de longitud.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisión de los diseños, gestión
predial y solicitud de permisos ambientales, los cuales están en trámite.

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente Jagual - Cauca

ALCANCE CONTRATADO:

Construir un puente de 31.5 m de luz, con sistema de construcción de vigas prefabricadas postensadas en I y tablero
de espesor continuo de 0.25 m. Anchos de carril de 3.65m con bermas de 1.80 m a cada lado.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisión de los diseños, gestión predial
y solicitud de permisos ambientales, los cuales están en trámite.

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente Pamplonita – Norte de Santander

ALCANCE CONTRATADO:
Construir un puente de 103 m de longitud, paralelo al existente, en el costado aguas debajo de este,
con una separación de 3,5 m con el fin de facilitar el proceso constructivo.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisión de los
diseños, gestión predial y solicitud de permisos ambientales. Se avanza en la construcción de la
cimentación y en la fabricación de la estructura metálica.

ANTES DESPUES

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente N.N – Norte de Santander

ALCANCE CONTRATADO:
Construir un puente de 70 m de longitud, en placa y vigas en I Metálicas, con sección transversal de 2
carriles de 3.65 m cada uno, sobre ancho al interior de la curva de 1,60m, dos bermas de 1.80 m y
dos defensas tipo new jersey de 0.35 m para un total de ancho de tablero de 13.20 m, apoyado en
pilotes de 1.20 m de diámetro.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisión de los
diseños, gestión predial y solicitud de permisos ambientales. Se avanza en la construcción de la
cimentación y en la fabricación de la estructura metálica.

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente La Ceiba – Norte de Santander

ALCANCE CONTRATADO:
Construir un puente de luz de 15.0 m, con un ancho total de calzada de 11.60 m que incluye doble
vía de circulación y un paso peatonal. Box Coulvert en concreto reforzado ubicado en PR 4+050 y Box
en PR 4+355 para garantizar estabilidad de la vía en la zona y permitir drenaje de las fuentes
naturales que atraviesan el sector.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisión de los
diseños, gestión predial y solicitud de permisos ambientales. Se adelantó la cimentación y está en
instalación la estructura metálica del puente.

ANTES FORMALETA PARA MUROS DE BOX

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Puente M1-1 – Santa Teresa (Boyacá)

ALCANCE CONTRATADO:
Construir puente Vehicular de luz de 50m, tablero isostático con vigas postensadas, sección de 11.60
m que incluye dos carriles de 3.65 m, bermas de 1.80 m y 0.50 m, andén de 1.30 m y dos barreras
vehiculares de 0.35 m .

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisión de los
diseños, gestión predial y solicitud de permisos ambientales. Se avanza en la construcción de la
cimentación y en la fabricación de la estructura metálica.

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



La Mansa – Primavera 

ALCANCE CONTRATADO:
Estudios, diseños técnicos fase III y construcción de obras para atender 6 sitios críticos en el corredor
vial “La Mansa – Primavera”, en el departamento de Antioquía

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista adelantó la etapa de estudios y diseños la cual se encuentra totalmente aprobada. Se
inició la construcción de los sitios críticos. Se avanza en actividades preliminares según lo previsto en
el cronograma.

Aspecto del sitio Critico PR76+640 Esquema de la solución planteada con un 
puente de concreto de una sola luz de 30.5 m

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Otanche - Chiquinquira

ALCANCE CONTRATADO:

Ejecutar las obras para atender sitios críticos en la carretera Otanche – Chiquinquirá, en el
departamento de Boyacá, en 7 sitios críticos entre los PRs PR6+420 y PR12+300.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Se han ejecutado actividades de obra de cimentación y construcción de muros de contención. Se
continuará con la construcción de los voladizos que conformarán la estructura de carretera.

PR: 11 + 300  refuerzo del Caisson PR: 11 + 200 
Excacavación de Caisson

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Carretera Macizo Colombiano (Cauca) – Pasto-Buesaco (Nariño)

ALCANCE CONTRATADO:
Ejecutar las obras para atender 7 puntos críticos en las carreteras RUTA 25CC15 ROSAS - LA SIERRA -
SAN SEBASTIAN - SANTIAGO. RUTA 1203 LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO. CAUCA y RUTA 2501
PASTO - BUESACO - MOJARRAS. NARIÑO.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se ha ejecutado actividades de obra en todos los puntos críticos consistentes en construcción de
Caissons y muros de contención. Se avanza según el cronograma planificado.
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2501 PASTO - BUESACO - MOJARRAS. NARIÑO: 
PR34+700 Vista general avance de obra

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Cauya – La Pintada

ALCANCE CONTRATADO:
Estudios Y Diseños Técnicos de Detalle, a nivel de Fase III, de sitios críticos localizados en
el corredor vial “Cauya – La Pintada”, en el Departamento de Caldas. Son veinte (20)
puntos Críticos.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista consultor terminó totalmente los diseños los cuales ya cuentan con
aprobación de la interventoría. Por lo tanto se avanza en el proceso de contratación de las
obras.

Aspecto de afectación Sitio crítico 
No. 4 PR 21 + 450 - PR 21+ 465

Aspecto de afectación Sitio crítico 
No. 7 PR 28 + 800 – PR 28 + 900

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Realce Ponedera – Carreto 

ALCANCE CONTRATADO:
Realce de la vía Ponedera – Carreto del PR0+000 al PR28+000, en el Departamento del Atlántico.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El proyecto se encuentra dividido en tres (3) contratistas de obra y un (1) interventor, a la fecha se ha
avanzado en las actividades preliminares, tales como apropiación de los estudios y diseños, gestión
predial, gestión social, aprobación de PAGA´s, localización y replanteo, explanaciones y terraplén. Ya
se realizarón las respectivas socializaciones de los proyectos. Se avanza en los realces de terraplén
según cronograma y en algunos tramos ya se han adelantado trabajos de pavimentación.

Contrato 121 de 2014
Contrato 119 de 2014

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014



Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

PREVIO A OBRA

Grupo de Ejecución Valor de Inversión FA # Contratos

Concesionarios 85.180.797.535   4   

Yatí 224.223.657.173   1   

Puentes 221.743.974.411   26   

Curos - Málaga 34.439.262.966   2   

Cauyá - La Pintada 63.238.796.511   2   

Estudios e Interventoría 1.407.400.000   2   

Interentorías de Obras 50.306.119.088   

TOTAL CONTRATACION SEPT-DIC/14 680.540.007.684   37   

CONTRATACIONES PROYECTADAS


