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MARCO CONCEPTUAL GENERAL



NÚCLEO DE LA MOJANA
11 Municipios
Población Total: 401.734
Area Total: 1.100.000
NBI (%): 70.88

LA MOJANA



LA MOJANA



• Corresponde a una zona de

ciénagas, caños y humedales

que hacen parte de la

depresión momposina donde

confluyen los ríos Magdalena

(Brazo de Loba), San Jorge,

Cauca y NechÍ.

• La Mojana hace parte de la

gran cuenca Magdalena-

Cauca y actúa como regulador

ambiental e hídrico del país.

LA REGIÓN DE LA MOJANA



LA MOJANA COMO REGULADOR AMBIENTAL E 
HIDRICO DEL PAÍS

La Mojana recibe las aguas de las cuencas
de los ríos Magdalena(1), Cauca (2), Nechí
(3) y San Jorge (4) y las transfiere previa
regulación aguas abajo hacia el océano
atlántico.



Cuerpos de agua

Zonas inundables periódicamente

Inundación 2010-2011

Corregimiento de Doña Ana (San Benito Abad-Sucre) 
Foto: J. López, diciembre de 2011

LA REGIÓN DE LA MOJANA FUE UNA DE LAS MÁS 
AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011



Para cumplir con su objetivo de recuperación, 

construcción y reconstrucción de las zonas 

afectadas por el fenómeno de “La Niña”, el Fondo se 

encuentra en la formulación de un Plan de Acción 

para su intervención integral en la región.

Como resultado de las inundaciones:

• 180.569 personas afectadas

• 19 centros de salud destruidos

• 180 sedes educativas por reconstruir

• 9.395 viviendas destruidas

• 316.641 hectáreas afectadas

LA REGIÓN DE LA MOJANA FUE UNA DE LAS MÁS 
AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011



RESPUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL FENÓMENO 

DE LA NIÑA 2010-2011

Fondo Nacional de Calamidades - FNC 

•Atención Humanitaria

•Rehabilitación

•Construcción

•Reconstrucción

•Recuperación

•Gestión del Riesgo



Ordenamiento ambiental y 
manejo de recursos naturales

Desarrollo agropecuario

Infraestructura

Administración de tierras

Fortalecimiento institucional

Capacitación y consolidación de 
organizaciones de base

Programa de ordenamiento ambiental y desarrollo territorial de La Mojana (DNP): 
Es uno de los programas estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2011 

"Prosperidad para todos" 

Zonificación ambiental y prefactibilidad

de escalar especies resilientes a las

condiciones agroecológicas de la
Mojana: Convenio con Corpoica

Manejo del sistema hídrico

Fondo Adaptación

Plan de acción integral para la 
reducción del riesgo por inundaciones



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES (NOAA 1950-2013)

Mision Holandesa
(1970-1977)

Propone un dique a lo largo 
del río cauca

Fenómeno de la Niña

Fenómeno del Niño

Las acciones en La Mojana 

han sido de tipo reactivo

ante eventos asociados al 

fenómeno de La Niña, donde 

las acciones de urgencia han 

prevalecido y solo estudios 

locales han sido 

desarrollados.



Estudio SEDIC-HIMAT
Propuesta de diseño conceptual de 

un dique.

Estudio Corpoica-UNIANDES
Diagnóstico hidrológico e hidráulico 

del río Cauca

UNAL- INVIAS Diseño y 
Construcción del Dique Marginal

INVIAS- UNGRD Cierre de los 
rompederos

ANTECEDENTES (NOAA 1950-2013)



INVERSIONES EN MEDIDAS ESTRUCTURALES 

(2003-2013)

http://bit.ly/R20S7k

INVERSIONES EN OBRAS 

HIDRÁULICAS

Total:  478.000 mill.

INVERSIONES EN EL DIQUE 

MARGINAL

TOTAL: 260.000 mill.
Construcción:   120.000 mill. 

Cierres, 

refuerzos y protecciones: 140.000 mill.

INVERSIONES EN JARILLONES Y 

PROTECCIONES
TOTAL: 218.000 mill.

INVERSIONES HISTORICAS EN LA   

MOJANA

Total inversiones:  531.000 mill.

Obras hidráulicas:  478.000 mill.

Asistencia humanitaria: 49.000 mill.

Recup. post-desastre: 2.000 mill.

http://bit.ly/R20S7k


¿QUE HA PASADO CON EL DIQUE?

El dique ha fallado en varios puntos
debido a los grandes esfuerzos del
agua y a la cercanía al río.

Estos rompimientos han hecho que lo
que antes respondía a patrones
establecidos ahora sea caótico. Áreas
que nunca se habían inundado
pueden resultar inundadas mientras
otras que se inundan periódicamente
puede que ya no lo hagan.

Esto dificulta el análisis de escenarios
de riesgos. En ese sentido la
modelación de escenarios de riesgo
adquiere un carácter complejo.



LECCIÓN APRENDIDA: LAS INTERVENCIONES

LOCALES SIN UN ESTUDIO INTEGRAL REGIONAL

NO HAN PERMITIDO REGULAR EL SISTEMA

HÍDRICO EN LA REGIÓN DE LA MOJANA, POR EL

CONTRARIO HAN HECHO EL PROBLEMA MAS

IMPREDECIBLE.



¿PORQUE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL?

1. Debido a los antecedentes de intervenciones en La Mojana y los

resultados obtenidos es importante proponer una solución definitiva
y sostenible.

2. Dada la complejidad de La Mojana determinada por la interacción

entre el Cauca, el San Jorge y el Magdalena, así como el sistema

de caños y ciénagas, cualquier intervención del territorio tiene un

impacto regional que resulta difícil de prever solo con análisis

locales.

3. La gran mayoría de las intervenciones en la Mojana a lo largo de su

historia han sido reactivas y focalizadas localmente. No han sido el

resultado de un análisis integral que prevea sus impactos.

4. La construcción del dique marginal introduce un factor de

incertidumbre muy alto en el funcionamiento del sistema. De

acuerdo a los datos que se tiene del fenómeno de La Niña 2010-

2011 los rompimientos agravaron los impactos en muchos lugares.



ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN 

SEPTIEMBRE 2012-MAYO 2015



COORDINACIÓN TÉCNICA

Periodo 2012-2015

30 contratos

40.171 millones (no 

incluye Doña Ana)

14 profesionales que incluyen:
expertos modeladores, hidráulicos,
hidrólogos, geomorfólogos,
hidrogeólogos y ambientales todos
con Maestría y/o Doctorado



ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN

Recopilación de 
información y 

diagnóstico

Modelación y 
evaluación de 

amenaza

Modelación de 
riesgo, análisis 

beneficio costo de 
las alternativas de 
intervención: Plan 
de acción

Implementación 
de plan de 

acción: medidas 
estructurales y 

no estructurales 
aprobadas

Etapa de estructuración Etapa de ejecución

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2017



ESTRUCTURACIÓN septiembre de 2014

EJECUCIÓN

Recopilación de información y diagnóstico:

• Diagnóstico de POT y planes de desarrollo (en liquidación) Contrato 081 de 2013

• Diagnóstico predial (en liquidación) Contrato 287 de 2013

• Estudios, proyectos, iniciativas, investigaciones adelantadas por entidades públicas y privadas  

(completado).

• Diagnostico geotécnico y estructural de obras hidráulicos (en estructuración)

Evaluación de amenaza:

• Levantamiento topográfico y batimétrico (en liquidación) Contrato 045 de 2013

• MDT bloques 3 y 4 y DTM  Integral (en ejecución) Contrato 131 de 2014

• Modelación hidrodinámica bidimensional: 

• Convenio interadministrativo 012 de 2013: DNP, IDEAM, MADS, CORMAGDALENA, 

FONDO (en ejecución).

• Equipo de Modelación: 14 especialistas (contratado y en ejecución)

• Asistencia técnica de Deltares (en ejecución) Contrato 244 de 2013

• Oficinas (Contrato126 de 2013 –en ejecución) , hardware, software y dos sobrevuelos (en 

liquidación)

Evaluación del riesgo y análisis costo beneficio:

• Consultor para la evaluación del riesgo y el análisis costo beneficio (en ejecución) Contrato 016 de 2014

Formulación del plan de acción:

• Coordinación técnica y equipo de apoyo ( 4 contratos en ejecución)  

Diseño de intervenciones:

• Consultor para el diseño conceptual básico y de detalles de la alternativa seleccionadas

Ejecución de intervenciones:

• Contratista para la ejecución de las intervenciones 

CONTRATOS Y CONVENIOS 

PARA FORMULAR Y EJECUTAR 

EL PLAN DE ACCIÓN



CRONOGRAMA

EDT Nombre de la Tarea Comienzo Fin

1.

Plan de Acción 

La Mojana 17-sep-12 31-oct-17

1.1. ESTRUCTURACION 17-sep-12 04-may-15

1.1.1. Recopilación de información y diagnóstico 17-sep-12 09-jul-14

1.1.2. Evaluación de Amenaza 30-nov-12 24-mar-15

1.1.3. Evaluación del riesgo y análisis costo beneficio 04-feb-14 04-may-15

1.1.4. Formulación del Plan de Acción 17-sep-12 15-may-15

1.1.5.

Seguimiento a Plan de Acción- Reuniones 

Periodicas 12-abr-13 15-may-15

1.2. EJECUCION 17-feb-15 31-oct-17

1.2.1. Diseño de intervenciones 17-feb-15 16-oct-15

1.2.2. Ejecución de intervenciones 16-oct-15 31-oct-17

¿COMO VAMOS?



Recopilación de 
información y 

diagnóstico

Modelación y 
evaluación de 

amenaza

Modelación de 
riesgo, análisis 

beneficio costo de 
las alternativas de 
intervención: Plan 
de acción

Implementación 
de plan de 

acción: medidas 
estructurales y 

no estructurales 
aprobadas

Etapa de estructuración Etapa de ejecución

ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN



Se identificaron las funciones de las diferentes instituciones nacionales,
departamentales y municipales, y su relación con el área de
intervención

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Municipio de Ayapel
Municipio de Nechí

Municipios de Achí, San Jacinto 
y Magangué

Municipios de San Benito, San Marcos, 
Sucre, Guaranda, Caimito y Majagual



7

FORO TÉCNICO: VALIDACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA CON COMUNIDAD

ACADEMICA
Octubre 2012



ESTUDIOS DE REFERENCIA



Dique 
Artesanal

Nechí, 1978Nechí, 1955

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 

MULTITEMPORAL DEL COMPORTAMIENTO 

HIDRÁULICO DE LA REGIÓN 



DIAGNÓSTICO DE INSTRUMENTOS DE 

ORDENAMIENTO: MATRIZ DE CONFLICTOS

Consulta de normatividad 

recopilada: http://bit.ly/1na5czO

Por municipio

Por componente

http://bit.ly/1na5czO


DIAGNÓSTICO DE INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN

SUCRE (SUCRE)

http://www.planesmojana.com/conflictos-normativos-en-ordenamiento-

territorial-en-sucre/

http://www.planesmojana.com/conflictos-normativos-en-ordenamiento-territorial-en-sucre/


DIAGNÓSTICO DE INSTRUMENTOS 

DE GESTIÓN



DIAGNÓSTICO DE INSTRUMENTOS

DE GESTIÓN

• La normativa recopilada del orden nacional, departamental y municipal

en asuntos ambientales, urbanísticos y de gestión del riesgo y

ordenamiento territorial no se encuentra debidamente contenida en los

POT de los municipios.

• Existen conflictos normativos principalmente en los usos del suelo de

acuerdo a lo registrado en los POT, la cartografía y lo que ocurre en la

realidad.

• No existe armonización entre los objetivos de los Planes de Desarrollos

y los lineamientos dados en los POT.

• Los Planes de Desarrollo departamentales contienen proyectos que no

responden a una visión regional para afrontar su principal problemática

en esta región que es la inundación.



INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA115.392
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL POR MUNICIPIO



Porcentaje de predios por municipio Total 81.125 predios

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LA INFORMACIÓN 

CATASTRAL POR MUNICIPIO



ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

POR MUNICIPIO

5%

27%

68%

Estado tenencia según diagnostico técnico-

jurídico y datos catastro 

Poseedores* Propietarios** Sin Determinar catastro***

Conflictos que presentan

¿El Folio 

presenta 

conflicto de 

tenencia?

Total 81.125 predios

Total 25.905 predios

* Predios con folio analizado que 

presentan conflicto de tenencia

**   Predios con folio analizado que no 

presentan conflicto de tenencia.

*** Predio en catastro sin folio asociado.



ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

POR MUNICIPIO

Los predios de LA MOJANA, con avalúos superiores a 100 millones de pesos, representan 
el 11,6% del total de los mismos, en cuanto a cantidad, el 77,7% en lo que respecta a su 

cobertura geográfica y el 74,0%, en términos de la sumatoria de sus avalúos.



Recopilación de 
información y 

diagnóstico

Modelación y 
evaluación de 

amenaza

Modelación de 
riesgo, análisis 

beneficio costo de 
las alternativas de 
intervención: Plan 
de acción

Implementación 
de plan de 

acción: medidas 
estructurales y 

no estructurales 
aprobadas

Etapa de estructuración Etapa de ejecución

ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE ACCIÓN



1. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para todos” 

“Planificación y ordenamiento del uso productivo del suelo a través de la 
implementación de estrategias de reconversión del uso para aumentar la productividad regional y proteger y 
restaurar los ecosistemas, con especial atención al programa de desarrollo integral para La Mojana” para lo cual  
se formuló  el “Plan Integral para el Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Territorial de La Mojana”

5. Postulación No. 165  “Plan Integral de Ordenamiento Ambiental y 
Desarrollo Territorial de La Mojana” componentes: i) Contribución socioeconómica y 

climática a la actualización de la zonificación ambiental y pre- factibilidad de especies resilientes a 
las condiciones agroecológicas de la Mojana” y ii) regulación hídrica

2. Centro Nacional de Modelación: Sistema de Información Ambiental  del recurso 

hídrico  para la prestación del servicio de pronósticos, alertas y prevención de eventos hidrológicos 

3. Modelación del Rio Magdalena en cooperación técnica con DELTARES

4. Reducción de Riesgo y Vulnerabilidad al Cambio Climático en 
la Región de la Depresión Momposina de Colombia aprobado en el  

2012  Protocolo de Kioto (AF -Adaptation Fund)

¿POR QUÉ UN CONVENIO ENTRE ESTAS ENTIDADES?



CONVENIO DE ASOCIACIÓN 012 de 2013

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL

1ERA INICIATIVA 
CENTRO NACIONAL DE 
MODELACIÓN IDEAM

IDEAM

CORMAGDALENA

FONDO 
ADAPTACIÓN

MADS

DNP

Comité de 

supervisión



PRODUCTOS CONVENIO DE ASOCIACION 012 DE 2013

• PARAGRAFOS CLAUS 3

• CLAUSULA QUINTA PRODUCTOS

• CLAUSULA OCTAVA



CONVENIO 012 DE 2013

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO  $                     4.588.000.000,00 100,00%

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 4.489.355.401,00 97,85%

VALOR TOTAL FACTURADO /CAUSADO 

ACUMULADO 
 $                     3.430.428.553,00 76,41%

VALOR TOTAL CAUSADO (ESPECIE)  $                         714.000.000,00 100,00%

VALOR TOTAL PAGADO ACUMULADO  $                     3.412.937.250,00 76,02%

VALOR TOTAL FACTURADO MES  $                         121.022.202,00 

VALOR TOTAL PAGADO MES  $                         145.530.899,00 

% VALOR RESPECTO DEL TOTAL 

PRESUPUESTADO

% VALOR RESPECTO DEL TOTAL EJECUTADO

% VALOR RESPECTO DEL TOTAL EJECUTADO

% VALOR RESPECTO DEL TOTAL EJECUTADO

Ejecución Presupuestal a 31 Agosto de 2014

• 14 Comités celebrados 
• Convenio termina en diciembre de 2014
• Al termino del Convenio, traslado de recurso humano y tecnológico a 

IDEAM – Centro Nacional de Modelación 



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 

BATIMÉTRICO (CONTRATO 045 DE 2013 – 131 de 2014)  

1. Red geodésica de segundo orden con los parámetros técnicos del
IGAC (Contrato 045 de 2013).

2. Levantamiento y procesamiento de datos LiDAR (Contrato 045 de
2013 y 131 de 2014).

3. Levantamiento batimétrico (Contrato 045 de 2013 y 131 de 2014).
4. Toma de fotografías aéreas digitales a color (Contrato 045 de 2013).
5. Generación de cartografía básica planimétrica, temática de

cobertura vegetal y usos del suelo y base de datos geográfica
(Contrato 045 de 2013).

6. Construcción del modelo digital de terreno (DTM) (Contrato 131 de
2014).

No. Contrato Contratista Fecha de inicio Fecha de 

terminación

Valor

045 de 2013 UTCC La Mojana 12-abril-2013 23-junio -2014 $20.901.990.031

131 de 2014 UT- DTM 20-julio-2014 19-enero-2015 $5.018.863.183



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 

BATIMÉTRICO – CONTRATO 045 DE 2013

Valor original del contrato $ 20.901.990.031
Valor ajustado (Otrosí No. 6) $ 18.023.901.427
Valor de la liquidación con base en %
estimados de cumplimiento $ 16.656.189.291

Acta de Acuerdo Preliminar de Liquidación Bilateral  (4 de 
Septiembre de 2014):



CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 

RED GEODÉSICA

La red geodésica está entregada en un 100%



MODELO DIGITAL 

DE TERRENO CONTINUO

MDE Existente (Fuente: STRM, 

NASA). Resolución de 30 m y 

error altimétrico de 25 m

MDT después del proyecto: 

Resolución de 1 m y error 

altimétrico de 0.1 m.

Se tiene el LiDAR de los 4 bloques aprobados
Se tiene el 100% de la batimetría del bloque 1 aprobada

Se tiene el 100% del DTM bloque 1
Se tiene el 50% del DTM del bloque 2



MODELO DIGITAL 

DE TERRENO CONTINUO



FOTOGRAFIA AÉREA

Imagen Satelital existente, 

RadidEye (2009) Resolución 5 m
Fotografía aérea después del 

proyecto. Resolución 20 cm.

Se ha levantado el 96% de la fotografía aérea 



FOTOGRAFIA AÉREA

PUENTE VIA SAN MARCOS-

MAJAGUAL-ACHÍ (PUENTE 

EL MOSQUITO) 

MAGANGUÉ



BASE DE DATOS HIDROLÓGICA

Se tiene el 100% de la base de datos hidrológica incluyendo registros horarios 
levantados para el período de calibración



BASE DE DATOS HIDRÓLOGICA

Usos:

•Proyecto de delimitación de humedales (para entrega al 

IAvH)

•Insumos para el análisis hidrológico en el proyecto de 

POMCAS

•Sistemas de gestión Corporaciones Autónomas 

Regionales (CARs)

•Proyectos de gestión ambiental

•Metodología para el Sistema de Información del Recurso 

Hídrico (SIRH, IDEAM)

Fuente: Proyecto Mojana, Fondo Adaptación



BASE DE DATOS GEOGRAFICA

http://bit.ly/1jwp0L9

Se ha construido la base de datos geográficas con toda la información geográfica 
secundaria disponible y primaria resultado del contrato 045 de 2013. Solo resta la 
base de mapas de amenaza.



BASES DE DATOS GEOGRÁFICA

Usos:

•Instrumentos de ordenamiento territorial

•Planes de desarrollo

•Proyecto de delimitación de humedales (para entrega al 

IAvH)

•Insumos para el análisis geográfico en el proyecto de 

POMCAS

•Sistemas de gestión Corporaciones Autónomas 

Regionales (CARs)

•Proyectos de gestión ambiental

•Metodología para el Sistema de Información del Recurso 

Hídrico (SIRH, IDEAM)

•Estudios de impacto ambiental

Fuente: Proyecto Mojana, Fondo Adaptación



MODELO CONCEPTUAL 

Como se distribuye la 
lluvia en el espacio y 
en el tiempo

Cuanto de la lluvia se 
convierte en 
escorrentía

P
Q

Como se mueve el agua
una vez se convierte en 
escorrentía

Se propone un ensamble de modelos:



MODELACIÓN DE LA AMENAZA

Curvas de 
fragilidad 
del dique

Base de 
datos 
hidráulica

Generación 
de entradas 
hidrológicas

Estrategias 
de muestreo 
Monte Carlo

Incertidumbre 
caudales

Se desarrolló la metodología para la generación de mapas de amenaza
incluyendo rompimientos del dique.



ESCENARIOS DE AMENAZA CON ROMPEDERO

AVANCES MODELACIÓN



AVANCES MODELACIÓN
TOPOLOGÍA ÁREA DRENAJE - PRIORIZACIÓN

CARTOGRAFIA TOPOLOGÍA RED DRENAJE -
MODELO 1D

ANÁLISIS MULTITEMPORAL 
IMÁGENES + 

FOTOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN



DELINEACIÓN DE CAÑOS CON DTM Y FOTOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN

MODELO DE TERRENO

MODELO - ALTA RESOLUCIÓN

IMAGEN ALTA RESOLUCIÓN

AVANCES MODELACIÓN



MODELACIÓN 1D-2D

MODELO TERRENO (Grid) MODELO 1D-2D
TOPOLOGÍA 

RED DE DRENAJE MODELO 1D

AVANCES MODELACIÓN



MODELO 1D-2D – MOJANA – DATOS LIDAR

Resultados de Profundidades y conexión 1D-2D, Tamaño de Celda 300m- T: 01ABR a 30-JUN2010, DT: 30min

MAGANGUE

Río Nechí
Santa Anita

Tiempo Corrida: 26h

EJERCICIOS DE MODELACIÓN SOBEK



EJERCICIOS DE MODELACIÓN SOBEK
MODELO 1D-2D – MOJANA – BASE: DEM 30

Resultados de Profundidades y conexión 1D-2D, Tamaño de Celda 150m- T: 01ABR a 30-JUN2010, DT: 30min

MAGANGUE

Río Nechí

Santa Anita

Tiempo Corrida: 169h (1semana) 



ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN

DEL PLAN DE ACCIÓN

Recopilación de 
información y 

diagnóstico

Modelación y 
evaluación de 

amenaza

Modelación de 
riesgo, análisis 

beneficio costo de 
las alternativas de 
intervención: Plan 
de acción

Implementación 
de plan de 

acción: medidas 
estructurales y 

no estructurales 
aprobadas

Etapa de estructuración Etapa de ejecución



EVALUACIÓN DEL RIESGO Y COSTO BENEFICIO

1. Recomendaciones sobre la metodología y el procedimiento general de análisis de la amenaza por
inundación para efectos de la modelación del riesgo por inundaciones como resultado del
acompañamiento realizado descrito, en el alcance del objeto.

2. Análisis de la información de los elementos expuestos como resultado del acompañamiento
realizado, descrito en el alcance del objeto.

3. Modelación de vulnerabilidad ante inundaciones y la definición de curvas de vulnerabilidad para los
diferentes elementos expuestos existentes en la región.

4. Modelación probabilista del riesgo para la caracterización de las pérdidas esperadas en su estado
actual y bajo el supuesto de la aplicación de las diferentes alternativas de reducción de riesgo,
estructurales y no estructurales, teniendo presente los diferentes portafolios de elementos
expuestos considerados.

5. Análisis costo-beneficio de las alternativas seleccionadas por el FONDO, que le permita la elección de
las mejores alternativas.

6. Recomendaciones a la Coordinación Técnica de alternativas de intervención para reducción de la
amenaza y/o de la vulnerabilidad con su respectiva combinación de medidas estructurales y no
estructurales.

7. Informe final que contenga la metodología de análisis y evaluación del riesgo, los resultados del
modelo de riesgo, el análisis beneficio-costo y las recomendaciones de intervención del consultor,
como resultado del acompañamiento descrito en el alcance del objeto.

No. Contrato Contratista Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación

Valor

016 de 2014 Omar Darío Cardona 21-enero-2014 4-mayo-2015 $3.824.000.000



ELEMENTOS EXPUESTOS



ANÁLISIS DE RIESGO Y 

ANALISIS COSTO BENEFICIO
Elementos expuestos

Altura de la inundación

Curva de daños
Daño estimado y posibles 

áreas de aplicación



¿REDUCE LA MOJANA EL RIESGO HIDROLÓGICO 
AGUAS ABAJO? Canal del 

dique



¿PRESTAN LOS HUMEDALES DE LA MOJANA SERVICIOS 
DE DEPURACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS?



¿QUE ROL JUEGAN LAS DINÁMICAS DE INUNDACIÓN Y
SEDIMENTOS EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS
HABITANTES DE LA MOJANA?



8. DISEÑO Y EJECUCIÓN 
Algunos ejemplos de acciones posibles:
• Diseño conceptual, básico y de detalle de obras hidráulicas
• Ejecución de obras de ingeniería
• Desarrollo de infraestructura con métodos de construcción alternativos

mejor adaptados a las condiciones de inundación (Ej. viviendas flotantes)
• Reasentamiento de poblaciones
• Implementación de acciones de intervención

no estructurales (Ej. armonización de POT
con el Plan de Acción, designación de áreas
protegidas)

PLAN DE ACCIÓN



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO



¿COMO VAMOS?

Principales Contratos
Productos

Valor contratado 

(Millones)
Avance Fecha de Terminación

2012 - 2015

Unión Temporal Colombo-Canadiense 

045 de 2013

Levantamiento topográfico y 

batimétrico
18,023

82% (calculado 

sobre el total sin 

perjuicios)

Jun-14

Cartografía básica y detallada (incluye 3.000 de 

perjuicios)

Unión Temporal DTM 131 de 2014
DTM 3 y 4

5,018 15% Jan-15
Integración DTM Total

Convenio IDEAM, DNP, Cormagdalena y 

Ministerio de Ambiente 012 de 2013    

Incluye: Equipo Modelador, Oficinas, 

Hardware y Software y Stichting

Deltares 

Modelación hidrodinámica 3,874 78% Dec-14

Unión Temporal M-I
Interventoría 045 y 131 5,019 65% Mar-15

055 de 2013

Geografía Urbana  081 de 2103 Diagnóstico POTS 742 100% Jan-14

Omar Dario Cardona 016 de 2014
Evaluación del riesgo y Análisis 

costo beneficio
3,248 30% May-15

Evolution 287 de 2013 Diagnóstico Predial 1,801 100% Jul-14

Corpoica Prefactibilidad 590 100% Dec-12

Construcción de las obras 

reasentamiento definitivo de San José 

de Doña Ana

Obras de reasentamiento 6,000

Coordinación Técnica

Coordinación y supervisión 1,856 81% May-15

102 de 2012

113 de 2012

112 de 2013

172 de 2013

TOTAL 46,171 



¿COMO VAMOS?

En proceso de contratación 2014 Productos
Valor estimado 

(Millones)

Fecha de 

terminación

Evaluación obras hidráulicas
Estudios geotecnia y 

diseños básicos 28 obras
2,500 Mar-15

Prorroga Coordinación 

Técnica

Coordinación y 

supervisión
500 May-15

Prorroga equipo de 

modelación

Acompañamiento 

modelación de riesgo y 

amenaza: escenarios de 

intervención

500 May-15



DTM (topografía + batimetría) y cartografía: enero de 2015

Escenarios de amenaza: desde octubre de 2014

Evaluación del riesgo y análisis costo beneficio: marzo de 2015

Plan de acción: mayo de 2015

¿COMO VAMOS?

HITOS IMPORTANTES



RETOS DEL PROYECTO

• Interacción con actores locales

• Ordenamiento territorial y capacidad 

institucional para incorporar y utilizar para la 

toma de decisiones la información que se 

genera.

• Cambio de enfoque en la visión del territorio 

y del desarrollo a todos los niveles

• Priorización de las acciones identificadas y 

viables desde el punto de vista financiero



GRACIAS


