

# ANEXO – ANÁLISIS DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

INFORME DE GESTIÓN

FECHA DE CORTE: 25 DE AGOSTO DE 2014

ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

# TRANSPORTE PSA

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIA DEL CONTROL**  
**Agosto 25/2014**

## POSTULACIONES DEL SECTOR

### POSTULACIONES DEL SECTOR

Postulación	Proyectos en PSA	INDICADOR DE VALOR GANADO				INDICADOR DE DURACIÓN		
		●	●	●	●	●	●	●
		SPI<1, CPI>1	SPI>1, CPI>1	SPI<1, CPI<1	SPI>1, CPI<1	X < 10%	10% < X < 20%	X > 20%
010	1		1					
392	1					1		
459	3	1	1	1				
462	36	8	5	6		13	2	2
623	4							4
824	4	2		1		1		
859	2							2
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

$X = [\% \text{ Planeado (Duración)} - \% \text{ Completado (Duración)}]$

[Análisis Detallado](#)

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO


	SPI<1		SPI>1	
	<b>ZONA I</b>		<b>ZONA II</b>	
CPI>1	Por debajo de lo presupuestado		Acorde a presupuesto	CPI>1
	Atrasado		A tiempo	
	<b>ZONA III</b>		<b>ZONA IV</b>	
CPI<1	Sobre costo		Sobre costo	CPI<1
	Atrasado		Adelantado	
	SPI<1		SPI>1	

61 37%	7 4%
96 58%	1 1%

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)  
[Ver Diagrama de Dispersión](#)


## CUADRO CONTROL DURACIÓN



A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)

## CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA




A partir de los criterios de tiempo (ruta crítica) planteados, se realiza la identificación de los proyectos


[Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo](#)

## ESTADÍSTICAS PSA

**TRANSPORTE**  
Cronogramas en PSA



**TRANSPORTE**  
Actualización de cronogramas



[Ver Detalle Estadísticas PSA](#)

[Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA](#)

## REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

[Ver Detalle Estadísticas](#)

# USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE TRANSPORTE EN EL PSA	CRONOGRAMAS DE DISEÑO CON SEGUIMIENTO	CRONOGRAMAS DE OBRA CON SEGUIMIENTO
49 ACTIVOS	21	29

[Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento](#)




ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

# Vivienda PSA

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIA DEL CONTROL**  
**Agosto 25/2014**


## RESUMEN DEL SECTOR

### EVM



■ Zona 1 ■ Zona 2 ■ Zona 3 ■ Zona 4

### DURACIÓN




■ ZONA 1 ■ ZONA 2 ■ ZONA 3

[Análisis Detallado](#)

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO

	SPI<1		SPI>1	
	<b>ZONA I</b>		<b>ZONA II</b>	
CPI>1	Por debajo de lo presupuestado		Acorde a presupuesto	CPI>1
	Atrasado		A tiempo	
	<b>ZONA III</b>		<b>ZONA IV</b>	
CPI<1	Sobre costo		Sobre costo	CPI<1
	Atrasado		Adelantado	
	SPI<1		SPI>1	




A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)  
[Ver Diagrama de Dispersión](#)

## CUADRO CONTROL DURACIÓN

ZONA 1	76
ZONA 2	14
ZONA 3	25




A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)

## REPORTES INTERVENTORIA VS PSA


### ACTUALIZACION DE CRONOGRAMAS

- Cronogramas Totales
- Cronograma con inconsistencia en fecha de avance



### AVANCE REPORTADO

- Cronogramas Totales
- Cronograma con inconsistencia en el avance de ejecucion



[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)

## REPORTES PSA

# USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO

No USUARIOS ACTIVOS EN PSA	CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO PSA
71	115

[Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento](#)

ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

# Sector Educación PSA

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIAL DE CONTROL**  
**Agosto 25/2014**

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO

	SPI < 0.9		SPI > 0.9	
	<b>ZONA I</b>		<b>ZONA II</b>	
CPI > 0.9	Por debajo de los presupuestado		Acorde a presupuesto	CPI > 0.9
	Atrasado		A tiempo	
	<b>ZONA I</b>		<b>ZONA IV</b>	
CPI < 0.9	Sobre costo		Sobre costo	CPI < 0.9
	Atrasado		Adelantado	
	SPI < 0.9		SPI > 0.9	











19 66%	0 0%
10 34%	0 0%

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)  
[Ver Diagrama de Dispersión por Zonas](#)



POSTULACIONES DEL SECTOR


POSTULACIÓN	PROYECTOS EN PSA	INDICADOR DE VALOR GANADO				INDICADOR DE DURACIÓN			INDICADOR DE TIEMPO		
		 SPI>0,9,CPI>0,9	 SPI<0,9,CPI>0,9	 SPI>0,9,CPI<0,9	 SPI<0,9,CPI<0,9	 X < 10%	 10%< X <20%	 X > 20%	 Y <10%	 10%< Y <20%	 Y >20%
004: Programa Nacional de Educación DICE	136	0	19	0	10	48	13	48	42	16	51
TOTAL	136	29				109			109		

Nota:  
 X = |% Planeado (Duracion) - % Completado (Duración)|  
 Y = |% Planeado (Tiempo) - % Completado (Tiempo)|

Nota: Veintisiete (27) proyectos ya han sido completados.

[Análisis Detallado](#)


## CUADRO CONTROL DURACIÓN



A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)

## CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA




A partir de los criterios de tiempo (ruta crítica) planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo](#)


## ESTADÍSTICAS PSA

### SECTOR EDUCACIÓN Cronogramas en PSA



■ CONTRATOS CON CRONOGRAMA ■ CONTRATOS SIN CRONOGRAMA

### SECTOR EDUCACIÓN Actualización de cronogramas



■ ACTUALIZADOS ■ NO ACTUALIZADOS

Nota: La métrica de Estadísticas de actualización no cuenta con cronogramas que arrojen porcentajes completados superiores a 95%.  
[www.fondoadaptacion.gov.co](http://www.fondoadaptacion.gov.co)

[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)  
[Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA](#)

## REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)

# USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE SALUD EN EL PSA	CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO
14 ACTIVOS	136

[Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento](#)

**ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP**

# **ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO PSA**

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIA DEL CONTROL**

**Agosto 25/2014**

## POSTULACIONES DEL SECTOR

$x = \frac{|\% \text{ Planeado (Duración)} - \% \text{ Completado (Duración)}|}{1}$


$Y = \frac{|\% \text{ Planeado (Tiempo)} - \% \text{ Completado (Tiempo)}|}{1}$

POSTULACIÓN	PROYECTOS EN PSA	INDICADOR DE DURACIÓN			INDICADOR DE TIEMPO		
		$x < 10\%$	$11\% > x < 15\%$	$x > 16\%$	$y < 10\%$	$11\% > y < 15\%$	$y > 16\%$
215: Sur del Atlántico	34	28	3	3	31	1	2
670: Programa Nacional	24	17	5	2	19	4	1
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>45</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

POSTULACIÓN	INDICADOR DE VALOR GANADO			
	$SPI < 1, CPI > 1$	$SPI > 1, CPI > 1$	$SPI < 1, CPI < 1$	$SPI > 1, CPI < 1$
215: Sur del Atlántico	6	2	-	-
670: Programa Nacional	12	3	3	-
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Análisis Detallado

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO




A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)  
[Ver Diagrama de Dispersión](#)



## CUADRO CONTROL DURACIÓN

# SEGUIMIENTO A LA DURACIÓN




A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)

## CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA

# SEGUIMIENTO A LA RUTA CRITICA




A partir de los criterios de tiempo (ruta crítica) planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo](#)


## ESTADISTICAS PSA

### Cronogramas en PSA



■ Contratos con cronograma ■ Contratos sin cronograma

### Actualización de cronogramas



■ Cronogramas actualizados ■ Cronogramas no actualizados

[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)

[Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA](#)

## USUARIOS Y TIPOS DE CRONOGRAMAS

No USUARIOS EN EL PSA	CRONOGRAMAS DE DISEÑO CON SEGUIMIENTO	CRONOGRAMAS DE OBRA CON SEGUIMIENTO
18 ACTIVOS	7	11

[Ver Detalle Usuarios y tipos de cronogramas](#)

[Comparativo Avances PSA vs Informes Interventoria](#)

ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

# Reactivación económica PSA

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIA DEL CONTROL  
Agosto 25/2014**

## POSTULACIONES DEL SECTOR

POSTULACIÓN	PROYECTOS EN PSA	INDICADOR DE VALOR GANADO				INDICADOR DE DURACIÓN			INDICADOR DE TIEMPO		
		SPI<0,9,CPI>0,9	SPI>0,9,CPI>0,9	SPI<0,9,CPI<0,9	SPI<0,9,CPI<0,9	x<10%	10%> x<20%	x>20%	y<10%	10%>y<20%	y>20%
147: Proyectos Reactivar	1	1					1		1		1
169: Alianzas Productivas	158					158			158		
176: Oportunidades Rurales	253					253			253		
220: Adaptación al Cambio Climático	1					1			1		
857: Distritos de adecuación de tierras	0										
<b>TOTAL</b>	<b>414</b>	<b>1</b>				<b>413</b>	<b>1</b>		<b>413</b>		<b>1</b>

Nota: En el presente cuadro resumen se encuentran los proyectos de Reactivación Económica que no son de gestión, que se encuentran en ejecución. Dadas las características de los proyectos, a la fecha solo un proyecto puede medirse bajo indicadores de valor ganado.


x= |% Planeado (Duracion)-% Completado (Duración)|

Y= |% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)|

[Análisis Detallado](#)

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO


	SPI<1		SPI>1	
	<b>ZONA I</b>		<b>ZONA II</b>	
CPI>1	Por debajo de lo presupuestado		Acorde a presupuesto	CPI>1
	Atrasado		A tiempo	
	<b>ZONA III</b>		<b>ZONA IV</b>	
CPI<1	Sobre costo		Sobre costo	CPI<1
	Atrasado		Adelantado	
	SPI<1		SPI>1	



A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)

## CUADRO CONTROL DURACIÓN




- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 10% y < 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con duración < 10

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)



## CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA




A partir de los criterios de tiempo (ruta crítica) planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo](#)


## ESTADÍSTICAS PSA a 25 de Agosto de 2014

### REACTIVACIÓN ECONÓMICA Cronogramas en PSA



■ contratos con cronograma      ■ contrato sin cronograma

### REACTIVACIÓN ECONÓMICA Actualización de cronogramas



■ contratos finalizados  
■ cronogramas no actualizados (sin línea base)  
■ cronogramas actualizados

[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)  
[Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA](#)

## USUARIOS PSA

No USUARIOS DE REACTIVACION EN PSA	USUARIOS CON CRONOGRAMAS DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	USUARIOS PARA CONSULTA (SUPERVISIÓN)
17 ACTIVOS	10	7

[Ver Detalle Usuarios](#)

ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

# Medio Ambiente PSA

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIA DEL CONTROL  
Agosto 2014**

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO

	SPI<1		SPI>1	
	<b>ZONA I</b>		<b>ZONA II</b>	
CPI>1	Por debajo de lo presupuestado		Acorde a presupuesto	CPI>1
	Atrasado		A tiempo	
	<b>ZONA III</b>		<b>ZONA IV</b>	
CPI<1	Sobre costo		Sobre costo	CPI<1
	Atrasado		Adelantado	
	SPI<1		SPI>1	

3 100%	0 0%
0 0%	0 0%

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)

## POSTULACIONES DEL SECTOR


POSTULACIÓN	PROYECTOS Y/O CONVENIOS EN PSA	INDICADOR DE VALOR GANADO				INDICADOR DE DURACIÓN			INDICADOR DE TIEMPO		
		SPI<1, CPI>1	SPI>1, CPI>1	SPI>1, CPI<1	SPI>1, CPI<1	X < 10%	10%> X <20%	X>20%	Y<10%	10%> Y <20%	>20%
174 : Recuperación ambiental, rehabilitación y protección de áreas de regulación y recarga hídrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y avalanchas	0										
175: Formulación e implementación de acciones de ordenamiento ambiental del territorio en las cuencas hidrográficas afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, como una estrategia para la reducción de las nuevas condiciones de riesgo del país	19	3	0	0	0	1	1	1	3		
<b>Nota:</b>	<p>1. Para este informe no se analizan proyectos de gestión como contratos de prestación de servicios profesionales, dado que no requieren este tipo de análisis.</p> <p>2. Los contratos que se encuentran en el 100% en porcentaje de avance no son analizados.</p>										

x= [% Planeado (Duracion)-% Completado (Duración)]

Y= [% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)]

## CUADRO CONTROL DURACIÓN

### Clasificación Proyectos por Duración




- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 10% y < 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con duracion <10

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)

## ESTADISTICAS PSA

Proyectos activos, inactivos y terminados



■ Actividad   ■ Inactivos   ■ Terminados

[Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA](#)



## REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)

# USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE MEDIO AMBIENTE EN EL PSA	CRONOGRAMAS DE DISEÑO Y GESTION CON SEGUIMIENTO	CRONOGRAMAS DE OBRA CON SEGUIMIENTO
6 ACTIVOS	19	0

[Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento](#)



ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA  
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

# Mitigación del Riesgo PSA

**ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO  
GERENCIA DEL CONTROL**  
**Agosto 25/2014**

## CUADRO CONTROL VALOR GANADO



2 (50%)	1 (25%)
1 (25%)	0 (0%)

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

[Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado](#)  
[Ver Diagrama de Dispersión](#)

## POSTULACIONES DEL SECTOR


POSTULACIÓN	CRONOGRAMAS EN PSA	INDICADOR DE VALOR GANADO				INDICADOR DE DURACIÓN			INDICADOR DE TIEMPO			TERMINADOS
		SPI>1,CPI>1	SPI>1	CPK1	SPK1,CPK1	X < 10%	10%> X <20%	X>20%	Y<10%	10%> Y <20%	>20%	
001: Gramalote	49	1	0	0	0	17	3	1	20	0	1	26
007: Canal del Dique	15	0	0	0	0	7	1	2	10	0	0	0
165: La Mojana	40	0	2	0	0	24	2	1	27	0	0	10
183: Rio Fonce	6	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	1
457: Jarillon de Cali	12	0	0	0	1	7	2	0	8	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>122</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>38</b>
<b>Nota:</b>	Los cronogramas terminados no se tienen en cuenta para los indicadores.											
	En el numero de cronogramas en PSA esta incluido el cronograma de la intervencion. Para el canal del dique hay dos intervenciones.											
	Solo 3 cronogramas se miden por valor ganado. Los cronogramas que se miden por duracion son los mismos que se miden por el indicador de tiempo e incluyen los cronogramas medidos por valor ganado.											
	Se excluyeron 4 cronogramas de Canal del Dique, 1 cronogramas de Jarillon de Cali, 1 cronogramas de Gramalote, 2 cronograma de la Mojana y 1 cronograma de rio fonce, debido a que son cronogramas de interventorias.											

x= [% Planeado (Duracion)-% Completado (Duración)]

Y= [% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)]

Análisis Detallado

## CUADRO CONTROL DURACIÓN




- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 10% y < 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con duración < 10

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los proyectos

[Ver Detalle Cuadro de Control Duración](#)

## CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA




- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 10% y < 20%
- Cantidad de proyectos en ejecución con duracion <10

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la identificación de los proyectos


[Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo](#)

## ESTADÍSTICAS PSA

### Cronogramas en PSA



### Actualización de Cronogramas



[Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA](#)  
[Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA](#)

## REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

# USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE RIESGOS EN EL PSA	CRONOGRAMAS DE GESTION	CRONOGRAMAS DE DISEÑO Y ESTUDIOS	CRONOGRAMAS DE EJECUCION
25 ACTIVOS	31	67	9

[Ver Detalle Usuarios y cronogramas en PSA](#)

[Ver Detalle Interventoria VS PSA](#)