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PROYECTO RIO FONCE

Recuperacion de areas afectadas por la ola invernal mediante el control de aguas superficialesy
fendmenos de remocion en masa en los municipios de Encino, Coromoro, Charala, Ocamonte,
Paramo, Valle de San José, Onzaga, San Joaquin, Mogotes, San Gil, Pinchote y Barichara (Cuenca
Hidrografica del Rio Fonce)

www.fondoadaptacion.gov.co




Tipos de eventos a atender

Represamiento de rios con riesgo en zonas urbanas 1
Afectacion de presas de
acueductos Filtraciones a través de la presa 1
» Por deslizamiento 1
Afectacion de escuelas : —
Por inundacion 1
Incapacidad hidraulica 3
» Avalancha 1
Afectacion de puentes —
Socavacion 1
Erosion y deslizamiento 1
Por inundacién 2
Afectacion de areas urbanas Erosion 1
Deslizamiento 1
Afectacion de viviendas Por deslizamiento 4
rurales
Falla de bateas 2
» ) Erosion lateral junto arios
Afectacion de vias :
Alcantarillas y box 6
Deslizamientos 11
Grandes deslizamientos en zonas rurales sin afectacion de viviendas ni de 2
vias
Afectacion de torres eléctricas (no aplica para el Fondo) 1
Deslizamientos menores 1
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Presupuesto y contratacion

PRESUPUESTO
CONTRATADO / CONVENIOS

PORCENTAJE COMPROMETIDO

Productos

Principales Contratos

Sociedad Santandereana Eventos validados eventos

de Ingenieros

Presidencia de la Republica

15.298.001.304

14.715.144.379

96%

Valor
contratado
(Millones)

Avance

Entrega

Geotecnologia SAS

JAM Ingenieria y Medio
Ambiente EU

Convenio - Corporacion
Autonoma Regional de

antander *

(O IERITEIBEEGEIn:lhiel Contratacion de las obras que den
de Santander* solucién a afectacion

PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO
PURCEN |AJE EJECUCIUN PRESUPUES TAL PRUYEC U

116 100% enero/l4 90%
postulados
Estudios y disefios de obras de 1.094 99% Agosto/14 60%
mitigacién
Interventoria a estudios y.d.lsen_(l)s 307 99% Agosto/14 65%
de obras de mitigacién
Contrgtamon dela reforestacp,n 4757 Inicio Julio /16
qgue mitigue y prevenga afectacion
8.440 Inicio Julio /16
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 Plan de Contratacién

FECHA PREVISTA FECHA PREVISTA

POR CONTRATAR INICIO FINALIZACION
Obras - Departamento Santander Septiembre 2014 Julio 2016
Interventoria Obras Septiembre 2014 Julio 2016
Reforestacion - CAS Septiembre 2014 Julio 2016
Interventoria Reforestacion Septiembre 2014 Julio 2016

« Plan de accion

Metas Avance Proyecto

Plan de Accion
2014 2015 2016 Total

Planeado 1 24 50 25 100

Ejecutado 1 20 - - -
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 Situaciones de interés

Presidencia de la Repiblica

- Atraso en actividades de campo requeridas para disefios por
dificultades de acceso y seguridad en la zona de los estudios. Por lo
cual fue necesario prorrogar contratos disefio e interventoria por mes
y medio.

- Los analisis preliminares de disefio indican que el monto disponible
para obras no permitiria atender todos los eventos. La solucion
prevista es la priorizacion por riesgo y/o mayor afectacion para
seleccionar los proyectos.

- Dificultades en el trabajo interventoria — consultoria de disefios, como
consecuencia ha habido demora en los ajustes a los documentos
finales de la consultoria de disefo.




