
PROYECTO RIO FONCE 

www.fondoadaptacion.gov.co

Recuperación de áreas afectadas por la ola invernal mediante el  control de aguas superficiales y 
fenómenos de remoción en masa en los municipios de Encino, Coromoro, Charalá, Ocamonte, 

Paramo, Valle de San José, Onzaga, San Joaquín, Mogotes, San Gil, Pinchotey Barichara(Cuenca 
Hidrográfica del Rio Fonce)



Tipos de eventos a atender

Represamiento de ríos con riesgo en zonas urbanas 1

Afectación de presas de 

acueductos

Desbordamiento 1

Filtraciones a través de la presa 1

Afectación de escuelas
Por deslizamiento 1

Por inundación 1

Afectación de puentes

Incapacidad hidráulica 3

Avalancha 1

Socavación 1

Erosión y deslizamiento 1

Afectación de áreas urbanas

Por inundación 2

Erosión 1

Deslizamiento 1

Afectación de viviendas 

rurales

Por deslizamiento 4

Afectación de vías

Falla de bateas 2

Erosión lateral junto a ríos 7

Alcantarillas y box 6

Deslizamientos 11

Grandes deslizamientos en zonas rurales sin afectación de viviendas ni de 

vías

2

Afectación de torres eléctricas  (no aplica para el Fondo) 1

Deslizamientos menores 1



Reconstrucción dique - presa Estabilización de taludes -vías

Reconstrucción puentes vehicularesEstabilización taludes - reforestación



www.fondoadaptacion.gov.co

• Presupuesto y contratación 

PRESUPUESTO  $                                15.298.001.304 

CONTRATADO / CONVENIOS  $                                14.715.144.379 

PORCENTAJE COMPROMETIDO 96%

3.4 %PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO

Principales Contratos Productos

Valor 

contratado 

(Millones)

Avance Entrega Pagos

Sociedad Santandereana 

de Ingenieros

 Eventos validados eventos 

postulados 
 $                  116 100% enero/14 90%

Geotecnología SAS
 Estudios y diseños de obras de 

mitigación 
 $              1.094 99% Agosto/14 60%

JAM Ingeniería y Medio 

Ambiente EU

Interventoría a estudios y diseños 

de obras de mitigación
 $                  307 99% Agosto/14 65%

Convenio - Corporación 

Autónoma Regional de 

Santander *

 Contratación de la reforestación 

que mitigue y prevenga afectación 
 $              4.757 Inicio Julio /16 -

Convenio - Departamento 

de Santander*

Contratación de las obras que den 

solución a afectación
 $              8.440 Inicio Julio /16 -

6,4%PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO



• Plan de Contratación

POR CONTRATAR
FECHA PREVISTA 

INICIO

FECHA PREVISTA 

FINALIZACION

Obras - Departamento Santander Septiembre  2014 Julio 2016

Interventoría Obras Septiembre  2014 Julio 2016

Reforestación - CAS Septiembre  2014 Julio 2016

Interventoría Reforestación Septiembre  2014 Julio 2016

Plan de Acción

Metas Avance Proyecto

2013 2014 2015 2016 Total

Planeado 1 24 50 25 100

Ejecutado 1 20 - - -

• Plan de acción



- Atraso en actividades de campo requeridas para diseños por

dificultades de acceso y seguridad en la zona de los estudios. Por lo

cual fue necesario prorrogar contratos diseño e interventoría por mes

y medio.

- Los análisis preliminares de diseño indican que el monto disponible

para obras no permitiría atender todos los eventos. La solución

prevista es la priorización por riesgo y/o mayor afectación para

seleccionar los proyectos.

- Dificultades en el trabajo interventoría – consultoría de diseños, como

consecuencia ha habído demora en los ajustes a los documentos

finales de la consultoría de diseño.

-

• Situaciones de interés


