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Septiembre /2011: 
13 IPS Departamento 

Atlántico.
Aprobada por el Consejo 
Directivo del Fondo en 

sesión No. 4 
(29 septiembre de 2011)

$ 48.336.350

POSTULACIONES 
REALIZADAS POR EL MSPS:



www.fondoadaptacion.gov.co

Febrero /2012: 
241 IPS a nivel nacional.
Aprobada por el Consejo 

Directivo del Fondo en sesión 
No. 4 (2 febrero de 2012)

$ 275.533.000.000

Total Aprobado por 
Consejo Directivo

$ 323.869.635.310



www.fondoadaptacion.gov.co

(Julio 11 del 2012)

Construcción y Dotación de 
233 IPS.

Son asignados, por el Consejo
Directivo, para la construcción
y dotación de las IPS
afectadas, recursos por valor
total de $ 323. 869.635.310

165 IPS, por un valor
estimado de $280 mm, no
tienen financiación.

POSTULACIÓN FINAL MSPS



Principales objetivos del convenio:

 Agilizar la definición y aprobación de los requerimientos funcionales

de cada IPS.

 Entregar los programas médico arquitectónicos.

 Validar y aprobar el diseño arquitectónico y la pertinencia del

proyecto con relación a la red del departamento.

 Validar y aprobar el proyecto de dotación de equipos biomédicos,

industriales y de mobiliario hospitalario.

 Apoyar al Fondo en materia de las competencias del MSPS.

Objeto: Colaboración y coordinación de las actividades que soportan
la ejecución del proyecto de reconstrucción de IPS afectadas por el
Fenómeno de La Niña.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 081 DE 2012
FA-MSPS



www.fondoadaptacion.gov.co

- FASE 1: Construcción y dotación de 20 IPS cuyos proyectos

contaban con diseños elaborados por las Direcciones Territoriales

de Salud de los departamentos.

- FASE 2: Construcción y dotación de 48 IPS, desde el diseño

hasta la construcción y dotación a cargo del Fondo. ( A la fecha

han salido 6 en el proceso de validación)

Observación: 165 IPS de las 233 postuladas por el Ministerio, no

cuentan con recursos del Fondo para su ejecución.

FASES DE LA INTERVENCIÓN



ASESOR SECTORIAL III - (Jaime Rodrigo Vélez Cervantes)

Líder Sector

ARQ. ESPECIALIZADO (Álvaro Linares López)

Proyectos Fase I.

ARQ. ESPECIALIZADA (María Cecilia de los Ángeles González)

Proyectos Diseño Fase II

ING. CIVIL ESPECIALIZADO (Oscar Hernando Bernal Ovalle)

Convenios descentralizados y asistencia técnica proyectos

ARQ. ESPECIALIZADO (Andrés González Herrera)

Proyectos 1ª Fase - Nariño.

ING. ELECTRÓNICO ESPECIALIZADO (Julio César Luna Mosquera)

Proyectos Dotación

EQUIPO DE TRABAJO - SALUD



INTERVENCIONES

61

$323.869.350.310 

FASE II

$160.244.609.846

49.7%

FASE I

$146.494.544.087

45.2%

FONDO ADAPTACIÓN

EJECUCIÓN RECURSOS

45.2%

49.7%

5.1%

SECTOR SALUD

FASE I FASE II GESTIÓN

Recursos de gestión : $ 16.590.034.662

5.1%

-Gerencia Comfamiliar Nariño

-Gerencia A. Nariñense de Ingenieros.

-Sociedad Colombiana de Ing. 

-Gerencia General Salud.

-Gerencia UNOPS

-Gerencia Antioquia

-Recursos humanos de apoyo



20 IPS en ejecución, con inicio en abril de  2013 y entrega entre 2014 y 2015

• ATLÁNTICO (6) 
• BOYACÁ (2)
• NARIÑO (12)

IPS

- Depto. de Nariño, Construcción y dotación de las IPS:

Hospital San Antonio Mpio Barbacoas.

Centro de salud Camilo Hurtado de Mpio Olaya Herrera.

Centro de Salud Saúl Quiñones Mpio de Magui Payán.

Hospital Sagrado Corazón del Mpio del Charco.

Hospital Divino Niño Mpio de Tumaco.

Centro de Salud Señor del Mar  Mpio Francisco Pizarro.

Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen Mpio de La Tola.

Hospital local Las Mercedes Mpio Roberto Payán.

Centro de Salud San Francisco Mpio de Mosquera.

Centro de Salud Mpio de Ricaurte.

Centro de Salud Mpio de San José de Albán.

Centro de Salud Mpio el Peñol.

-Depto. de Boyacá, Construcción y dotación de las IPS:

Hospital San Francisco Mpio de Villa de Leyva.

Centro de Salud Mpio de Corrales.

-Depto. De Atlántico, construcción y dotación:

Centro de Salud Mpio de Santa Lucia.

Centro de Salud Mpio de Arroyo de Piedra.

Centro de Salud Mpio de Bohórquez.

Puesto de Salud Mpio Las Compuertas.

Puesto de Salud Mpio Algodonal.

FASE I DE INTERVENCIÓN DEL SECTO R SALUD



INTERVENCÍÓN (EN SEDES)

No Departamento 

Sedes objeto Grupo 1 Grupo 2

Cantidad
Descentr

alizadas
Cantidad

Descentr

alizadas
Cantidad

Descentr

alizadas

1 NARIÑO 11 0 11 0 0 0

2 ATLÁNTICO 6 0 6 0 0 0

3 BOYACÁ 3 1 2 0 1 1

4 AMAZONAS 0 0 0 0 0 0

5 CESAR 1 1 0 0 1 1

6 CAUCA 4 0 0 0 4 0

7 TOLIMA 1 0 0 0 1 0

8 CÓRDOBA 3 3 0 0 3 3

9 CUNDINAMRACA 1 1 0 0 1 1

10
NORTE DE 

SANTANDER
4 3 0 0 4 3

11 SUCRE 5 3 0 0 5 3

12 MAGDALENA 4 3 0 0 4 3

13 CHOCÓ 3 0 0 0 3 0

14 BOLÍVAR 9 7 0 0 9 7

15 ANTIOQUIA 6 0 0 0 6 0

TOTALES 61 22 19 0 42 22



DESCENTRALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN (SEDES)

Departamento No. 

Intervenciones

Descentraliza

das

Fondo 

Adaptación

ATLÁNTICO 6 0 6

BOYACÁ 3 1 2

NARIÑO 11 0 11

CUNDINAMARCA 1 1 0

NORTE DE

SANTANDER

4 3 1

SUCRE 5 3 2

CÓRDOBA 3 3 0

MAGDALENA 4 3 1

CAUCA 4 0 4

CHOCÓ 3 0 3

BOLÍVAR 9 7 2

CESAR 1 1 0

ANTIOQUIA 6 0 6

TOLIMA 1 0 1

TOTAL 61 22 39



INTERVENCIONES

61

$323.869.635.310 

FONDO ADAPTACIÓN

$224.471.730.324

69.3%

DESCENTRALIZADOS

$82.267.423.609

25.4%

FONDO ADAPTACIÓN

DESCENTRALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN
(RECURSOS)

25.4%

69.3%

Descentralizción de la Inversión

DESCENTRALIZADOS NO DESCENTRALIZADOS



INTERVENCIONES

61

100 % 

EN EJECUCIÓN DE OBRA

10 

16%

OBRAS ENTREGADAS

3

5%

OBRAS POR INICIAR

11 

18%

DISEÑOS EN 
EJECUCIÓN

35

57%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN POR SEDES



COSOLIDADO EJECUCIÓN EN SEDES

5%
16%

18%

57%

Obras Entregadas Obras en Ejecución Obras por inciar Diseños en ejecución



ESTADO EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO



Municipio Institución Fecha de 

entrega de 

obra

Inversión Estado

1 SANTA LUCIA ESE CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA

Dic 2014 5.503.298.655
En ejecución -

70%

2 LURUACO CENTRO DE SALUD ARROYO DE PIEDRA

Abril 2014 1.025.315.175
Entregado y

dotado

3 CAMPO DE LA

CRUZ

CENTRO DE SALUD BOHÓRQUEZ Abril 2014
1.028.282.339

Entregado y
dotado

4 MANATÍ PUESTO DE SALUD LAS COMPUERTAS Abril 2014
1.039.051.893

Entregado y
dotado

5 SANTA LUCIA PUESTO DE SALUD ALGODONAL Dic 2014
1.546.997.194

En Ejecución -
85%

6 BARRANQUILLA CAMINO LA CHINITA Enero 2015
6.602.541.617

En Ejecución –
55%

ATLÁNTICO



$ 18.674.047.357

Proyectos entregados 3

Proyectos en ejecución 3

Total proyectos 6

ATLÁNTICO



ATLÁNTICO – 3 PUESTOS DE SALUD EN SERVICIO

Puesto de Salud Arroyo de Piedra

Puesto de Salud Bohórquez

Puesto de Salud Las Compuertas



ATLÁNTICO  - PUESTO SALUD ALGODONAL Y ESE SANTA LUCIA

ESE Santa Lucia
Puesto de Salud 

Algodonal|



ATLÁNTICO  - PUESTO SALUD LA CHINITA (Distrito de Barranquilla)

Centro de salud 

Paso C “ La Chinita”



Estado Proyectos

Tipo de 

Producto
Nombre Proyecto Valor Estimado

Fecha de 

Entrega
Estado

Hospitales

Hospital San Francisco de Villa de 
Leyva

$ 5.601.794.586
30/02/2015
Construido y 

dotado

Terminada etapa 1-En proceso de 
construcción etapa 2. 30%

ESE centro de salud de Corrales $ 2.135.679.281
30/02/2015
Construido y 

dotado
En proceso de construcción.  15 %

Hospital de Miraflores ESE $ 6.738.633.000
30/10/2014

Diseños

Aprobado por el Ministerio. Entrega de 
diseños  a la Gobernación en 

Noviembre de 2014 para contratación 
obras

BOYACÁ



BOYACA – HOSPITAL DE VILLA DE LEYVA

Hospital San 

Francisco ESE



BOYACA – HOSPITAL DE CORRALES

ESE Centro de Salud de 

Corrales



Construcción y Dotación de 12 IPS en el Departamento de
Nariño.

Se firmó convenio No 009 del 2013 con la Gobernación de Nariño para la 

construcción, en dos etapas, de 12 IPS, y el contrato No 058 del 2013 con 

COMFAMILIAR Nariño para la construcción de las primeras 6 IPS. Se firmó el 

contrato No 034 del 2014 con La ASOCIACION NARIÑENSE DE 

INGENIEROS de Ingenieros para la construcción del Grupo 2 de 6 IPS.

GRUPO 1

GRUPO 2

NARIÑO



Estado Proyectos

Tipo de 

Producto
Nombre Proyecto Valor Estimado

Fecha 

estimada de 

Entrega

Estado

Hospitales

HOSPITAL LOCAL DE SAN ANTONIO
MUNICIPIO DE BARBACOAS
(Contratista  de obra: Consorcio  
Constructores del Sur)

12.114.507.815 
Marzo 2015

Obra y dotación

En ejecución fase de pre construcción. En 
ejecución  mejoramiento del terreno  por 

parte del Municipio .

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS ESE
MUNICIPIO DE EL CHARCO
(Contratista de obra: PSI)

13.657.458.396 
Junio 2015

Obra y dotación

Obras por iniciar.
Pendiente  accesibilidad al lote por parte 
de la Alcaldía y ajuste de diseño cota de 

inundación.

HOSPITAL LOCAL DIVINO NIÑO
MUNICIPIO TUMACO
(Contratista obra: Consorcio Nueva 
Era Hospitalaria de Nariño)

12.912.562.007  
Marzo 2015

Obra y dotación

En ejecución  etapa de pre construcción 
fabricación   Pilotaje - ajuste de diseño de 

la cimentación por elevación de nivel.

NARIÑO – COMFAMILIAR



Estado Proyectos

Tipo de 

Producto
Nombre Proyecto Valor Estimado

Fecha 

estimada de 

Entrega

Estado

Hospitales

CENTRO DE SALUD DE RICAURTE
MUNICIPIO DE RICAURTE

7.889.848.718 
Abril 2015     

Obra y dotación
Inicio fase de pre construcción

CENTRO DE SALUD EL PEÑOL
MUNICIPIO DE EL PEÑOL

7.259.991.756 
Junio 2015

Obra y dotación

Obra por iniciar,  Se  efectuó cambio de 
predio por solicitud  y propuesta del 

Municipio de mejor alternativa.

NARIÑO - COMFAMILIAR



Hospital Local 

Divino Niño 

(Tumaco)

NARIÑO – IPS TUMACO



Hospital Local San 

Antonio ESE

NARIÑO – IPS BARBACOAS



Proyecto Municipio Valor 

Estimado

Fecha 

Entrega

Estado

CENTRO DE SALUD CAMILO

HURTADO CIFUENTES ESE

OLAYA HERRERA $8.482.240.983 Oct-2015 En proceso de contratación de obra e

interventoría.

CENTRO DE SALUD SAUL

QUIÑONES ESE

MAGUI PAYAN $8.324.449.449 Oct-2015 En proceso de contratación de obra e

interventoría.

CENTRO DE SALUD NUESTRA

SEÑORA DEL CARMEN

LA TOLA $8.684.166.505 Oct-2015 En proceso de contratación de obra e

interventoría.

ESE LAS MERCEDES ROBERTO PAYAN $8.533.703.251 Oct-2015 En proceso de contratación de obra e

interventoría.

ESE CENTRO DE SALUD SAN

FRANCISCO

MOSQUERA $8.599.372.653 Oct-2015 En proceso de contratación de obra e

interventoría.

CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE

ALBAN

SAN JOSE DE ALBAN $5.909.562.148 Oct-2015 En proceso de contratación de obra e

interventoría.

NARIÑO – ASOCIACIÓN NARIÑENSE DE INGENIEROS



NARIÑO – MODELO HOSPITALES NARIÑO



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Municipio Valor Estimado
Fecha de entrega

Diseños

Hospital Local Manuela Pabuena ARENAL $ 4.372.851.949
30/11/2014

Diseños

ESE Hospital Local de Cicuco
(Descentralizado con la Gobernación)

CICUCO
NO FUE AFECTADA POR FENOMENO DE LA  NIÑA 

2010 - 2011

ESE Hospital Local de Mahates MAHATES $ 6.134.935.506
30/11/2014

Diseños

ESE Centro de Salud Francisco Javier de Margarita
(Descentralizado con la Gobernación)

MARGARITA $ 2.167.696.859
30/11/2014

Diseños

ESE Salud con Camas de Montecristo
(Descentralizado con la Gobernación)

MONTECRISTO $ 4.443.823.459
30/11/2014

Diseños

ESE Hospital Regional de Bolívar U.O.L. 
Vol San Roque de San Cristóbal.
(Descentralizado con la Gobernación)

SAN CRISTÓBAL $ 2.617.388.022
30/11/2014

Diseños

ESE Hospital San Martin de Loba 
(Descentralizado con la Gobernación)

SAN MARTÍN 
DE LOBA

$ 4.002.108.005
30/11/2014

Diseños

ESE Hospital Local Santa Rosa De Lima SANTA ROSA $ 5.496.105.072
30/11/2014

Diseños

ESE Centro de Salud con Camas Vitalio Sara C. 
(Descentralizado con la Gobernación)

SOPLAVIENTO $ 1.882.367.250
30/11/2014

Diseños

Centro de Salud de Tiquisio Nuevo (Descentralizado con el 
municipio)

TIQUISIO 
(Puerto Rico)

$ 4.686.050.563
30/11/2014

Diseños

BOLÍVAR



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Valor Estimado
Fecha estimada 

de Entrega
Estado

Hospital del Cincuentenario Nivel I-
ESE Norte 3-Puerto Tejada. $ 10.395.000.000

30/08/2015
Obra y dotación

En diseños

Hospital Nivel I de la Vega-ESE 
Suroriente --La Vega

$ 10.395.000.000
30/08/2015

Obra y dotación

Centro de Salud Noanamito-ESE 
Occidente –López de Micay

$ 518.400.000
30/12/2014

Obra y dotación

En ejecución contrato de diseño y obra

Puesto de Salud Limones-ESE Guapi-
Guapi

$ 414.000.000
30/12/2014

Obra y dotación

CAUCA



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Municipio Valor Total (MM) Fecha de Entrega Estado

Camu Canalete-Canalete.
Descentralizado Gobernación.* CANALETE $ 8.503.334.400

30/11/2014
Diseños

En diseño

Centro de Salud las Flores-Lorica.
Descentralizado Municipio *

LORICA $ 1.015.416.000
30/11/ 2014

Diseños

ESE Camu Santa Teresita-Lorica.
Descentralizado Gobernación *

LORICA $ 2.500.000.000
30/11/2014

Diseños
En ajustes solicitados por el MSPS .

CÓRDOBA



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Municipio Valor Estimado
Fecha de 

Entrega
Estado

Centro de Salud de Curbarado
CARMEN DEL 
DARIÉN (Curbaradó)

$ 1.157.544.000

Junio de 2015
Obra y dotación

No se afectó por ola invernal 2010-2011

En diseñoCentro de Salud de Palestina
EL LITORAL DEL SAN 
JUAN

$ 3.081.888.000

No se afectó por ola invernal 2010-2011
Centro de Salud Bete

MEDIO ATRATO 
(Beté)

$ 972.000.000

No se afectó por ola invernal 2010-2011

Centro de Salud de Andagoya
MEDIO SAN JUAN 
(Andagoya)

$ 3.291.408.000

En diseño
Hospital Local de Riosucio RIOSUCIO $ 8.513.505.000

En diseñoHospital Local de Unguia UNGUÍA $ 4.446.981.000

Centro de Salud Belén de Bajira RIOSUCIO $ 2.865.888.000 No se ejecuta por falta de documentación

CHOCÓ



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Municipio Valor Estimado
Fecha de 

Entrega
Estado

Hospital Santa Barbara De Pinto 

(Descentralizado con la 
Gobernación)

SANTA BARBARA DE PINTO $ 3.601.422.000
30/11/2014

Diseños

En diseño

ESE Hospital Local San José PUEBLO VIEJO $ 8.529.840.000
30/11/2015

Obra y dotación

ESE Hospital Local Cerro De San 

Antonio (Descentralizado con la 
Gobernación)

CERRO SAN ANTONIO $ 2.365.902.000
30/11/2014

Diseños

ESE Hospital Local De Concordia 

(Descentralizado con la 
Gobernación)

CONCORDIA $ 2.843.775.000
30/11/2014

Diseños

MAGDALENA



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Municipio
Valor 

Estimado

Fecha de 

Entrega
Estado

IPS CENTRO DE SALUD DE LA GABARRA 

(Descentralizado municipio Tibú)
TIBÙ $ 2.376.000.000

30/11/2014
Diseños

En diseños

IPS CENTRO DE SALUD PUERTO SANTANDER 

(Descentralizado Gobernación de Norte de S)
PUERTO SANTANDER $ 4.125.580.800

30/11/2014
Diseños

CENTRO DE SALUD DIVINO NIÑO DE CUCUTILLA 

(Descentralizado con la Gobernación de Norte de 

Santander)

CUCUTILLA $ 2.080.848.000
30/11/2014

Diseños

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL GRAMALOTE $ 1.716.363.000
30/11/2014

Diseños

NORTE DE SANTANDER



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Valor Estimado Fecha de entrega Estado

Hospital Santa Catalina de Sena-Sucre $ 10.626.897.600
Julio 20015

Obra  y dotación 

En diseños

Centro de Salud de Majagual-Majagual $ 8.640.984.000
Julio 20015

Obra y dotación   

Centro de Salud de Guaranda-Guaranda 
(Descentralizado Gobernación)

$ 7.090.406.400
30/11/2014

Diseños 

Centro de Salud Coveñas-Coveñas
(Descentralizado Gobernación)

$ 5.420.236.800
30/11/2014

Diseños

Centro de Salud el Roble-El Roble 
(Descentralizado municipio)

$ 4.308.480.000
30/11/2014

Diseños

SUCRE



Estado Proyectos

Nombre Proyecto Municipio
Valor 

Estimado

Fecha de 

entrega
Estado

Obra de mitigación del Hospital San Francisco 
de Ibagué

IBAGUÉ $ 650.000.000
Diciembre de 2014

Obra      
En proceso de contratación obra.

TOLIMA



MUNICIPIO INSTITUCIÓN
ESTIMADO 
INVERSIÓN

Fecha de 
Entrega

ESTADO

MURINDO
ESE HOSPITAL SAN 

BARTOLOMÉ
5,049’433,163 

Por definir En  anteproyecto

NECHI
HOSPITAL LA 

MISERICORDIA
9,868’683,243

Diciembre 2015

Obra y Dotación

En contratación elaboración diseños técnicos

TURBO
CENTRO DE SALUD DON 

BOSCO (Currulao)
3,482’525,968

Agosto 2015

Obra y dotación

En ajustes por solicitud Minsalud

TURBO
CENTRO DE SALUD MIGUEL 

A BUSTOS (Nueva Colonia)
3,574’926,826 

Agosto 2015

Obra y dotación

En ajustes por solicitud Minsalud

ABEJORRAL
CENTRO DE SALUD 

PANTANILLO
924’945,417 

Diciembre 2014

Obra y dotación

Aprobado Minsalud, en terminacion diseños técnicos 

e inicio de obra

ABEJORRAL
CENTRO DE SALUD 

GUAICO
816’441,383

Diciembre 2014

Obra y dotación

Aprobado Minsalud, en terminacion diseños técnicos 

e inicio de obra

ANTIOQUIA



Centro de Salud  Pantanillo -

Abejorral

Puesto Salud Guaico -

Abejorral
Hospital Local – Nechí

ANTIOQUIA



Centro de Salud Currulao -

Turbo Hospital Local Murindó

Centro de salud Nueva 

Colonia - Turbo

ANTIOQUIA



RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION Y
DOTACION DE LAS 165 IPS FALTANTES.

ACTIVIDADES VALOR UNITARIO TOTALIDAD IPS 164 VALOR TOTAL

Validación afectación $ 700.000 $ 114.800.000 $ 114.800.000

Estudio de amenaza y riesgo $ 800.000 $ 131.200.000 $ 131.200.000

Levantamiento topográfico $ 1.500.000 $ 246.000.000 $ 246.000.000

Estudio de suelo $ 1.500.000 $ 246.000.000 $ 246.000.000

Diseños $ 22.000.000 $ 3.608.000.000 $ 3.608.000.000

Gestión documental $ 2.000.000 $ 328.000.000 $ 328.000.000

obra $ 1.000.000.000 $ 164.000.000.000 $ 164.000.000.000

Interventoria de obra (7%) $ 70.000.000 $ 11.480.000.000 $ 11.480.000.000

Dotación $ 400.000.000 $ 65.600.000.000 $ 65.600.000.000

Supervisión a la dotación $ 60.000.000 $ 9.840.000.000 $ 9.840.000.000

Consultor diseños y estudios (gastos 

administrativos y de funcionamiento) $ 30.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000

Interventor diseños (gastos administrativos y 

de funcionamiento) $ 2.300.000.000 $ 23.000.000.000 $ 23.000.000.000

TOTAL $ 278.894.000.000



 Con los recursos asignados se estima intervenir 61 IPS, aunque

sólo cuando finalicen todos los diseños, se tendrá certeza respecto

a los presupuestos que demanda cada sede.(Incremento

aproximado del 25 a 30%)

 La deficiente calidad de los diseños presentados por las direcciones

territoriales, ha ocasionado demoras por ajustes y validación de los

mismos para la etapa de construcción.

 Las dificultades y demoras presentadas en la recolección de la

información, en la gestión predial, han ocasionado retrasos en la

contratación de las obras y ejecución de los proyectos.

 Las modificaciones en los requerimientos funcionales y ajustes a la

red de prestación de servicios de cada departamento, ha

ocasionado en cada proyecto retrasos en la ejecución de la fase de

diseños y modificación en los presupuestos estimados.

 La modificación en la normativa del sector (normas de habilitación,

Resoluciones 1043 de 2006, 1441 de 2013 y 2003 de 2014) ha

ocasionado ajustes a los diseños.

 Los tiempos de aprobación por parte del Ministerio se ha tomado 

mas     tiempo del programado.    

 Se estima que en 2015 finalice la construcción y dotación de todas

las sedes, con entregas graduales durante estas vigencias.

DIFICULTADES



CONTRATOS VIGENTES

No.
Contrato

Fecha Contratista Objeto Fecha
Inicio

Fecha final Valor Avance 
Financiero

Avance 
Físico

119 de 
2012

19/11/12 Sociedad Colombia 
de Ingenieros

Prestar, de manera independiente 
y autónoma, los servicios de 
consultoría y apoyo integral en el 
proceso de contratación para la 
construcción y reconstrucción de 
la infraestructura de 20 IPS 
públicas afectadas por el 
fenómeno de “La Niña” 2010 –
2011, en el marco de intervención 
de EL FONDO.

19/11/2012 7 /11/2013 $ 1.782.663.726 86% 100%

058 de 
2013

27/04/13 Caja de 
Compensación
Familiar Comfamiliar 
Nariño

Ejecutar la Gerencia Integral de la 
primera fase del proyecto de 
construcción y dotación de las IPS 
localizadas en el departamento de 
Nariño

23/05/2013 23/11/2014 $ 1.975.201.730 45% 70%

132 de 
2013

15/07/13 Sociedad de 
Inversiones y 
Construcciones 
Valencia Enciso 
SOCICON LTDA.

Construcción 3 IPS en Luruaco, 
Campo de la Cruz y Manatí en el
departamento de Atlántico.

31/07/2013 31/12/2013 $1.596.177.274 100% 100%

156 de 
2013

16/08/13 C&P Licitaciones y 
Consultorías S.AS.

Dotación del centro de Salud
Gramalote

20/08/2013 19/09/2013 $ 296.245.802 100% 100%

174 de 
2013

16/09/13 UT Nueva Era
Hospitalaria

Diseño de 18 IPS en los 

Departamentos de Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca y 

Magdalena

30/09/2013 28 /02/2014 $2.530.365.316 11,5% 20%

177 de 
2013

19/09/13 SRG Civil Eléctrico 
Telecomunicaciones 
e inversiones S.A.S.

Construcción centro de salud Paso 
la Chinita

10/10/2013 09/07/2014 $4.910.164.635 20% 20%

178 de 
2013

24/09/13 Heymocol S.A.S. Construcción Hospital San 
Francisco Villa de Leyva

11/10/2013 10/07/2014 $5.601.794.586 20% 10%

179 de 
2013

25/09/13 Consorcio Salud 
Integral

Construcción centros de salud 
Algodonal y Santa Lucia

10/10/2013 09/07/2014 $6.099.375.058 27% 22%



CONTRATOS VIGENTES

No.
Contrato

Fecha Contratista Objeto Fecha
Inicio

Fecha final Valor Avance 
Financiero

Avance 
Físico

228 de 
2013

14/11/13 Sociedad Colombia 
de Arquitectos secc. 
Atlántico

Interventoría construcción IPS La 
Chinita en el departamento de 
Atlántico

14/11/2013 13 /07/2013 $ 270.153.292 13,3% 70%

229 de 
2013

14/11/13 Sociedad Colombia 
de Arquitectos secc. 
Atlántico

Interventoría construcción IPS del 
sur del Atlántico

14/11/2013 13 /07/2013 $ 270.153.292 67% 60%

233 de 
2013

Abril de 
2013

UNOPS Gerencia integral de los proyectos 
en construcción

13/12/2013 12/12/2014 2.285.831.020 11,97% 22%

253 de
2013

Octubre 
2013

Consorcio Sigma -
Sergo

Diseño de 18 IPS en los 

Departamentos de Bolívar, 

Boyacá, Cauca, Cundinamarca y 

Magdalena

27/11/13 26/04/2014 2.347.758.540 20% 20%

289 de 
2013

24/01/20
13

UCO S.A. Construcción de IPS Corrales 14/02/14 13/02/2014 2.135.666.655 0 18%

290 de 
2013

24/01/20
13

Constructora A&C Interventoría Corrales 14/02/14 13/02/2015 211.103.215 0 18%

005 de 
2014

20/01/20
14

Henessy Smart 
Business.

Construcción de 2 IPS en el 
municipio de Abejorral

10-2-14 24/09/2014 1.375.664.564 0 20%

033 de 
2014

SOCICON LTDA Construcción y diseños de 3 IPS 
(2cauca, 1 Cesar)

2.020.182.081 0 12%

034 de 
2014

29/01/20
14

ASOCIACION 
NARIÑENSE DE 
INGENIEROS

Gerencia Integral segundo grupo 
de proyectos del departamento de 
Nariño

29/01/2014 28/04/2015 1.885.748.623 29%

086 de 
2013

11/01/20
14

Sociedad Colombia 
de Ingenieros

Supervisión a 5 IPS 14/02/2014 13/01/2015 698.531.449 44% 55%

101 de 
2014

14/02/20
14

Constructora A&C Interventoría contrat 033 de 2014 14/02/2014 13/12/2014 464.168.250 0 12%
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IPS (1 Boyacá- 9 
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Cesar- 2 Cauca) 
y un muro de 
contención en 
Tolima.

4

2 
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2ª Etapa

Proyectos 
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IPS)

6

2
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