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DIEGO GILBERTO MORENO 

RUEDA

2011-C-0001 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como ingeniero de sistemas, desarrollando labores 

en las etapas y procesos que contemplan la adquisición, 

mantenimiento, contrata

$ 22.500.000,00 04/10/2011 88 100% 31/12/2011 $ 0,00 $ 7.500.000,00 $ 22.500.000,00 LIQUIDADO

MILTON LAUREANO CUERVO 

CASALLAS

2011-C-0002 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como abogado desarrollando labores de apoyo a la 

gestión en la Secretaria General, relacionados con la etapa 

precontractual, cont

$ 10.000.000,00 03/11/2011 58 100% 31/12/2011 $ 0,00 $ 1.500.000,00 $ 10.000.000,00 LIQUIDADO

LORENA  SANCHEZ GONZALEZ 2011-C-0003 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como contadora desarrollando labores de apoyo a la 

Gestión de Secretaría General en los procesos financieros y 

laborales para la 

$ 7.250.000,00 03/11/2011 58 100% 31/12/2011 $ 0,00 $ 1.087.500,00 $ 7.250.000,00 LIQUIDADO

ADRIANA  VIDAL BAQUERO 2011-C-0004 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como administrador de empresas desarrollando 

labores de apoyo a la gestión de la Gerencia, en labores 

administrativas y asistenci

$ 8.000.000,00 03/11/2011 58 100% 31/12/2011 $ 0,00 $ 1.200.000,00 $ 8.000.000,00 LIQUIDADO

MAYRA ALEJANDRA SILVA 

BAJONA

2011-C-0005 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como administrador de empresas desarrollando 

labores de apoyo a la gestión de la subgerencia de proyectos, 

para la creación de ba

$ 7.000.000,00 03/11/2011 58 100% 31/12/2011 $ 0,00 $ 1.050.000,00 $ 7.000.000,00 LIQUIDADO

DIEGO HERNAN  PEREZ 2011-C-0006 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como ingeniero especialista en sistemas, 

desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia del 

Fondo, en las etapas y pr

$ 19.200.000,00 15/11/2011 46 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200.000,00 LIQUIDADO

DILSON  BELTRAN TOQUICA 2011-C-0007 Prestar de manera independiente y autonoma sus servicios 

profesionles como ingeniero de sistemas, desarrollando labores de 

apoyo a la gestion de la Gerencia de EL FONDO, en el analisis, 

diseño, implem

$ 15.000.000,00 02/12/2011 29 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000,00 LIQUIDADO

ANA MARIA MONTOYA S. EN 

C.

2011-C-0008 El arrendador entregará al Fondo a titulo de arrendamiento el 

bien  inmueble oficinas trecer y cuarto piso ubicado en la calle 75 

# 5-88 Edificio Difransa, los linderos se describen en los planos 

adju

$ 1.607.773.728,00 05/12/2011 974 92,00% 04/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.607.773.728,00 EJECUCION

NOHEMY  ARIAS OTERO 2011-C-0009 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales en la estructuración del modelo y estrategias que 

permitan la recuperación, construcción y reconstrucción de la 

estructura asocia

$ 50.200.000,00 30/11/2011 31 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 40.200.000,00 $ 50.200.000,00 LIQUIDADO

LUZ ANGELA  ROJAS 2011-C-0010 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales desarrollando labores de apoyo a la gestión al 

fondo, en las actividades presupuestales y financieras necesarias 

para el correcto

$ 7.000.000,00 22/11/2011 39 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 3.500.000,00 $ 7.000.000,00 LIQUIDADO

CONSULTING INTERNATIONAL 

BUSINESS

2011-C-0011 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales desarrollando labores de apoyo a la gestión a la 

Gerencia del fondo, en la construcción de los diagramas de 

procedimientos para l

$ 41.760.000,00 01/12/2011 30 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760.000,00 LIQUIDADO

JORGE ALBERTO BOHORQUEZ 2011-C-0012 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales desarrollando labores de apoyo a la gestión al 

fondo, en la estructuración y elaboración de los siguientes 

documentos: estudios y

$ 15.000.000,00 20/12/2011 11 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000,00 LIQUIDADO

COMERCIAL MCL 2011-C-0013 Compra- venta de 5 computadores $ 13.341.159,00 23/12/2011 8 100,00% 31/12/2011 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.341.159,00 LIQUIDADO

FIDUPREVISORA S.A 2011-C-3123139 La  constitución de un patrimonio autónomo con los recursos que 

entregue el fidecomitente para la realización  y ejecución de los 

diferentes proyectos gestionados por el Fondo Adaptación 

administrar, 

$ 3.400.000.000,00 28/09/2011 82,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000.000,00 EJECUCION
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AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA-

CORREDORES VIALES

2011-CV-0001 Contratar la estructuración integral para lo proyecto de los 

corredores viales Bogotá- Cúcuta, Manizales- Villeta, 

Bucaramanga- Bucaramanga- Remedios.

29/12/2011 368 N/A 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

NOHEMY  ARIAS OTERO 2012-C-0001 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales en la estructuración del modelo y estrategias que 

permitan la recuperación construcción y reconstrucción de la 

infraestructura as

$ 50.000.000,00 12/01/2012 60 100,00% 11/04/2012 $ 29.000.000,00 $ 0,00 $ 79.000.000,00 TERMINADO

ARRIETA MANTILLA 

ASOCIADOS LTDA

2012-C-0002 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales en el área de asesoría jurídica especializada en 

contratación y apoyo en la estructuración de proyectos que 

requiera el fondo a f

$ 417.600.000,00 30/01/2012 336 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.600.000,00 TERMINADO

ESGUERRA BARRERA ARRIAGA 

S.A.

2012-C-0003 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales en el área de asesoría jurídica especializada 

desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia, en el 

diseño, estructur

$ 46.400.000,00 19/01/2012 172 100,00% 09/07/2012 $ 0,00 $ 46.400.000,00 $ 46.400.000,00 LIQUIDADO

FELIPE  AGUDELO JARAMILLO 2012-C-0004 Presta sus servicios profesionales de manera independiente de 

apoyo a la gestión del Fondo, en la estructuración del proceso de 

contratación y en la interventoría de la obra de adecuación del 

inmueble

$ 35.000.000,00 18/01/2012 133 100,00% 30/05/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000.000,00 LIQUIDADO

DIEGO GILBERTO MORENO 

RUEDA

2012-C-0005 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como ingeniero de sistemas, desarrollando labores 

en la etapas y procesos que contemplan la adquisición, 

mantenimiento, contratac

$ 15.559.500,00 25/01/2012 60 100,00% 24/05/2012 $ 15.559.500,00 $ 15.559.500,00 $ 31.119.000,00 LIQUIDADO

FEDESARROLLO 2012-C-0006 Contrato de consultoría, para la elaboración de las siguientes 

actividades: análisis que identifique la oferta local de mano de 

obra en los municipios y regiones donde se llevara a cabo la 

intervenció

$ 640.000.000,00 20/02/2012 243 100,00% 19/12/2012 $ 96.003.660,00 $ 1,00 $ 736.003.660,00 LIQUIDADO

CONSULTING INTERNATIONAL 

BUSINESS

2012-C-0007 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales desarrollando labores de apoyo a la gestión a la 

Gerencia del fondo, en la implementación del modelo y enfoque 

de auditoria técni

$ 187.920.000,00 01/02/2012 274 100,00% 01/11/2012 $ 0,00 $ 135.720.000,00 $ 187.920.000,00 LIQUIDADO

ECONOMETRIA CONSULTORES 2012-C-0008 Realizar el diseño de una metodología de medición del impacto 

social, económico y ambiental de los proyectos aprobados por el 

Concejo Directivo del Fondo Adaptación.

$ 75.400.000,00 29/02/2012 90 100,00% 19/07/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400.000,00 LIQUIDADO

FAMOC DE PANEL 2012-C-0009 El contratista se compromete a realizar bajo el sistema de precios 

unitarios, la obra de adecuación, compraventa e instalación de 

mobiliario y accesorios de la oficina abierta piso 3 y 4 edificio 

dond

$ 550.156.996,00 09/02/2012 28 100,00% 23/04/2012 $ 11.054.800,00 $ 11.054.800,00 $ 561.211.796,00 LIQUIDADO

DIEGO HERNAN  PEREZ 2012-C-0010 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales como ingeniero especialista en sistemas, 

desarrollando labores de apoyo a la gestión de la Gerencia del 

Fondo, en los procesos de

$ 82.500.000,00 17/02/2012 304 100,00% 17/12/2012 $ 0,00 $ 8.250.000,00 $ 82.500.000,00 LIQUIDADO

JORGE  ENRIQUE ANGEL 2012-C-0011 Prestar de manera independiente y autónoma sus servicios 

profesionales apoyando al Fondo, en la validación de las 

necesidades y evaluación de los estudios y diseños definitivos 

entregados por la empre

$ 96.860.000,00 16/02/2012 60 100,00% 16/04/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.860.000,00 TERMINADO

TATIANA  DURAN PERDOMO 2012-C-0012 Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales, desarrollando labores de apoyo operativas para el 

diseño y documentación de los procesos misionales y de 

funcionamiento del Fon

$ 33.000.000,00 06/03/2012 184 100,00% 05/12/2012 $ 16.500.000,00 $ 0,00 $ 49.500.000,00 LIQUIDADO
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AVANXO COLOMBIA 2012-C-0013 Prestar de manera independiente y autónoma, el servicio de 

correo electrónico en la modalidad en la nube para el Fondo 

Adaptación, que incluye servicios y de soporte y configuración.

$ 22.443.796,00 21/02/2012 366 100,00% 21/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.443.796,00 LIQUIDADO

SANDRA  CAICEDO ALVAREZ 2012-C-0014 Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales, desarrollando labores de asesoría  para el diseño y 

documentación de los procesos misionales y de funcionamiento 

del Fondo Adap

$ 42.000.000,00 06/03/2012 184 100,00% 05/12/2012 $ 21.000.000,00 $ 0,00 $ 63.000.000,00 LIQUIDADO

ESCOBAR OSPINA Y CIA 

LTDA/VIAJES CALITOUR 

2012-C-0015 Prestar de manera autonóma e independiente sus servicios de 

suministro de tiquetes aéreos  para los funcionarios y contratistas 

del Fondo Adaptación en cumplimiento de su función misional.

$ 270.000.000,00 22/02/2012 313 68,79% 30/04/2013 $ 65.000.000,00 $ 0,00 $ 335.000.000,00 TERMINADO

ADRIANA  SANDOVAL 

TRUJILLO

2012-C-0016 Prestar sus servicios a la Subgerencia de Regiones en la 

realización de una verificación de la situación actual de las 

comunidades ubicadas en las zonas afectadas por el fenómeno de 

la Niña 2010-2011,

$ 3.600.000,00 28/02/2012 90 100,00% 28/05/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000,00 TERMINADO

TRUE S.A.S 2012-C-0017 Prestar sus servicios de realización,producción, diseño, 

diagramación y suministro de 3 backings y 3 pendones en los que 

se den a conocer el Fondo en los sectores salud, vivienda y 

educación en los ac

$ 795.000,00 03/03/2012 5 100,00% 08/03/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.000,00 TERMINADO

GIOVANNA MERCEDES 

PORTILLO

2012-C-0018 Prestar sus servicios de manera independiente y autonóma , sus 

servicios profesionales, bajo la coordinación de la subgerencia de 

Riesgo, en materia de organización,estandarización, consolidación 

y es

$ 11.250.000,00 14/03/2012 91 100,00% 13/06/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250.000,00 LIQUIDADO

PROCÁLCULO PROSIS S.A 2012-C-0019 Compra venta de tres (3) licencias de herrramienta Arcgis 10- 

Arcview, soporte para las licencias  y capacitación para cinco 

usuarios.

$ 16.660.588,00 16/03/2012 92 100,00% 16/06/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.660.588,00 LIQUIDADO

SISTEMAS Y 

COMUNICACIONES SINGETEL 

S.A.

2012-C-0020 El contratista se compromete a entregar al Fondo a título de 

compraventa 47 computadores portátiles y 33 de escritorio, 3 

monitores de 19", dos video beam y 7 cables HDMI y garantpia 

extendida de 36 m

$ 221.613.393,00 21/03/2012 15 100,00% 05/04/2012 ($ 55,00) $ 0,00 $ 221.613.338,00 LIQUIDADO

JAVIER  ORLANDO TORRES 2012-C-0021 El contratista se compromete a presta de forma independiente y 

autonóma, sus servicios como consultor en el inventario de 

información de matrícula, inventario de sedes, asignación de 

planta docente y 

$ 45.000.000,00 22/03/2012 184 100,00% 21/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000.000,00 TERMINADO

CONSERJES INMOBILIARIOS 

LTDA

2012-C-0022 El contratista se compromete con el Fondo a prestar sus servicios 

de Aseo y Cafetería en la sede de esta entidad, con el suministro 

de los insumos, materiales e implementos necesarios para la 

prestaci

$ 69.035.656,96 17/03/2012 273 100,00% 30/04/2013 $ 8.500.000,00 $ 0,00 $ 77.535.656,96 TERMINADO

MUNDO CIENTIFICO 

FOTOCOPIADO

2012-C-0023 Prestar de manera independiente y autonóma el servicio de 

impresión, scaner y fotocopiado, con 3 impresoras 

multifuncionales, bajo la modalidad de tercerización el cual 

incluye el hardware, software, 

$ 74.712.750,00 20/03/2012 270 100,00% 30/04/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.712.750,00 TERMINADO

ALBA INES GARCIA PABON 2012-C-0024 El contratista  se compromete a prestar sus servicios de manera 

independiente y autonoma, sus servicios profesionales para la 

elaboración de la propuesta  del diseño de implementación del 

modelo de op

$ 115.048.800,00 20/03/2012 286 100,00% 31/12/2012 $ 15.513.770,00 $ 27.415.550,00 $ 130.562.570,00 LIQUIDADO

IFX NETWORKS 2012-C-0025 Prestar los servicios de telefonía, canal de internet y televisión 

básica, incluyendo equipos de soporte y acompañamiento para la 

entidad.

$ 98.927.100,00 26/03/2012 264 100,00% 30/03/2013 $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 113.927.100,00 TERMINADO
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UNION TEMPORAL ERNEST & 

YOUNG S.A.S

2012-C-0026 Prestar el servicio continuo de auditoría técnica integral con 

enfoque preventivo sobre los procesos misionales del Fondo.

$ 7.002.177.600,00 17/04/2012 1005 38,90% 17/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.002.177.600,00 EJECUCION

PAPELERIA LOS LAGOS LTDA 2012-C-0027 Suministrar al Fondo papelería, útiles de escritorio, tintas  y 

demás elementos e implementos de oficina.

$ 15.000.000,00 02/04/2012 273 100,00% 31/12/2012 $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 22.500.000,00 TERMINADO

CERTICAMARA S.A. 2012-C-0028 El contratista se compromete a entregar 8 certificados de firma 

digital y de almacenamiento criptográfico para el registro de 

transacciones y consulta en el SIIF por parte de los usuarios 

requeridos p

$ 2.041.600,00 13/04/2012 730 68,00% 04/11/2015 $ 1.301.520,00 $ 0,00 $ 3.343.120,00 EJECUCION

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES 4-72

2012-C-0029 El contratista se compromete a presta de forma independiente y 

autonóma el servicio de correo certificado y mensajería expresa 

tanto a nivel local como a nivel nacional para el Fondo, así como 

otros s

$ 65.000.000,00 12/04/2012 247 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000.000,00 TERMINADO

CONSORCIO 5INKO KONFIRMA  

S.A.S

2012-C-0030 Administrar el registro de proveedores de bienes y servicios del 

Fondo, de acuerdo con las específicaciones técnicas requeridas.

$ 1.464.221.600,00 04/05/2012 971 81,05% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.221.600,00 EJECUCION

ELENA CORREA CORTES 2012-C-0031 Apoyar y asesorar al Fondo en el recaudo de información, el 

análisis y la elaboración de propuestas de reasentamiento para el 

Municipio de Gramalote N. de S, El Jarillón de Cali y otras 

poblaciones en

$ 151.200.000,00 24/04/2012 182 100,00% 23/10/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200.000,00 TERMINADO

CORPORACIÓN ANTIOQUIA  

PRESENTE

2012-C-0032 Validar el censo de viviendas con pérdida total, por los efectos del 

Fenómeno de La Niña a partir del registro afectados reunidos que 

comprende una valoración técnica y un análisis de oferta y 

demanda

$ 1.699.626.609,00 15/05/2012 184 100,00% 18/01/2013 $ 15.056.300,00 $ 0,00 $ 1.714.682.909,00 TERMINADO

COMFENALCO VALLE DEL 

CAUCA

2012-C-0033 Validar el censo de viviendas con pérdida total, por los efectos del 

Fenómeno de La Niña a partir del registro de afectados 

¿Reunidos¿ que comprende: Una valoración técnica del estado de 

cada vivienda

$ 785.603.040,00 15/05/2012 184 100,00% 28/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.603.040,00 TERMINADO

ETEC 2012-C-0034 Compraventa  de una bomba axial flotante de 36in, con sistema 

de flotación en fibra de vidrio y descarga horizontal, en el 

Municipio de Manatí- Atlántico.

$ 348.700.640,00 09/05/2012 65 100,00% 13/07/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.700.640,00 LIQUIDADO

CASA EDITORIAL EL TIEMPO 2012-C-0035 El CONTRATISTA se compromete con el FONDO a publicar en el 

cuadernillo Debes Saber de la edición del domingo 29 de abril de 

2012 del diario El Tiempo, el aviso dominical que tiene como 

propósito preve

$ 7.683.840,00 29/04/2012 1 100,00% 30/04/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.683.840,00 TERMINADO

HERNAN ALBERTO  AVILA 

PRIETO

2012-C-0036 El contratista se compromete a prestar de manera autonoma e 

independiente sus servicios profesionales  para la elaboración de 

estudios de mercado y estudios necesarios para la contratación de 

la geren

$ 11.000.000,00 04/05/2012 60 100,00% 03/08/2012 $ 5.500.000,00 $ 0,00 $ 16.500.000,00 LIQUIDADO

VIRGINIA VALENZUELA  

RAMIREZ

2012-C-0037 El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales, 

desarrollando tareas de apoyo en el área de reasentamientos de 

la Subgerencia de Regiones, en la actividades, logísticas y 

financieras  

$ 61.018.438,00 08/05/2012 237 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.018.438,00 TERMINADO

AUTOGRUAS LA SEXTA  24 

HORAS Y CIA LTDA.

2012-C-0038 El contratista se compromete a prestar el servicio de transporte 

de un Piezocono de propiedad del servicio Geológico Colombiano 

hasta el Municipio de Gramalote en N. de Santarder y regresarlo 

hasta el

$ 6.960.000,00 30/04/2012 30 100,00% 30/05/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.000,00 TERMINADO

PATRICIA HELENA MEJIA 

VERGEL

2012-C-0039 El contratista se compromete a prestar , de manera 

independiente y autonóma, sus servicios profesionales de 

ingeniero, mediante la ejecución y atención de las actividades 

precontractuales inherentes a

$ 165.761.729,00 02/05/2012 549 100,00% 02/11/2013 $ 1.989.429,67 $ 18.104.801,07 $ 167.751.158,67 LIQUIDADO
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YURLEY FERNANDA PEREZ 

TORRES

2012-C-0040 El contratista se compromete a prestar , de manera 

independiente y autonóma, sus servicios profesionales de 

ingeniero, mediante la ejecución y atención de las actividades 

precontractuales inherentes a

$ 165.761.729,00 02/05/2012 549 100,00% 02/11/2013 $ 0,00 $ 14.486.251,30 $ 165.761.729,00 LIQUIDADO

JORGE ALBERTO PEREA 

BAENA

2012-C-0041 El contratista se compromete a prestar , de manera 

independiente y autonóma, sus servicios profesionales de 

ingeniero, mediante la ejecución y atención de las actividades 

precontractuales inherentes a

$ 165.761.729,00 02/05/2012 549 100,00% 02/11/2013 $ 0,00 $ 126.889.815,00 $ 165.761.729,00 LIQUIDADO

GEOCING SAS 2012-C-0042 Mediante el presente Contrato de Prestación de Servicios, el 

contratista se compromete para con la entidad contratante a 

realizar en el Lote Miraflores, la ejecución de ciento cincuenta  

metros de per

$ 139.184.000,00 10/05/2012 44 100,00% 23/06/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.184.000,00 LIQUIDADO

IMAGEN Y MEDIOS LTDA 2012-C-0043 Contratar un camarógrafo que preste los servicios de 

documentación audiovisual los días 11 y 12 de mayo, 2012, para 

registrar los ¿encuentros con la comunidad¿  del Fondo, en 

Candelaria, Sabanalarga (

$ 2.169.200,00 11/05/2012 2 100,00% 13/05/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.169.200,00 TERMINADO

PREVENCION Y LOGISTICA 

INGENIERIA ESPECIALIZADA

2012-C-0044 Ejecutar un programa de ensayos de laboratorio a un muestreo 

derivado de la exploración geotécnica realizada en los sectores de 

Miraflores y Pomarroso del Municipio de Gramalote.

$ 41.169.560,00 17/05/2012 33 100,00% 19/06/2012 $ 16.357.160,00 $ 0,00 $ 57.526.720,00 LIQUIDADO

INGENIERÍA TECNOLOGÍA E 

INSTRUMENTACIÓN S.A.S   

INTEINSA

2012-C-0045 Elaborar el mantenimiento topografico planimetrico y altimetrico a 

escal 1:5000 con curvas de nivel cada 50 cms de 100HA en el 

sector de Miraflores y Pomarroso.

$ 139.808.737,84 29/05/2012 30 100,00% 28/06/2012 $ 0,00 $ 1,00 $ 139.808.737,84 LIQUIDADO

FUNDACION CODESARROLLO 2012-C-0046 Validar el censo de viviendas con pérdida total, por los efectos del 

Fenómeno de La Niña a partir del registro afectados reunidos que 

comprende una valoración técnica y un análisi de oferta y 

demanda 

$ 3.681.421.731,00 21/06/2012 214 100,00% 21/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681.421.731,00 TERMINADO

FEDESARROLLO 2012-C-0047 Diseñar la estrategía conceptual y operativa de los Proyectos 

Regionales de Reactivación Económica, que responda a las 

necesidades locales y a la sostenibilidad regional de los 17 

departamentos: Atlán

$ 1.017.835.526,00 12/06/2012 456 100,00% 10/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017.835.526,00 TERMINADO

UNIDAD NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES

2012-C-0048 Entregar al comodatario en préstamo de uso gratuito, una bomba 

axial flotante, con sistema de flotacón en fibra de vidrio y 

descarga horizontal en el Municipio de Manatí- Atlántico.

25/05/2012 950 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

FADAP- CONSORCIO 

FIDUOCCIDENTE Y 

FIDUPOPULAR

2012-C-0049 Constituir un patrimonio autonómo con los recursos de inversión 

del Fondo Adaptación para el recaudo, administración, inversión y 

pagos en virtud del Decreto 4819 de 2010, reglamentado por el 

Decreto 

$ 1.355.000.000,00 30/05/2012 945 48,00% 31/12/2017 ($ 59.000.000,00) $ 0,00 $ 1.296.000.000,00 EJECUCION

HIDROCONSULTA S.A.S 2012-C-0050 Realizar el análisis de riesgo y la definición de escenarios de 

intervención con mediadas estructurales para la redución del 

riesgo por inundación, tanto para la amenaza como la 

vulnerabilidad en las 

$ 306.128.031,00 13/06/2012 76 100,00% 28/08/2012 $ 0,00 $ 1,00 $ 306.128.031,00 LIQUIDADO

INGECORP LTDA 2012-C-0051 Compraventa e instalación de cerraduras y de un sistema de 

control de acceso integrado, en las instalaciones del Fondo, 

suministrosde carnets y tarjetas electrónicas.

$ 12.637.007,00 15/06/2012 5 100,00% 19/07/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.637.007,00 TERMINADO

SILVA & CARREÑO Y 

ASOCIADOS S.A.S

2012-C-0052 Asesorar y apoyar la estructuración técnica del Proyecto de 

Restauración de Ecosistemas Degradación del Canal del Dique.

$ 228.970.080,00 04/06/2012 122 100,00% 26/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.970.080,00 LIQUIDADO

MARCO TULIO  RUIZ 2012-C-0053 Prestar de manera autonóma e independiente sus servicios 

profesionales como diseñador web para actualizar,optimizar, 

mejorar, mantener y alojar el sitio web del Fondo.

$ 4.700.000,00 19/06/2012 23 100,00% 12/07/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000,00 TERMINADO
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OSWALDO JAVIER ARIAS 

GARCÍA

2012-C-0054 Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios 

profesionales como ingeniero, mediante la ejecución y atención 

de las actividades que se requieran para la estructuración integral 

de los corre

$ 165.761.722,00 14/06/2012 548 100,00% 14/12/2013 $ 2.281.221,00 $ 0,00 $ 168.042.943,00 TERMINADO

BIBIAN YISETH HERNÁNDEZ 

LOPEZ

2012-C-0055 Prestar de manera autónoma e independiente sus servicios 

profesionales como ingeniero, mediante la ejecución y atención 

de las actividades que se requieran para la estructuración integral 

de los corre

$ 165.761.722,00 14/06/2012 548 100,00% 14/12/2013 $ 2.281.221,00 $ 17.846.061,14 $ 168.042.943,00 LIQUIDADO

UNIVERSIDAD SIMÓN 

BOLIVAR

2012-C-0056 Realizar la fase I del componente de gestión social, actualización 

y cierre del censo, estudio socioeconómico urbano- rural, 

programa, comunicaciones, formulación proyectos de apoyo para 

el reasentami

$ 393.385.000,00 25/06/2012 105 100,00% 08/10/2012 $ 65.000.000,00 $ 0,00 $ 458.385.000,00 TERMINADO

ADRIANA  SANDOVAL 

TRUJILLO

2012-C-0057 Prestar de manera autonóma e independiente sus servicios 

apoyando a La Subgerencia de Regiones, en coordinación con el 

área de Comunicaciones, para realizar la documentación 

audiovisual de las accione

$ 15.000.000,00 12/06/2012 183 100,00% 12/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000,00 TERMINADO

PRICE WATERHOUSE 

COOPERS ASESORES 

GERENCIALES

2012-C-0058 Prestar los servicios de sistemas de información para gestión de 

proyectos, con soporte y acompañamiento

$ 2.587.535.977,00 12/07/2012 902 83,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.535.977,00 EJECUCION

CONSORCIO CONSUCÓN 

SOKOLOFF

2012-C-0059 Elaborar la propuesta para ejecuctar los diseños arquitectonicos, 

las especificaciones de construcción y el programa de obra de la 

instituciones educativas de Campo de la cruz y Bohórquez, con el 

fin 

$ 747.913.490,00 27/07/2012 69 100,00% 17/11/2012 $ 7.703.839,36 $ 0,00 $ 755.617.329,36 LIQUIDADO

JARGU S.A. CORREDORES DE 

SEGUROS

2012-C-0060 Prestar sus servicios como intermediario de seguros para que 

asesore al FONDO ADAPTACIÓN en la elaboración, contratación y 

administración del programa de seguros requerido para la 

adecuada protección 

$ 0,00 19/07/2012 895 84,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 EJECUCION

VALORES Y CONTRATOS S.A, 

VALORCON S.A 

2012-C-0061 La promitente vendedora se obliga a transferir en propiedad al 

promitente comprador, el derecho de dominio y posesión plena 

sobre los 100 inmuebles ubicados en el proyecto Urbanización 

ciudadela Distr

$ 3.966.900.000,00 05/07/2012 69 100,00% 12/09/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.966.900.000,00 TERMINADO

SOCIEDAD DE INGENIEROS 

DEL ATLÁNTICO

2012-C-0062 Prestar sus servicios desarrollando las funciones de evaluación del 

proyecto Urbanización ciudadela Distrital Villa Olímplica, en el 

municipio de Galapa en el Departamento del Atlántico y 

supervisar l

$ 83.007.483,00 24/07/2012 35 100,00% 28/08/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.007.483,00 TERMINADO

TRUE S.A.S 2012-C-0063 El CONTRATISTA se compromete a elaborar y suministrar al 

FONDO, de acuerdo con el diseño establecido por le Entidad, la 

impresión de tres (3) banners digitales con ojales 1400 dpi, cada 

uno de 200 cm 

$ 522.000,00 13/07/2012 3 100,00% 16/07/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000,00 TERMINADO

FOTO LOURDES LTDA 2012-C-0064 Entregar  una (1) Cámara con lente (24-105 mm) CANON EOS 

5D.

 Dos (2) batería extra LP-E6.

 Dos (2) memorias Compact flash extra de 16G 400x.

 Un (1) micrófono Rode Video Mic Pro Compact Shotgun Mi

$ 8.803.000,00 19/07/2012 10 100,00% 29/07/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.803.000,00 TERMINADO

JUANA INES DIAZ TAFUR 2012-C-0065 Prestar sus  servicios profesionales para brindar asesoría, apoyo 

técnico-pedagógico y realizar la coordinación con las instituciones 

del sector social a nivel nacional, departamental y municipal  par

$ 147.600.000,00 19/07/2012 165 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 14.958.840,00 $ 147.600.000,00 LIQUIDADO

AUTOMAYOR S.A. 2012-C-0066 Comprarventa de un vehículo para el uso de la Gerencia del 

Fondo.

$ 70.000.000,00 30/07/2012 10 100,00% 09/08/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000.000,00 TERMINADO

INDUSTRIAL DE MUEBLES 

BAYONA HNOS

2012-C-0067 Entregar  una silla ergonómica neumática con contacto 

permanente asiento y espaldar moldeado en espuma tapizado en 

paño o tela vinílica.

$ 310.000,00 26/07/2012 14 100,00% 09/08/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000,00 TERMINADO

AMANO MCG RELOJES DE 

CONTROL

2012-C-0068 Compra de reloj electrónico de correspondencia para el FA $ 2.552.000,00 02/08/2012 14 100,00% 16/08/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552.000,00 TERMINADO
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GIOVANNA MERCEDES 

PORTILLO

2012-C-0069 Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales de Apoyo al Fondo Adaptación, bajo la coordinación 

de la Subjerencia de Gestión de Riesgo, para asistir a las 

diferentes depende

$ 23.597.030,00 31/07/2012 153 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.597.030,00 LIQUIDADO

DIPTONGO S.A.S 2012-C-0070 Producir, realizar y  pos producir par el FONDO, la grabación y 

edición de un video con animación en tres D y dos D con relación 

al reasentamiento del casco urbano del Municipio de Gramalote 

(Norte de

$ 44.824.249,00 03/08/2012 42 100,00% 14/09/2012 $ 4.965.025,00 $ 0,00 $ 49.789.274,00 TERMINADO

SONIA CAMILA CEPEDA 

FONTAL

2012-C-0071 Prestar la asesoría técnica  y apoyar la supervision del contrato de 

interventoría de los contratos de los operadores zonales en el 

marco del PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIE

$ 53.580.000,00 03/08/2012 184 100,00% 03/02/2013 $ 0,00 $ 16.627.150,00 $ 53.580.000,00 LIQUIDADO

ARTURO FERNANDO ROJAS 

ROJAS

2012-C-0072 Prestar la asesoría técnica y apoyar la supervision del contrato de 

interventoría de los contratos de los operadores zonales en el 

marco del PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIEN

$ 109.440.000,00 03/08/2012 184 100,00% 03/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.440.000,00 TERMINADO

FOTO MOTO LTDA 2012-C-0073 Prestar el servicio de impresión de fotografias a gran escala, con 

el fin de publicar y exponer estas fotos en las instalaciones de  la 

entidad.

$ 1.000.000,00 21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 TERMINADO

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 

S.A.

2012-C-0075  Suministrar el combustible  para el consumo del vehículo 

asignado a la Gerencia de la Entidad en el desarrollo de las  

funciones y actividades propias de su cargo y la prestación de 

servicios adicion

$ 2.500.000,00 13/08/2012 140 100,00% 31/03/2013 $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 4.000.000,00 TERMINADO

GRUPO IYUNXI LTDA 2012-C-0076 Prestar los servicios para  configurar, parametrizar  y poner en 

funcionamiento el Sistema de Gestión Documental  ORFEO en la 

Entidad, previa elaboración de sus TRD Tablas de Retención 

Documental, org

$ 108.477.400,00 15/08/2012 138 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.477.400,00 TERMINADO

SANTIAGO FRANCO REYES 2012-C-0077 EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, sus servicios profesionales para 

realizar el seguimiento y apoyar la implementación de los 

Proyectos Regionales de Reactivac

$ 109.523.000,00 17/08/2012 152 100,00% 16/01/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.523.000,00 TERMINADO

CONSORCIO AMBIENTAL 

GROUP

2012-C-0078 EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la estructuración 

técnica, administrativa, económica y financiera de las actividades 

necesarias para la correcta formulación e implementación de los 

proyectos de:

$ 241.518.960,00 03/09/2012 75 100,00% 30/11/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.518.960,00 LIQUIDADO

CONSORCIO GCA- ARQ 

EDUCACION

2012-C-0079 EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la prestación de los 

servicios de gerencia integral de proyectos para la reconstrucción 

de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de la 

Niña 2010 ¿

$ 8.622.048.000,00 03/09/2012 759 68,75% 02/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.622.048.000,00 EJECUCION

CONSORCIO 

INTERACUEDUCTO

2012-C-0080 EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a realizar la interventoría 

para las obras de intervención integral en acueductos y 

alcantarillados en los municipios del sur del Atlántico, del grupo I  

adjudicado

$ 3.409.692.137,84 04/09/2012 425 91,00% 03/05/2014 $ 204.917.754,00 $ 0,00 $ 3.614.609.891,84 TERMINADO

COMFENALCO VALLE DEL 

CAUCA

2012-C-0081 Realizar las funciones de OPERADOR ZONAL en los 

Departamentos de ATLANTICO, CAUCA, NARIÑO. En desarrollo 

de dicho objeto, COMFENALCO VALLE se obliga para con el 

FONDO ADAPTACIÓN a desarrollar todas la

$ 30.380.918.016,00 29/10/2012 730 50.5% 29/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.380.918.016,00 EJECUCION

UNION TEMPORAL VILLA 

MANATI

2012-C-0081-13-

51081

El contratista se obliga con Comfenalco Valle a ejecutar la 

construcción de 200 viviendas de interes prioritario (VIP) 

correspondiente al proyecto Villa Manatí, en el municipio de 

Manatí en Dtop del A

$ 7.922.880.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 7.922.880.000,00 EN PROCESO
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UT CONSTRUCCIONES J&S 2012-C-0081-13-

51082

El contratista se obliga con Comfenalco Valle a la contrucción de 

200 viviendas unifamiliariares (VIP) denominado Urbanizacion 

Manatí primero, ubicado en el municipio de Manatí Dtop del 

Atllantico.

$ 7.922.880.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 7.922.880.000,00 EN PROCESO

UT CONSTRUCCIONES J&S 2012-C-0081-13-

51125

El contratista se obliga con Comfenalco Valle a ejecutar la 

construccion de 400 viviendas de interes prioritario (VIP) en el 

municipio de Manatí(Atlantico) proyecto denominado Villas de 

Cordialidad.

$ 15.845.760.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 15.845.760.000,00 EN PROCESO

VALORES Y CONTRATOS S.A, 

VALORCON S.A 

2012-C-0081-13-

51126

El promitente vendedor se obliga a vender a Comfenalco Valle y 

esta a su vez se obliga a comprar  para terceros damnificados  del 

Distrito de Barranquilla-Atlantico y su área Metropolitana de 64 

vivie

$ 2.640.960.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.960.000,00 EN PROCESO

CONSORCIO PRIMAVERA 2012-C-0081-13-

51462

El contratista se obliga con Comfenalco Valle a ejecutar la 

construccion de 88 viviendas de interes proritario, proyecto 

denominadado Primavera Palafilica, en Santa Lucia en el Dpto del 

Atlantico.

$ 3.079.259.656,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.079.259.656,00 EN PROCESO

JULIAN SAADE Y CIA LTDA 2012-C-0081-13-

51503

El contratista se compromete con Confenalco Valle a ejecuctar la 

construccion de 200 casas de interes prioritario, proyecto 

denominado Villa Carolina en el municipio de Repelon- Atlantico.

$ 7.922.880.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 7.922.880.000,00 EN PROCESO

UNION TEMPORAL EL 

PORVENIR

2012-C-0081-13-

51506

El contratista se compromete con Comfenalco Valle a ejecutar la 

construccion de 150 viviendas de interes prioritario, denominado 

proyecto el Porvenir en el municipio de Manatí del Dpto del 

Atlantico.

$ 5.942.160.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.942.160.000,00 EN PROCESO

UNIÓN TEMPORAL VIP 2013 2012-C-0081-13-

51594

El contratista  se obliga con Comfenalco Valle a ejecutar la 

construccion y diseño de 133 viviendas (vip) correspondiente al 

proyecto denominado " Nueva Candelaria" en el municipio de 

Candelaria Atlán

$ 4.872.965.469,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872.965.469,00 EN PROCESO

L.C. ALFA CONSTRUCCIONES 

SAS

2012-C-0081-13-

51707

El contratista se obliga con Comfenalco Valle a construir 64 

vivivendas (vip) denominado proyecto "Villa Rosas" en el lote 

aportado por la Gobernación del Atlántico.

$ 671.998.656,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 671.998.656,00 EN PROCESO

VALORES Y CONTRATOS S.A, 

VALORCON S.A 

2012-C-0081-13-

51768

El promitente vendedor se obliga a vender y esta a comprar para 

terceros damnificados del Dtp del Atlantico 160 uunidades de 

vivienda, proyecto denominado "Nueva Esperanza" ubicado en el 

municipio de 

$ 6.602.400.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.602.400.000,00 EN PROCESO

UT CONSTRUCCIONES J&S 2012-C-0081-14-

0001

APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PI-08001-04- VILLAS 

DE LA CORDIALIDAD III-BARRANQUILLA-ATLÁNTICO-

REUBICACIÓN-200 SOLUCIONES DE VIVIENDA.

$ 232.270.085,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 232.270.085,00 EN PROCESO

L.C. ALFA CONSTRUCCIONES 

SAS

2012-C-0081-14-

53010

El contratista se obliga con COMFENALCO VALLE DELAGENTE a 

ejecutar la reconstrucción de treinta (30) viviendas de interés 

prioritario VIP en sitio propio, correspondiente al proyecto 

denominado recons

$ 762.854.400,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 762.854.400,00 EN PROCESO

SOCIEDAD HMV INGENIEROS 

LTDA.

2012-C-0082 El consultor se obliga con EL FONDO a la prestación de los 

servicios de gerencia integral de proyectos para la reconstrucción 

de la infraestructura educativa afectada por el Fenomeno de La 

Niña 2010-2

$ 5.424.044.000,00 31/08/2012 760 64,00% 29/08/2015 $ 3.823.003.590,00 $ 0,00 $ 9.247.047.590,00 SUSPENDIDO

CONSORCIO EDUCATIVO 2012 2012-C-0083 Prestación de los servicios de consultoría para la gerencia integral 

de proyectos para la reconstrucción de la infraestructura 

educativa afectada por el Fenomeno de la Niña 2010-2011 para 

grupo I conf

$ 6.311.676.000,00 31/08/2012 760 61,62% 30/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.311.676.000,00 EJECUCION
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CONSORCIO ING -GD 2012-C-0084 EL CONSORCIO se obliga con EL FONDO a la prestación de los 

servicios de gerencia integral de proyectos para la reconstrucción 

de la infraestructura educativa afectada por el Fenómeno de la 

Niña 2010 ¿

$ 9.999.896.000,00 31/08/2012 760 58,31% 30/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.999.896.000,00 EJECUCION

VALORES Y CONTRATOS S.A, 

VALORCON S.A 

2012-C-0085 Adquisición de 200 viviendas en el proyecto denominado 

"URBANIZACION CIUDADELA DISTRITAL VILLA OLIMPICA" en el 

Municipio de Galapa en el Departamento del Atlántico.

$ 7.933.800.000,00 21/08/2012 25 100,00% 15/09/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.933.800.000,00 TERMINADO

YENNY PATRICIA CARRILLO 

SAENZ

2012-C-0086 Prestación de servicios profesionales de la CONTRATISTA para 

apoyar la gestión del FONDO y de INVIAS, consistente en 

recaudar información, preparar, estructurar y asesorar los 

procesos de contratación

$ 27.178.204,00 23/08/2012 120 100,00% 21/12/2012 $ 0,00 $ 3.000.000,00 $ 27.178.204,00 LIQUIDADO

JORGE AUGUSTO CARVAJAL 

LOPEZ

2012-C-0087 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del 

FONDO y de INVIAS, consistente en recaudar información, 

preparar, estructurar y asesorar los procesos de contratación, en 

áreas diferen

$ 31.046.717,00 23/08/2012 121 100,00% 22/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.046.717,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL VALLE DEL 

CAUCA COMFANDI

2012-C-0088 El presente Contrato de Prestación de servicios tiene por objeto 

realizar las funciones de OPERADOR ZONAL en los Departamentos 

de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En desarrollo de 

dicho o

$ 6.769.495.743,00 31/12/2012 730 36.3% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.769.495.743,00 EJECUCION

ING CONSTRUCCIONES 

MOLINA S.A.S

2012-C-0088-13-

0001

El promitente vendedor , se obliga a vender 32 soluciones de 

vivienda (vip) a  Comfandi para terceros damnificados que forman 

parte de proyecto denominado " Puerto Nuevo" ubicado en el 

municipio de Do

$ 1.320.480.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.480.000,00 EN PROCESO

VIZCAYA CONSTRUCCIONES 

SAS

2012-C-0088-13-

0002

El promitente vendedor  se obliga a vender a promitente 

comprador 4 viviendas (vip) del proyecto "Altos de Chambery" 

ubicado en el municipio de Salamina en el Dpto de Caldas.

$ 165.060.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 165.060.000,00 EN PROCESO

FONDO ESPECIAL DE 

VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI

2012-C-0088-14-

0008

PLAN DE INTERVENCION PROYECTO "ALTOS DE LA LUISA" EN 

CALI-VALLE DE CAUCA (ADQUISICION 2 SOLUCIONES DE 

VIVIENDA)

$ 41.265.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 41.265.000,00 EN PROCESO

CONSORCIO YDN 2012 2012-C-0089 Construir o reconstruir de acuerdo con los requisitos y 

especificaciones técnicas establecidas en los Términos y 

Condiciones Contractuales  de la Convocatoria abierta FA-CA-011-

2012, Grupo I,  la infr

$ 32.764.964.511,00 19/09/2012 364 99,00% 18/02/2014 $ 2.812.328.342,00 $ 0,00 $ 35.577.292.853,00 TERMINADO

VALORES Y CONTRATOS S.A, 

VALORCON S.A 

2012-C-0090 Construir o reconstruir de acuerdo con los requisitos y 

especificaciones técnicas establecidas en los Términos y 

Condiciones Contractuales  de la Convocatoria abierta FA-CA-011-

2012, Grupo II,  la inf

$ 24.049.340.057,46 20/09/2012 364 99,00% 03/02/2014 $ 1.757.383.791,00 $ 0,00 $ 25.806.723.848,46 TERMINADO

LUIS ERNESTO LOMBANA 

ARROYAVE

2012-C-0091 Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del 

FONDO y de INVIAS, consistente en Recaudar información, 

preparar, estructurar y asesorar los procesos de contratación en 

el área del me

$ 27.178.204,00 30/08/2012 121 100,00% 29/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.178.204,00 TERMINADO

IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

2012-C-0092 Contratar el servicio de publicación de actos administrativos de 

carácter general,  proferidos por el FONDO ADAPTACION, en el 

Diario Oficial.

$ 1.000.000,00 31/08/2012 122 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000,00 TERMINADO

CORPORACION SOCIEDAD 

INGENIEROS DEL ATLÁNTICO

2012-C-0093 Desarrollar las funciones de evaluación del proyecto denominado 

¿Urbanización Ciudadela Distrital Villa Olímpica¿ en el municipio 

de Galapa, departamento del Atlántico y apoyar la supervisión 

técnica 

$ 50.695.884,00 17/09/2012 83 100,00% 09/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.695.884,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE ANTIOQUIA 

COMFAMA

2012-C-0094 Realizar las funciones de OPERADOR ZONAL en los 

departamentos de ANTIOQUIA, CORDOBA y SUCRE. En desarrollo 

de dicho objeto, COMFAMA se obliga para con EL FONDO 

ADAPTACIÓN a desarrollar todas las activ

$ 32.455.048.148,00 21/12/2012 730 32.6% 21/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.455.048.148,00 EJECUCION
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LILIA ESTHER VALDES 2012-C-0094-13-

0002

La prometiente vendedora se obliga a transferir a El prometiente 

comprador a título de compraventa y ésta se obliga a adquirir de 

la primera, al mismo título, el derecho de dominio y la posesión 

que a

$ 40.099.846,63 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 40.099.846,63 EN PROCESO

SERGIO ANDRES ARBELAEZ 

VALENCIA

2012-C-0094-13-

0003

El prometiente vendedor se obliga a transferir a El prometiente 

comprador a título de compraventa y éste se obliga a adquirir del 

primero, al mismo título, el derecho de dominio y la posesión que 

aque

$ 39.698.400,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 39.698.400,00 EN PROCESO

EDISON JAVIER MAZO VERA 2012-C-0094-13-

0004

El prometiente vendedor se obliga a transferir a La prometiente 

compradora a título de compraventa y éste se obliga a adquirir 

del primero, al mismo título, el derecho de dominio y la posesión 

que aqu

$ 40.155.500,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 40.155.500,00 EN PROCESO

ANA LUCIA MEJIA DE ALVAREZ 2012-C-0094-13-

0005

Los prometientes vendedores se obligan a transferir al 

prometiente comprador a título de compraventa y éste se obliga a 

adquirir de los primeros, al mismo título, el derecho de dominio y 

la posesión q

$ 39.941.203,25 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 39.941.203,25 EN PROCESO

QUERUBIN DE JESUS VELEZ 

PEÑA

2012-C-0094-13-

0006

El prometiente vendedor se obliga a transferir a La prometiente 

compradora a título de compraventa y ésta se obliga a adquirir 

del primero, al mismo título, el derecho de dominio y la posesión 

que aqu

$ 40.174.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 40.174.000,00 EN PROCESO

CATALINA MUÑOZ UPEGUI 2012-C-0094-13-

16318

El contratista se obliga con Comfama a realizar los diseños de 

viviendas urbanas y rurales de Antioquia.

$ 21.000.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000.000,00 EN PROCESO

HC INGENIERIA S.A.S. 2012-C-0094-13-

16319

El promitente vendedor se obliga a vender a Comfama  y este se 

obliga a comprar 40 viviendas (vip) en la II etapa denominada " 

Altos de Valencia" en el municipio de caucasia Antioquia.

$ 1.603.440.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.440.000,00 EN PROCESO

COMFENALCO ANTIOQUIA 2012-C-0094-13-

16504

El contratista s eobliga a suministrar 178 viviendas (vip) del 

proyecto "Montes Claros etapas I y II del municipio de Bello 

Antioquia.

$ 6.476.025.056,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.476.025.056,00 EN PROCESO

SISTEMAS Y 

COMUNICACIONES SINGETEL 

S.A.

2012-C-0095 Compraventa de dos (2) televisores, cinco (5) monitores, un (1) 

disco duro externo de 1 terabytes y dos (2) bases para los 

televisores, incluyendo instalación, de conformidad con las 

especificaciones 

$ 4.281.280,00 14/09/2012 10 100,00% 24/09/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.281.280,00 LIQUIDADO

CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO

2012-C-0096 El presente Contrato de Prestación de Servicios tiene por objeto 

realizar las funciones de OPERADOR ZONAL en Bogotá D.C. y los 

Departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En desarrollo de 

dicho objeto, CO

$ 8.875.460.514,00 20/11/2012 730 33.7% 20/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.875.460.514,00 EJECUCION

CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO

2012-C-0096-13-

0001

PLAN DE INTERVENCION URBANIZACION ICAROS LAS 

MERCEDES II SOACHA  CUNDINAMARCA

$ 990.360.000,00 0,00% $ 43.120.000,00 $ 0,00 $ 1.033.480.000,00 EN PROCESO

CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO

2012-C-0096-13-

0002

PROMESAS DE COMPRAVENTA OPERADOR ZONAL COLSUBSIDIO 

CONDOMINIO TEJARES II SOACHA CUNDINAMARCA

$ 2.847.285.000,00 0,00% $ 258.720.000,00 $ 0,00 $ 3.106.005.000,00 EN PROCESO

CONSTRUCTORA VALU LTDA 2012-C-0096-14-

03

El prometiente vendedor promete transferir a favor de El 

prometiente comprador quien adquiere a título de compraventa, 

el pleno derecho de dominio, propiedad y posesión junto con las 

mejoras y anexida

$ 301.840.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 301.840.000,00 EN PROCESO

ALVARO LINARES LOPEZ 2012-C-0097 Prestar sus servicios profesionales en arquitectura hospitalaria o 

infraestructura en salud para apoyar en las labores enla ejecución 

del proyecto de reconstrucción de la infraestructura de salud afec

$ 28.115.272,00 06/09/2012 121 100,00% 05/01/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.115.272,00 TERMINADO

MARIA DE LOS ANGELES 

GONZALEZ PEÑUELA

2012-C-0098 Prestar sus servicios profesionales en arquitectura hospitalaria o 

infrestrucutra de salud para apoyar en las labores requeridas para 

la ejecución del proyecto de construcción y reconstrucción de la i

$ 28.115.272,00 06/09/2012 121 100,00% 05/01/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.115.272,00 TERMINADO
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XSYSTEM LTDA 2012-C-0099 Compraventa de tres (3) licencias de software Microsoft Visio 

Professional 2010.

$ 2.279.052,00 13/09/2012 8 100,00% 21/09/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.279.052,00 LIQUIDADO

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

GEOTECNIA 

2012-C-0100 Realizar  predimencionamiento y determinar los costos asociados 

alas medidas de mitigacion necesarias  para la adecuacion de los 

posibles sectores de reasentamiento para el municipio de 

gramalote.

$ 482.752.698,00 14/09/2012 122 100,00% 14/01/2013 $ 0,00 ($ 137.569.564,61) $ 482.752.698,00 LIQUIDADO

CORPORACIÓN 

OBSERVATORIO 

SISMOLÓGICO DEL 

SUROCCIDENTE OSSO

2012-C-0101 Revisar y complementar informacion geotécnica, Hidráulica y de 

riesgos con base en el conocimiento de las condiciones de la Zona 

del Jarillon de Aguablanca en el municipio de santiago de Cali.

$ 346.395.867,57 17/09/2012 74 100,00% 04/03/2013 $ 0,00 ($ 173.101.043,00) $ 346.395.867,57 LIQUIDADO

PATIÑO OSORIO Y CIA S EN C. 2012-C-0102 Coordinar tecnicamente y apoyar la gestion y la supervision de la 

estructuracion e implementacion del plan de accion del fondo 

adaptacion enmracado dentro del " Plan Integral para 

ordenamiento ambient

$ 460.174.616,00 17/09/2012 546 74.0% 17/03/2015 $ 288.919.344,00 $ 0,00 $ 749.093.960,00 EJECUCION

MATEO ARMANDO 

GIEDELMANN VALENCIA

2012-C-0103 Desarrollar tareas necesarias de apoyo en los procesos de 

documentación y planificación de los proyectos de vivienda en el 

sur del Atlántico, La Mojana, proyecto de restauración de 

ecosistemas en el c

$ 6.687.025,00 19/09/2012 152 100,00% 18/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.687.025,00 LIQUIDADO

DIEGO FERNANDO ROMERO 

OBANDO

2012-C-0104 Desarrollar tareas necesarias de apoyo en los procesos de 

documentación y planificación de los proyectos de vivienda en el 

sur del Atlántico, La Mojana, proyecto de restauración de 

ecosistemas en el c

$ 6.687.025,00 19/09/2012 152 100,00% 18/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.687.025,00 LIQUIDADO

AUGUSTO MAURICIO RUIZ 

TORRES

2012-C-0105 Desarrollar tareas necesarias de apoyo en los procesos de 

documentación y planificación de los proyectos de vivienda en el 

sur del Atlántico, La Mojana, proyecto de restauración de 

ecosistemas en el c

$ 6.687.025,00 19/09/2012 152 100,00% 18/02/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.687.025,00 LIQUIDADO

CONSORCIO D.I.S. S.A - E.D.L  

LTDA

2012-C-0106 Realizar los estudios y diseños a nivel Fase III de los sitios criticos 

y puentes de la carretera Málaga -Los Curos entre los PR 0+000 

al PR 113+0000

$ 2.823.428.400,00 01/10/2012 242 100,00% 31/05/2013 $ 360.203.200,00 $ 0,00 $ 3.183.631.600,00 TERMINADO

PROGRAMA DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESAROLLO 

PNUD

2012-C-0107 Realizar la Interventoria Técnica , administrativa financiera y legal 

del contrato de consultoria  106 de 2012

$ 689.043.200,00 01/10/2012 242 100,00% 31/07/2013 $ 109.010.100,00 $ 0,00 $ 798.053.300,00 TERMINADO

ACCESAR LTDA 2012-C-0108 Compraventa de un servidor para copias de seguridad de la 

información electrónica del FONDO y servicio de soporte de 

acuerdo con las especificaciones y requerimientos técnicos 

establecidos en los estu

$ 9.964.627,00 09/10/2012 10 100,00% 19/10/2012 $ 0,00 $ 1,00 $ 9.964.627,00 LIQUIDADO

LUIS CRISTIAN CORREA 

CASTRO

2012-C-0109 Asesorar,  soportar técnicamente y apoyar al asesor responsable 

al interior del FONDO ADAPTACIÓN de los temas de Acueductos, 

Alcantarillados, Saneamiento Básico y Agua Potable, y realizar el 

apoyo adm

$ 356.596.794,00 10/10/2012 546 78,00% 09/01/2015 $ 178.298.397,00 $ 0,00 $ 534.895.191,00 EJECUCION

MIGUEL ANGEL CASTRO 

MUNAR

2012-C-0110 Asesorar, soportar técnicamente y apoyar al asesor del Fondo 

Adaptación encargado de los temas relacionados con Acueductos, 

Alcantarillado y Aseo, en: (i) La supervisión de los diseños y de las 

interv

$ 401.630.382,00 20/10/2012 546 77,00% 14/01/2015 $ 167.040.000,00 $ 0,00 $ 568.670.382,00 EJECUCION

MARÍA VICTORIA PULIDO 

FONSECA

2012-C-0111 EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, sus servicios profesionales para 

apoyar la labor de supervisión técnica, administrativa, financiera y 

contable de las Gerenc

$ 40.000.000,00 05/10/2012 122 100,00% 16/09/2013 $ 45.000.000,00 $ 0,00 $ 85.000.000,00 TERMINADO

INVERSIONES IBEROCARIIBE 2012-C-0112 El COMODANTE entrega al FONDO y éste se obliga a recibir a 

título de comodato o préstamo de uso una (1) máquina 

dispensadora para el suministro de bebidas y alimentos, en 

adelante la MÁQUINA.

24/10/2012 798 80,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

ANIBAL JOSE PEREZ GARCIA 2012-C-0113 Prestar sus servicios profesionales para la asesoría técnica en el 

análisis de las variables hidrológicas, climatológicas e hidráulicas 

en el marco de la estructuración del Plan de Acción del Fondo Ad

$ 253.146.213,00 22/10/2012 365 91.0% 30/09/2014 $ 184.594.667,00 $ 0,00 $ 437.740.880,00 EJECUCION
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MONICA ANDREA LINARES 

GIRALDO

2012-C-0114 Prestar sus servicios profesionales de  apoyo jurídico en 

actividades de tipo operativo, administrativo y de gestión en el 

marco de la estructuración e implementación del Plan de Acción 

del Fondo Adap

$ 85.000.000,00 22/10/2012 547 100.0% 22/04/2014 $ 0,00 $ 41.186.096,50 $ 85.000.000,00 LIQUIDADO

CARLOS DAVID HOYOS ORTIZ 2012-C-0115 Prestar, de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales para asesorar a EL FONDO en la definición de 

estándares técnicos en el marco del convenio No. 004 de 2012 

suscrito entre EL FON

$ 76.728.696,00 01/11/2012 180 100,00% 30/04/2013 $ 0,00 $ 58.708.696,00 $ 76.728.696,00 LIQUIDADO

ROSALBA ROMERO ROJAS 2012-C-0116 Prestar sus servicios de asesoría soporte técnico y apoyar al 

asesor del FONDO ADAPTACIÓN encargado de los temas 

relacionados con acueductos, alcantarillado y aseo, en: (1) 

Supervisión de los proyecto

$ 401.630.382,00 01/11/2012 545 76,00% 29/01/2015 $ 167.040.000,00 $ 0,00 $ 568.670.382,00 EJECUCION

OSWALDO CHAPARRO 

FUENTES

2012-C-0117 Prestar sus servicios de asesoría soporte técnico y apoyo al asesor 

del FONDO ADAPTACIÓN encargado de los temas relacionados 

con acueductos, alcantarillado y saneamiento básico, en: (i) La 

elaboración

$ 401.630.382,00 01/11/2012 545 76,00% 29/01/2015 $ 167.040.000,00 $ 0,00 $ 568.670.382,00 EJECUCION

JULIO CESAR LUNA 

MOSQUERA

2012-C-0118 Asesorar al Fondo en la determinación de los equipos médicos 

necesarios para cada una de las IPS a intervenir, en la 

elaboración de una estrátegia para su adquisión y la 

determinación de especificacio

$ 45.950.436,00 06/11/2012 180 100,00% 05/11/2013 $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 54.950.436,00 TERMINADO

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

INGENIEROS

2012-C-0119 EL CONSULTOR se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, los servicios de consultoría y apoyo 

integral en el proceso de contratación para la construcción y 

reconstrucción de la infrae

$ 990.055.308,00 28/11/2012 151 100,00% 12/11/2013 $ 792.608.418,00 $ 0,00 $ 1.782.663.726,00 TERMINADO

DÁVILA P&M S.A 2012-C-0120 EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y entregar al 

FONDO, de acuerdo con el diseño establecido por la Entidad el 

siguiente material:EL CONTRATISTA se compromete a elaborar y 

entregar al FONDO, de a

$ 20.000.000,00 19/11/2012 4 100,00% 23/11/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2012-C-0121 El contratista se compromete a prestar de manera independiente 

y autónoma, sus servicios profesionales de organización logística 

para llevar a cabo el Taller con Operadores Zonales y 

Verificadores de 

$ 6.132.048,00 22/11/2012 5 100,00% 27/11/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.132.048,00 LIQUIDADO

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y 

ASEO DE BARRANQUILLA

2012-C-0122 EL CONTRATISTA se compromete  a realizar  los  diseños 

definitivos de las obras del sector de agua potable y saneamiento 

básico y otras actividades conexas en el Departamento del 

Atlántico, especialme

$ 1.633.748.164,00 27/12/2012 182 100,00% 27/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.748.164,00 TERMINADO

CARLOS ALBERTO  SOLARTE 

SOLARTE

2012-C-0123 El CONTRATISTA se obliga con el FONDO, por el sistema de 

precios unitarios sin ajustes, a construir los puentes sobre la 

quebrada El Mochilero- P26 en la carretera San José del Fragua - 

Florencia, rut

$ 3.173.921.564,00 01/02/2013 181 100,00% 01/08/2013 $ 629.007.194,00 $ 0,00 $ 3.802.928.758,00 TERMINADO

JORGE ALBERTO PEREA 

BAENA

2012-C-0124 EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a 

prestar sus servicios profesionales para participar en la 

supervisión técnica y administrativa de los contratos que se 

desarrollen en el marco de los 

$ 300.977.526,00 07/12/2012 791 76.0% 06/02/2015 $ 3.241.244,00 $ 0,00 $ 304.218.770,00 EJECUCION

CONSORCIO GAMBOTE TA 2012-C-0125 EL INTERVENTOR se obliga a ejercer ¿de acuerdo con los 

requisitos y especificaciones técnicas establecidos en los Términos 

y Condiciones Contractuales de la convocatoria abierta FA-CA-028-

2012, los cu

$ 5.190.192.176,00 10/12/2012 791 76.0% 09/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190.192.176,00 EJECUCION

AUTOPISTAS DEL SOL S.A 2012-C-0126 EL CONTRATISTA se obliga a construir ¿ de acuerdo con los 

requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el estudio 

previo para la celebración de este contrato y en los respectivos 

estudios y 

$ 66.454.564.108,00 31/12/2012 789 79.0% 28/02/2015 $ 8.891.119.863,00 $ 0,00 $ 75.345.683.971,00 EJECUCION

GIORGIO LIGNAROLO PINEDO 2012-C-0127 EL CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE a 

prestar sus servicios de apoyo al área de Recursos Humanos para 

realizar la compilación y organización de la información del 

personal de la entidad, a

$ 2.109.969,00 07/12/2012 24 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109.969,00 LIQUIDADO
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PROVEER SUR-COLOMBIA 2012-C-0128 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social, 

ambiental y jurídica del contrato N° 123 de 2012, suscrito con 

Carlos Alberto Solarte Solarte, con el objeto de construir los pue

$ 472.115.360,00 01/02/2013 181 100,00% 01/08/2013 $ 200.649.028,00 $ 0,00 $ 672.764.388,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2012-C-0129 Prestar de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales para que EL FONDO pueda contar con un auditorio 

y la organización logística (incluido refrigerio) para  realizar la 

Audiencia Es

$ 1.781.180,00 10/12/2012 5 100,00% 15/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.781.180,00 TERMINADO

COMPUTADORES Y 

SOLUCIONES CAD LTDA

2012-C-0130 Entregar dos (2) licencias AutoCAD Design Suite Standard 2013 

Comercial incluyendo capacitación, tres (3) licencias AutoCAD 

2013 Comercial y dos (2) licencias de Acrobat Professional

$ 31.254.761,00 17/12/2012 14 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.254.761,00 LIQUIDADO

ZARAMA   Y ASOCIADOS 

CONSULTORES

2012-C-0131 Prestar  de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales de asesoría contable, fiscal y tributaria para el 

cumplimiento de las funciones de la entidad.

$ 2.320.000,00 26/12/2012 5 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320.000,00 LIQUIDADO

DESSAU CEI S.A.S 2012-C-0132 Realizar la consultoría para recopilar, revisar y analizar la 

información primaria y secundaria de los grandes proyectos y 

atención de puntos críticos de la red vial nacional no 

concesionada aprobados

$ 758.506.582,00 01/02/2013 89 100,00% 01/05/2013 $ 54.453.141,00 $ 34.923.682,00 $ 812.959.723,00 LIQUIDADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2012-C-0133 Realización de una actividad lúdico recreativa y con el apoyo 

logísitico, incluido refrigerio infantil para llevar a cabo la 

celebración de las festividades navideñas de los hijos de los 

funcionarios 

$ 2.090.900,00 20/12/2012 5 100,00% 25/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.900,00 LIQUIDADO

LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A - 

LATINCO

2012-C-0134 El CONTRATISTA se obliga con el FONDO, por el sistema de 

precios unitarios sin ajustes, a la construcción de obras de 

estabilización y protección de la banca de la margen izquierda en 

el PR138 al PR13

$ 7.855.753.533,00 01/02/2013 181 100,00% 01/08/2013 $ 2.170.755.410,00 $ 188.014,00 $ 10.026.508.943,00 LIQUIDADO

DIARIO LA OPINIÓN S.A 2012-C-0135 Realizar la diagramación y publicación de un aviso de media 

página en blanco y negro, en la sección corriente de la edición del 

domingo 23 de diciembre de 2012.

$ 7.328.880,00 21/12/2012 2 100,00% 23/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328.880,00 TERMINADO

HEINSOHN HUMAN GLOBAL 

SOLUTIONS S.A.S

2012-C-0136 Prestar los  servicios para  instalar, implementar y poner en 

funcionamiento del Sistema de Recursos Humanos y Nómina del 

SIGEP, y proveer los servicios del sistema de control integrado 

para la gestió

$ 723.875.204,00 27/12/2012 734 75,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.875.204,00 EJECUCION

AMBIESTRUCT & 

CONSULTORES

2012-C-0137 Realizar los diseños y la construcción de una IPS localizada en el 

reasentamiento preventivo del municipio de Gramalote Norte de 

Santander, basado en el prediseño aprobado por el Ministerio de 

Salud y

$ 416.683.561,00 12/02/2013 60 100,00% 13/04/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.683.561,00 LIQUIDADO

INTERPRO S.A.S 2012-C-0138 Realizar la interventoría técnica, administrativa financiera, social, 

ambiental y jurídica del contrato N° 134 de 2012, suscrito con 

LATINCO S.A., y que tiene por objeto la construcción de obras de 

es

$ 541.962.950,00 01/02/2013 181 100,00% 01/08/2013 $ 271.120.675,00 $ 1,00 $ 813.083.625,00 LIQUIDADO

AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA-

CORREDORES VIALES

2012-CV-0001 Contratar los estudios , la estructuración, gerencia integral y 

desarrollo de la construcción de un nuevo puente  sobre el Canal 

del Dique en el Municipio de Gambote y desmonte del puente 

actual para 

15/02/2012 1050 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

CORPORACIÓN COLOMBIANA 

DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA CORPOICA 

2012-CV-0002 Actualizar la información socioeconómica y climática de los 

estudiso realizados por Corpoica en la Mojana entre 1995 Y 1999, 

base par ala zonificación ambiental, medir el impacto de la 

inundación en l

$ 695.000.000,00 10/02/2012 181 100,00% 30/11/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000.000,00 TERMINADO

SENA 2012-CV-0003 Establecer el marco de relaciones  que permitirán la cooperación 

entre las dos instituciones, para propiciar espacios de 

comunicación, colaboración y ejecución de proyectos, a través de 

una estrategia

29/03/2012 729 N/A 28/03/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO
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SENA 2012-CV-0003A Construcción, recosntrucción y recuperación integral de viviendas 

destruidas y sus respectivas obras complementarias y redes, 

urbanismo, equipamientos sociales y comunitarios cuando aplique 

en las zon

$ 58.247.000.000,00 10/05/2012 365 100,00% 10/05/2013 $ 0,00 #N/A $ 58.247.000.000,00 LIQUIDADO

IDEAM 2012-CV-0004 Adquisión, instalación y puesta en marcha de equipos, 

contratación de servicio de herramientas tecnólogicas requeridas 

para el fortalecimiento de la red de alertas de origen 

hidrometeorológico como ap

22/03/2012 1014 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

DISTRITO ESPECIAL, 

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA

2012-CV-0005 Anuar esfuerzos para la ejecución de los  proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud, en la 

zonas afecta

11/04/2012 264 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO

2012-CV-0006 Anuar esfuerzos para la ejecución de los  proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud, así 

como de proyec

16/04/2012 259 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

SERVICIO GEOLÓGICO 

COLOMBIANO

2012-CV-0007 Establecer las obligaciones general que regirán la proyección para 

la celebración y ejecución de los siguiente convenios derivados, 

para la asesoría y asistencia técnica en la ejecución de los diferen

25/04/2012 796 100,00% 30/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

2012-CV-0008 Establecer las bases de coordinación entre las partes, para 

formular e implementar en zonas afectadas por el Fenómeno de 

la Niña 2010-2011, los proyectos de: a)  Ordenamiento ambiental 

del territorio 

17/05/2012 958 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

BANCO AGRARIO 2012-CV-0009 Aunar esfuerzos para realizar el cierre financiero del Convenio 

suscrito entre el Banco Agrario de Colombia S.A., la Gobernación 

de Bolívar y la Sociedad Colombiana de Arquitectos.

$ 21.503.897.914,00 15/05/2012 230 99,00% 31/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.503.897.914,00 EJECUCION

AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA-

CORREDORES VIALES

2012-CV-0010 Contratar la estructuración integral de los corredores viales N. de 

Santander, Trasnversales de Cusiana- Carare -Boyacá

06/04/2012 999 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

CORMAGDALENA 2012-CV-0011 Establecer de manera conjunta la priorización de las acciones que 

permitan una solución adecuada e integral para el proyecto de 

restauración de ecosistemas degradados del Canal  del Dique.

14/05/2012 961 87.5% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MINISTERIO DE AGRICULTURA 2012-CV-0012 Anuar esfuerzos para la estructuración, ejecución y seguimiento 

de los proyectos de reactivación económica, establecer las bases 

y obligaciones generales que regirán la proyección, celebración y 

ejecu

22/05/2012 953 80.7% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

UNIVERSIDAD NACIONAL 2012-CV-0013 Anuar esfuerzos científicos, técnicos y tecnológicos para la 

realización de actividades de investigación, formación y extensión 

y artícular programas destinadas al intercambio de experiencias 

en el ár

23/05/2012 952 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

INSTITUTO NACIONAL DEL 

VIAS

2012-CV-0014 Anuar esfuerzos para el desarrollo y ejecución del proyecto 

Grandes proyectos sitios critícos de la red vial nacional no 

concesionada afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011

01/06/2012 943 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

CORPORACIÓN COLOMBIANA 

DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA CORPOICA 

2012-CV-0015 Anuar esfuerzos para desarrollar la Estructuración Técnica y 

Financiera del "Proyecto Reducción del Riesgo y adaptación al 

cambio climático en las zonas afectadas por el fenómeno de la 

Niña"

$ 263.248.043,00 07/06/2012 91 84.0% 06/09/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.248.043,00 TERMINADO
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SOCIEDAD NACIONAL DE LA 

CRUZ ROJA COLOMBIANA

2012-CV-0016 Aunar esfuerzos acciones, capacidades y conocimientos que 

conduzcan a desarrollar la tercera fase del proyecto de 

reubicación  del corregimiento de San José de Doña Ana, ubicado 

en el Municipio de San

$ 3.888.599.332,00 25/06/2012 394 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888.599.332,00 TERMINADO

CORPORACIÓN ANTIOQUIA  

PRESENTE

2012-CV-0017 El presente Convenio de Cooperación tiene por objeto aunar 

esfuerzos para realizar el cierre financiero del proyecto 

denominado Villa de Los Ángeles el cual consta de cuarenta (40) 

apartamentos de 55 

$ 977.444.000,00 30/07/2012 184 100,00% 30/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.444.000,00 TERMINADO

INSTITUTO GEOGRAFICO 

AGUSTÍN CODAZZI IGAC

2012-CV-0018 Anuar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin 

de proveer la cartografía básica oficial, información catastral, 

agrológica y geográfica que brinde soporte a las acciones del FA 

al 

06/07/2012 908 32,00% 31/12/2016 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

ELECTRIFICADORA DEL 

CARIBE S.A E.S.P

2012-CV-0019 Anuar esfuerzos para la ejecución del proyecto de construcción y 

adecuación de redes electricas, en los municipios con mayor 

afectación en el Dpto. del Atlántico, especialmente en los 

municipios de Ma

13/07/2012 536 N/A 31/12/2013 $ 0,00 #N/A 0 LIQUIDADO

MINISTERIO DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIO

2012-CV-0019A Aunar esfuerzos para implementar una estrategia de cooperación 

en el marco del proyecto PLAN VIVE DIGITAL COLOMBIA de los 

proyectos de vivienda, desarrollados El TIC y el FONDO

14/07/2012 900 5,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

INSTITUTO NACIONAL DEL 

VIAS

2012-CV-0020 Adelantar la contratación y ejecución de los proyectos puentes 

mochilero, el quebradon, tobagan, ruso, soledad, recuperación de 

la carretera Malága-los curos, atención de puntos critícos la 

ponedera, 

25/07/2012 889 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE MERCADERES 

CAUCA

2012-CV-0021 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE ALBANIA 

SANTANDER

2012-CV-0022 Aunar esfuerzos para laejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectada

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE AMBALEMA 

TOLIMA

2012-CV-0023 Aunar esfuerzos para la ejecuci¿n de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PUERRES 

NARIÑO

2012-CV-0024 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PURACE-

COCONUCO CAUCA

2012-CV-0025 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - 

CAUCA

2012-CV-0026 Aunar esfuerzos para la ejecuciónn de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afecta

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO LA VEGA CAUCA 2012-CV-0027 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE ROSAS - 

CAUCA

2012-CV-0028 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO
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MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ - 

CHOCO

2012-CV-0029 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE TIMBIO . 

CAUCA

2012-CV-0030 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PUERTO 

TEJADA - CAUCA

2012-CV-0031 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

25/07/2012 159 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

2012-CV-0032 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

GOBERNACION DE CALDAS 2012-CV-0033 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE CHINCHINA-

CALDAS

2012-CV-0034 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE SANTA 

BARBARA - SANTANDER

2012-CV-0035 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE URAMITA - 

ANTIOQUIA

2012-CV-0036 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE SAN ANDRES - 

SANTANDER

2012-CV-0037 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE SUCRE - 

CAUCA

2012-CV-0038 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE ALBAN - 

NARIÑO

2012-CV-0039 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

30/07/2012 154 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE BARICHARA - 

SANTANDER

2012-CV-0040 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE PALMAS DEL 

SOCORRO - SANTANDER

2012-CV-0041 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE RICAURTE . 

CUNDINAMARCA

2012-CV-0042 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

16/74



INFORME  DE CONTRATACIÓN FONDO ADAPTACIÓN

31 DE AGOSTO DE 2014

Nombre - Contratista Codigo Contrato Objeto Valor Inicial (Aporte FA) Fecha efectiva  

inicio / acta

Duración en 

días

Avance 

físico real %

Fecha de 

terminación

Valor Adicionado Valor no ejecutado Valor Final Contrato Estado del contrato

MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN - 

GUAJIRA

2012-CV-0043 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE MALAGA  - 

SANTANDER

2012-CV-0044 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ 

- CHOCO

2012-CV-0045 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE CORINTO - 

CAUCA

2012-CV-0046 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE CARMEN DE 

CHUCURI - SANTANDER

2012-CV-0047 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE LA SIERRA - 

CAUCA

2012-CV-0048 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

09/08/2012 144 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE BOLIVAR - 

CAUCA

2012-CV-0049 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

01/08/2012 152 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 

- CAUCA

2012-CV-0050 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

09/08/2012 144 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE  OLAYA - 

ANTIOQUIA

2012-CV-0051 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

09/08/2012 144 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PEQUE - 

ANTIOQUIA

2012-CV-0052 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

09/08/2012 144 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE SAN PABLO DE 

BORBUR - BOYACA

2012-CV-0053 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

09/08/2012 144 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA

2012-CV-0054 Aunar esfuerzos entre la FEDERACION, EL MUNICIPIO Y EL 

FONDO para el estruturación, ejecución y seguuimiento de las 

actividades y/o proyectos de reactivación económica que 

beneficien a los caficultore

$ 1.434.603.617,00 15/08/2012 913 80.0% 14/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.603.617,00 EJECUCION

BANCO AGRARIO 2012-CV-0055 Propiciar espacios de comunicación colaboracion y ejecución en el 

programa nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas 

de hogares damnificados.

21/08/2012 862 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE ARMERO-

GUAYABAL - TOLIMA

2012-CV-0056 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO
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MUNICIPIO SANTA ISABEL-

TOLIMA

2012-CV-0057 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE CAJAMARCA - 

TOLIMA

2012-CV-0058 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE VALLE DE SAN 

JUAN - TOLIMA

2012-CV-0059 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PALOCABILDO - 

TOLIMA

2012-CV-0060 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE HONDA - 

TOLIMA

2012-CV-0061 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE CHAPARRAL - 

TOLIMA

2012-CV-0062 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO RIOBLANCO - 

TOLIMA

2012-CV-0063 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE ANZOATEGUI- 

TOLIMA

2012-CV-0064 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DEL GUAMO - 

TOLIMA

2012-CV-0065 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE ALVARADO 

TOLIMA

2012-CV-0066 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE DOLORES - 

TOLIMA

2012-CV-0067 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE FALAN - 

TOLIMA

2012-CV-0068 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PRADO - 

TOLIMA

2012-CV-0069 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE PIEDRAS - 

TOLIMA

2012-CV-0070 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO
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MUNICIPIO DE COELLO - 

TOLIMA

2012-CV-0071 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - 

TOLIMA

2012-CV-0072 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE ATACO-TOLIMA 2012-CV-0073 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

28/08/2012 125 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

 MUNICIPIO DE SALDAÑA - 

TOLIMA

2012-CV-0074 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

21/08/2012 132 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

ELECTRIFICADORA DEL 

CARIBE S.A E.S.P

2012-CV-0075 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción y adecuación de redes eléctricas del Municipio de 

Manatí Atlántico

$ 664.925.954,00 23/08/2012 130 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 150.075.961,97 $ 664.925.954,00 LIQUIDADO

MUNICIPIO DE CALI 2012-CV-0076 Establecer el marco de relaciones  que permitirán la cooperación 

entre las dos instituciones, con el fin de aunar esfuerzos para 

estructurar el implementar  y hacer seguimiento al plan Jarillón rio 

Ca

24/08/2012 841 22.2% 13/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MINISTERIO DE AGRICULTURA 2012-CV-0077 Aunar esfuerzos a través del Proyecto "Apoyo Alianzas Productivas 

(AAP)" para el apoyo a las inisativas agricolas, pecuarias, 

pisicolas, y forestales de los pequeños productores de zona 

afectadas por 

$ 4.198.000.000,00 27/08/2012 856 82.1% 31/12/2014 $ 1.848.600.000,00 $ 0,00 $ 6.046.600.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

2012-CV-0078 Aunar esfuerzos que permitan establecer las base de coordinación 

entre las partes para estructurar la formulación e implementación 

de los proyectos seleccionados por el fondo para el departamento 

de A

25/10/2012 797 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

PATRIMONIOS AUTONOMOS 

FIDUCIARIA POPULAR S.A.

2012-CV-0078-14-

0001

FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE 

COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI-

CISP Y FIDUCIARIA POPULAR S.A

$ 4.348.626.155,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.348.626.155,00 EN PROCESO

MUNICIPIO DE BRICEÑO - 

BOYACÁ

2012-CV-0079 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

28/08/2012 125 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE FLANDES -

TOLIMA

2012-CV-0080 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

28/08/2012 125 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MINISTERIO DE SALUD 2012-CV-0081 Establecer las bases de coordinación entre las partes, para la 

reubicación y dotación de la infraestructura en salud afectada por 

fenómeno de la Niña

30/08/2012 853 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE ARMENIA-

QUINDIO

2012-CV-0082 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

03/09/2012 119 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO  DE CAJIBIO - 

CAUCA

2012-CV-0083 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

03/09/2012 119 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO
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MUNICIPIO DE 

VILLAHERMOSA - TOLIMA

2012-CV-0084 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

03/09/2012 119 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE GARAGOA - 

BOYACA

2012-CV-0085 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

04/09/2012 118 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

FUNDACIÓN ALEJANDRO 

GALVIS

2012-CV-0086 Aunar esfuerzos para llevar a cabo el cierre financiero del 

proyecto altos de betania que consta de 120 apartamentos 

localizados en el sector café Madrid de la ciudad de Bucaramanga

$ 839.939.156,00 07/03/2013 121 100,00% 07/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.939.156,00 TERMINADO

OBSERVATORIO DEL CARIBE 

COLOMBIANO

2012-CV-0087 Aunar esfuerzos para establecer procesos de comunicación 

información y participación sobre las intervenciones que desarrolle 

el Fondo en la región Caribe

20/09/2012 832 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

CONSERVATION 

INTERNATIONAL 

FOUNDATION

2012-CV-0088 Anuar esfuerzos, con el fin de realizar un estudio regional para la 

identificacion de las áreas  estrategicas para provicion de servicios 

ecosistemicos relacionados con agua , carbon y turismo y su in

$ 163.100.000,00 02/10/2012 181 100,00% 01/04/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.100.000,00 LIQUIDADO

OBSERVATORIO DEL CARIBE 

COLOMBIANO

2012-CV-0089 Aunar esfuerzos para llevar a cabo la organización del "Encuentro 

Técnico de la Mojana" perspectivas para una inverción integral" 

orientado a socializar la metodología  de análisis para la 

intervenció

$ 40.056.100,00 16/10/2012 45 100,00% 30/11/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.056.100,00 TERMINADO

MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO 2012-CV-0090 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

16/10/2012 76 100,00% 31/12/2012 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

2012-CV-0091 Definir el alcance del convenio 078 de 2012 y establecer el monto 

de recursos a girar al departamento y su desembolso para la 

dirección y administración de los proyectos de de mitigación

$ 11.908.255.298,00 20/11/2012 771 74,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.908.255.298,00 EJECUCION

AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA-

CORREDORES VIALES

2012-CV-0092 Convenir en el marco de las relaciones interinstitucionales entre le 

fondo y la agencia para ejecutar el proyecto de atencion a los 

sitios criticos de la red ferrea y vial nacional consesionada afecta

22/11/2012 769 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE CHIVOR 2012-CV-0093 Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

reconstrucción, construcción y rehabilitación de la infraestructura 

de agua y saneamiento básico, vivienda, educación y salud en las 

zonas afectad

03/12/2012 393 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 0 LIQUIDADO

MINISTERIO DE CULTURA 2012-CV-0094 Anuar esfuerzos, recursos, conocimientos y experiencias para la 

realización de proyectos que permitan implementar el modelo 

DICE en la reconstrucción y reubicación de la infraestructura 

educativa afec

18/12/2012 730 N/A 18/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MINISTERIO DEL 

TRANSPORTE

2012-CV-0095 Acordar el marco de las relaciones interinstitucionales para la 

ejecución de los proyectos postulados y articulación de los 

convenios que se celebren.

18/12/2012 743 N/A 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

ELECTRIFICADORA DEL 

CARIBE S.A E.S.P

2012-CV-0096 Anuar esfuerzos para la ejecución de los proyectos de 

construcción y adecuación de redes electricas en el municicipio de 

Campo de la Cruz Altlantico.

$ 167.678.262,00 27/12/2012 63 100,00% 28/02/2013 $ 0,00 $ 74.766.574,49 $ 167.678.262,00 LIQUIDADO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL

2012-CV-0566 Anuar esfuerzos entre el MEN, Fundación ARGOS y Telefónica 

para la implementación de acciones correspondientes a las fases 

2 y 3 del plan de acción de emergencia invernal en los municipios 

de San Onof

$ 4.460.097.118,00 01/08/2012 60 100,00% 30/09/2012 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460.097.118,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0001 Prestar sus servicios profesionales para la realización de los 

exámenes médicos de ingreso y egreso de los funcionarios del 

Fondo

$ 2.500.000,00 08/01/2013 357 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 TERMINADO
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CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL CESAR -

COMFACESAR

2013-C-0002 Realizar las funciones de operador zonal en el programa  Nacional 

de Reubicación y reconstrucción de viviendas en el Dpto. del 

Cesar y Sur del Dpto del Magdalena.

$ 16.413.852.195,00 20/02/2013 729 30.7% 30/09/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.413.852.195,00 EJECUCION

DAINER ELIAS PEÑALOZA 

TORRES

2013-C-0002-13-

0001

El promitente vendedor se obliga a vender al comprador 36 

viviendas (vip) del proyecto "Rafael Escalona" en la ciudad de 

Valledupar.

$ 1.485.540.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.540.000,00 EN PROCESO

ELVIS ALFONSO SOLANO 

BOLIVAR

2013-C-0002-14-

03

ADQUISICION DE DOS SOLUCIONES DE VIVIENDA  PROYECTO 

URBANIZACION ALTOS DEL TESORO, MUNICIPIO DE AGUSTIN 

CODAZZI DEPARTAMENTO DE CESAR

$ 82.530.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 82.530.000,00 EN PROCESO

UNION TEMPORAL 

FABRICASAS LINDARAJA

2013-C-0002-14-

171

Construcción de 108 soluciones de vivienda, reconstrucción en 

sitio, Municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del César. 

Plan de Intervención 20-400-01.

$ 2.808.726.516,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.808.726.516,00 EN PROCESO

GESTORES & CONSULTORES 

G&C LTDA

2013-C-0002-14-

172FA

Construcción de 108 soluciones de vivienda, reconstrucción en 

sitio, Municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del César. 

Plan de Intervención 20-400-01.

$ 38.964.532,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 38.964.532,00 EN PROCESO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COMFENALCO 

SANTANDER

2013-C-0003 Realizar las funciones de operador zonal en el programa  Nacional 

de Reubicación y reconstrucción de viviendas en el Dpto. de 

Santander, Norte de Santander y el Sur de Bolívar.

$ 16.096.227.047,00 19/02/2013 729 37.9% 18/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.096.227.047,00 EJECUCION

CONSTRUCTORA SAN 

FERNANDO DEL RODEO S.A.S

2013-C-0003-13-

0001

El promitente vendedor se obliga a vender y comprador se obliga 

a comprar 63 viviendas (vip) del proyecto San Fernando del 

Rodeo en N. de Santander.

$ 2.599.695.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.695.000,00 EN PROCESO

OFICINA DE DISEÑO DE 

CALCULOS Y 

CONSTRUCCIONES LTDA

2013-C-0003-13-

0004

El contratista se obliga con Comfenalco Santander  a ejecutar la 

contruccion de 280 viviendas (vip) en propiedad horizontal, 

denominado proyecto "Los Estoraques" en la ciudadela el Rodeo 

del Cucuta N 

$ 11.293.153.200,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 11.293.153.200,00 EN PROCESO

UNIÓN TEMPORAL UT 

CORMORANES ETAPA DOS

2013-C-0003-13-

0005

El contratista se obliga con Comfenalco Santander a ejecutar la 

construccion de 40 unidades de vivienda (vip) denominado 

proyecto Cormoranes en el municipio de Cucuta N de Santander.

$ 1.613.307.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.613.307.000,00 EN PROCESO

UNIÓN TEMPORAL MORESA 

U.T

2013-C-0003-13-

0006

El contratista se obliga con Comfenalco Santander a ejecutar la 

construccion de 140 viviendas (vip) en propiedad horizontal 

denominado "Villa Eugenio" en el municipio de Villa del Rosario 

del Dpto de 

$ 5.646.576.600,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.646.576.600,00 EN PROCESO

CONSTRUSUELOS DE 

COLOMBIA S.A.S

2013-C-0003-13-

0007

El Contratista se obliga con COMFENALCO SANTANDER, a llevar a 

cabo la realización de los estudios técnicos de amenazas por 

fenómenos de remoción en masa en 40 puntos determinados del 

Departamento de S

$ 177.219.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 177.219.000,00 EN PROCESO

UNION TEMPORAL INCO 2013-C-0003-14-1 El contratista se obliga con el operador zonal COMFENALCO 

SANTANDER a ejecutar la construcción de veinte (20) viviendas 

de interés prioritario tipo apartamento en propiedad horizontal, 

proyecto ¿CAMPO

$ 853.384.177,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 853.384.177,00 EN PROCESO

JOSE MAICHOL JIMENEZ 

MONROY

2013-C-0003-14-2 El contratista se obliga con COMFENALCO SANTANDER a ejecutar 

la construcción de dieciséis (16) viviendas de interés prioritario, 

en el municipio de Puerto Parra departamento de Santander, en 

el lote i

$ 644.056.316,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 644.056.316,00 EN PROCESO

UNION TEMPORAL BOLIVAR 2013-C-0003-14-

BAR1

1) Ejecutar la obra civil, consistente en la construcción de 

trecientas (300) viviendas de interés prioritario (VIP), en el 

municipio de Montecristo (Bolívar), en el lote de propiedad del 

municipio co

$ 14.479.611.441,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 14.479.611.441,00 EN PROCESO
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CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE FENALCO   

CARTAGENA

2013-C-0004 Realizar las funciones de operador zonal en el programa  Nacional 

de Reubicación y reconstrucción de viviendas en el Dpto. de 

Bolívar.

$ 24.835.308.328,00 19/02/2013 729 31.3% 18/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.835.308.328,00 EJECUCION

FUNDACION MARIO SANTO 

DOMINGO

2013-C-0004-13-

0005

CIUDADELA BICENTENARIO , CARTAGENA OPERADOR ZONAL 

COMFENALCO CARTAGENA 92 VIVIENDAS

$ 3.713.850.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.713.850.000,00 EN PROCESO

CONSTRUCCIONES ARCUE S.A. 2013-C-0004-13-

0174

El constratista se obliga con Comfenalco Cartagena a ejecutar la 

construcción de 573 viviendas (vip) proyecto denominado "Villa 

Juliana" ubicado en el municipio de Magangue en el Dpto de 

Bolivar.

$ 23.644.845.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 23.644.845.000,00 EN PROCESO

GRUPO IYUNXI LTDA 2013-C-0005 Prestar los servicios de alquiler para uso, mantenimiento y soporte 

técnico y funcional del Sistema de Gestión Documental ORFEO 

desde la nube para el registro, almacenamiento y control de la 

documenta

$ 130.534.800,00 25/01/2013 333 100,00% 14/07/2014 $ 34.556.400,00 $ 0,00 $ 165.091.200,00 TERMINADO

ALVARO LINARES LOPEZ 2013-C-0006 Prestar sus servicios profesionales en arquitectura hospitalaria y 

infraestructura de salud para apoyar en las labores que sean 

requeridas para la ejecución del proyecto de construcción y 

reconstrucci

$ 85.156.182,00 28/01/2013 272 100,00% 27/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.156.182,00 TERMINADO

ACOSTA IRREÑO OSCAR 

DAVID

2013-C-0007 Prestar sus servicios profesionales para eleborar un concepto 

jurídico que permita definir el mecanismo legal que se debe 

seguir para derogar o modificar la resol 018 del 26 de octubre de 

2011 del Min

$ 23.200.000,00 05/02/2013 42 100,00% 19/03/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200.000,00 LIQUIDADO

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES 4-72

2013-C-0008 Prestar el servicio de correo certificado y mensajería expresa 

tanto a nivel local como a nivel nacional para el Fondo 

Adaptación.

$ 76.454.600,00 29/01/2013 336 100,00% 15/07/2014 $ 26.868.955,57 $ 0,00 $ 103.323.555,57 TERMINADO

GIOVANNA MERCEDES 

PORTILLO

2013-C-0009 Prestar sus servicios profesionales para apoyar,asisitir y asesorar 

a las diferentes dependencias del Fondo en el manejo de 

información geográfica y cartográfica, colaborar en la gestión 

precontractua

$ 29.454.600,00 04/02/2013 180 100,00% 03/08/2013 $ 9.818.200,00 $ 5.091.832,00 $ 39.272.800,00 LIQUIDADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE LA GUAJIRA

2013-C-0010 Realizar las funciones de operador zonal del programa nacional de 

reubicación y reconstrucción de viviendas en el Dpto de la 

Guajira.

$ 23.631.265.032,00 01/03/2013 729 31.6% 28/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.631.265.032,00 EJECUCION

CONSTRUCTURA B.G. LTDA 2013-C-0010-14-

0507

El contratista se obliga con Comfaguajira a ejecutar la 

reconstrucción en sitio de veintitrés (23) viviendas a precio global 

fijo, las cuales constarán de dos alcobas, sala-comedor, cocina, 

baño y dem

$ 642.589.640,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 642.589.640,00 EN PROCESO

CONSTRUCTURA B.G. LTDA 2013-C-0010-14-

0508

El contratista se obliga con Comfaguajira a ejecutar la 

reconstrucción en sitio de cuatro (4) viviendas a precio global fijo, 

las cuales constarán de dos alcobas, sala-comedor, cocina, baño y 

demás co

$ 102.773.440,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 102.773.440,00 EN PROCESO

CONSTRUCTURA B.G. LTDA 2013-C-0010-14-

0509

El contratista se obliga con Comfaguajira a ejecutar la 

reconstrucción en sitio de tres (3) viviendas a precio global fijo, 

las cuales constarán de dos alcobas, sala-comedor, cocina, baño y 

demás cons

$ 77.080.080,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 77.080.080,00 EN PROCESO

GESTORES & CONSULTORES 

G&C LTDA

2013-C-0010-14-

0598

APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN No.44560-001 "SAN 

JUAN BAUTISTA" RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA.23 

VIVIENDAS.

$ 23.306.360,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 23.306.360,00 EN PROCESO

GESTORES & CONSULTORES 

G&C LTDA

2013-C-0010-14-

0599

APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN No.44874-001 

"Novalito" reconstrucción de vivienda en sitio, en el municipio de 

Villanueva- La Guajira. 4 viviendas.

$ 3.178.560,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.178.560,00 EN PROCESO
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GESTORES & CONSULTORES 

G&C LTDA

2013-C-0010-14-

0600

APROBACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN No.44110-001 "EL 

ROSARIO" RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO, EN EL 

MUNICIPIO DE EL MOLINO-LA GUAJIRA. 3 VIVIENDAS.

$ 2.383.920,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.383.920,00 EN PROCESO

VIRGINIA VALENZUELA  

RAMIREZ

2013-C-0011 Prestar sus servicos profesionales de apoyo en las actividades 

administrativas,sociales,financieras, de control y seguimiento, así 

como la gestión precontractual y cotractual  de la Subgerencia de 

la 

$ 48.023.200,00 05/02/2013 181 100,00% 05/08/2013 $ 6.400.000,00 ($ 10.010.721,00) $ 54.423.200,00 LIQUIDADO

CARLOS ENRIQUE NIÑO 

BARRAGAN

2013-C-0012 Prestar sus servicios como especialista en geomática a la 

Subgerencia de Gestión del Riesgo, especialmente durante la 

estructuración y las etapas precontractual y contractual de los 

proyectos de inter

$ 260.106.213,00 06/02/2013 365 91.0% 30/09/2014 $ 226.452.165,00 $ 0,00 $ 486.558.378,00 EJECUCION

ANA BEATRIZ GARCIA PEÑA 2013-C-0013 Prestar sus servicios profesionales realizando el levantamiento y 

análisis de las cargas de trabajo de la planta de personal actual 

del Fondo, utilizando metodología de procesos definida en la guía 

de

$ 14.000.000,00 11/02/2013 58 100,00% 10/04/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000,00 TERMINADO

SOCIEDAD 

NORTESANTANDEREANA DE 

INGENIEROS

2013-C-0014 Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y 

financiera del contrato 137 de 2012 especificamente en la 

validación de cantidades de obra, análisis de precios unitarios-

APU, intervetorí

$ 53.893.434,00 28/02/2013 59 99%****** 28/04/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.893.434,00 LIQUIDADO

MARIA DE LOS ANGELES 

GONZALEZ PEÑUELA

2013-C-0015 Prestar sus servicios profesionales en arquitectura hospitalaria y 

infraestrutura de salud para apoyar en las labores que sean 

requeridas para la ejecución del proyecto de construcción y 

reconstrucció

$ 76.156.182,00 05/02/2013 272 100,00% 04/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.156.182,00 TERMINADO

CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A 2013-C-0016 Realizar la interventoría técnica, administrativa,financiera, 

legal,social, ambiental y jurídica para los estudios y diseños para 

el control de la inundación, protección de terraplen y la 

rehabilitaci

$ 443.004.000,00 13/03/2013 184 100,00% 13/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.004.000,00 TERMINADO

ZARAMA   Y ASOCIADOS 

CONSULTORES

2013-C-0017 Prestar sus servicios profesionales de asesoría contable, fiscal y 

tributaria para el cumplimiento de as funciones de la Entidad.

$ 30.000.000,00 12/02/2013 322 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000.000,00 TERMINADO

DEVIMED S.A 2013-C-0018 El consultor se obliga a ejecutar los estudios y diseños técnicos de 

detalle a nivel fase III del Proyecto recuperación de los sitios 

críticos  de la autopista Medellín-Bogotá.

$ 1.729.973.782,00 26/03/2013 153 100,00% 26/08/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.973.782,00 TERMINADO

CONSORCIO CONSULTORES 

ESTRUCTURALES

2013-C-0019 Realizar los estudios y diseños para el control de la inundación, 

protección de terráplen y rehabilitación de la estructura del 

pavimento, estudios y diseños para las obras de estabilización, en 

el co

$ 1.485.389.280,00 13/03/2013 184 100,00% 13/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.389.280,00 TERMINADO

ANDRES FERNANDO 

GONZÁLEZ HERRERA

2013-C-0020 Prestar sus servicios profesionales en arquitectura hospitalaria y 

infraestructura de salud para apoyar en las labores que sean 

requeridas para la ejecución, seguimiento y control del proyecto 

de cons

$ 85.156.182,00 08/02/2013 272 100,00% 07/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.156.182,00 TERMINADO

LUIS ENRIQUE MARURI 

LONDOÑO

2013-C-0021 Prestar sus servicios profesionales para realizar la coordinación 

técnica y social del proyecto de reasentamiento del casco urbano 

del Municipio de Gramalote.

$ 307.560.645,00 12/02/2013 365 100.0% 12/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.560.645,00 TERMINADO

AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A 2013-C-0022 El consultor se obliga a ejecutar los estudios y diseños técnicos de 

detalle a fase nivel III de la recuperación de sitios criticos 

ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES

$ 300.000.000,00 18/03/2013 122 100,00% 18/07/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 LIQUIDADO

CONSORCIO INTERVENTORÍA 

RECONSTRUCCIÓN 2012

2013-C-0023 Adelantar la interventoría contractual de los operadores zonales 

del programa nacional de reubicación y reconstrucción de 

viviendas para la atención de hogares damnificados localizados en 

zonas de alt

$ 47.167.343.136,00 04/03/2013 914 34,30% 03/09/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.167.343.136,00 EJECUCION
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SORNE ESPELETA MERCHAN 2013-C-0024 Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la supervisión 

técnicadel proyecto "Reducción del riesgo y adaptación al cambio 

climático en las zonas afectadas por el fenómeno de la Niña" para 

ver

$ 179.472.660,48 15/02/2013 364 97.6% 14/08/2014 $ 56.240.906,40 $ 0,00 $ 235.713.566,88 EJECUCION

CHAHIN VARGAS & 

ASOCIADOS LTDA

2013-C-0025 Realizar actividades de análisis de titulos y gestión inmobiliaria 

necesarias para permitir a el FA adquirir  los predios localizados 

en el sector seleccionado para llevar a cabo el reasentamiento del

$ 112.288.000,00 14/02/2013 60 91%**** 15/04/2013 $ 65.769.495,00 $ 0,00 $ 178.057.495,00 TERMINADO

GIORGIO LIGNAROLO PINEDO 2013-C-0026 Prestar de manera independiente sus servicos profesionales para 

la ejecución de actividades para el fortalecimiento de los objetivos 

propuestos respecto al talento humano de la entidad.

$ 12.659.814,00 14/02/2013 181 100,00% 14/08/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.659.814,00 TERMINADO

JUAN DE DIOS CISNEROS 

ENRIQUEZ

2013-C-0027 Prestar sus servicios profesionales para apoyar la articulación de 

relación entre el FA Y Min de Transporte y sus entidades 

adscritas, apoyando el seguimiento a las obligaciones generales 

de los difer

$ 239.056.000,00 18/02/2013 365 97.0% 17/08/2014 $ 119.416.672,00 $ 0,00 $ 358.472.672,00 EJECUCION

JUANA INES DIAZ TAFUR 2013-C-0028 Prestar sus servicios profesionales para promover acuerdos de 

compromiso y cooperación entre el FA y los representantes de las 

entidades de los sectores sociales de educación, atención a la 

infancia,c

$ 301.252.998,72 20/02/2013 364 94,00% 03/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.252.998,72 EJECUCION

CONCESIÓN SABANA DE 

OCCIDENTE S.A

2013-C-0029 Ejecutar los estudios y diseños técnicos a nivel fase III del 

proyecto Bogotá-Villeta de conformidad con el diseño geometrico 

de carreteras Invias.

$ 2.095.810.289,00 18/03/2013 155 100,00% 20/08/2013 $ 0,00 $ 60.413.304,00 $ 2.095.810.289,00 LIQUIDADO

ALBA INES GARCIA PABON 2013-C-0030 Prestar sus servicos profesionales para apoyar  a el FA en la 

implementación del modelo DICE a nivel municipal e institucional 

en las sedes educativas reconstruidas o reubicadas que 

comiencen en opera

$ 160.316.160,00 20/02/2013 364 94,00% 18/08/2014 $ 82.961.428,00 $ 0,00 $ 243.277.588,00 EJECUCION

YENNY PATRICIA CARRILLO 

SAENZ

2013-C-0031 Prestar sus servicios profesionales para apoyar la supervisión 

técnica a cargo del INVIAS con relación a los contratos 123 de 

2012, suscrito con Carlos Alberto Solarte Solarte y 134 de 2012, 

suscrito 

$ 82.753.918,00 21/02/2013 212 100,00% 21/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.753.918,00 TERMINADO

LUIS  FERNANDO GUERRA 2013-C-0032 Prestar sus servicios profesionales para apoyar la supervisión 

técnica a cargo del INVIAS con relación a los contratos 132 de 

2012, suscrito con DESSAU CEI S.A.S., y 019 de 2013, suscrito 

con Consorci

$ 82.753.918,00 21/02/2013 212 100,00% 21/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.753.918,00 TERMINADO

AVANXO COLOMBIA 2013-C-0033 Prestar de manera independiente y autónoma los servicios de 

correo electrónico en la modalidad de computación en la nube 

para el FA ,mediante la implementación de una solución integral 

de mensajería e

$ 18.677.061,00 22/02/2013 365 100,00% 22/02/2014 $ 1.987.105,35 $ 0,00 $ 20.664.166,35 TERMINADO

CONCOL PEB- CONSORCIO 

CONSULTORÍA COLOMBIANA 

S.A

2013-C-0034 El interventor se obliga a ejercer la interventoría integral de los 

estudios y diseños fase III y de la construcción de los sitios de la 

red vial concesionada afectados por el fenómeno de la Niña 2010

$ 9.125.528.155,00 18/03/2013 610 82.0% 18/11/2014 $ 3.019.308.587,00 $ 0,00 $ 12.144.836.742,00 EJECUCION

UNIÓN TEMPORAL DEVINORTE 2013-C-0035 El consultor se obliga a ejecutar los estudios y diseños técnicos de 

detalles a nivel fase III del proyecto " Realce  de la rasante de la 

variante de Teletón"

$ 108.080.819,00 11/03/2013 63 100,00% 13/05/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.080.819,00 LIQUIDADO

CARLOS EDUARDO 

SINISTERRA

2013-C-0036 Prestar sus servicios profesionales para asesorar al Fondo en la 

coordinación, estructuración, ejecución y seguimiento del plan de 

acción para reducir el riesgo en la zona del Jarillón de Agua 

Blanca.

$ 235.083.726,00 06/03/2013 365 93.0% 02/09/2014 $ 110.780.322,00 $ 0,00 $ 345.864.048,00 EJECUCION

PROTEC GLASS S.A.S 2013-C-0037 Entregar e instalar a título de compraventa película de protección 

de rayos infrarrojos nano cerámica en la ventanería de los pisos 3 

y 4 de las oficinas donde funciona el Fondo Adaptación.

$ 19.522.800,00 28/02/2013 15 100,00% 15/03/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.522.800,00 LIQUIDADO
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FABIO IGNACIO  PEÑARANDA 

PARRA

2013-C-0038 Prestar sus servicios profesionales de apoyo administrativo, 

operativo y jurídico como enlace local del Fondo en el programa 

de reasentamiento de Gramalote.

$ 141.994.694,00 07/03/2013 365 100.0% 07/03/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.994.694,00 TERMINADO

INSTITUTO DE AUDITORES 

INTERNOS DE COLOMBIA

2013-C-0039 Prestar, de manera independiente y autónoma, los servicios de 

capacitación, mediante un seminario en evaluación de calidad de 

auditoría interna, de acuerdo con el plan institucional de 

capacitación de

$ 1.508.000,00 07/03/2013 5 100,00% 12/03/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.000,00 TERMINADO

GLADYS MARIANA JAIMES 

MANCILLA

2013-C-0040 Prestar por el sistema de precios unitarios sin ajustes, a 

suministrar refrigerios y almuerzos y arrendar carpas y mesas 

instaladas de acuerdo con las caracteristicas establecidas en los 

estudios prev

$ 27.420.000,00 07/03/2013 115 100.0% 30/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.420.000,00 TERMINADO

EXTRARAPIDO LOS 

MOTILONES

2013-C-0041 Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor 

especial, expreso ida y regreso desde el Minicipio de Cúcuta has 

el Instituto agricola de Miraflores (Norte de Santander) para las 

persona

$ 17.698.500,00 07/03/2013 115 100.0% 30/06/2013 $ 3.339.000,00 $ 0,00 $ 21.037.500,00 TERMINADO

SGS COLOMBIA S.A 2013-C-0042 Prestar los servicios de capacitación, mediante un curso en 

Planeación Estratégica (Balanced Scorecard BSC a un funcionario 

del FA.

$ 800.000,00 20/03/2013 2 100,00% 22/03/2013 $ 0,00 $ 6.662,00 $ 800.000,00 LIQUIDADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0043 Prestar, de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales para realizar una jornada de vacunación contra la 

Influenza Agrippal S1, de acuerdo con el Programa de Salud 

Ocupacional del Fo

$ 1.995.000,00 20/03/2013 2 100,00% 22/03/2013 $ 0,00 $ 1.121.520,00 $ 1.995.000,00 LIQUIDADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0044 Proveer un auditorio y la organización logística necesarios para la 

celebración de una audiencia de seguimiento, para la validación  y 

aporbación de las aprobación de las operaciones del Fondo 

Adaptac

N/A $ 0,00 $ 0,00 0 ANULADO

UNIÓN TEMPORAL COLOMBO-

CANADIENSE

2013-C-0045  Realizar el levantamiento y construcción de la red geodésica en 

el área de estudio, (ii) Realizar el levantamiento topográfico con 

tecnología Lidar,  (iii) Realizar el levantamiento batimétrico, (iv)

$ 20.901.990.031,84 12/04/2013 333 62.0% 23/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.901.990.031,84 TERMINADO

IFX NETWORKS 2013-C-0046 Prestar los servicos de telefonía,internet  y televisión básica , 

incluyendo equipos , soporte y acompañamiento, de conformidad 

con las específicaciones técnicas establecidas.

$ 158.587.924,00 01/04/2013 486 84,00% 30/11/2014 $ 39.646.980,00 $ 0,00 $ 198.234.904,00 EJECUCION

PRODESARROLLO LTDA 2013-C-0047 Prestar asistencia técnica y agropecuaria para la ejecución del 

proyecto Reactivar de la cadena lechera en el Sistema Silvo-

Pastoriles en 6 municipios del Sur del Atlántico para el beneficio 

de 1000 f

$ 0,00 11/04/2013 90 100,00% 10/07/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 TERMINADO

H DEVELOPMENT GROUP S.A.S 2013-C-0048 Desarrollar un taller teórico-práctico con el fin de sensibilizar y 

apropiar en todos los servidores públicos de EL FONDO las 

competencias comportamentales que éste ha definido para el 

fortalecimiento

$ 18.444.000,00 23/04/2013 30 100,00% 23/05/2013 $ 0,00 $ 630.594,00 $ 18.444.000,00 LIQUIDADO

RODOLFO RODRIGUEZ REYES 2013-C-0049 Prestar, de manera independiente y autónoma, sus servicios 

profesionales como apoyo estratégico de EL FONDO en los 

departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena para la 

supervisión de la ejecución d

$ 165.626.404,80 11/04/2013 364 87.2% 07/10/2014 $ 84.800.390,21 $ 0,00 $ 250.426.795,01 EJECUCION

CORPORACION MINUTO DE 

DIOS

2013-C-0050 LA CORPORACION se compromete con EL FONDO, a realizar las 

funciones de OPERADOR ZONAL del ¿PROGRAMA NACIONAL DE 

REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA 

ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O L

$ 23.243.847.295,00 23/04/2013 729 29.0% 22/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.243.847.295,00 EJECUCION

ORGANIZACION EMPRESARIAL 

MONTECARLO J&O S.A.S

2013-C-0050-13-

0001

El contratista se obliga con el contratante en realizar los tramites 

de para el licenciamiento del proyecto "Urbanizacion La Felicidad" 

que contempla el avaluo del lote, contruccion, entrega, escritur

$ 117.330.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 117.330.000,00 EN PROCESO
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GRUPO CHITCA LTDA 2013-C-0050-13-

0004

El promitente vendedor se obliga a vender al comprador 14 casas 

(vip) denominado "Villa Valery" en el municipio de Fundacion 

Magdalena.

$ 577.710.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 577.710.000,00 EN PROCESO

LUIS ROBERTO WIESNER 

MORALES

2013-C-0051 EL CONSULTOR, se compromete con EL FONDO, a prestar sus 

servicios profesionales para la elaborar un marco jurídico para los 

procesos de (i) reconstrucción o reposición de viviendas y (ii) 

reasentamien

$ 88.910.334,00 09/04/2013 106 100,00% 24/07/2013 $ 29.000.000,00 $ 0,00 $ 117.910.334,00 TERMINADO

EDGARDO MANUEL CHARRIS 

MOZO

2013-C-0052 Prestar sus servicios profesionales para administrar la página web 

del Fondo de acuerdo con los parámetros establecidos por las 

politicas de comunicación y de Gobierno en línea de la Presidencia 

de la

$ 54.900.000,00 17/04/2013 258 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900.000,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0053 Proveer un auditorio y la organización logística (incluidos 

refrigerios, sonido y grabación del evento) necesarios,  para la 

celebración  de una audiencia de seguimiento, para la validación y 

aprobaci

$ 3.472.622,00 18/04/2013 5 100,00% 23/04/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472.622,00 TERMINADO

MARIA CECILIA MCLAUSAND 2013-C-0054 LA CONSULTORA se compromete con EL FONDO a estudiar y 

evaluar si, de acuerdo con la normatividad que rige la 

contratación del FONDO, procede contratar directamente a los 

concesionarios que operan los 

$ 17.400.000,00 24/04/2013 22 100,00% 16/05/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400.000,00 LIQUIDADO

UNIÓN TEMPORAL M-I 2013-C-0055 Realizar la interventoría integral para el Contrato de Consultoría 

N°045 de 2013 derivado de la Convocatoria N°FA-CA-043-2012, 

cuyo objeto es: Realizar los estudios de topografía y batimetría 

sobre el

$ 2.880.396.000,00 25/04/2013 364 97,00% 24/03/2015 $ 1.323.872.353,00 $ 0,00 $ 4.204.268.353,00 EJECUCION

FREDY ALONSO VANEGAS 

CARREÑO

2013-C-0056 Prestar sus servicios profesionales para prestar asesoría, apoyo 

técnico y soporte para la ejecución, seguimiento y control de los 

proyectos a cargo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo del 

Fondo y

$ 52.780.636,00 06/05/2013 184 100,00% 06/11/2013 $ 0,00 $ 10.530.877,00 $ 52.780.636,00 LIQUIDADO

CHAHIN VARGAS & 

ASOCIADOS LTDA

2013-C-0057 EL CONSULTOR se compromete a realizar el estudio de títulos de 

los predios localizados en el antiguo casco urbano del municipio 

de Gramalote, Norte de Santander y definir la estrategia jurídica 

para l

$ 467.523.123,00 08/05/2013 92 100,00% 08/08/2013 $ 0,00 $ 124.254.009,00 $ 467.523.123,00 LIQUIDADO

CAJA DE COMPENSACION 

COMFAMILIAR NARIÑO

2013-C-0058 EL CONSULTOR se compromete a ejecutar en nombre y 

representación del FONDO, en los términos de los artículos 833 y 

1262 y siguientes del Código de Comercio, la Gerencia Integral de 

la primera fase del

$ 1.975.201.730,00 23/05/2013 549 81.0% 22/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.201.730,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACION 

COMFAMILIAR NARIÑO

2013-C-0058-13-

0001

Contratar la construcción de obra de las IPS Hospital de Ricaurte, 

del municipio de Ricaurte,  ubicada en el departamento de Nariño 

en el marco de las intervenciones que se van a realizar porque 

fuero

$ 7.120.948.718,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120.948.718,00 EN PROCESO

CAJA DE COMPENSACION 

COMFAMILIAR NARIÑO

2013-C-0058-13-

0002

Contratar la construcción de obra de las IPS CENTRO DE SALUD 

EL PEÑOL , del municipio de Peñol,  ubicada en el departamento 

de Nariño en el marco de las intervenciones que se van a realizar 

porque fue

$ 6.968.887.756,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.968.887.756,00 EN PROCESO

CAJA DE COMPENSACION 

COMFAMILIAR NARIÑO

2013-C-0058-13-

0003

Contratar la construcción de obra de las IPS Hospital Local Divino 

Niño, del municipio de Tumaco,  ubicada en el departamento de 

Nariño en el marco de las intervenciones que se van a realizar 

porque f

$ 10.179.062.007,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 10.179.062.007,00 EN PROCESO

CAJA DE COMPENSACION 

COMFAMILIAR NARIÑO

2013-C-0058-13-

0004

Contratar la construcción de obra de las IPS HOSPITAL LOCAL 

SAN ANTONIO ESE , del municipio de Barbacoas,  ubicada en el 

departamento de Nariño en el marco de las intervenciones que se 

van a realizar 

$ 9.419.507.815,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 9.419.507.815,00 EN PROCESO

CAJA DE COMPENSACION 

COMFAMILIAR NARIÑO

2013-C-0058-13-

0005

Contratar la construcción de obra de las IPS HOSPITAL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS ESE , del municipio de Charco,  ubicada en 

el departamento de Nariño en el marco de las intervenciones que 

se van a reali

$ 11.080.022.077,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080.022.077,00 EN PROCESO

26/74



INFORME  DE CONTRATACIÓN FONDO ADAPTACIÓN

31 DE AGOSTO DE 2014

Nombre - Contratista Codigo Contrato Objeto Valor Inicial (Aporte FA) Fecha efectiva  

inicio / acta

Duración en 

días

Avance 

físico real %

Fecha de 

terminación

Valor Adicionado Valor no ejecutado Valor Final Contrato Estado del contrato

ESCOBAR OSPINA Y CIA 

LTDA/VIAJES CALITOUR 

2013-C-0059 EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, el servicio de suministro de tiquetes 

aéreos para los funcionarios  y contratistas del Fondo Adaptación 

en cumplimiento de s

$ 550.977.900,00 03/05/2013 453 96,00% 30/07/2014 $ 115.000.000,00 $ 0,00 $ 665.977.900,00 EJECUCION

CONSERJES INMOBILIARIOS 

LTDA

2013-C-0060 EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, el servicio de aseo y cafetería en la 

sede del Fondo Adaptación, ubicada en la calle 75# 5-88 piso 3 y 

4 de la ciudad de Bog

$ 132.000.000,00 03/05/2013 453 96,00% 30/10/2014 $ 26.178.192,00 $ 0,00 $ 158.178.192,00 EJECUCION

GUSTAVO ADOLFO  GALLEGOS 

RAMIREZ

2013-C-0061 EL CONTRATISTA se compromete a prestar asesoraría técnica al 

FONDO en la planificación y estructuración del proceso para 

contratar: i) el diseño del esquema de ocupación del nuevo casco 

urbano del mun

$ 47.417.045,00 08/05/2013 92 100,00% 07/09/2013 $ 11.139.015,00 $ 0,00 $ 58.556.060,00 TERMINADO

DIEGO FERNANDO ROMERO 

OBANDO

2013-C-0062 EL CONTRATISTA se compromete con EL FONDO a prestar sus 

servicios personales para la ejecución de actividades 

administrativas y técnico asistenciales relacionadas con la 

recopilación y consolidación d

$ 8.347.014,00 07/05/2013 183 100,00% 06/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.347.014,00 LIQUIDADO

MUNDO CIENTIFICO 

FOTOCOPIADO

2013-C-0063 EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, el servicio de  impresión, escáner, fax 

y  fotocopiado con tres (3) impresoras multifuncionales, bajo la 

modalidad de tercer

$ 169.403.596,83 03/05/2013 453 96,00% 30/10/2014 $ 22.000.000,00 $ 0,00 $ 191.403.596,83 EJECUCION

SISTEMAS Y 

COMUNICACIONES SINGETEL 

S.A.

2013-C-0064 Compraventa de dieciséis computadores, 10 portatiles y 6 de 

escritorio, 1 monitor, 1 video beam,6 guayas, 2 discos duros 

externos, 1 licencia windows server.

$ 51.623.100,00 29/05/2013 9 100,00% 07/06/2013 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 51.813.100,00 TERMINADO

RODOLFO CASTIBLANCO 

BEDOYA

2013-C-0065 El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales 

para ejercer la supervisión integral del contrato de interventoría 

número 034 de 2013, en la etapa de estudios y diseños, y para 

articula

$ 83.076.985,00 22/05/2013 214 100,00% 22/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.076.985,00 TERMINADO

SANDRA SANABRIA ACOSTA 2013-C-0066 Adelantar la consultoría integral de asistencia técnica 

especializada, en la verificación técnica y financiera de la 

ejecución de los proyectos postulados ¿APOYO TÉCNICO Y 

FINANCIERO A PEQUEÑOS PRODUC

$ 181.060.000,00 05/06/2013 364 77.0% 03/12/2014 $ 57.015.938,00 $ 0,00 $ 238.075.938,00 EJECUCION

HUMBERTO  REY CASTILLA 2013-C-0067 Adelantar la consultoría integral de asistencia técnica 

especializada, en la verificación técnica y financiera de la 

ejecución del proyecto ¿CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN 

EJECUCIÓN DE DISTRIYOS DE ADECUACI

$ 244.064.000,00 28/05/2013 364 100.0% 27/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.064.000,00 TERMINADO

SOCIEDAD 

NORTESANTANDEREANA DE 

INGENIEROS

2013-C-0068 Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y 

financiera de: i) el diseño, el suministro, la instalación y la puesta  

funcionamiento una planta de tratamiento de agua potable 

(PTAP) y 

$ 64.980.880,00 24/06/2013 60 100,00% 23/08/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.980.880,00 LIQUIDADO

JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ 2013-C-0069 EL CONTRATISTA se compromete a: i) diseñar, suministrar, 

instalar y poner en funcionamiento una planta de tratamiento de 

agua potable (PTAP) y una planta de tratamiento de agua 

residual (PTAR), las pl

$ 747.891.065,00 20/06/2013 60 100,00% 19/08/2013 $ 0,00 $ 11.470.699,00 $ 747.891.065,00 LIQUIDADO

AYESA INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA S.A.U

2013-C-0070 EL CONSULTOR se compromete con EL FONDO a ejercer la 

Gerencia de los proyectos para la rehabilitación, reconstrucción, 

prevención y/o mitigación de riesgos; de la infraestructura en el 

sector de agua 

$ 7.670.001.200,00 19/06/2013 913 44,00% 19/12/2015 ($ 4.945.298.812,00) $ 0,00 $ 2.724.702.388,00 EJECUCION

G.O.C SUCURSAL COLOMBIA 2013-C-0071 EL CONSULTOR se compromete con EL FONDO a ejercer la 

Gerencia de los proyectos para la rehabilitación, reconstrucción, 

prevención y/o mitigación de riesgos; de la infraestructura en el 

sector de agua 

$ 5.645.320.960,00 19/06/2013 913 44,00% 19/12/2015 ($ 3.212.760.118,00) $ 0,00 $ 2.432.560.842,00 EJECUCION

CONSORCIO GESTORES DE 

SANEAMIENTO

2013-C-0072 EL CONSULTOR se compromete con EL FONDO a ejercer la 

Gerencia de los proyectos para la rehabilitación, reconstrucción, 

prevención y/o mitigación de riesgos; de la infraestructura en el 

sector de agua 

$ 6.760.576.741,00 19/06/2013 913 44,00% 19/12/2015 ($ 4.725.114.761,00) $ 0,00 $ 2.035.461.980,00 EJECUCION
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CONSORCIO CEI-SMA 2013-C-0073 EL CONSULTOR se compromete con EL FONDO a ejercer la 

Gerencia de los proyectos para la rehabilitación, reconstrucción, 

prevención y/o mitigación de riesgos; de la infraestructura en el 

sector de agua 

$ 6.587.948.560,00 19/06/2013 913 44,00% 19/12/2015 ($ 4.043.030.096,00) $ 0,00 $ 2.544.918.464,00 EJECUCION

DAVID DARIO NEGRETE AVILA 2013-C-0074 Prestar sus servicios profesionales para ejercer la supervisión 

integral del contrato de interventoría  técnica, administrativa, 

financiera, social,ambiental y jurídica para la construcción de 

obras q

$ 83.076.985,00 28/05/2013 213 100,00% 27/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.076.985,00 TERMINADO

CONSORCIO SAN ANDRES 2013-C-0075 EL CONTRATISTA se obliga a construir las obras para la solución 

de los sitios críticos del tramo comprendido entre los PRS 46+850 

y 85+903, de la carretera Málaga (PR0+000) - Los Curos 

(PR113+000), en

$ 35.701.726.003,00 03/07/2013 426 93.4% 02/09/2014 $ 7.864.356.618,00 $ 0,00 $ 43.566.082.621,00 EJECUCION

FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL 

VALLE DEL CAUCA

2013-C-0076 EL CONSULTOR se compromete a ejercer la gerencia del proyecto 

PJAOC, " Plan Jarillón de Cali" de conformidad con el estudio 

previo origen de este contrato, y con los documentos que lo 

conforman, los c

$ 32.984.769.390,00 11/06/2013 1340 28.8% 10/02/2017 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.984.769.390,00 EJECUCION

CONTELAC LTDA 2013-C-0077 EL CONSULTOR se compromete con EL FONDO a ejercer la 

Gerencia de los proyectos para la rehabilitación, reconstrucción, 

prevención y/o mitigación de riesgos; de la infraestructura en el 

sector de agua 

$ 7.430.133.217,00 19/06/2013 913 44,00% 19/12/2015 ($ 5.022.257.101,00) $ 0,00 $ 2.407.876.116,00 EJECUCION

CONCESIONARIA SAN SIMÓN 

S.A

2013-C-0078 EL CONTRATISTA se obliga a construir ¿ de acuerdo con los 

requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el estudio 

previo para la celebración de este contrato y en los respectivos 

estudios y 

$ 48.229.079.427,00 02/07/2013 303 89.0% 01/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.229.079.427,00 EJECUCION

CONSORCIO SCLV 2013-C-0079 EL INTERVENTOR se obliga a ejercer la interventoría integral de 

las obras para la reconstrucción y estabilización de 13 sitios 

críticos en la vía Cúcuta ¿ Pamplona, departamento de Norte de 

Santander,

$ 3.421.012.492,00 02/07/2013 334 68.0% 01/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.421.012.492,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0080 El CONTRATISTA se compromete con EL FONDO, a proveer un 

auditorio y la organización logística (incluidos estación 

permanente de café,  refrigerios, equipos audiovisuales, sistema 

de proyección ,wi fi)

$ 1.995.200,00 30/05/2013 15 100,00% 14/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.200,00 TERMINADO

GEOGRAFÍA URBANA 2013-C-0081 EL CONSULTOR se compromete a realizar un diagnóstico de los 

instrumentos de planeación territorial y ambiental tales como 

planes departamentales, los planes de ordenamiento territorial, 

los planes de 

$ 742.510.000,00 17/06/2013 182 100,00% 30/01/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.510.000,00 TERMINADO

JOSE LUIS BENIVIDES RUSSI 2013-C-0082 Contratar un abogado para estudiar los recursos interpuestos en 

contra de la Resolución 011 de 2013, mediante el cual el Fondo 

declaró desierta la CA 030 de 2012, y a preparar el documento 

para resolv

$ 23.200.000,00 05/06/2013 7 100,00% 12/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200.000,00 TERMINADO

CONSORCIO SANTANDER 2011 2013-C-0083 El consultor se obliga a realizar los estudios y diseños técnicos a 

nivel fase III, de la vía Yatí- la Bodega en el dpto de Bolívar de 

conformidad con el manual geométrico de Invias.

$ 2.750.000.000,00 03/07/2013 124 100,00% 04/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000.000,00 TERMINADO

CONSORCIO CARIBE VIAL 

2011

2013-C-0084 El interventor se compromete a ejecutar la interventoría integral a 

los estudios y diseños técnicos a nivel fase III, de la vía Yatí- la 

Bodega en el dpto de Bolívar de conformidad con el manual 

geomé

$ 561.428.400,00 03/07/2013 124 100,00% 04/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.428.400,00 TERMINADO

ASOCIACIÓN DE 

CORPORACIONES 

AUTONÓMAS REGIONALES Y 

DE DESARROLL

2013-C-0085 EL CONSULTOR se compromete a prestar asistencia operativa y 

técnica regional para el proyecto de incorporación de la gestión 

del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento 

territorial en los 

$ 7.500.000.000,00 16/07/2013 729 33.0% 15/07/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000.000,00 EJECUCION
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DISEÑOS INTERVENTORÍAS Y 

SERVICIOS-D.I.S S.A.S

2013-C-0086 Ejercer la interventoría Integral de la construcción de las obras 

para la solución de los sitios críticos Malaga -Los Curos en el Dpto 

de Santander, según los términos de CA 016 de 2013.

$ 2.506.803.006,00 03/07/2013 426 82.2% 02/09/2014 $ 563.990.484,00 $ 0,00 $ 3.070.793.490,00 EJECUCION

INGENIERÍA TECNOLOGÍA E 

INSTRUMENTACIÓN S.A.S   

INTEINSA

2013-C-0087 EL CONSULTOR se compromete a adelantar, de acuerdo con los 

requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el estudio 

previo de mayo de 2013 y los documentos que lo conforman, los 

cuales, junto

$ 1.491.990.840,00 12/08/2013 184 100.0% 12/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.990.840,00 TERMINADO

NOTINET LTDA 2013-C-0088  El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de 

suscripción a boletines informativos jurídicos, tributarios y 

empresariales

$ 3.500.000,00 21/06/2013 365 100,00% 21/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00 TERMINADO

SANDRA  GARCIA SEGURA 2013-C-0089 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de apoyo 

a la gestión documental y a la administración de la información 

del sistema ORFEO del FONDO

$ 7.000.000,00 17/06/2013 214 100,00% 17/01/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 TERMINADO

PAPELERIA LOS LAGOS LTDA 2013-C-0090 Suministrar al FA los insumos de papaelería, útiles de escritorio y 

elementos e implementos de oficina.

$ 12.187.554,00 17/06/2013 197 100,00% 10/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.187.554,00 TERMINADO

GLORIA PATRICIA SIERRA 2013-C-0091 EL CONSULTOR se obliga a adelantar - de acuerdo con los 

requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el estudio 

previo, el cual forma parte integral del presente contrato - la 

consultoría in

$ 165.000.000,00 05/07/2013 364 71.4% 03/01/2015 $ 84.479.491,44 $ 0,00 $ 249.479.491,44 EJECUCION

EXTINTORES PROFUEGOS 

S.A.S

2013-C-0092 Entregar a título de compravente 4 extintores, 4 multiproposito, 2 

botiquines y una camilla

$ 1.060.520,00 18/06/2013 2 100,00% 20/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.520,00 TERMINADO

TECNICA Y PROYECTOS S.A 2013-C-0093 Realizar lor estudios y diseños a nivel fase III para la construcción 

de puentes en vias no consesionadas grupo 3 en Choco, 

Huila,Cauca,Risalda, Tolima

$ 4.767.627.608,00 23/08/2013 273 86.0% 23/05/2014 $ 393.206.400,00 $ 0,00 $ 5.160.834.008,00 EJECUCION

CONSORCIO DISEÑO 

MIRAFLORES

2013-C-0094 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños definitivos 

de la infraestructura de acueducto y alcantarillado (captación, 

aducción, planta de tratamiento de agua potable, tanque de 

almacenamiento 

$ 2.087.364.784,00 29/07/2013 183 100.0% 28/01/2014 $ 1.467.091.672,00 $ 0,00 $ 3.554.456.456,00 TERMINADO

LEGIS EDITORES S.A 2013-C-0095 Prestar los servicos de suscripción a la herramiento LEGIS $ 2.172.000,00 04/07/2013 365 100,00% 04/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172.000,00 TERMINADO

INDUSTRIAL DE MUEBLES 

BAYONA HNOS

2013-C-0096 Entregar un mueble modular con puertas de abrir y cerrar para 

uso de la Entidad

$ 6.032.000,00 26/06/2013 12 100,00% 08/07/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032.000,00 TERMINADO

SES DE COLOMBIA S.A.S. 2013-C-0097 El CONTRATISTA se compromete con EL FONDO, a entregar  e 

instalar en las oficinas del FONDO ADAPTACIÓN  una chapa de 

seguridad doble con 5 copias de llaves especiales y 50 Tarjetas de 

proximidad compa

$ 1.484.800,00 21/06/2013 5 100,00% 26/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.484.800,00 TERMINADO

SOCIEDAD 

NORTESANTANDEREANA DE 

INGENIEROS

2013-C-0098 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoria 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, predial y socio - 

ambiental de los ¿Diseños definitivos de la infraestructura de 

acueducto y alc

$ 540.472.832,00 29/07/2013 183 98.0% 28/01/2014 $ 104.491.414,00 $ 0,00 $ 644.964.246,00 TERMINADO

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A 2013-C-0099 Realizar los estudios y diseños de los sitios críticos entre el pr 

82+0410 y el pr93+0500, diseños de obras de drenaje y 

subdrenajes  entre el pr80+0000 y el pr94+0583 y estudios de 

rehabilitación de 

$ 941.623.736,00 01/08/2013 122 100,00% 01/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.623.736,00 TERMINADO

MAXIMIZAR EQUIPO 

CONSULTOR LTDA

2013-C-0100 Realizar una capacitación a los funcionarios de la Entidad en la 

aplicación de buenas prácticas para desarrollar una eficiente 

gestión a través del compromiso decidido de crear una cultura de 

servicio

$ 1.450.000,00 02/09/2013 4 100,00% 06/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000,00 TERMINADO

GRUPO POSSO S.A.S. 2013-C-0101 Realizar la interventoría técnica, administrativa financiera, social, 

ambiental y jurídica del contrato de consultoría que tiene por 

objeto realizar los estudios de los sitios críticos entre el pr82+0

$ 280.890.334,00 01/08/2013 122 100,00% 01/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.890.334,00 TERMINADO
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SOCIEDAD HMV INGENIEROS 

LTDA.

2013-C-0102 Realizar los estudios y diseños, a nivel Fase III, para el reemplazo 

y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, grupo 1 

en los dptos de Norte de Santander, Santander y Magdalena

$ 2.969.558.701,00 23/08/2013 243 94.0% 23/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.969.558.701,00 TERMINADO

AVANXO COLOMBIA 2013-C-0103 El CONTRATISTA se compromete con EL FONDO, a prestar los 

servicios de alojamiento web (hosting)

$ 8.369.832,00 12/07/2013 184 100,00% 17/02/2014 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 10.369.832,00 TERMINADO

CENTRO LATINOAMERICANO 

DE CERTIFICACIÓN -CELAC 

S.A.S

2013-C-0104 Desarrollar una capacitación sobre cultura de la calidad a los 

servidores públicos del Fondo Adaptación

$ 3.000.000,00 16/07/2013 31 100,00% 16/08/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 TERMINADO

SOCIEDAD SANTANDEREANA 

DE INGENIEROS

2013-C-0105 EL CONSULTOR se compromete a validar las obras civiles 

presentadas por la Corporación Autónoma Regional de Santander 

¿ CAS,  para la recuperación de áreas afectadas por la ola 

invernal para el control

$ 116.541.654,00 16/07/2013 40 100.0% 19/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.541.654,00 LIQUIDADO

CONSTRUCTORA CASTELL 

CAMEL S.A.S

2013-C-0106 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 14.326.473.574,51 08/08/2013 426 21,75% 07/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.326.473.574,51 EJECUCION

UNIÓN TEMPORAL VECO 1 2013-C-0107 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 9.150.743.035,59 08/08/2013 426 24,25% 08/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150.743.035,59 EJECUCION

CONSTRUCTORA CASTELL 

CAMEL S.A.S

2013-C-0108 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 12.443.285.264,03 08/08/2013 426 24,00% 08/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.443.285.264,03 EJECUCION

CONTRUCTORA CANAAN EN 

PROCESO DE 

REORGANIZACION

2013-C-0109 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 12.970.006.632,00 16/08/2013 426 43,31% 06/01/2015 ($ 1.994.635.671,00) $ 0,00 $ 10.975.370.961,00 EJECUCION

ARQUITECTOS E INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A

2013-C-0110 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 12.455.207.660,00 13/08/2013 486 42,57% 10/01/2015 ($ 1.966.340.251,00) $ 0,00 $ 10.488.867.409,00 EJECUCION

ARQUITECTOS E INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A

2013-C-0111 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 10.794.548.316,00 13/08/2013 425 59,31% 05/01/2015 $ 439.990.841,00 $ 0,00 $ 11.234.539.157,00 EJECUCION

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES BETA S.A.S

2013-C-0112 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 9.636.142.620,00 13/08/2013 425 47,46% 12/10/2014 ($ 390.496.300,00) $ 0,00 $ 9.245.646.320,00 EJECUCION

CIVILEZA S.A.S 2013-C-0113 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 9.205.579.130,00 16/08/2013 61 52,74% 20/01/2014 ($ 15.945.941,00) $ 0,00 $ 9.189.633.189,00 EJECUCION

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES BETA S.A.S

2013-C-0114 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 7.543.041.091,37 12/08/2013 425 31,45% 08/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.543.041.091,37 EJECUCION

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES BETA S.A.S

2013-C-0115 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 8.026.107.963,18 12/08/2013 425 40,00% 27/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.026.107.963,18 EJECUCION
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CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES BETA S.A.S

2013-C-0116 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 12.211.532.290,48 12/08/2013 425 31,47% 11/10/2014 ($ 1.034.593.192,02) $ 0,00 $ 11.176.939.098,46 EJECUCION

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES BETA S.A.S

2013-C-0117 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 6.490.475.212,67 12/08/2013 425 42,25% 12/11/2014 ($ 35.123.033,78) $ 0,00 $ 6.455.352.178,89 EJECUCION

ARQUITECTOS E INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A

2013-C-0118 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 12.372.665.900,00 13/08/2013 425 44,48% 10/01/2015 ($ 1.275.256.368,00) $ 0,00 $ 11.097.409.532,00 EJECUCION

CONSORCIO VIAL ITALCOL 2013-C-0119 Realizar los estudios y diseños, a nivel Fase III, para el reemplazo 

y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, grupo 2, 

en el Dpto de Boyacá, Casanare y Meta.

$ 5.145.492.968,00 23/08/2013 304 86.0% 23/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.145.492.968,00 EJECUCION

JESUS ALBEIRO CAICEDO 

RIINCON

2013-C-0120 EL CONSULTOR se obliga a prestar en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander y en el 

municipio de Gramalote  - de acuerdo con los requisitos y 

especificaciones técnica

$ 165.000.000,00 08/07/2013 364 100.0% 07/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000.000,00 TERMINADO

ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

DE LA COSTA NORTE-

ASOGANORTE

2013-C-0121 EL CONSULTOR se compromete a ejercer la gerencia del 

proyecto: ¿reactivación de la cadena lechera en sistemas 

silvopastoriles de seis municipios del sur del atlántico para el 

beneficio de 1000 familia

$ 0,00 23/08/2013 548 43.9% 22/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 EJECUCION

PAYANES ASOCIADOS S.A.S 2013-C-0122 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 9.216.678.003,00 28/08/2013 426 27,23% 28/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.216.678.003,00 EJECUCION

CONSTRUCTORA DOUQUEM 

LTDA

2013-C-0123 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 6.668.131.523,00 14/08/2013 240 33,00% 17/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.668.131.523,00 EJECUCION

CONSORCIO FONDO FR-HYM 2013-C-0124 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 9.391.614.630,00 14/08/2013 420 18,46% 08/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.391.614.630,00 EJECUCION

UNIÓN TEMPORAL VECO 1 2013-C-0125 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 4.713.481.077,00 14/08/2013 290 32,94% 25/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.713.481.077,00 EJECUCION

GESTION COMERCIAL S.A.S 2013-C-0126 EL CONTRATISTA se compromete a proveer los recursos físicos 

necesarios para el desarrollo de las actividades de los 

profesionales encargados  de desarrollar la modelación 

hidrodinámica de la región de

$ 244.878.320,00 15/07/2013 427 81.9% 15/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.878.320,00 EJECUCION

UNIÓN TEMPORAL DEVINORTE 2013-C-0127 Construir de acuerdo con los requisitos y especificaciones de los 

estudios y diseños fase III, el realce de la variante Teletón, 

incluyendo las obras hidráulicas necesarias para mitigar el 

impacto de 

$ 9.470.451.505,00 26/07/2013 303 100.0% 25/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.470.451.505,00 TERMINADO

CONSORCIO INTEGRAL 2013-C-0128 Realizar el Diseño (Etapa 1. Estudio de Riesgos, Desarrollo de 

Diseños, Estudios Técnicos y Trámites) y la Construcción (Etapa 2. 

Ejecución de Obras, Socialización y Entrega en Funcionamiento) 

de las 

$ 8.544.147.714,50 20/08/2013 487 30,85% 11/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544.147.714,50 EJECUCION
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INGEORIESGOS Y 

DESARROLLLO INTEGRAL 

S.A.S

2013-C-0129 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los estudios de: i) 

amenaza, ii) vulnerabilidad y iii) riesgo, para la zona en la cual el 

Fondo adelanta la construcción y diseño de los sistemas de 

acueducto y a

$ 523.893.120,00 15/08/2013 122 90,00% 15/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.893.120,00 TERMINADO

CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C 2013-C-0130 EL INTERVENTOR se obliga a ejecutar la interventoría integral 

(técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y 

jurídica) de los estudios y diseños, a nivel Fase III, para el 

reemplazo 

$ 3.153.796.611,00 23/08/2013 304 94.0% 23/06/2014 $ 96.335.568,00 $ 0,00 $ 3.250.132.179,00 EJECUCION

FEDESARROLLO 2013-C-0131 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar e implementar un 

sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa 

¿Proyectos Regionales de Reactivación Económica ¿ 

PRREA_REACTIVAR. Y a realizar un

$ 2.189.022.361,00 12/08/2013 637 55.4% 11/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.022.361,00 EJECUCION

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 

ENCISO SOCICON

2013-C-0132 EL CONTRATISTA se compromete a elaborar los diseños 

arquitectónicos detallados definitivos, los estudios y diseños 

técnicos de ingeniería y la construcción en sistema constructivo 

industrializado livi

$ 1.596.177.274,00 31/07/2013 153 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 ($ 641.964.523,00) $ 1.596.177.274,00 LIQUIDADO

PROGRAMA DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESAROLLO 

PNUD

2013-C-0133 El PNUD, a través de la UNOPS se compromete a adelantar,  la 

interventoría integral de los estudios y diseños técnicos de detalle, 

fase III, de los sitios críticos localizados en el proyecto ¿El Tigre

$ 419.812.600,00 12/08/2013 184 100,00% 12/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.812.600,00 TERMINADO

CONSORCIO DIQUE 2013-C-0134 EL CONSULTOR se compromete a realizar los  Estudios y diseños 

definitivos para construcción, que permitan la ejecución del plan 

de manejo hidrosedimentológico y ambiental del sistema del 

Canal del Diq

$ 51.798.368.551,00 12/08/2013 1492 29.0% 12/09/2017 $ 1.276.928.000,00 $ 0,00 $ 53.075.296.551,00 EJECUCION

CONSORCIO ESCOLAR 2013 2013-C-0135 El CONTRATISTA, se compromente a la reconstrucción (ejecución 

de obras) de la Institución Educativa Técnica Inmacualada -Grupo 

2, en el municipio de Campo la Cruz -Atlántico

$ 7.817.438.775,52 12/09/2013 379 48,12% 26/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.817.438.775,52 EJECUCION

CONSORCIO ESCOLAR 2013 2013-C-0136 El CONTRATISTA, se compromente a la reconstrucción (ejecución 

de obras) de la Institución Educativa Francisco de Paula 

Santander y la Institución Educativa de Bohorquez -Grupo 3, en el 

municipio de Ca

$ 6.767.617.703,78 12/09/2013 241 53,50% 02/09/2014 $ 272.239.100,47 $ 0,00 $ 7.039.856.804,25 EJECUCION

CONSORCIO CA 018-

INSTITUCIONES

2013-C-0137 El CONTRATISTA, se compromente a la reconstrucción (ejecución 

de obras) de la Institución Educativa Campo de la Cruz sede 

principal -Grupo 1, en el municipio de Campo la Cruz -Atlántico

$ 9.017.296.945,66 12/09/2013 379 49,10% 26/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.017.296.945,66 EJECUCION

COMPUTADORES Y 

SOLUCIONES CAD LTDA

2013-C-0138 EL CONTRATISTA se compromete a proveer, instalar y poner en 

operación los elementos tecnológicos para la modelación 

hidrodinámica de la región de La Mojana, de tal manera que esta 

plataforma sirva de 

$ 679.457.081,00 12/09/2013 61 100,00% 12/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.457.081,00 TERMINADO

FABIO BARRAGAN GONZALEZ 2013-C-0139 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar los convenios 

interadministrativos celebrados entre el Fondo Adaptación y los 

diferentes Entes Territoriales de los departamentos de Bolívar, 

Cesar y Norte de

$ 30.511.749,00 02/08/2013 61 100,00% 02/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.511.749,00 TERMINADO

CLAUDIA MILENA LOPEZ 

RAMIREZ

2013-C-0140 LA CONTRATISTA se compromete a supervisar los convenios 

interadministrativos celebrados entre el Fondo Adaptación y los 

diferentes Entes Territoriales de los departamentos de Córdoba, 

Sucre y Magdalen

$ 30.511.749,00 02/08/2013 61 100,00% 02/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.511.749,00 TERMINADO

JULIA ENITH HERNANDEZ 

CARDENAS

2013-C-0141 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la gestión 

administrativa, financiera y logística del Convenio de Asociación 

N°012 de 2013, que incluye la supervisión legal, administrativa y 

financiera del eq

$ 80.000.000,00 09/08/2013 425 100.0% 08/10/2014 $ 0,00 $ 70.000.000,00 $ 80.000.000,00 LIQUIDADO
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JOSE VICENTE ROMERO 2013-C-0142 EL CONTRATISTA se compromete a apoyar al Jefe Administrativo 

en la realización de la gestión administrativa, financiera y logística 

del Convenio  Asociación N°012 de 2013

$ 40.600.000,00 09/08/2013 425 82.0% 08/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600.000,00 EJECUCION

NELSON OBREGON NEIRA 2013-C-0143 EL CONSULTOR se compromete a dirigir, coordinar y articular el 

Equipo de Modelación y ejercer la supervisión técnica de los 

contratos del Equipo de Modeladores

$ 216.000.000,00 09/08/2013 425 81.0% 08/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000.000,00 EJECUCION

ANGELA TATIANA RODRIGUEZ 

TOBAR

2013-C-0144 EL CONSULTOR se compromete recopilar y analizar la información 

meteorológica y climatológica disponible y generar a partir de ella 

un modelo climatológico para la zona que contribuya a la 

modelación h

$ 103.200.000,00 15/08/2013 425 80.0% 14/10/2014 $ 14.112.000,00 $ 0,00 $ 117.312.000,00 EJECUCION

ANDINA DE CONSTRUCCIONES 

Y ASOCIADOS S.A

2013-C-0145 Construir las obras de mitigación para la rehabilitación del canal 

de aducción Nuevo Libaré, que hace parte del sistema de 

acueducto de los municipios de Pereira y Dosquebradas. 

$ 6.984.255.892,00 16/09/2013 272 71,00% 15/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.984.255.892,00 EJECUCION

MIGUEL ANGEL VANEGAS 

RAMOS

2013-C-0146 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar la modelación 

hidrodinámica revisando, articulando y validando los insumos que 

durante la ejecución de los contratos genere el Equipo Modelador, 

conforme a los

$ 125.000.000,00 20/08/2013 425 78.8% 19/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000.000,00 EJECUCION

ROSA MILENA MANTILLA 

VILLARREAL

2013-C-0147 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales en la ejecución de las actividades administrativas 

necesarias para el cumplimiento de la gestión a cargo de la 

Subgerencia de Estruct

$ 6.280.794,00 16/08/2013 61 100,00% 16/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280.794,00 TERMINADO

JOSE EDILBERTO SANCHEZ 

LOZANO

2013-C-0148 EL CONSULTOR se compromete a estructurar una única base de 

datos geográfica con el fin de incorporarla a la modelación 

hidrodinámica de manera que contribuyan a la obtención de los 

productos del Conve

$ 136.800.000,00 15/08/2013 425 79.0% 14/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800.000,00 EJECUCION

ZULMA VIVIANA PLAZA ROCHA 2013-C-0149 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero ambiental, se 

compromete a prestar asesoría técnica, en materia de recurso 

hídrico, a la gerencia del proyecto ¿Formulación y/o actualización 

de 130 planes de

$ 258.473.191,00 22/08/2013 730 47,22% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.473.191,00 EJECUCION

MANUEL ANDRES AGUDELO 

RODRIGUEZ

2013-C-0150 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero catastral y 

geodesta, se compromete a prestar asesoría técnica, en materia 

de SIG y prospectiva, a la gerencia del proyecto ¿Formulación y/o 

actualización de 

$ 258.473.191,00 22/08/2013 730 47,22% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.473.191,00 EJECUCION

RAIMUNDO HUMBERTO 

TAMAYO MEDINA

2013-C-0151 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero forestal, se 

compromete a prestar asesoría técnica, en materia forestal y, a 

ejercer la coordinación técnica de la gerencia del proyecto 

¿Formulación y/o actu

$ 323.516.768,00 22/08/2013 730 47,22% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.516.768,00 EJECUCION

MARIA MAGDALENA 

BALLESTEROS MORALES

2013-C-0152 EL CONSULTOR en su condición de biólogo, se compromete a 

prestar asesoría técnica, en materia de biodiversidad, a la 

gerencia del proyecto ¿Formulación y/o actualización de 130 

planes de ordenación y 

$ 258.473.191,00 22/08/2013 730 47,22% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.473.191,00 EJECUCION

BELKYS GERARDINA GÓMEZ 

CAMACHO

2013-C-0153 EL CONSULTOR en su condición de trabajador social, se 

compromete a prestar asesoría técnica, en materia de 

participación, a la gerencia del proyecto ¿Formulación y/o 

actualización de 130 planes de ord

$ 258.473.191,00 22/08/2013 730 47,22% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.473.191,00 EJECUCION

JORGE ROBLES MUNEVAR 2013-C-0154 EL CONSULTOR en su condición de agrólogo, se compromete a 

prestar asesoría técnica, en materia de suelos, a la gerencia del 

proyecto ¿Formulación y/o actualización de 130 planes de 

ordenación y manejo

$ 258.473.191,00 22/08/2013 730 47,22% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.473.191,00 EJECUCION

CRISTIAN GILBERTO PLAZAS 

ROMERO

2013-C-0155 EL CONSULTOR se compromete a realizar la modelación 

hidrodinámica revisando, articulando y validando los insumos 

durante los contratos en ejecución del equipo modelador 

conforme a los productos establ

$ 166.160.000,00 20/08/2013 425 79.0% 19/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.160.000,00 EJECUCION
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C&P LICITACIONES Y 

CONSULTORIA

2013-C-0156 EL CONTRATISTA se compromete a entregar, suministrar, instalar 

y poner en funcionamiento los equipos administrativos y 

hospitalarios, los cuales comprenden: i) equipos Biomédicos, ii) 

equipos administ

$ 296.245.802,00 20/08/2013 30 100,00% 19/09/2013 $ 0,00 ($ 17.771.432,00) $ 296.245.802,00 LIQUIDADO

CARLOS GUILLERMO MARTIN 

NOVOA

2013-C-0157 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar un análisis geológico 

y geomorfológico del sistema de drenaje Cauca-San Jorge y su 

interacción con el río Magdalena que incluya que contribuya a la 

modelación 

$ 146.000.000,00 20/08/2013 425 79.0% 19/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000.000,00 EJECUCION

JAIME ANDRES MORENO 

MIRANDA

2013-C-0158 EL CONSULTOR se compromete a definir los parámetros de 

análisis del comportamiento hidrológico de la cuenca de la región 

de La Mojana como respuesta a las variables meteorológicas que 

caracterizan el 

$ 153.168.000,00 20/08/2013 425 79.0% 19/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.168.000,00 EJECUCION

CONSORCIO D & B 2013-C-0159 EL INTERVENTOR se compromete a ejercer la interventoría 

integral para la reconstrucción y estabilización de cuatro (4) sitios 

críticos en la vía Puente la Libertad - Fresno

$ 1.018.415.040,00 13/09/2013 365 88.0% 13/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.415.040,00 EJECUCION

VICTOR MANUEL MOJICA 2013-C-0160 El CONTRATISTA se compromete con EL FONDO a prestar sus 

servicios como auxiliar contable, para el registro de información, 

revisión y archivo de documentación de los registros contables de 

la Entidad

$ 5.000.000,00 22/08/2013 152 100,00% 21/01/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000,00 TERMINADO

CONSORCIO CONSTRUCTOR 

DE LA PROSPERIDAD

2013-C-0161 EL CONTRATISTA se obliga a reconstruir y estabilizar de acuerdo 

con los requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el 

estudio previo para la celebración de este contrato y en los 

respectiv

$ 14.719.404.197,00 13/09/2013 365 66.0% 13/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.719.404.197,00 EJECUCION

RAULITH JOSE BRITO GARCIA 2013-C-0162 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero civil, se compromete 

a prestar asesoría técnica, en materia de hidrología, a la gerencia 

del proyecto ¿Formulación y/o actualización de 130 planes de 

ordenaci

$ 258.473.191,00 22/08/2013 730 100,00% 22/08/2015 $ 0,00 $ 241.175.481,00 $ 258.473.191,00 LIQUIDADO

CARLOS ADRIANO ALVARADO 

GONZALES

2013-C-0163 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero geógrafo, se 

compromete a prestar asesoría técnica, en materia de gestión del 

riesgo, a la gerencia del proyecto ¿Formulación y/o actualización 

de 130 planes 

$ 323.516.768,00 22/08/2013 730 25,97% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.516.768,00 EJECUCION

PRODESARROLLO LTDA 2013-C-0164 EL INTERVENTOR se compromete a la interventoría integral del 

contrato n° 121 de 2013 celebrado entre EL FONDO y 

ASOGANORTE cuyo objeto consiste en ejercer la gerencia del 

proyecto: ¿Reactivación de la

$ 0,00 23/08/2013 548 62.4% 22/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 EJECUCION

CAMARA DE COMERCIO DE 

CUCUTA

2013-C-0165 LA CCC se compromete a lograr el desarrollo y coordinación de las 

siguientes actividades: i) Elaborar los estudios y documentos que 

sirvan de sustento para que la Alcaldía de Gramalote adelante la 

rev

$ 2.213.860.000,00 10/09/2013 241 61.0% 09/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.213.860.000,00 EJECUCION

MARINELA DEL CARMEN 

VALENCIA GIRALDO

2013-C-0166 EL CONSULTOR se compromete a definir los parámetros de 

análisis del comportamiento hidrológico de la cuenca de la región 

de La Mojana como respuesta a las variables meteorológicas que 

caracterizan el 

$ 153.168.000,00 27/08/2013 425 77.0% 26/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.168.000,00 EJECUCION

CARLOS ALBERTO  SOLARTE 

SOLARTE

2013-C-0167 El contratista se obliga a construir las  obras de emergencia para 

la protección de la banca en el PR 43+000, de la carretera Neiva-

Espinal (sector la vega del muerto).

$ 3.788.251.149,00 12/09/2013 281 46.0% 20/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.788.251.149,00 EJECUCION

CAJAS  FUERTES ANCLAS SA 2013-C-0168 El contratista se compromete a entregar una caja fuerte con las 

especificaciones técnicas requeridas.

$ 1.426.800,00 03/09/2013 13 100,00% 16/09/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426.800,00 TERMINADO

CONSORCIO MYC&M 2013-C-0169 EL INTERVENTOR se compromete a ejercer la interventoría 

integral de la construcción de la institución educativa arroyo de 

piedra - sede arroyo de las canoas- objeto del contrato n°115 de 

2013 y de la 

$ 1.885.599.101,00 11/09/2013 409 75,,0% 03/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.599.101,00 EJECUCION
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COMBUSTIBLES DE COLOMBIA 

S.A.

2013-C-0170 El contratista se compromete a suministrar el combustible y 

prestar los servicios adicionales de montallantas y lavado para 

vehículo asignado a la Gerencia del Entidad.

$ 8.140.000,00 17/09/2013 317 64,00% 31/10/2014 $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 11.640.000,00 EJECUCION

AECOM TECNICAL SERVICES 

INC

2013-C-0171 EL CONSULTOR se compromete a realizar la gerencia integral del 

proyecto de reasentamiento del casco urbano del municipio de 

Gramalote bajo la supervisión y lineamientos de la Subgerencia de 

Gestión de

$ 6.879.917.660,00 23/09/2013 1095 30.0% 22/09/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.879.917.660,00 EJECUCION

MONICA ANDREA LINARES 

GIRALDO

2013-C-0172 LA CONTRATISTA se compromete a prestar asesoría y apoyo  

jurídico a la Subgerencia de Gestión del Riesgo del Fondo y a la 

Coordinación Técnica en la estructuración de los procesos 

contractuales, en lo

$ 187.976.341,00 24/09/2013 394 78.0% 23/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.976.341,00 EJECUCION

JUAN PABLO MACIAS  

ACEVEDO

2013-C-0173 El consultor se compromete a desarrollar la modelación 

hidrodinámica revisando, articulando y validando los insumos que 

durante la ejecución de los contratos genere el Equipo Modelador, 

conforme a los

$ 155.720.000,00 19/09/2013 394 78.0% 18/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.720.000,00 EJECUCION

UNIÓN TEMPORAL NUEVA ERA 

HOSPITALARIA

2013-C-0174 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños, estudios 

técnicos, validar de la afectación de la infraestructura de las IPS a 

intervenir, realizar el análisis de riesgo y/o amenaza de los lotes 

do

$ 2.530.365.316,00 30/09/2013 151 58,3% (*) 

Otro sí No.2 

de prórroga 

al contrato)

15/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.365.316,00 EJECUCION

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 2013-C-0175 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar el análisis de las 

dinámicas hidráulicas del sistema de drenaje incluido en el área 

de estudio teniendo en cuenta las estructuras hidráulicas 

existentes y las 

$ 117.500.000,00 19/09/2013 394 76.0% 18/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500.000,00 EJECUCION

FUNDACIÓN INTERNACIONAL 

PARA IBEROAMERICA DE 

ADMINISTRACIÓN Y PO

2013-C-0176 EL CONSULTOR se compromete a realizar el rediseño del sistema 

de alertas tempranas de origen hidrometeorológico del IDEAM 

como apoyo técnico al sistema nacional para la gestión del riesgo 

de desastres

$ 3.263.348.256,92 04/12/2013 182 100.0% 04/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.263.348.256,92 LIQUIDADO

SGR CIVIL ELECTRICO 

TELECOMUNICACIONES E 

INVERSIONES S.A.S

2013-C-0177 El contratista se compromete a construir el cetro de salud paso la 

Chinita en el Distrito Barranquilla(Atlántico).

$ 4.910.164.635,00 09/10/2013 272 34.65% (*) 

A partir del 

Otrosí se 

cambia la 

base del 

avance.

07/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.910.164.635,00 EJECUCION

HEYMOCOL S.A.S 2013-C-0178 EL CONTRATISTA se compromete a construir la segunda etapa de 

la nueva sede de la E.S.E. hospital San Francisco de Villa de 

Leyva, Boyacá.

$ 5.601.794.586,00 23/10/2013 273 30.0% 23/07/2014 $ 321.721.249,42 $ 0,00 $ 5.923.515.835,42 TERMINADO

CONSORCIO SALUD INTEGRAL 2013-C-0179 EL CONTRATISTA se compromete a construir los centros de salud 

de Algodonal y Santa Lucía, ubicados en el corregimiento de 

Algodonal y en la cabecera municipal de Santa Lucía (Atlántico)

$ 6.099.375.058,00 10/10/2013 272 75.0% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.099.375.058,00 EJECUCION

OPEBSA S.A.S. COMPAÑIA DE 

ABOGADOS

2013-C-0180 EL CONTRATISTA se obliga a prestar, de manera independiente y 

autónoma, sus servicios profesionales de asesoría jurídica 

especializada en temas de hacienda pública, presupuesto, fiducia, 

asuntos labor

$ 232.000.000,00 01/10/2013 303 90,00% 31/08/2014 $ 23.200.000,00 $ 0,00 $ 255.200.000,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL VALLE DEL 

CAUCA COMFANDI

2013-C-0181 CONTRATISTA se compromete con El FONDO a proveer hasta 

6.000 soluciones de vivienda de interés prioritario ¿ VIP-, para el 

reasentamiento de  hogares  en riesgo no mitigable por 

inundación, localizado

$ 8.616.132.000,00 10/10/2013 1034 20.6% 09/08/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.616.132.000,00 EJECUCION

CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 2013-C-0181-13-

0001

COMPRA DE 798 CASAS DEL PROYECTO VIP URBANIZACION 

LLANOVERDE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR, UBICADAS ENTRE 

CALLES  55 A  Y 57 Y CRA 46 Y 50 SECTOR CIUDAD CORDOBA 

DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

$ 33.920.000.000,00 0,00% $ 489.760.000,00 $ 0,00 $ 34.409.760.000,00 EN PROCESO
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CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 2013-C-0181-13-

0002

 Contrato de promesa de compraventa de vivienda con el fin de 

realizar la compra de 720 apartamentos del proyecto VIP 

Urbanización Rio Cauca,  en vivienda multifamiliar", 

correspondiente al CDR No. 00

$ 31.977.792.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 31.977.792.000,00 EN PROCESO

ANDREA DEL PILAR DUFFO 

PEÑA

2013-C-0182 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales en la ejecución de las actividades administrativas 

necesarias para el cumplimiento de la gestión a cargo del equipo 

de talento Humano

$ 34.624.890,00 01/10/2013 304 100,00% 01/08/2014 $ 0,00 $ 20.313.269,00 $ 34.624.890,00 LIQUIDADO

MARIA ALEJANDRA URUEÑA 

DEL VALLE

2013-C-0183 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la gestión de la información requerida por los 

sistemas de seguimiento y gestión de proyectos (PSA y SRI) y 

para la verificación

$ 78.912.540,00 02/10/2013 303 89,44% 01/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.912.540,00 EJECUCION

ADRIANA VIVAS MONTAÑO 2013-C-0184 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios 

profesionales de abogado, mediante el asesoramiento y ejecución 

de actividades relacionadas con la gestión contractual de la 

entidad

$ 78.912.540,00 01/10/2013 273 90,00% 31/08/2014 $ 9.000.000,00 $ 0,00 $ 87.912.540,00 EJECUCION

CONSORCIO 

ESTRUCTURACIÓN VIAL

2013-C-0185 EL ESTRUCTURADOR INTEGRAL se compromete a realizar la 

Consultoría Especializada para la estructuración integral de los 

Corredores Viales: 1. Bogotá- Bucaramanga, 2. Bucaramanga- 

Pamplona, 3. Duitama -

$ 30.265.239.902,00 25/11/2013 334 36.0% 25/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.265.239.902,00 EJECUCION

FERROCARRIL DEL PACIFICO 

S.A.S

2013-C-0186 EL CONSULTOR se obliga a elaborar los estudios y diseños 

técnicos de detalle, a nivel de fase III, del proyecto recuperación 

de los sitios críticos de la red férrea del PACÍFICO

$ 199.806.240,00 28/10/2013 123 100.0% 28/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.806.240,00 TERMINADO

CONSORCIO FERROPACIFICO 2013-C-0187 EL INTERVENTOR se obliga a realizar la interventoría integral a 

los estudios y diseños técnicos de detalle, a nivel de fase III, del 

proyecto ¿recuperación de los sitios críticos de la red férrea del 

$ 50.970.400,00 28/10/2013 123 100.0% 28/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970.400,00 TERMINADO

MARÍA VICTORIA PULIDO 

FONSECA

2013-C-0188 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para supervisar los contratos 082 y 083 de 2012,

$ 84.510.000,00 07/10/2013 272 66,00% (Se 

dio otro sí 

prorroga 

No.1)

02/01/2015 $ 50.400.000,00 $ 0,00 $ 134.910.000,00 EJECUCION

MARYORI ELIZABETH JAIMES 

NOVA

2013-C-0189 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para supervisar el contrato de interventoría 130 de 

2013 (interventoría integral de los estudios y diseños fase III, 

para el reemplaz

$ 104.976.974,00 07/10/2013 304 90.0% 07/08/2014 $ 34.330.300,00 $ 0,00 $ 139.307.274,00 EJECUCION

YENNY PATRICIA CARRILLO 

SAENZ

2013-C-0190 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para supervisar los contratos de interventoría de las 

obras en el corredor vial Puente La Libertad ¿ Fresno

$ 131.084.688,00 04/10/2013 365 83.0% 04/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.084.688,00 EJECUCION

CARLOS ALBERTO LEURO 

BERNAL

2013-C-0191 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar del contrato 023 

de 2013 (en lo que respecta a los operadores zonales 

COMFENALCO VALLE)

$ 118.757.774,00 03/10/2013 303 100.0% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.757.774,00 TERMINADO

BERNARDO CESPEDES CHAVES 2013-C-0192 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar el contrato 023 de 

2013 (en lo que respecta al operador zonal MINUTO DE DIOS)

$ 118.757.774,00 03/10/2013 303 100.0% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.757.774,00 TERMINADO

OSCAR IVAN MATEUS 

CARRILLO

2013-C-0193 EL CONTRATISTA se compromete a  supervisar del contrato 023 

de 2013 (en lo que respecta a los operadores zonales COMFANDI 

$ 118.757.774,00 03/10/2013 303 100.0% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.757.774,00 TERMINADO

RICARDO MANUEL 

RODRIGUEZ SUAREZ

2013-C-0194 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar el contrato 023 de 

2013 (en lo que respecta a los operadores zonales COLSUBSIDIO)

$ 118.757.774,00 03/10/2013 303 100.0% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.757.774,00 TERMINADO
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NATALIA FERNANDEZ GARCIA 2013-C-0195 LA CONTRATISTA se compromete a supervisar el contrato 023 de 

2013 (en lo que respecta a los operadores zonales COMFAMA 

$ 118.757.774,00 03/10/2013 303 100.0% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.757.774,00 TERMINADO

CONCESIÓN SABANA DE 

OCCIDENTE S.A

2013-C-0196 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para la 

recuperación de ocho (8) sitios críticos en la Autopista Bogotá ¿ 

Villeta

$ 55.931.768.598,00 29/10/2013 699 49.0% 28/09/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.931.768.598,00 EJECUCION

CONSORCIO INTERVENTORÍA 

DIQUE S XXI

2013-C-0197 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la  interventoría 

integral del contrato 134 de 2013 que tiene por objeto ¿los 

estudios y diseños definitivos para la ejecución del Plan de 

manejo hidrosedimento

$ 10.133.519.047,00 07/10/2013 730 24.0% 07/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.133.519.047,00 EJECUCION

FABIO BARRAGAN GONZALEZ 2013-C-0198 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar los convenios 

interadministrativos celebrados entre el Fondo Adaptación y los 

diferentes Entes Territoriales de los departamentos de Bolívar, 

Cesar,  Norte de

$ 184.027.040,00 03/10/2013 304 9,00% 03/08/2014 $ 0,00 $ 171.828.526,00 $ 184.027.040,00 LIQUIDADO

CLAUDIA MILENA LOPEZ 

RAMIREZ

2013-C-0199 LA CONTRATISTA se compromete a supervisar los convenios 

interadministrativos celebrados entre el Fondo Adaptación y los 

diferentes Entes Territoriales de los departamentos de Córdoba, 

Sucre, Magdalena

$ 184.027.040,00 03/10/2013 304 26,00% 03/08/2014 $ 0,00 $ 147.716.105,00 $ 184.027.040,00 LIQUIDADO

IVAN MAURICIO VARGAS 

MOGOLLÓN

2013-C-0200 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios 

profesionales para la ejecución de actividades administrativas y 

operativas para la gestión de la información del ¿Programa 

Nacional  de Reubicació

$ 38.919.450,00 03/10/2013 303 100,00% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.919.450,00 TERMINADO

DIEGO ALBERTO VELASQUEZ 2013-C-0201 El CONTRATISTA se compromete con EL FONDO,  a prestar el 

servicio de transporte aéreo para  realizar un sobrevuelo sobre la 

región de La Mojana en desarrollo del Convenio de Asociación No. 

012 de 2013

$ 22.330.000,00 04/10/2013 15 100,00% 19/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.330.000,00 TERMINADO

ANDRES MAURICIO URIBE 

PALACIOS

2013-C-0202 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero catastral y 

geodasta, se compromete a prestar asesoría técnica, en materia 

de geomática, a la gerencia del proyecto ¿Formulación y/o 

actualización de 130 plan

$ 258.473.191,00 10/10/2013 730 40.6% 10/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.473.191,00 EJECUCION

LUIS FELIPE RIAÑO VARELA 2013-C-0203 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la gestión de la información requerida por los 

sistemas de seguimiento y gestión de proyectos (PSA y SRI) y 

para la verificación

$ 71.021.286,00 10/10/2013 272 100,00% 09/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.021.286,00 TERMINADO

MEDIATICA COMUNICACIONES 

LTDA

2013-C-0204 EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios de consultoría 

para revisar y ajustar la estrategia de comunicaciones del FONDO, 

definir su plan de acción y prestar servicios de acompañamiento 

en la 

$ 208.800.000,00 01/11/2013 272 100,00% 31/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800.000,00 TERMINADO

MARCELO ENRIQUE CANO DEL 

CASTILLO

2013-C-0205 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar los contratos de 

interventoría N° 101 y 133 de 2013 (Interventoría de los estudios 

y diseños de  sitios críticos de los corredores viales Pipiral-

Villavicenci

$ 104.976.974,00 16/10/2013 303 95.0% 15/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.976.974,00 EJECUCION

JORGE ELIAS YAYA CASTILLO 2013-C-0206 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar el  contrato de 

interventoría N°034 de 2013, en la etapa de construcción de las 

obras para la atención de los sitios críticos en los corredores viales 

Autopis

$ 131.484.688,00 10/10/2013 364 78.0% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

DIANA CAROLINA CARRILLO B 2013-C-0207 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la gestión de la información requerida por los 

sistemas de seguimiento y gestión de proyectos (PSA y SRI) y 

para la verificación

$ 91.538.546,00 16/10/2013 303 95,00% 15/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.538.546,00 EJECUCION

CESAR SERNA GIRALDO 2013-C-0208 Consultoría integral de asistencia técnica y financiera 

especializada al FONDO en la ejecución de los proyectos: 

¿Proyectos Regionales de Reactivación Económica PRREA-

REACTIVAR¿, ¿Asistencia técnica a

$ 158.339.058,00 05/11/2013 364 73.6% 04/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.339.058,00 EJECUCION
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SEGURIDAD PRIVADA 

CAPRICORNIO LTDA

2013-C-0209 EL CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de 

seguridad y vigilancia privada móvil para los predios de la vereda 

Miraflores seleccionados para la localización del casco urbano de 

Gramalote que

$ 475.017.681,00 02/12/2013 304 50.0% 02/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.017.681,00 EJECUCION

NELSON FABIAN QUIJANO 

RAMOS

2013-C-0210 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la actualización de las Instrucciones Precisas 

de Actuación (IPAS), de los procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo, de evalu

$ 17.849.265,00 21/10/2013 71 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 17.849.265,00 $ 17.849.265,00 LIQUIDADO

ANA BEATRIZ GARCIA PEÑA 2013-C-0211 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la actualización de las Instrucciones Precisas 

de Actuación (IPAS), de los procesos estratégicos, misionales, de 

apoyo, de evalu

$ 17.849.265,00 21/10/2013 71 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 17.849.265,00 $ 17.849.265,00 LIQUIDADO

YURANI OLIVEROS GONZALEZ 2013-C-0212 LA CONTRATISTA se compromete con EL FONDO, a prestar sus 

servicios de apoyo en el archivo central y en la administración de 

la información en el sistema  ORFEO de la Entidad

$ 3.000.000,00 15/10/2013 91 100,00% 14/01/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000,00 TERMINADO

UNIPLES S.A. 2013-C-0213 El CONTRATISTA se compromete a entregar  dos (2) THIN 

CLIENTS (cliente liviano), dos (2) cables HDMI y dos (2) video 

beam

$ 8.028.708,00 15/10/2013 30 100,00% 14/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028.708,00 TERMINADO

LUIS  FERNANDO GUERRA 2013-C-0214 EL CONSULTOR se compromete a prestar asesoría técnica para la 

estructuración y supervisión de la interventoría derivada del 

proyecto ¿Ponedera ¿ Carreto¿, del sector transporte de la 

entidad

$ 131.484.688,00 17/10/2013 365 75.0% 17/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

PRODESARROLLO LTDA 2013-C-0215 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar en calidad de gestor 

de la región Caribe las actividades para la maduración, gestión, 

supervisión y asesoría en la ejecución de los proyectos regionales 

de rea

$ 1.680.000.000,00 08/11/2013 729 36.4% 07/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000.000,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0216 EL CONTRATISTA se compromete a proveer al FONDO de un 

auditorio con capacidad para mínimo 60 personas, para llevar a 

cabo la capacitación del mismo número de funcionarios en el 

nuevo módulo para la ge

$ 1.697.120,00 18/10/2013 5 100,00% 23/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.697.120,00 TERMINADO

ANA MIRYAM MORALES 

GALINDO

2013-C-0217 La contratista en su condición de contadora pública especialista 

en fianzas y consultora financiera, se compromete a prestar sus 

servicios profesionales de apoyo a la gestión que adelanta el 

Asesor co

$ 13.016.667,00 21/10/2013 71 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 7.516.667,00 $ 13.016.667,00 LIQUIDADO

ZULIMA BLANDÓN GUTIERREZ 2013-C-0218 Prestar sus servicios profesionales para apoyar las labores del 

area de pagaduria en la gestión y trámite de pagos efectuados a 

los contratistas de la Entidad.

$ 38.000.000,00 18/10/2013 304 88,00% 17/09/2014 $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 41.800.000,00 EJECUCION

EVELYN AGUILERA NEIRA 2013-C-0219 Prestar el servicio de catering durante la audiencia citada por la 

Contraloria General de la República

$ 1.495.000,00 21/10/2013 9 100,00% 30/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000,00 TERMINADO

PIXEL MEDIA S.A.S 2013-C-0220 Prestar los servicios de grabacion, video y audio durante la 

audiencia pública citada por la Contraloria General de la República

$ 1.386.200,00 21/10/2013 9 100,00% 30/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386.200,00 TERMINADO

ANGELICA SANCHEZ PINZON 2013-C-0221 Realizar la supervisión administrativa,financiera y contable de la 

Gerencia de Gramalote y la asistencia operativa al seguimiento de 

los contratos a cargo de la subgerencia de gestión del riesgo

$ 131.484.688,00 21/10/2013 364 65.0% 20/10/2014 ($ 10.018.309,00) $ 0,00 $ 121.466.379,00 EJECUCION

CONCESIONARIA SAN SIMÓN 

S.A

2013-C-0222 EL CONSULTOR se compromete a realizar los estudios y diseños 

técnicos de detalle, a nivel de fase III, del proyecto 

¿reconstrucción y estabilización de 27 sitios críticos en la vía 

Cúcuta ¿ Pamplona¿

$ 1.219.839.296,00 06/11/2013 151 100.0% 06/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.219.839.296,00 TERMINADO

SILVA & CARREÑO Y 

ASOCIADOS S.A.S

2013-C-0223 EL INTERVENTOR se obliga a ejercer la interventoría integral de 

los estudios y diseños técnicos de detalle, a nivel de fase III, del 

proyecto ¿reconstrucción y estabilización de 27 sitios críticos en 

$ 473.989.814,00 06/11/2013 151 100.0% 06/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.989.814,00 TERMINADO
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CONSORCIO ETSA-PEBSA 2013-C-0224 EL INTERVENTOR se obliga a ejercer la interventoría integral de 

las obras de reconstrucción y estabilización de sitios críticos en la 

vía Puente La Libertad ¿ Fresno, desde el PR 6+283 hasta el PR 

16+

$ 3.009.968.928,00 13/11/2013 426 61.0% 13/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.009.968.928,00 EJECUCION

PROCOPAL S.A. 2013-C-0225 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para la 

reconstrucción y estabilización de sitios críticos en la vía Puente La 

Libertad ¿ Fresno, desde el PR 6+283 hasta el PR 16+340 de la 

ruta 5006

$ 43.326.140.280,00 13/11/2013 426 39.0% 13/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.326.140.280,00 EJECUCION

METROAGUA S.A E.S.P 2013-C-0226 Administrar y Gestionar  los Proyectos incluyendo la Contratación 

de la ejecución de las obras necesarias para rehabilitar y/o 

reconstruir la infraestructura de alcantarillado para los proyectos: 

i. ¿

$ 4.183.458.117,00 18/11/2013 426 0,00% 18/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.183.458.117,00 EJECUCION

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

CODESARROLLO

2013-C-0227 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar en calidad de gestor 

de la región Sur las actividades para la maduración, gestión, 

supervisión y asesoría en la ejecución de los proyectos regionales 

de reacti

$ 423.000.000,00 04/12/2013 729 32.8% 03/12/2015 ($ 14.000.000,00) $ 0,00 $ 409.000.000,00 EJECUCION

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ARQUITECTOS

2013-C-0228 El contratista se compromete a realizar la interventoría integral a 

las obras del contrato de construcción de las obras del contrato de 

construcción IPS paso C "La Chinita-La cruz" en el distrito de B

$ 270.553.292,00 14/11/2013 119 34.7% 10/08/2014 $ 140.055.438,00 $ 0,00 $ 410.608.730,00 TERMINADO

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ARQUITECTOS

2013-C-0229 El contratista se compromete a realizar la interventoría integral a 

las obras del contrato del sistema constructivo liviano RBS de 3 

IPS  en Luruaco, Campo de la Cruz y Manatí 

$ 148.636.726,00 14/11/2013 119 100.0% 27/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.636.726,00 TERMINADO

WILLIAM DELGADO PARRA 2013-C-0230 Contratar  la elaboración de los estudios de suelos y 

levantamiento topografico y amojonamiento de los 6 predios 

donde se construiran los centros de salud en los municipio de 

Olaya Herrera, Francisco 

$ 70.365.600,00 13/11/2013 29 100.0% 12/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.365.600,00 TERMINADO

LAURA DANIELA MACIAS 

RODRIGUEZ

2013-C-0231 LA CONTRATISTA, en su condición de ingeniera civil, se 

compromete a prestar asistencia técnica a la supervisión de la 

interventoría del proyecto de restauración del sistema del Canal 

del Dique

$ 57.011.460,00 28/10/2013 334 82.0% 27/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.011.460,00 EJECUCION

RAFAEL IGNACIO CARRILLO 2013-C-0232 EL CONTRATISTA se compromete a prestar por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los 

servicios profesionales de apoyo a la gestión que adelanta el 

Asesor con funciones de C

$ 11.733.333,00 28/10/2013 64 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.733.333,00 LIQUIDADO

PROGRAMA DE NACIONES 

UNIDAS PARA EL DESAROLLO 

PNUD

2013-C-0233 EL PNUD, a través de la UNOPS se compromete a adelantar, de 

acuerdo con los requisitos y especificaciones técnicas establecidos 

en el estudio previo de mayo de 2013 y los documentos que lo 

conforman, 

$ 2.285.831.020,00 11/12/2013 274 66.0% 11/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.285.831.020,00 EJECUCION

CONSORCIO KS 2013-C-0234 EL CONTRATISTA se compromete al diseño (etapa I. Estudio de 

riesgos, desarrollo de diseños, estudios técnicos y trámites) y 

construcción (etapa II. Ejecución de obras, socialización y entrega 

en funci

$ 5.789.276.727,00 04/12/2013 243 44,78% 01/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.789.276.727,00 TERMINADO

ROSA MILENA MANTILLA 

VILLARREAL

2013-C-0235 La contratista se compromete a prestar asistencia técnica para la 

optimización de la consulta de la base de datos del registro de 

proveedores del Fondo Adaptación que permita determinar los 

proveedore

$ 54.052.320,00 01/11/2013 364 75,00% 31/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.052.320,00 EJECUCION

JHON MAURICIO DIAZ 

SALINAS

2013-C-0236 EL CONSULTOR se compromete a asesorar, dirigir y aprobar la 

elaboración de los conceptos técnicos sobre la revisión de los 

estudios de amenaza y riesgo que adelanta EL FONDO

$ 208.800.000,00 15/11/2013 364 68,80% 14/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800.000,00 EJECUCION
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LEILA CONSTANZA 

HERNANDEZ RODRIGUEZ

2013-C-0237 EL CONSULTOR se compromete a asesorar en la revisión de los 

estudios de amenaza y riesgo y elaborar los conceptos técnicos 

con las recomendaciones de ajuste y/o complementación en caso 

de requerirse, 

$ 121.083.120,00 15/11/2013 364 70,80% 14/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.083.120,00 EJECUCION

GESTION COMERCIAL S.A.S 2013-C-0238 EL CONTRATISTA se compromete a alquilar al Fondo veinte (20)  

puestos de trabajo ubicados en la carrera 11 número 92-20, 

oficina 303 B, en la ciudad de Bogotá, D.C., de conformidad con 

el estudio prev

$ 86.603.048,00 01/11/2013 60 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.603.048,00 TERMINADO

GISAICO S.A 2013-C-0239 Construir las obras para la atención de los sitios críticos en el 

tramo comprendido entre los Curos Malaga en el Dpto de 

Santander

$ 27.887.746.063,00 15/01/2014 333 28.1% 14/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.887.746.063,00 EJECUCION

CARLOS ANDRÉS SALAZAR 

CAMPO

2013-C-0240 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la gestión 

administrativa, financiera y logística del Convenio de Asociación 

N°012 de 2013, que incluye la supervisión legal, administrativa y 

financiera del eq

$ 70.000.000,00 05/11/2013 364 73.7% 04/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000.000,00 EJECUCION

JAVIER MENDEZ BONELO 2013-C-0241 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios 

profesionales de apoyo al área Financiera, en el manejo de 

procedimientos contables e ingreso de información a los sistemas 

financieros de la entid

$ 37.800.000,00 08/11/2013 265 91,00% 31/07/2014 $ 4.200.000,00 $ 0,00 $ 42.000.000,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DEL CHOCO- 

COMFACHOCO

2013-C-0242 COMFACHOCÓ se compromete a a realizar las funciones de 

operador zonal del  PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE 

HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZO

$ 10.071.706.336,00 21/02/2014 729 8.9% 20/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.071.706.336,00 EJECUCION

JOSE ANGEL MORENO 

CALDERON

2013-C-0243 El consultor se compromete a gestionar, recopilar, organizar, 

documentar, manejar y consolidar una base de datos que incluya 

los estudios de amenaza y riesgo de la nformaciónrelevante del 

proyecto.

$ 44.535.120,00 15/11/2013 364 70,80% 14/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.535.120,00 EJECUCION

STICHTING DELTARES 2013-C-0244 El consultor se compromete a prestar la asistencia tecnica al 

equipo modelador contratado por el FONDO para realizar la 

modelación hidrodinamica en la region de la Mojana

$ 1.000.000.000,00 11/12/2013 455 50.0% 11/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000.000,00 EJECUCION

CORPORACIÓN DESARROLLO 

Y PAZ DEL CANAL DEL DIQUE 

Y ZONA COSTERA

2013-C-0245 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a realizar el 

acompañamiento social de los proyectos que el FONDO ejecuta 

en la zona de influencia del Canal del Dique incluido el municipio 

San Onafre Sucre,

$ 2.597.197.500,00 10/12/2013 729 20,8% (*) 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.197.500,00 EJECUCION

YANETH ROCIO VELASCO 

PINZON

2013-C-0246 LA CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios 

profesionales para la gestión administrativa y operativa de los 

proyectos del ¿Programa nacional de reubicación y reconstrucción 

de viviendas para 

$ 26.169.975,00 25/11/2013 248 100.0% 31/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.169.975,00 TERMINADO

YURLEY FERNANDA PEREZ 

TORRES

2013-C-0247 LA CONSULTORA se compromete a supervisar la interventoría del 

contrato 185 de 2013 ¿ corredores viales: Bogotá ¿ Bucaramanga 

y Bucaramanga ¿ Pamplona ¿ y a apoyar la supervisión del 

contrato de consul

$ 131.484.688,00 19/11/2013 364 70.0% 18/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

JOSE FERNANDO LOPEZ 

ROJAS

2013-C-0248 LA CONSULTORA se compromete a supervisar la interventoría del 

contrato 185 de 2013 ¿ corredor vial Manizales - Honda- Villeta ¿ 

y a apoyar la supervisión del contrato de consultoría 185 de 2013, 

a car

$ 131.484.688,00 19/11/2013 364 70.0% 18/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

JUAN DAVID MADRID 

GIRALDO

2013-C-0249 EL  CONTRATISTA se compromete a prestar asistencia técnica a 

la supervisión de la Gerencia Integral del proyecto Plan Jarillón 

Agua Blanca y Obras Complementarias

$ 59.134.320,00 19/11/2013 364 65.0% 18/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.134.320,00 EJECUCION

GRUPO ESCOM S.A.S. 2013-C-0250 EL CONTRATISTA se compromete a vender seis (6)  sillas 

ergonómicas con las especificaciones técnicas

$ 2.568.240,00 25/11/2013 5 100,00% 30/11/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.568.240,00 TERMINADO

HIDROCONSULTA S.A.S 2013-C-0251 EL CONTRATISTA se compromete con EL FONDO  para reubicar  

cuatro (4) IPS afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011: 

1.Puesto de Salud de Santa Sofía en Amazonas, 2. Puesto de 

Salud Sempegua en Ch

$ 364.797.667,00 29/11/2013 61 100,00% 28/02/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.797.667,00 TERMINADO
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ALVARO LINARES LOPEZ 2013-C-0252 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a: i) Asesorar 

técnicamente la estructuración y ejecución de los procesos de 

selección del sector salud, ii)  supervisar la ejecución de los 

contratos del sec

$ 131.484.688,00 19/11/2013 364 58.0% 18/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

CONSORCIO SIGMA GP - 

SERGO

2013-C-0253 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños, estudios 

técnicos, validar de la afectación de la infraestructura de las IPS a 

intervenir, realizar el análisis de riesgo y/o amenaza de los lotes 

do

$ 2.347.758.540,00 27/11/2013 151 63,3%  (*) 

Otro sí No.2 

de prórroga 

al contrato)

24/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.347.758.540,00 EJECUCION

PIXEL MEDIA S.A.S 2013-C-0254 EL CONTRATISTA se compromete a realizar el registro audiovisual 

y la edición de la audiencia de rendición de cuentas 2013 del 

Fondo Adaptación

$ 904.800,00 21/11/2013 10 100,00% 01/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 904.800,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0255 EL CONTRATISTA se compromete a alquilar al FONDO un 

auditorio con capacidad para mínimo 110 personas, con el fin de 

llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas 2013, 

suministrar los refrigerios

$ 2.262.290,00 21/11/2013 10 100,00% 01/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.262.290,00 TERMINADO

JULIO CESAR LUNA 

MOSQUERA

2013-C-0256 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar los contratos de 

dotación y equipamiento hospitalario de las IPS a intervenir por el 

Fondo Adaptación

$ 131.484.688,00 25/11/2013 364 58.0% 24/11/2014 $ 13.350.000,00 $ 0,00 $ 144.834.688,00 EJECUCION

LEONARDO VITA SUAREZ 2013-C-0257 Prestar asistencia administrativa y financiera al Sector Salud, en el 

desarrollo de las etapas de intervención de los proyectos de 

reconstrucción de las IPS afectadas por el ¿Fenómeno de la Niña 

2010-

$ 28.046.161,00 28/11/2013 245 100,00% 31/07/2014 $ 0,00 $ 21.929.097,00 $ 28.046.161,00 LIQUIDADO

UNION TEMPORAL 

TERRITORIO E.U

2013-C-0258 EL CONSULTOR se compromete a desarrollar las siguientes 

actividades: i) Caracterización del hábitat y vivienda del antiguo 

casco urbano de Gramalote afectado por el Fenómeno  de la Niña 

2010-2011 y el

$ 1.568.900.000,00 05/12/2013 211 51.0% 04/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.900.000,00 EJECUCION

RIVEROS BOTERO CIA. LTDA 2013-C-0259 EL CONTRATISTA se compromete a vender cuatro (4) comedores 

(que constan de 4 mesas, 16 sillas, 4 parasoles y 4 bases parasol 

riduco) color wuengue marca Rimax  con las especificaciones 

técnicas establ

$ 2.218.950,00 27/11/2013 10 100,00% 07/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218.950,00 TERMINADO

VIVIANA KATHERIN SANCHEZ 

CHITIVA

2013-C-0260 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios para el 

manejo de la gestión documental, actualización del sistema SIGEP 

y manejo y gestión del sistema ORFEO, del equipo de trabajo 

jurídica-contr

$ 12.200.000,00 29/11/2013 244 80,00% 30/09/2014 $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 15.200.000,00 EJECUCION

MARIA DE LOS ANGELES 

GONZALEZ PEÑUELA

2013-C-0261 La contratista se compromete a supervisar los contratos 

celebrados por el FA para el desarrollo de la fase I y II del 

proyecto reconstrucción IPS afectadas por el fenómeno de la Niña 

2010-2011.

$ 131.484.688,00 10/12/2013 364 58.0% 09/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

GIOVANNA MERCEDES 

PORTILLO

2013-C-0262 Prestación de servicios profesionales para gestionar, analizar, 

consolidar e integrar las georeferenciaciones de la información 

espacial de las intervenciones del Fondo, como soporte al sistema 

de inf

$ 39.724.680,00 11/12/2013 232 100,00% 31/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.724.680,00 TERMINADO

JUAN AMAURY SANCHEZ 2013-C-0263 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral del contrato N° 179 de 2013, cuyo objeto es 

la construcción de los centros de salud de Algodonal y Santa 

Lucía, ubicados e

$ 359.348.390,00 17/12/2013 304 75.0% 17/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.348.390,00 EJECUCION

HEINSOHN HUMAN GLOBAL 

SOLUTIONS S.A.S

2013-C-0264 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios para la 

liquidación de la nómina del Fondo Adaptación en el sistema 

operativo SIGEP

$ 39.120.000,00 12/12/2013 231 100,00% 31/10/2014 $ 14.670.000,00 $ 0,00 $ 53.790.000,00 EJECUCION

JULIO ALEXANDER 

BOHORQUEZ VARGAS

2013-C-0265 EL CONTRATISTA se compromete, en su condición de consultor, a 

ejercer, de acuerdo con el manual de Contratación y de 

Supervisión del Fondo (Resolución 001 de 2012) la supervisar 

técnica y legal de los

$ 109.570.574,00 16/12/2013 304 75,00% 16/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.570.574,00 EJECUCION

OSWALDO JAVIER ARIAS 

GARCÍA

2013-C-0266 El consultor se compromete a supervisar la interventoria del ct 

185/2013, corredores viales Duitama-Pamplona-Cucuta y Norte 

de Santander

$ 131.484.688,00 16/12/2013 364 62.0% 15/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

41/74



INFORME  DE CONTRATACIÓN FONDO ADAPTACIÓN

31 DE AGOSTO DE 2014

Nombre - Contratista Codigo Contrato Objeto Valor Inicial (Aporte FA) Fecha efectiva  

inicio / acta

Duración en 

días

Avance 

físico real %

Fecha de 

terminación

Valor Adicionado Valor no ejecutado Valor Final Contrato Estado del contrato

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES

2013-C-0267 Adelantar la consultoria para la gerencia del departamento del 

Chocó que desarrolle actividades de maduración, gestión y 

seguimiento e interventoria de proyectos para la mitigación del 

riesgo en agua 

$ 3.000.000.000,00 04/03/2014 730 9,00% 03/03/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000.000,00 EJECUCION

BIBIAN YISETH HERNÁNDEZ 

LOPEZ

2013-C-0268 El consultor se compromete a supervisar la interventoria del ct 

185/2013, corredores viales Cusiana,Carare,Boyaca.

$ 131.484.688,00 16/12/2013 364 62.0% 15/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

LILIANA SANTOS CUBIDES 2013-C-0269 La contratista se compromete a prestar apoyo a la asesoria 

administrativa y financiera en el manejo de procedimientos 

presupuestales, contables de tesoreria y tributarios asi como el 

registro, concili

$ 38.500.000,00 16/12/2013 212 100,00% 16/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500.000,00 TERMINADO

EXTRARAPIDO LOS 

MOTILONES

2013-C-0270 Prestar el servicio de transporte desde los puntos de encuentro a 

los asitentes a la jornada de presentacion de avances del proceso 

de la reconstrucción de Gramalote.

$ 13.000.000,00 16/12/2013 10 100,00% 26/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000.000,00 TERMINADO

GLADYS MARIANA JAIMES 

MANCILLA

2013-C-0271 Suministrar por el valor de precios unitarios 1000 almuerzos y 

2000 bolsas de agua para los asistentes a la jornada de 

divulgación de los avances del proceso de reconstrucción de 

Gramalote.

$ 19.500.000,00 16/12/2013 10 100,00% 26/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500.000,00 TERMINADO

MUNEVAR Y MUNEVAR LTDA 2013-C-0272 Transmitir el programa radial a traves de 14 emisoras 

comunitarias del Dpto N de Santander con dos lineas abiertas 

para la participación de la comunidad del municipio de Gramalote

$ 8.120.000,00 17/12/2013 10 100,00% 27/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120.000,00 TERMINADO

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2013-C-0273 Realizar una actividad ludico recreativa y apoyo logistico para los 

hijos de los funcionarios del Fondo en el establecimiento Divecity

$ 4.462.752,00 17/12/2013 10 100,00% 27/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.462.752,00 TERMINADO

DEVIMED S.A 2013-C-0274 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para la 

recuperación de sitios críticos en la Autopista Medellín - Bogotá

$ 51.476.653.777,00 20/01/2014 668 9.0% 19/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.476.653.777,00 EJECUCION

VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S. 2013-C-0275 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para el 

realce de la  rasante de la vía La Bodega ¿ Mompox

$ 46.242.714.277,00 22/01/2014 485 14.0% 22/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.242.714.277,00 EJECUCION

CONSORCIO 

CONSULTECNICOS - JOYCO

2013-C-0276 EL INTERVENTOR se obliga a ejercer la interventoría integral de 

la ejecución de las obras de construcción de los sitios críticos para 

el tramo comprendido entre los PRS 08+173 Y K37+538 de la 

carreter

$ 2.254.212.427,00 15/01/2014 333 44.8% 14/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.254.212.427,00 EJECUCION

GPO INGENIERIA SUCURSAL 

COLOMBIA

2013-C-0277 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral del contrato N° 178 de 2013, cuyo objeto es 

la construcción de la segunda etapa de la nueva sede de la ESE 

Hospital San Fr

$ 423.956.648,00 19/12/2013 304 30.0% 19/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.956.648,00 EJECUCION

DEIVIS ENRIQUE LOZANO 

TRILLOS

2013-C-0278 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la gestión de la información requerida por los 

sistemas de seguimiento y gestión de proyectos (PSA y SRI) y 

para la verificación

$ 67.738.524,00 20/12/2013 223 100,00% 31/07/2014 ($ 9.343.244,00) $ 0,00 $ 58.395.280,00 TERMINADO

INDUSTRIAL DE MUEBLES 

BAYONA HNOS

2013-C-0279 Vende 7 entrepaños fabricados en madecor wengue, 7 parales 

cremallera con 49 brazos soporte y un mueble según diseño con 

cerraduras y manijas.

$ 4.373.200,00 20/12/2013 10 100,00% 30/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.373.200,00 TERMINADO

SISTEMAS Y 

COMUNICACIONES SINGETEL 

S.A.

2013-C-0280 CONTRATISTA se compromete a vender al FONDO nueve (9) 

computadores portátiles, con garantía extendida, office 2013, 

mouse, guayas, antivirus y morral (respectivamente)

$ 26.123.040,00 27/12/2013 4 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.123.040,00 TERMINADO

ANDRES FERNANDO 

GONZÁLEZ HERRERA

2013-C-0281 El contratista se compromete a supervisar los contratos fase I Y II 

las IPS afectadas por el fenomeno de la Niña 2010-2011

$ 131.484.688,00 26/12/2013 365 53,00% 26/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

JUAN CARLOS TORRES 

PULIDO

2013-C-0282 EL CONTRATISTA se compromete, en su condición de consultor, a 

prestar asistencia técnica a la supervisión de los convenios de 

cooperación suscritos por el Fondo para la ejecución de los 

proyectos de i

$ 59.134.320,00 02/01/2014 365 56.0% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.134.320,00 EJECUCION
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SISTEMAS Y 

COMUNICACIONES SINGETEL 

S.A.

2013-C-0283 El CONTRATISTA se compromete a entregar los equipos y prestar 

los servicios para la infraestructura del archivo de los datos, el 

acondicionamiento del centro de comunicaciones y mantenimiento 

de equip

$ 37.635.882,00 27/12/2013 4 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.635.882,00 TERMINADO

INGENIERÍA DE VIAS 2013-C-0284 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de 

reconstrucción y estabilización de sitios inestables de las  

carreteras: Rosas  La Sierra San Sebastian  Santiago y La Lupa  

Bolívar- Santiago, en 

$ 20.798.716.013,00 17/02/2014 303 65.0% 17/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.798.716.013,00 EJECUCION

SOCIEDAD SACYR 

CONSTRUCCIÓN SUCURSAL 

COLOMBIA

2013-C-0285 EL CONTRATISTA se compromete a construir puentes vehiculares 

para atender los sitios criticos de la carretera Málaga-Los Curos en 

el departamento de Santander: 1) Puente vehicular La Judía 

(abscisa K7

$ 80.040.716.160,00 12/02/2014 1003 5.0% 11/11/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.040.716.160,00 EJECUCION

HIDROCERON LTDA 2013-C-0286 EL CONSULTOR se compromete a recopilar, analizar y desarrollar 

una caracterización hidrogeológica conceptual de la región, que 

comprenda un análisis de las interacciones de los cuerpos de 

agua superfi

$ 135.000.000,00 15/01/2014 303 63.0% 14/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000.000,00 EJECUCION

EVOLUTION SERVICES & 

CONSULTING S.A.S

2013-C-0287 EL CONSULTOR se compromete a realizar el diagnóstico predial y 

de tenencia de la tierra para once (11) municipios de la región de 

la Mojana, así como una actualización de los valores comerciales 

de lo

$ 1.801.128.984,00 10/01/2014 180 95.0% 09/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.801.128.984,00 TERMINADO

BIOCLINICOS DE COLOMBIA 

LTDA

2013-C-0288 EL CONTRATISTA se compromete a suministrar, instalar y poner 

en funcionamiento la dotación del equipamiento hospitalario, el 

cual comprende: i) equipos biomédicos, ii) equipos 

administrativos, iii) eq

$ 854.512.740,00 08/01/2014 89 100,00% 27/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.512.740,00 TERMINADO

U.C.O S.A 2013-C-0289 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a la construcción 

de la nueva sede del Centro de Salud del municipio de Corrales, 

Boyacá

$ 2.135.666.655,00 14/02/2014 211 7,00% 13/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.666.655,00 EJECUCION

CONSTRUCTORA A & C S. A 2013-C-0290 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral del contrato de construcción de la nueva 

sede del Centro de Salud del municipio de Corrales, Boyacá

$ 211.103.215,00 14/02/2014 211 7,00% 13/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.103.215,00 EJECUCION

JAM INGENIERIA Y MEDIO 

AMBIENTE E.U

2013-C-0291 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría para la elaboración de los estudios y diseños de las 

áreas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011 en la 

cuenca del rio Fonc

$ 307.001.379,00 20/01/2014 134 99.0% 19/07/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.001.379,00 TERMINADO

DAVID DARIO NEGRETE AVILA 2013-C-0292 El consultor se compromete a supervisar los contratos 086-2013 y 

276-2013 de interventorias integrales a las obras de los sitios 

criticos Malaga-Los Curos en el Dpto de Santander

$ 131.484.688,00 09/01/2014 364 58.3% 08/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.484.688,00 EJECUCION

SESAC S.A 2013-C-0293 EL CONSULTOR se compromete a realizar los estudios y diseños 

técnicos de detalle, a nivel de fase III, del corredor vial "Cauya-La 

Pintada"en el dpto de Caldas

$ 1.294.872.119,00 05/02/2014 181 95.0% 05/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.872.119,00 TERMINADO

MUNICIPIO DE MANATI 2013-CV-0001 Entregar  las obras y proyectos de construcción y adecuación de 

redes electricas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011 

y el municipio a recibir y efectuar la operación y mantenimiento 

de las 

14/01/2013 167 N/A 30/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

CORPORACIÓN COLOMBIANA 

DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA CORPOICA 

2013-CV-0002 Aunar esfuerzos para ejecutarel proyecto de reducción del riesgoy 

adaptación al cambio climático, como resultado del Convenio 015 

de 2012, con el propósito de contribuir a la reactivación 

económica y 

$ 27.736.751.957,00 12/02/2013 1094 48.8% 11/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.736.751.957,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO

2013-CV-0003 Aunar esfuerzos para la estructuración , ejecución y 

cofinanciación de los proyectos regionales de reactivación 

económica identificados conjuntamente entre el dpto y el Fondo 

en el marco del programa 

$ 4.700.000.000,00 20/02/2013 679 77.5% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000.000,00 EJECUCION
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CEMEX SOLUCIONES S.A.S 2013-CV-0004 Aunar esfuerzos para llevar a cabo el cierre financiero del 

proyecto Agrupación Catalina Muñoz que consta de 84 viviendas 

de interés social, en el municipio de Soacha para personas 

damnificadas por el

$ 320.777.319,00 15/03/2013 91 100,00% 14/06/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.777.319,00 TERMINADO

INSTITUTO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

RECURSOS BIOLÓGICOS -

ALEXANDER VO

2013-CV-0005 Aunar esfuerzos económicos,técnico y administrativos para 

elaborar los insumos técnicos y una recomendación para la 

delimitación, por parte del Ministerio, de los ecosistemas 

estrátegicos proirizados 

$ 61.802.720.000,00 10/04/2013 760 48,50% 10/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.802.720.000,00 EJECUCION

IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

2013-CV-0006 Contratar el servicio de publicación de actos administrativos de 

carácter general,  proferidos por el FONDO ADAPTACION, en el 

Diario Oficial.

$ 1.500.000,00 28/02/2013 306 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000,00 TERMINADO

DISTRITO ESPECIAL, 

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE 

BARRANQUILLA

2013-CV-0007 Establecer los términos de la colaboración entre EL FONDO y EL 

DISTRITO, en el marco de sus competencias funcionales, para el 

desarrollo de las actividades necesarias en  la ejecución del 

proyecto de 

06/04/2013 450 0,00% 30/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO-META

2013-CV-0008 Establecer los términos de colaboración entre EL FONDO y EL 

MUNICIPIO, en el marco de sus competencias y funciones para el 

desarrollo de las actividades necesarias en  la ejecución del 

proyecto ¿Estud

12/04/2013 182 N/A 11/10/2013 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y 

12 MUNICIPIOS ALEDAÑOS

2013-CV-0009 Establecer los términos de las relaciones interinstitucionales entre 

EL FONDO, EL DEPARTAMENTO y LOS  MUNICIPIOS, de acuerdo 

con sus competencias, para la ejecución del proyecto de 

construcción y dota

27/04/2013 612 N/A 30/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

UNIVERSIDAD DEL PAMPLONA 2013-CV-0010 Convenir el marco de las relaciones interinstitucionales entre EL 

FONDO y LA UNIVERSIDAD, para definir y establecer una 

estrategia de acompañamiento social (Fase II) que profundice el 

trabajo con las 

$ 5.329.021.175,00 17/05/2013 729 60.7% 16/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.329.021.175,00 EJECUCION

CORPORACION COLOMBIA 

INTERNACIONAL

2013-CV-0011 Establecer los términos de las relaciones interinstitucionales entre 

EL FONDO y EL MINISTERIO, a través del Programa 

Oportunidades Rurales de éste último, para financiar los planes de 

inversión presen

$ 4.766.457.101,00 30/05/2013 215 73.6% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.766.457.101,00 EJECUCION

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE

2013-CV-0012 Aportar los recursos humanos,físicos y financieros en el marco de 

las competencias de cada Entidad, para evaluar la amenaza y el 

riesgo para 11 municipios de la región de la Mojana, que le 

permitirá a

19/06/2013 547 59.0% 18/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE VILLA DE 

LEYVA

2013-CV-0013 Establecer los términos de la colaboración entre EL FONDO y EL 

MUNICIPIO, en el marco de sus competencias funcionales, para la 

ejecución del proyecto de  construcción de la segunda etapa de la 

nueva s

17/06/2013 548 N/A 17/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

2013-CV-0014 Establecer los términos de las relaciones interinstitucionales entre 

EL FONDO y EL DEPARTAMENTO para la estructuración, ejecución 

y cofinanciación de los Proyectos Regionales de Reactivación 

Económica

$ 4.366.000.000,00 19/07/2013 1095 34.4% 18/07/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.366.000.000,00 EJECUCION

EMCALI E.I.C.E E.S.P 2013-CV-0015 Diseñar, ejecutar e implementar las obras necesarias para reducir 

el riesgo por inundación por desbordamiento del Río Cauca y por 

deficiencias del sistema de drenaje en la zona oriental del distrito 

d

$ 100.000.000.000,00 23/08/2013 1003 12.0% 22/05/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000.000.000,00 EJECUCION

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 2013-CV-0016 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educac

N/A $ 0,00 $ 0,00 0 ANULADO
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MUNICIPIO EL ROBLE- SUCRE 2013-CV-0017 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector 

salud en las zona

$ 4.308.480.000,00 28/11/2013 365 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

28/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.308.480.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE MAJAGUAL - 

SUCRE

2013-CV-0018 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

educación en 

$ 5.444.316.920,00 10/09/2013 364 20,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.444.316.920,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GUARANDA 2013-CV-0019 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

educación en 

$ 5.229.364.420,00 10/09/2013 364 2,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.229.364.420,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE SUCRE 2013-CV-0020 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

04/02/2014 364 18,00% 03/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE SUCRE 2013-CV-0020-1 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 12.510.643.200,00 04/02/2014 364 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

30/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510.643.200,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE SUCRE 2013-CV-0020-2 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 4.990.337.240,00 04/02/2014 364 21,00% 30/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990.337.240,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE AYAPEL 2013-CV-0021 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

educación en 

$ 782.613.372,00 13/09/2013 364 20,00% 28/02/2015 $ 285.171.628,00 $ 0,00 $ 1.067.785.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SUCRE - DPTO 

DE SUCRE

2013-CV-0022 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del  sector de 

educación en l

$ 3.889.574.227,00 10/09/2013 364 20,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.889.574.227,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 

SUCRE

2013-CV-0023 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y al

$ 2.719.000.000,00 10/09/2013 364 36,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.719.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PUERTO 

LIBERTADOR - CORDOBA

2013-CV-0024 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

educación en 

$ 4.842.204.762,00 04/09/2013 364 35,00% 17/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.842.204.762,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 2013-CV-0025 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

03/09/2013 364 17,50% 02/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION
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DEPARTAMENTO DE CORDOBA 2013-CV-0025-1 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 11.003.334.400,00 03/09/2013 364 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

31/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.003.334.400,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 2013-CV-0025-2 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 14.923.092.426,00 03/09/2013 364 20,00% 02/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.923.092.426,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

2013-CV-0026 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

08/11/2013 365 21,67% 08/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

2013-CV-0026-1 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 8.811.099.000,00 08/11/2013 365 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

08/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.811.099.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

2013-CV-0026-2 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 13.593.371.239,00 08/11/2013 365 20,00% 08/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.593.371.239,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

2013-CV-0026-3 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 3.084.393.870,00 08/11/2013 365 30,00% 08/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.084.393.870,00 EJECUCION

SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO

2013-CV-0027 Permitir al  FONDO ADAPTACIÓN la consulta vía Web de la 

información disponible en el sistema de información registral, de 

acuerdo con la tecnología e infraestructura que cuenta la 

SUPERINTENDENCIA DE 

15/07/2013 1095 N/A 14/07/2016 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

2013-CV-0028 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

17/09/2013 364 8,50% 16/09/2014 $ 480.669.814,00 $ 0,00 480669814 EJECUCION

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

2013-CV-0028-1 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 6.206.428.800,00 17/09/2013 364 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

16/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.206.428.800,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

2013-CV-0028-2 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  de los 

sectores de educa

$ 3.115.596.693,00 17/09/2013 364 2,00% (Se 

dio otro sí 

No.3 con el 

fin de 

modificar la 

cantidad de 

sedes 

educativas)

16/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.115.596.693,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE 2013-CV-0029 Acordar entre  EL FONDO y EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector 

acueducto y alcant

$ 5.202.935.663,00 10/10/2013 364 28,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.202.935.663,00 EJECUCION

MUNICIPIO SANTUARIO - 

RISARALDA

2013-CV-0030 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

acueducto y a

$ 408.233.957,00 10/10/2013 364 36,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.233.957,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ARMENIA-

QUINDIO

2013-CV-0031 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

acueducto y a

$ 1.847.986.456,00 08/11/2013 365 36,00% 08/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.847.986.456,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PEREIRA 2013-CV-0032 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

acueducto y a

$ 2.698.927.016,00 16/10/2013 364 30,00% 15/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698.927.016,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CUCUTA 2013-CV-0033 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educación

10/09/2013 364 29,00% 09/09/2015 $ 3.004.932,00 $ 0,00 3004932 EJECUCION

MUNICIPIO DE CUCUTA 2013-CV-0033-2 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educación

$ 4.527.686.815,00 10/09/2013 364 20,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.527.686.815,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CUCUTA 2013-CV-0033-3 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educación

$ 4.997.196.495,00 10/09/2013 364 38,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.997.196.495,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CACHIRA - 

NORTE DE SANTANDER

2013-CV-0034 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y al

$ 315.900.000,00 10/09/2013 364 33,00% 09/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CUCUTILLA 2013-CV-0035 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y al

$ 292.392.860,00 28/10/2013 364 32,00% 27/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.392.860,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ABREGO 2013-CV-0036 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

educación en l

$ 122.145.013,00 13/09/2013 364 2,00% 12/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.145.013,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PAMPLONA 2013-CV-0037 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

acueducto y a

$ 1.002.581.912,00 10/10/2013 364 34,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.581.912,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS - 

NORTE DE SANTANDER

2013-CV-0038 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

educación en l

$ 127.975.076,00 10/10/2013 364 2,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.975.076,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CHITAGA - 

NORTE DE SANTANDER

2013-CV-0039 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y al

$ 2.995.200.000,00 10/10/2013 364 33,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995.200.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO BALBOA- 

RISARALDA

2013-CV-0040 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y al

$ 307.333.420,00 10/10/2013 364 29,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.333.420,00 EJECUCION
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MUNICIPIO EL CARMEN - 

NORTE DE SANTANDER

2013-CV-0041 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de  

acueducto y a

$ 351.000.000,00 09/10/2013 364 34,00% 08/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

DE LORICA

2013-CV-0042 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura  del sector de 

salud  en las

$ 1.015.416.000,00 28/11/2013 365 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

28/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.416.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA

2013-CV-0043 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y

$ 2.332.799.976,00 27/11/2013 365 10,00% 27/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332.799.976,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PEREIRA 2013-CV-0044 Establecer el marco de las relaciones interinstitucionales entre el 

FONDO, el MUNICIPIO y la EMPRESA, para la ejecución del 

proyecto ¿construcción de obras de mitigación para la 

rehabilitación y soluc

02/08/2013 549 71,00% 02/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

MUNICIPIO DE ZULIA 2013-CV-0045 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector de 

acueducto y al

$ 468.000.000,00 10/10/2013 364 36,00% 09/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE TIBU 2013-CV-0046 Acordar entre  EL FONDO y  EL MUNICIPIO, la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura del sector 

salud en las zonas 

$ 2.376.000.000,00 04/02/2014 365 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

04/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.000.000,00 EJECUCION

FONDO ESPECIAL DE 

VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE CALI

2013-CV-0047 Realizar el cierre financiero de las soluciones de vivienda de 

interés prioritario (VIP), para el reasentamiento de hasta 301 

hogares ubicados en zonas de riesgo no mitigable por inundación, 

localizad

$ 9.098.973.800,00 25/10/2013 546 92.2% 24/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.098.973.800,00 EJECUCION

BANCO AGRARIO 2013-CV-0048 EL FONDO se compromete con EL BANCO a financiar 

parcialmente EL PROYECTO, el cual tiene por objeto construir 94 

viviendas nuevas para atender población vulnerable en el área 

rural del municipio de Mai

$ 2.498.829.386,00 30/08/2013 488 15,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498.829.386,00 EJECUCION

UNIVERSIDAD DE SUCRE 2013-CV-0049 LA UNIVERSIDAD se compromete con EL FONDO a elaborar el 

diseño del sistema de recolección y evacuación de aguas pluviales 

para el proyecto de reasentamiento de SAN JOSÉ DE DOÑA ANA 

ubicado en Municipi

$ 48.223.940,00 01/10/2013 31 100,00% 01/11/2013 $ 0,00 #N/A $ 48.223.940,00 LIQUIDADO

IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

2013-CV-0050 La IMPRENTA prestará al FONDO los servicios de Impresión y/o 

material P.O.P. (implementos o productos destinados para 

promocionar a una Entidad), entre los cuales se encuentran 

servicios de pre- prens

$ 55.000.000,00 10/09/2013 112 100,00% 31/12/2013 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000.000,00 TERMINADO

CORPORACIÓN AUTONÓMA 

REGIONAL DEL VALLE DEL 

CAUCA

2013-CV-0051 Establecer el marco de las obligaciones generales que regirán las 

relaciones interinstitucionales entre el FONDO y la CVC, para 

diseñar, ejecutar e implementar las obras necesarias para reducir 

el rie

25/09/2013 1217 16.2% 24/01/2017 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

EMCALI E.I.C.E E.S.P 2013-CV-0052 Ejecutar las obras necesarias para la RECONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO HIDRAÚLICO DE CANALES PARA MITIGAR 

INUNDACIONES POR TEMPORADA INVERNAL EN EL SECTOR SUR 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI y para la R

$ 12.622.532.879,00 20/12/2013 729 12,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.622.532.879,00 EJECUCION
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BANCO AGRARIO 2013-CV-0053 El banco se compromete a trasladar los recursos aprobados por el 

Ministerio de Agricultura y desarrollo rural para ejecuctar los 

proyectos de vivienda

02/12/2013 394 10.0% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 2013-CV-0054 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educac

$ 60.641.926.820,00 23/10/2013 364 18,61% 22/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.641.926.820,00 EJECUCION

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 2013-CV-0054-1 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educac

$ 17.851.356.022,00 23/10/2013 364 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

22/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.851.356.022,00 EJECUCION

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 2013-CV-0054-2 Acordar entre  EL FONDO y  EL DEPARTAMENTO, la ejecución 

descentralizada  de los proyectos  orientados a la construcción, 

reconstrucción  y recuperación de la infraestructura de los 

sectores de educac

$ 42.790.570.798,00 23/10/2013 364 22,22% 22/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.790.570.798,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 2013-CV-0055 Establecer el marco de la relaciones interinstitucionales para la 

estrucuturacion, cofinanciación y estructuracion de los proyectos 

regionales de los proyectos regionales de reactivación economica 

en 

$ 4.300.000.000,00 21/11/2013 1095 23.0% 20/11/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GRAMALOTE 2013-CV-0056 Establecer el marco de las obligaciones generales que regirán las 

relaciones interinstitucionales entre EL MUNICIPIO y EL FONDO, 

para la ejecución de actividades y acciones tendientes al 

desarrollo de

26/11/2013 212 22.7% 26/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

SOCIEDAD NACIONAL DE LA 

CRUZ ROJA COLOMBIANA

2013-CV-0057 Establecer los términos y condiciones para que EL FONDO y la 

CRUZ ROJA COLOMBIANA  aporten los recursos humanos, físicos 

y financieros en el marco de las competencias de cada entidad 

para la construcc

$ 1.025.793.000,00 02/12/2013 182 70,00% 02/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.793.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO-META

2013-CV-0058 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada del proyecto orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura de los ¿sitios 

críticos entre el PR82+4

$ 42.000.000.000,00 09/12/2013 730 N/A 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000.000.000,00 EJECUCION

CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE SANTANDER

2013-CV-0059 Acordar entre el FA y la CAS la ejecución desentralizada del 

proyecto orientado a la reforestación de las areas afectadas por el 

fenomeno de la niña 2010-2011 en la cuenca hidrografica del Rio 

Fonce m

$ 4.757.366.040,00 27/06/2014 1095 0%(*) 26/06/2017 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.757.366.040,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

MAGDALENA

2013-CV-0060 Establecer en el marco de la relaciones interinstitucionales entre 

el FA Y EL DPTO para la estrucuturación y cofinanciación y 

ejecución de los proyectos regionales de Reactivación Economica 

en Magdale

13/12/2013 1095 21.0% 12/12/2016 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER

2013-CV-0061 Acordar entre EL FONDO y el DPTO la ejecución descentralizada 

de los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación  en las areas afectadas por el fenómeno de la Niña 

2010-2011 e

$ 8.439.685.356,00 27/06/2014 1096 0%(*) 27/06/2017 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.439.685.356,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE RIOHACHA 2013-CV-0062 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 3.974.400.000,00 04/12/2013 547 30,00% 04/06/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.974.400.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE RIOHACHA 2013-CV-0063 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 1.480.272.487,00 04/12/2013 730 2,47% 04/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.272.487,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - 

QUINDIO

2013-CV-0064 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 204.180.301,00 18/12/2013 730 15,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.180.301,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CALARCA - 

QUINDIO

2013-CV-0065 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 409.810.320,00 18/12/2013 730 15,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.810.320,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE MONTENEGRO-

QUINDIO

2013-CV-0066 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 674.334.461,00 29/01/2014 729 18,00% 28/01/2016 ($ 51.183.840,00) $ 0,00 $ 623.150.621,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE MAGUI-PAYAN-

NARIÑO

2013-CV-0067 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.922.474.877,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.474.877,00 EJECUCION

MUNICIPIO PUPIALES-NARIÑO 2013-CV-0068 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.935.036.000,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.036.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO CUMBITARA-

NARIÑO

2013-CV-0069 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 849.528.000,00 19/12/2013 730 28,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.528.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ARBOLEDA - 

NARIÑO

2013-CV-0070 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.848.105.375,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.105.375,00 EJECUCION

MUNICIPIO COLON GENOVA-

NARIÑO

2013-CV-0071 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.793.448.000,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.793.448.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA SANTANDER

2013-CV-0072 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 3.427.920.000,00 17/12/2013 729 34,00% 16/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.427.920.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DEL SOCORRO-

SANTANDER

2013-CV-0073 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.973.289.600,00 17/12/2013 729 36,00% 16/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.973.289.600,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE HERVEO - 

TOLIMA

2013-CV-0074 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.901.908.820,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.901.908.820,00 EJECUCION

MUNICIPIO DEL GUAMO - 

TOLIMA

2013-CV-0075 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 743.686.647,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.686.647,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GIRON - 

SANTANDER

2013-CV-0076 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 13.970.697.077,00 19/02/2014 729 31,00% 18/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970.697.077,00 EJECUCION

MUNICIPIO SAMANIEGO-

NARIÑO

2013-CV-0077 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 2.050.288.632,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.288.632,00 EJECUCION
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MUNICIPIO SAMANIEGO-

NARIÑO

2013-CV-0078 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educacion en las zona

$ 966.772.000,00 19/12/2013 730 4,83% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.772.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CIMITARRA -

SANTANDER

2013-CV-0079 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 4.779.806.923,00 17/12/2013 729 38,00% 16/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.779.806.923,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SURATA-

SANTANDER

2013-CV-0080 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 5.915.760.000,00 17/12/2013 729 51,00% 16/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.915.760.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO SANTA ISABEL-

TOLIMA

2013-CV-0081 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 987.225.186,00 09/12/2013 730 30,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 987.225.186,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO NORTE DE 

SANTANDER

2013-CV-0082 Acordar entre el FA y el DPTO la ejecución desentralizada de las 

siguientes actividades en el marco de proyecto de reasentamiento 

del casco urbano del municipio de Gramalote

$ 71.929.886.215,00 14/01/2014 364 0.0% 13/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.929.886.215,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SABANAS DE 

SAN ANGEL- MAGDALENA

2013-CV-0083 Establecer en el marco de la relaciones interinstitucionales entre 

el FA Y EL MUNICIPIO para la estrucuturación y cofinanciación y 

ejecución de los proyectos regionales de Reactivación Economica 

en Sa

$ 200.000.000,00 13/12/2013 1095 21.0% 12/12/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE BOYACA 2013-CV-0084 Establecer en el marco de la relaciones interinstitucionales entre 

el FA Y EL DPTO para la estrucuturación y cofinanciación y 

ejecución de los proyectos regionales de Reactivación Economica 

en Boyaca 

$ 4.300.000.000,00 22/11/2013 729 23.6% 21/11/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO SAN LUIS  -

TOLIMA

2013-CV-0085 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 3.836.289.600,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836.289.600,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SALDAÑA-

TOLIMA

2013-CV-0086 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 715.392.000,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.392.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PIEDRAS - 

TOLIMA

2013-CV-0087 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 2.363.880.863,00 09/12/2013 730 33,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.363.880.863,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PRADO - 

TOLIMA

2013-CV-0088 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.212.938.230,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212.938.230,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE NATAGAIMA - 

TOLIMA

2013-CV-0089 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 2.359.005.120,00 09/12/2013 730 29,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.359.005.120,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE VILLARRICA - 

TOLIMA

2013-CV-0090 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 950.434.017,00 09/12/2013 730 32,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.434.017,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CORINTO - 

CAUCA

2013-CV-0091 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 275.046.355,00 19/12/2013 730 14,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.046.355,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE MORALES- 

CAUCA

2013-CV-0092 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 608.856.008,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.856.008,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE TIMBIQUI - 

CAUCA

2013-CV-0093 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 2.736.954.756,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736.954.756,00 EJECUCION

MUNICIPIO EL TAMBO - 

CAUCA

2013-CV-0094 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 392.825.679,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.825.679,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE VERSALLES - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0095 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 139.477.093,00 19/12/2013 730 10,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.477.093,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE TORIBIO - 

CAUCA

2013-CV-0096 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 608.856.008,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.856.008,00 EJECUCION

MUNICIPIO EL BANCO-

MAGDALENA

2013-CV-0097 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 5.687.600.125,00 04/12/2013 730 14,00% 04/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.687.600.125,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PALMIRA - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0098 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 558.076.067,00 23/01/2014 730 2,00% 23/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.076.067,00 EJECUCION

MUNICIPIO EL DOVIO - VALLE 

DEL CAUCA

2013-CV-0099 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 255.372.660,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.372.660,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE- VALLE DEL 

CAUCA

2013-CV-0100 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 736.331.695,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.331.695,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE 

DEL CAUCA

2013-CV-0101 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 1.310.038.858,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.038.858,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE YUMBO - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0102 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 1.467.463.103,00 19/12/2013 730 20,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.467.463.103,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 2013-CV-0103 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 694.787.834,00 11/12/2013 729 2,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.787.834,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CHAGUANI - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0104 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 274.783.055,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.783.055,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GRAMALOTE 2013-CV-0105 Establecer obligaciones interinstirucionales entre el municipio y el 

Fondo en desarrollo del convenio marco 056 de 2013 en el ajuste 

del esquema territorial de Gramalote

$ 612.984.439,00 27/11/2013 212 60.8% 27/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.984.439,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE CHIPAQUE 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0106 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 125.813.876,00 11/12/2013 730 20,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.813.876,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GUAYABETAL - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0107 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 261.310.404,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.310.404,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SASAIMA - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0108 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 250.021.267,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.021.267,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE VIOTÁ - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0109 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 258.439.099,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.439.099,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE YOTOCO - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0110 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 240.607.940,00 19/12/2013 730 14,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.607.940,00 EJECUCION

GOBERNACION DE CALDAS 2013-CV-0111 Realizar la gerencia integral de los proyectos de la infraestructura 

del sector Educación en las zonas afectadas por el fenómeno de la 

Niña 2010-2011

$ 406.929.820,00 15/01/2014 516 33,00% 15/06/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.929.820,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE VENECIA - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0112 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 669.253.087,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.253.087,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE YACOPI - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0113 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 706.262.662,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.262.662,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ANOLAIMA - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0114 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 248.361.816,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.361.816,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE BUESACO - 

NARIÑO

2013-CV-0115 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 511.574.319,00 19/12/2013 730 20,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.574.319,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE FUNDACION - 

MAGDALENA

2013-CV-0116 Establecer en el marco de la relaciones interinstiucionales entre el 

FA Y EL MUNICIPIO para la estrucuturación y cofinanciación y 

ejecución de los proyectos regionales de Reactivación Economica 

en EL 

$ 200.000.000,00 13/12/2013 1095 21.0% 12/12/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO ZONA BANANERA - 

MAGDALENA

2013-CV-0117 Establecer en el marco de la relaciones interinstiucionales entre el 

FA Y EL MUNICIPIO para la estrucuturación y cofinanciación y 

ejecución de los proyectos regionales de Reactivación Economica 

en EL 

$ 600.000.000,00 13/12/2013 1095 21.0% 12/12/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL VALLE 

DEL CAUCA

2013-CV-0118 Establecer en el marco de la relaciones interinstiucionales entre el 

FA Y EL DPTO para la estrucuturación y cofinanciación y ejecución 

de los proyectos regionales de Reactivación Economica en Valle 

de

$ 4.300.000.000,00 20/11/2013 1095 22.7% 19/11/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000.000,00 EJECUCION
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MUNICIPIO EL TABLON DE 

GOMEZ-NARIÑO

2013-CV-0119 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 127.669.060,00 19/12/2013 730 20,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.669.060,00 EJECUCION

MUNICIPIO EL TABLON DE 

GOMEZ-NARIÑO

2013-CV-0120 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 850.198.680,00 19/12/2013 730 25,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.198.680,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SAN ZENON - 

MAGDALENA

2013-CV-0121 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 1.541.704.023,00 04/12/2013 730 6,00% 04/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.541.704.023,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO

2013-CV-0122 Establecer el marco de las relaciones interinstitucionales entre EL 

FONDO y EL DEPARTAMENTO para el desmonte y transporte de 

las estructuras temporales (aulas, baterías sanitarias y sistema de 

tratami

16/12/2013 120 80,99% 15/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

PRODESARROLLO LTDA 2013-CV-0123 El estructurador prestara asistencia tecnica agropecuariaria en la 

cadena de Hortalizas en seis municipios del Sur del Atlantico

04/12/2013 89 100,00% 02/04/2014 $ 0,00 $ 0,00 0 TERMINADO

MUNICIPIO DE GUEPSA - 

SANTANDER

2013-CV-0124 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector 

Educación en las zonas a

$ 325.708.453,00 22/01/2014 729 20,00% 21/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.708.453,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CAPITANEJO - 

SANTANDER

2013-CV-0125 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 366.439.565,00 17/12/2013 730 2,00% 17/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.439.565,00 EJECUCION

MUNICIPIO ROBERTO PAYAN 2013-CV-0126 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 660.744.000,00 19/12/2013 730 33,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.744.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GINEBRA - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0127 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 304.496.716,00 19/12/2013 730 33,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.496.716,00 EJECUCION

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL VALLE 

DEL CAUCA ESP

2013-CV-0128 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 5.365.440.000,00 19/12/2013 730 39,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.365.440.000,00 EJECUCION

EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS D. DE 

PIEDECUESTA

2013-CV-0129 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 4.089.384.944,00 17/12/2013 729 63,00% 16/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.089.384.944,00 EJECUCION

MUNICIPIO SILVANIA-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0130 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 3.665.284.652,00 11/12/2013 730 32,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.665.284.652,00 EJECUCION

MUNICIPIO ARCABUCO - 

BOYACA

2013-CV-0131 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 223.560.000,00 11/12/2013 729 37,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.560.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE TAMINANGO- 

NARIÑO

2013-CV-0132 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.935.036.000,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.036.000,00 EJECUCION
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MUNICIPIO EL DORADO-META 2013-CV-0133 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 402.408.000,00 11/12/2013 729 36,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.408.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GUADUAS-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0134 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 555.603.548,00 11/12/2013 730 2,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.603.548,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GUADUAS-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0135 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 357.696.000,00 11/12/2013 730 25,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.696.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GARAGOA - 

BOYACA

2013-CV-0136 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 2.861.568.000,00 11/12/2013 729 36,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.861.568.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO EL ROSARIO - 

NARIÑO

2013-CV-0137 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 147.352.263,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.352.263,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE AGUSTIN 

CODAZZI-CESAR

2013-CV-0138 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 430.195.699,00 04/12/2013 730 36,00% 04/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.195.699,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE AGUSTIN 

CODAZZI-CESAR

2013-CV-0139 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 331.609.611,00 04/12/2013 730 2,47% 04/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.609.611,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE BOLÍVAR - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0140 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educación en las zona

$ 143.418.494,00 19/12/2013 730 2,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.418.494,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CARTAGO - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0141 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Educacion en las zona

$ 292.008.852,00 19/12/2013 730 2,50% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.008.852,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SIBATE-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0142 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.937.520.000,00 11/12/2013 547 28,00% 11/06/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.937.520.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CUASPUD 

CARLOSAMA - NARIÑO

2013-CV-0143 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.038.312.000,00 19/12/2013 730 23,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.312.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PANQUEBA-

BOYACA

2013-CV-0144 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 223.560.000,00 11/12/2013 729 37,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.560.000,00 EJECUCION

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL PARA LA DEFENSA 

DE LA MESETA DE BU

2013-CV-0145 Acordar entre el FONDO y LA CORPORACION la ejecución 

desentralizada del proyecto orientado a la ejecución de la obras 

de estabilización y manejo de las aguas subterraneas y 

superficiales en el casco u

$ 18.582.000.000,00 21/01/2014 729 33,00% 20/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.582.000.000,00 EJECUCION

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE FRONTERA 

NORORIENTAL CORPONOR

2013-CV-0146 Acordar entre el FA y la CORPORACION la ejecución 

desentralizada del proyecto orientado a la 

rehabilitacion,reconstruccion de la infraestructura de agua potable 

y saneamiento basico en canoitas-la uni

$ 16.277.545.890,00 17/01/2014 730 30,00% 17/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.277.545.890,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE JERICÓ - 

BOYACÁ

2013-CV-0147 EL FONDO se compromete con EL MUNICIPIO a financiar 

parcialmente EL PROYECTO y el MUNICIPIO a proveer, por lo 

menos 197 viviendas nuevas para familias damnificadas por el 

fenómenode la Niña 2010-2011y

$ 8.038.125.000,00 10/02/2014 365 10.0% 10/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.038.125.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GAMEZA 

BOYACA

2013-CV-0148 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 335.340.000,00 11/12/2013 729 35,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.340.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE MAICAO-

GUAJIRA

2013-CV-0149 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 2.484.000.000,00 04/12/2013 547 30,00% 04/06/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SOATA-

BOYACA

2013-CV-0150 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 465.044.800,00 11/12/2013 729 38,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.044.800,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 

BOYACA

2013-CV-0151 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 185.910.982,00 11/12/2013 729 37,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.910.982,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ASTREA-CESAR 2013-CV-0152 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.827.049.484,00 04/12/2013 730 30,00% 04/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827.049.484,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SOTARA 

PAISPAMPA-CAUCA

2013-CV-0153 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 429.235.200,00 19/12/2013 730 30,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.235.200,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES 

- CAUCA

2013-CV-0154 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 312.984.000,00 19/12/2013 730 32,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.984.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ROSAS - 

CAUCA

2013-CV-0155 Acordar entre EL FONDO y el MINICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 205.675.200,00 19/12/2013 730 31,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.675.200,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0156 Establecer en el marco de la relaciones interinstiucionales entre el 

FA Y EL DPTO para la estrucuturación y cofinanciación y ejecución 

de los proyectos regionales de Reactivación Economica en 

Cundinam

$ 2.450.000.000,00 15/11/2013 1095 23.6% 14/11/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE LOPEZ DE 

MICAY-CAUCA

2013-CV-0157 Acordar entre EL FONDO y el MINICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 11.244.169.521,00 19/12/2013 730 36,00% 19/12/2015 ($ 141.715.000,00) $ 0,00 $ 11.102.454.521,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CALDONO-

CAUCA

2013-CV-0158 Acordar entre EL FONDO y el MINICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 223.560.000,00 19/12/2013 730 33,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.560.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DEL 

QUINDÍO

2013-CV-0159 Acordar entre EL FONDO y el DTO la ejecución descentralizada de 

los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación de la infraestructura del sector de Acueducto y 

Saneamiento Bás

$ 5.417.955.331,00 18/12/2013 730 37,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.417.955.331,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER

2013-CV-0160 Acordar entre EL FONDO y el DPTO la ejecución descentralizada 

de los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación de la infraestructura del sector de Educación en las 

zonas afe

$ 231.150.498,00 17/12/2013 730 2,00% 17/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.150.498,00 EJECUCION
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DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER

2013-CV-0161 Acordar entre EL FONDO y el DPTO la ejecución descentralizada 

de los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación de la infraestructura del sector de Acueducto y 

Saneamiento Bá

$ 3.219.879.896,00 17/12/2013 729 30,00% 16/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.219.879.896,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE BOYACA 2013-CV-0162 Acordar entre EL FONDO y el DPTO la ejecución descentralizada 

de los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación de la infraestructura del sector de Acueducto y 

Saneamiento Bá

$ 2.593.296.000,00 11/12/2013 729 37,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.593.296.000,00 EJECUCION

DEPARTAMENTO DE BOYACA 2013-CV-0163 Acordar entre EL FONDO y el DPTO la ejecución descentralizada 

de los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación de la infraestructura del sector de Salud en las 

zonas afectad

$ 6.738.633.000,00 11/12/2013 566 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

30/06/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.738.633.000,00 EJECUCION

GOBERNACION DE CALDAS 2013-CV-0164 Acordar entre EL FONDO y el DPTO la ejecución descentralizada 

de los proyectos orientado a la construcción, reconstrucción y 

recuperación de la infraestructura del sector de Acueducto y 

Saneamiento Bá

$ 2.826.135.525,00 26/12/2013 730 29,00% 26/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826.135.525,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CUNDAY - 

TOLIMA

2013-CV-0165 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.788.480.000,00 09/12/2013 730 32,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.788.480.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO CHOCONTÁ-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0166 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 377.322.674,00 11/12/2013 730 39,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.322.674,00 EJECUCION

MUNICIPIO CABRERA-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0167 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 2.682.720.000,00 11/12/2013 730 36,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.682.720.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE DOLORES - 

TOLIMA

2013-CV-0168 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 595.932.446,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.932.446,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE FLANDES -

TOLIMA

2013-CV-0169 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.466.433.015,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.433.015,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE FALAN - 

TOLIMA

2013-CV-0170 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 249.569.392,00 09/12/2013 730 30,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.569.392,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CASABIANCA - 

TOLIMA

2013-CV-0171 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 212.472.782,00 09/12/2013 730 29,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.472.782,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE AMBALEMA 

TOLIMA

2013-CV-0172 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 927.393.273,00 09/12/2013 730 29,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.393.273,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE IBAGUE - 

TOLIMA

2013-CV-0173 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 859.337.660,00 09/12/2013 730 32,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.337.660,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE SEVILLA - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0174 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 406.564.476,00 19/12/2013 730 33,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.564.476,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PACHO-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0175 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 499.872.027,00 21/01/2014 550 31,00% 25/07/2015 ($ 30.214.288,00) $ 0,00 $ 469.657.739,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CHOACHI-

CUNDINAMARCA

2013-CV-0176 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 617.273.748,00 11/12/2013 730 33,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.273.748,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ARMERO-

GUAYABAL - TOLIMA

2013-CV-0177 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 186.299.913,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.299.913,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - 

CESAR

2013-CV-0178 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Salud en las zonas af

$ 517.500.000,00 04/12/2013 730 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

04/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.500.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE UTICA - 

CUNDINAMARCA

2013-CV-0179 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Salud en las zonas af

$ 1.075.896.000,00 11/12/2013 730 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.896.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - 

BOLIVAR

2013-CV-0180 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Salud en las zonas af

$ 5.496.106.000,00 13/12/2013 730 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

13/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496.106.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE TIQUISIO - 

BOLIVAR

2013-CV-0181 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Salud en las zonas af

$ 5.510.736.000,00 13/12/2013 730 15% (Se 

modificó la 

metodología

de medición 

de avance)

13/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510.736.000,00 EJECUCION

SOCIEDAD ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO AGUAS DEL 

HUILA E.S.P

2013-CV-0182 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.526.313.118,00 11/12/2013 730 36,00% 11/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.313.118,00 EJECUCION

MUNICIPIO FUENTE DE ORO 2013-CV-0183 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 268.272.000,00 11/12/2013 729 32,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.272.000,00 EJECUCION
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MUNICIPIO DE ARANZAZU-

CALDAS

2013-CV-0184 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 370.799.513,00 18/12/2013 730 32,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.799.513,00 EJECUCION

MUNICIPIO ANSERMA-CALDAS 2013-CV-0185 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.140.156.000,00 18/12/2013 730 22,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.156.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE LIBANO - 

TOLIMA

2013-CV-0186 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.414.238.496,00 09/12/2013 730 31,00% 09/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414.238.496,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SAN CARLOS 

DE GUAROA - META

2013-CV-0187 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 268.272.000,00 11/12/2013 729 32,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.272.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE CHACHAGUI - 

NARIÑO

2013-CV-0188 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Sanemient

$ 516.676.338,00 19/12/2013 730 33,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.676.338,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SANTA SOFIA -

BOYACA

2013-CV-0189 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 223.560.000,00 11/12/2013 729 30,00% 10/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.560.000,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE SALAMINA-

CALDAS

2013-CV-0190 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 1.105.131.600,00 18/12/2013 730 27,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.131.600,00 EJECUCION

MUNICIPIO LA UNIÓN NARIÑO 2013-CV-0191 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 402.408.000,00 19/12/2013 730 28,00% 19/12/2015 ($ 32.343.120,00) $ 0,00 $ 370.064.880,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PALMIRA - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0192 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 805.368.293,00 22/01/2014 729 33,00% 21/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.368.293,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE ZARZAL - 

VALLE DEL CAUCA

2013-CV-0193 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 455.454.486,00 19/12/2013 730 33,00% 19/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.454.486,00 EJECUCION

MUNICIPIO VILLAMARIA-

CALDAS

2013-CV-0194 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 843.380.783,00 18/12/2013 730 36,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.380.783,00 EJECUCION

MUNICIPIO DE PENSILVANIA-

CALDAS

2013-CV-0195 Acordar entre EL FONDO y el MUNICIPIO la ejecución 

descentralizada de los proyectos orientado a la construcción, 

reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de 

Acueducto y Saneamien

$ 521.640.000,00 18/12/2013 730 20,00% 18/12/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.640.000,00 EJECUCION

GEOTECNOLOGÍA S.A.S. 2014-C-0001 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de las 

áreas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011 en la 

cuenca del rio Fonce, M

$ 1.094.549.950,00 20/01/2014 120 99.0% 20/05/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.549.950,00 TERMINADO

AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A 2014-C-0002 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para la 

recuperación de sitios críticos de la carretera Armenia-Pereira-

Manizales

$ 44.533.706.430,00 13/02/2014 365 4.0% 13/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.533.706.430,00 EJECUCION
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LEONARDO GARCIA 

JARAMILLO

2014-C-0003 EL CONSULTOR se compromete a recopilar y analizar la 

información disponible sobre calidad de agua y de servicios 

ecosistémicos de humedales, con el fin de incorporarlos  a la 

modelación hidrodinámica 

$ 95.000.000,00 15/01/2014 303 61.0% 14/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000.000,00 EJECUCION

RAFAEL IGNACIO CARRILLO 2014-C-0004 EL CONTRATISTA se compromete a prestar por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los 

servicios profesionales de apoyo a la gestión que adelanta el 

Asesor con funciones de C

$ 82.133.333,00 15/01/2014 350 56,29% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.133.333,00 EJECUCION

HENESSY SMART BUSSINESS 

S.A.S

2014-C-0005 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a elaborar los 

diseños arquitectónicos detallados definitivos, estudios 

preliminares, diseños técnicos de ingeniería y ejecutar las obras 

en sistema construct

$ 1.375.664.564,00 10/02/2014 180 28.0% 23/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.664.564,00 EJECUCION

ENRIQUE DAVILA LOZANO EDL 

S.A.S

2014-C-0006 EL INTERVENTOR se compromete a ejercer la interventoría 

integral al contrato 185 de 2013 para la estructuración integral de 

los corredores viales: (1.Bogotá-Bucaramanga, 2. Bucaramanga-

Pamplona, 3.Dui

$ 6.786.882.273,00 06/02/2014 333 53.0% 05/01/2015 ($ 28.259.201,00) $ 0,00 $ 6.758.623.072,00 EJECUCION

ANA MIRYAM MORALES 

GALINDO

2014-C-0007 LA CONTRATISTA se compromete a prestar por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los 

servicios profesionales de apoyo a la gestión que adelanta el 

Asesor con Funciones de C

$ 45.966.667,00 16/01/2014 197 99,49% 01/08/2014 $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 59.966.667,00 EJECUCION

AUDREV MARCELA CACERES 

PAMPLONA

2014-C-0008 El contratista se compromete a supervisar de manera integral el 

contrato No. 267 de 2013 celebrado por el Fondo Adaptación con 

la Organización Mundial para las Migraciones -OIM, para la 

rehabilitación

$ 275.402.512,00 22/01/2014 730 24,00% 22/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.402.512,00 EJECUCION

ANA ROCIO MARTINEZ 

VILLAMIL

2014-C-0009 El contratista se compromete a supervisar de manera integral el 

contrato celebrado por el fondo con la firma que realice la 

interventoría a las obras de mejoramiento del sistema de 

alcantarillado para

$ 275.402.512,00 22/01/2014 730 21,00% 22/01/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.402.512,00 EJECUCION

GESTION COMERCIAL S.A.S 2014-C-0010 EL CONTRATISTA se compromete a alquilar al Fondo veinte (20)  

puestos de trabajo ubicados en la carrera 11 número 92-20, 

oficina 303 B, en la ciudad de Bogotá, D.C., de conformidad con 

el estudio prev

$ 178.062.675,00 20/01/2014 211 98,00% 19/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.062.675,00 EJECUCION

DESSAU CEI S.A.S 2014-C-0011 El interventor se compromete a realizar la interventoría integral de 

la construcción de puentes vehiculares que brinden solución a 

sitios críticos de la carretera Málaga - (PR0+000) - Los Curos 

(PR113

$ 5.604.709.996,00 12/02/2014 1033 16.5% 11/12/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.604.709.996,00 EJECUCION

G.O.C SUCURSAL COLOMBIA 2014-C-0012 El interventor se compromete a realizar la interventoría integral a 

la consultoría especializada para la estructuración de la solución 

técnica, económica y socio-ambiental de la red férrea del Pacífic

$ 1.548.034.268,00 21/02/2014 392 53.0% 20/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.034.268,00 EJECUCION

CONSORCIO A.C.M 2014-C-0013 El interventor se compromete con el Fondo a ejercer la 

interventoría integral de la construcción de 27 proyectos 

educativos en los departamentos de Atlántico y Bolívar

$ 6.291.932.220,00 27/03/2014 548 22,08% 26/09/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.291.932.220,00 EJECUCION

ANA MILENA GALLO SANABRIA 2014-C-0014 LA CONTRATISTA se compromete a realizar el alinderamiento y 

amojonamiento, así como las obras necesarias para el 

encerramiento de los predios adquiridos por EL FONDO 

plenamente ya identificados por ca

$ 339.685.160,00 12/02/2014 364 24.7% 11/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.685.160,00 EJECUCION

CONSORCIO GCA- ARQ 

EDUCACION

2014-C-0015 El interventor se compromete con el Fondo a ejercer la 

interventoría integral de la construcción de 43 proyectos 

educativos en los departamentos de Sucre y Córdoba

$ 8.787.112.661,00 06/03/2014 548 26,64% 05/09/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.787.112.661,00 EJECUCION

OMAR DARIO CARDONA 

ARBOLEDA

2014-C-0016 EL CONSULTOR se compromete a realizar las siguientes 

actividades: i) seguimiento y acompañamiento al FONDO y a su 

equipo técnico y de modelación para La Mojana, en la 

identificación de alternativas de

$ 3.248.000.000,00 04/02/2014 454 41.0% 04/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248.000.000,00 EJECUCION
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KATHERINE ROJAS M. 2014-C-0017 EL CONTRATISTA se compromete a Prestar los servicios 

profesionales de apoyo a la gestión de la Subgerencia de 

Regiones del FONDO, de conformidad con los estudios previos y 

los documentos que los confo

$ 129.411.473,00 27/01/2014 334 50,00% 27/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.411.473,00 EJECUCION

DIANA MILENA SANTAMARIA 2014-C-0018 EL CONTRATISTA se compromete a Prestar los servicios 

profesionales de apoyo a la gestión de la Subgerencia de 

Regiones del FONDO, de conformidad con los estudios previos y 

los documentos que los 

$ 129.411.473,00 27/01/2014 334 50,00% 27/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.411.473,00 EJECUCION

SOCIEDAD HMV INGENIEROS 

LTDA.

2014-C-0019 El interventor se compromete con el Fondo a ejercer la 

interventoría integral de la construcción de 43 proyectos 

educativos en los departamentos de Magdalena, Guajira y Cesar

$ 8.907.288.119,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 8.907.288.119,00 EN PROCESO

FABIO BARRAGAN GONZALEZ 2014-C-0020 EL CONSULTOR se compromete a supervisar la interventoría a la 

consultoría para los estudios y diseños, fase III, de los sitios 

críticos localizados en el corredor vial Cauya ¿La Pintada, 

departamento 

$ 91.265.197,00 23/01/2014 242 80.0% 22/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.265.197,00 EJECUCION

AYESA INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA S.A.U

2014-C-0021 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 10.556.031.187,00 0.0% $ 0,00 $ 0,00 $ 10.556.031.187,00 EN PROCESO

AYESA INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA S.A.U

2014-C-0022 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación del sistema de 

alcantarillado afectad

$ 1.920.740.402,00 0.0% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.740.402,00 EN PROCESO

FERNANDO ALBERTO 

CARDONA

2014-C-0023 EL CONTRATISTA se compromete a Prestar los servicios 

profesionales de apoyo y asesoría a la gestión de la Subgerencia 

de Regiones del FONDO

$ 198.150.359,00 27/01/2014 334 50,00% 27/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.150.359,00 EJECUCION

CAROLINA PARRA BAEZ 2014-C-0024 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la gestión de la información requerida por los 

sistemas de seguimiento y gestión de proyectos (PSA y SRI) y 

para la verificación

$ 88.886.490,00 28/01/2014 333 56,00% 27/12/2014 $ 0,00 $ 71.647.898,00 $ 88.886.490,00 LIQUIDADO

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA PARA 

EDUCAR

2014-C-0025 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a la  prestación de 

los servicios de gerencia integral de proyecto para la 

reconstrucción de la infraestructura educativa afectada por el 

fenómeno de La Niña 20

$ 6.649.031.938,00 20/02/2014 730 20.0% 20/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.649.031.938,00 EJECUCION

CONSORCIO HIDRO-INTEGRAL 

2013

2014-C-0026 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la construcción de obras para atender sitios críticos en 

la carretera Otanche - Chiquinquirá, en el departamento de 

Boyacá

$ 625.860.022,00 20/02/2014 242 67.0% 20/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.860.022,00 EJECUCION

PROYECTAR INGENIERÍA  

LTDA

2014-C-0027 EL CONSULTOR se compromete a realizar los estudios técnicos 

definitivos de ingeniera (fase 3) (topografía, estudio de suelos, 

diseños estructurales, eléctricos, hidro-sanitarios, y presupuestos 

y prog

$ 836.886.524,00 17/02/2014 212 40%(**) 17/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.886.524,00 SUSPENDIDO

INGENIERIA CONSULTORES 

CIVILES Y ELECTRICOS-INTEC 

S.A.

2014-C-0028 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral de la construcción de 138 proyectos 

educativos en los departamentos de Cundinamarca, Cauca, Huila, 

Nariño, Santander, Nort

$ 11.513.451.545,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 11.513.451.545,00 EN PROCESO

GRUPO POSSO S.A.S. 2014-C-0029 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la consultoría para la elaboración de estudios y diseños 

técnicos. fase III, de los sitios críticos localizados en el corredor 

vial 

$ 429.070.937,00 05/02/2014 181 95.0% 05/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.070.937,00 TERMINADO
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MILLICENT MEDINA ARIAS 2014-C-0030 LA  CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la gestión de la información requerida por los 

sistemas de seguimiento y gestión de proyectos (PSA y SRI) y 

para la verificació

$ 47.374.524,00 03/02/2014 180 81,77% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.374.524,00 TERMINADO

OSCAR HERNANDO BERNAL 2014-C-0031 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar  los contratos 

celebrados por el Fondo Adaptación para el desarrollo de la fase I 

y II del proyecto de reconstrucción de las IPS  afectadas por el 

fenómeno de

$ 125.489.646,00 03/02/2014 331 54.0% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

SOCIEDAD HMV INGENIEROS 

LTDA.

2014-C-0032 EL CONSULTOR se compromete a realizar la consultoría 

especializada para la estructuración de la solución técnica, 

económica, legal y socio-ambiental de la red férrea del pacifico, 

tramo Buga-Buenavent

$ 5.756.445.802,00 21/02/2014 392 50.0% 20/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.756.445.802,00 EJECUCION

SOCIEDAD DE INVERSIONES Y 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 

ENCISO SOCICON

2014-C-0033 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a elaborar los 

estudios y diseños detallados definitivos de arquitectura e 

ingeniería de tres (3) puestos de salud, para los municipios de 

Guapí ¿ Puesto de S

$ 2.020.182.081,00 14/02/2014 241 15% Re-

iniciación de 

contrato en 

el mes de 

julio

13/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.182.081,00 EJECUCION

ASOCIACIÓN NARIÑENSE DE 

INGENIEROS

2014-C-0034 EL CONSULTOR se compromete a realizar la gestión integral del 

proyecto de construcción y dotación de seis (6) IPS afectadas por 

el fenómeno de La Niña 2010-2011, de los municipios de Magui 

Payan, Robe

$ 1.885.748.623,00 29/01/2014 454 38.0% 28/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.885.748.623,00 EJECUCION

PAOLA MARÍA TOBON GARCIA 2014-C-0035 LA CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión administrativa y financiera de los 

contratos: 079 y 

$ 79.428.654,00 31/01/2014 272 60,00% 30/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.428.654,00 EJECUCION

ROSS ADRIANA MENDOZA 

MOGOLLON

2014-C-0036 LA CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales 

en la planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos del 

Sector Vivienda

$ 35.373.195,00 03/02/2014 333 54,00% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.373.195,00 EJECUCION

DIEGO ALBERTO VELASQUEZ 2014-C-0037 El CONTRATISTA se compromete a prestar el servicio de 

transporte aéreo para la realización de un sobrevuelo sobre la 

región de La Mojana como parte del análisis de las variables 

hidráulicas en el terr

$ 31.262.000,00 14/02/2014 119 100,00% 13/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.262.000,00 LIQUIDADO

CONHYDRA S.A E.S.P 2014-C-0038 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

consultoría para la elaboración  de los estudios y diseños que 

incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza para la 

recuperación y  construcción

$ 152.476.736,00 28/03/2014 91 85,00% 11/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.476.736,00 EJECUCION

CONHYDRA S.A E.S.P 2014-C-0039 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

consultoría para la elaboración de once (11) estudios y diseños 

que incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza de 

proyectos del sector de Agua

$ 1.311.544.280,00 17/03/2014 214 45,00% 17/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.544.280,00 EJECUCION

CARLOS DAVID HOYOS ORTIZ 2014-C-0040 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero de sistemas, se 

compromete a prestar asesoría técnica al FONDO y al IDEAM, en 

materia de integración tecnológica

$ 247.776.190,00 05/02/2014 546 32.5% 05/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.776.190,00 EJECUCION

JUAN AMAURY SANCHEZ 2014-C-0041 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral a la construcción de la Institución Educativa 

en el reasentamiento definitivo de San José de Doña Ana, 

municipio de San Be

$ 134.903.730,44 01/04/2014 182 66,00% 29/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.903.730,44 EJECUCION

INTERDISEÑOS S.A 2014-C-0042 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la construcción de obras para el control de las 

inundaciones, protección del terraplen y la rehabilitación de la 

estructura del pavi

$ 2.772.252.885,00 17/03/2014 305 45.0% 16/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.252.885,00 EJECUCION
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GÓMEZ CAJIAO & ASOCIADOS 

S.A.

2014-C-0043 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

consultoría para la elaboración de siete (7) estudios y diseños que 

incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza de proyectos del 

sector de Agua

$ 617.009.024,00 45,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 617.009.024,00 EN PROCESO

CONSORCIO RED VIAL 2014 2014-C-0044 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral de los estudios, diseños técnicos, fase III, y a la 

construcción de obras para atender los sitios críticos localizados 

en el corredor 

$ 1.508.571.207,00 24/02/2014 515 4.0% 24/07/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.571.207,00 EJECUCION

JOSE LIBARDO HOLGUIN DIAZ 2014-C-0045 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la construcción de las 

obras complementarias en el reasentamiento definitivo de San 

José de Doña Ana ¿ municipio de San Benito Abad ¿ 

Departamento de Sucre

$ 5.504.440.682,00 10/02/2014 242 40.5% 10/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504.440.682,00 EJECUCION

JUAN AMAURY SANCHEZ 2014-C-0046 EL INTERVENTOR se compromete con EL FONDO a realizar la 

interventoría Integral a la construcción de las obras 

complementarias en el reasentamiento definitivo de San José de 

Doña Ana ¿ Municipio de San

$ 432.055.411,04 10/02/2014 273 63.3% 10/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.055.411,04 EJECUCION

UNION TEMPORAL OTANCHE - 

CHIQUINQUIRA

2014-C-0047 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para 

atender sitios críticos en la carretera Otanche ¿ Chiquinquirá, en 

el departamento de Boyacá

$ 6.661.285.459,00 20/02/2014 212 15.0% 20/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.661.285.459,00 EJECUCION

HENRY DIAZ DUSSAN 2014-C-0048 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero de sistemas, se 

compromete a prestar asesoría técnica al FONDO y al IDEAM, en 

materia de integración tecnológica para el proyecto de 

¿Adquisición, instalación

$ 247.776.190,00 05/02/2014 546 32.5% 05/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.776.190,00 EJECUCION

VIVIAN FARLEY GARZON 

VARGAS

2014-C-0049 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero ambiental, se 

compromete a prestar asesoría técnica al FONDO y al IDEAM, en 

materia de gestión de información ambiental

$ 213.799.938,00 05/02/2014 546 32.5% 05/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.799.938,00 EJECUCION

YURANI OLIVEROS GONZALEZ 2014-C-0050 LA CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de apoyo 

en el manejo, custodia y seguimiento de la documentación que 

reposa en los archivos de la Entidad, y en la administración de la 

informació

$ 16.500.000,00 28/01/2014 333 65,00% 27/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000,00 EJECUCION

SANDRA  GARCIA SEGURA 2014-C-0051 LA CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de apoyo 

en el manejo, custodia y seguimiento de la documentación que 

reposa en los archivos de la Entidad, y en la administración de la 

informació

$ 16.500.000,00 28/01/2014 333 65,00% 27/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000,00 EJECUCION

VICTOR MANUEL MOJICA 2014-C-0052 EL CONTRATISTA se compromete con EL FONDO a prestar sus 

servicios como auxiliar contable para apoyar el área de 

contabilidad y de pagaduría en la actualización de información 

contable y de pagos , rev

$ 16.500.000,00 29/01/2014 333 65,00% 28/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500.000,00 EJECUCION

EFORCERS S.A 2014-C-0053 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a prestar el 

servicio de alojamiento web que permite ejecutar aplicaciones 

sobre la plataforma de aplicaciones de Google (Google App 

Engine), el licenciamient

$ 112.331.282,00 29/01/2014 336 55,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.331.282,00 EJECUCION

GENIVAR INC SUCURSAL 

COLOMBIA

2014-C-0054 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

consultoría para la elaboración de (10) estudios y diseños que 

incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza de proyectos del 

sector de agua pota

$ 1.233.573.582,00 18/03/2014 184 53,00% 18/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.233.573.582,00 EJECUCION

GENIVAR INC SUCURSAL 

COLOMBIA

2014-C-0055 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

consultoría para la elaboración de seis (6) estudios y diseños que 

incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza de proyectos del 

sector de Agua 

$ 446.843.588,00 03/03/2014 122 97,00% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.843.588,00 TERMINADO
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PEDRO PABLO MACHUCA 

MOJICA

2014-C-0056 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la Supervisión integral 

del contrato 023 de 2013 ¿ Interventoría Contractual Sector 

Vivienda, en lo que respecta al operador zonal COMFENALCO 

SANTANDER

$ 125.489.646,00 04/02/2014 333 54,00% 03/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

ROCIO DEL PILAR DUARTE 

GOMEZ

2014-C-0057 LA CONTRATISTA se compromete a realizar la Supervisión 

integral del contrato 023 de 2013 ¿ Interventoría Contractual 

Sector Vivienda, en lo que respecta al operador zonal 

COMFACESAR

$ 125.489.646,00 03/02/2014 333 54,00% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

MARIA INES HERNANDEZ 

RODRIGUEZ

2014-C-0058 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios  para el 

apoyo a la gestión documental de la Secretaria General y a la 

gestión del sistema ORFEO

$ 9.000.000,00 03/02/2014 180 75,00% 01/10/2014 $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 12.000.000,00 EJECUCION

CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2014-C-0059 El CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera de 

manera independiente y autónoma, sus servicios profesionales 

para la realización de los exámenes médicos de ingreso y egreso 

de los funcionarios de

$ 2.500.000,00 24/01/2014 341 50,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000,00 EJECUCION

FABIO HERNANDEZ OLARTE 2014-C-0060 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la Supervisión integral 

del contrato 023 de 2013 ¿ Interventoría Contractual Sector 

Vivienda, en lo que respecta al operador zonal COMFAMILIAR 

CARTAGENA

$ 125.489.646,00 03/02/2014 333 54,00% 02/01/2015 $ 0,00 $ 68.842.307,00 $ 125.489.646,00 LIQUIDADO

MARTHA ROJAS CASTELLANOS 2014-C-0061 Se compromete a prestar asesoria juridica para la liquidación de 

los contratos y lineamientos a esta gestión.

$ 48.483.540,00 03/02/2014 180 100,00% 02/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.483.540,00 TERMINADO

EDGARDO MANUEL CHARRIS 

MOZO

2014-C-0062 EL CONTRATISTA se compromete a prestar por sus propios 

medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los 

servicios de administración y gestión del sitio WEB del Fondo 

Adaptación y del sistema 

$ 74.250.000,00 24/01/2014 334 63,00% 24/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250.000,00 EJECUCION

HILDA MATILDE ROMERO 2014-C-0063 LA CONTRATISTA se compromete a realizar la Supervisión 

integral del contrato 023 de 2013 ¿ Interventoría Contractual 

Sector Vivienda, en lo que respecta al operador zonal 

COMFENALCO CARTAGENA

$ 125.489.646,00 24/01/2014 334 54,00% 24/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

CONSORCIO INTERVENTORÍA 

RECONSTRUCCIÓN 2012

2014-C-0064 EL CONSULTOR se compromete con el FONDO a ejercer la  

consultoría para la elaboración de ocho (8) estudios y diseños que 

incluyen los componentes de riesgo y/o amenaza de proyectos del 

sector de Agua 

$ 522.511.376,00 12/02/2014 180 82,00% 11/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.511.376,00 EJECUCION

CONSORCIO ENCO 2014-C-0065 EL CONTRATISTA se compromete a elaborar de estudios y 

diseños técnicos, a nivel de fase iii y construcción de obras para 

atender sitios críticos en el corredor vial La Mansa ¿ Primavera, en 

el departa

$ 15.848.036.816,00 24/02/2014 485 4.0% 24/06/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.848.036.816,00 EJECUCION

OTTO GUITIERREZ TORRES 2014-C-0066 EL CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios de Asesor en 

comunicación para la articulación de la estrategia de 

comunicaciones del FONDO con las instituciones nacionales

$ 119.469.132,00 31/01/2014 334 36,36% (*) 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.469.132,00 EJECUCION

DIZGRACON S.A.S 2014-C-0067 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a  construir las 

obras del sistema de acueducto para el municipio de candelaria y 

el  corregimiento de la leña; rehabilitación de PTAP y adecuación 

del alcant

$ 9.798.559.324,00 14/03/2014 336 36,00% 13/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.798.559.324,00 EJECUCION

CARLOS FABIAN CAMACHO 2014-C-0068 EL CONSULTOR en su condición de ingeniero de sistemas, se 

compromete a prestar asesoría técnica al FONDO y al IDEAM, en 

materia de instrumentación de redes metereológicas y sistemas 

de comunicaciones 

$ 247.776.190,00 05/02/2014 546 32.5% 05/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.776.190,00 EJECUCION
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FERROCARRIL DEL PACIFICO 

S.A.S

2014-C-0069 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de los 

sitios críticos de la red férrea del PACÍFICO

$ 7.521.155.119,00 25/02/2014 302 33.0% 24/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.521.155.119,00 EJECUCION

CONSORCIO FERROPACIFICO 2014-C-0070 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la RECONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SITIOS 

CRITICOS EN DE LA RED FÉRREA DEL PACÍFICO

$ 675.274.579,00 25/02/2014 302 50.0% 24/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.274.579,00 EJECUCION

JUAN FRANCISCO CASTILLO 

MURILLO

2014-C-0071 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral de los contratos número 013, 

015 y 019 de 2

$ 125.489.646,00 31/01/2014 333 54,00% 30/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

VIVIANA MARCELA JIMENEZ 

ESCOBAR

2014-C-0072 LA CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral de los contratos número 025 

y 028 de 2014

$ 125.489.646,00 03/02/2014 333 53,00% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

CARLOS VENGAL PEREZ 2014-C-0073 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO a  construir las 

obras para la optimización del alcantarillado del municipio de 

Repelón en el Departamento del Atlántico

$ 8.710.116.723,00 14/03/2014 364 13,00% 13/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.710.116.723,00 EJECUCION

CONSORCIO COBA JHER 2014-C-0074 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral a la elaboración de los estudios de 

factibilidad de los distritos de adecuación de tierras Barranquillita-

Bajirá, Firavito

$ 2.011.981.515,00 15.4% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.011.981.515,00 EN PROCESO

TECNOCONSULTA S.A.S 2014-C-0075 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la construcción del puente vehicular Caño Negrito Vía 

Granada- Villavicencio PR 39+600, en el departamento del Meta y 

del puente veh

$ 1.190.920.248,00 07/03/2014 275 0.4% 07/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.920.248,00 EJECUCION

SERGIO ANDRES SALAZAR  

GALAN

2014-C-0076 Asesoría técnica POMCAs, en hidrologia a la gerencia del 

proyectos 130 planes de ordenamiento y manejod e cuencas

$ 235.770.475,00 05/02/2014 546 32.5% 05/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.770.475,00 EJECUCION

LUIS FERNANDO MESA 

BALLESTEROS

2014-C-0077 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de 

construcción del puente m1-1-santateresa ubicado en el PR24 + 

040 de la carretera Belén - Sácama, ruta 6404 del INVIAS, en el 

Departamento de Boyac

$ 2.567.280.703,00 05/03/2014 245 0.0% 05/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.280.703,00 EJECUCION

HIDROCONSULTA S.A.S 2014-C-0078 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la construcción del puente m1-1 santa teresa, ubicado 

en el pr24+040 de la carretera Belén ¿Sácama, ruta 6404 del 

INVIAS, en el depa

$ 583.937.316,00 05/03/2014 245 69.0% 05/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.937.316,00 EJECUCION

CONTELAC LTDA 2014-C-0079 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 6.514.915.194,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.514.915.194,00 EN PROCESO

CONTELAC LTDA 2014-C-0080 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 428.615.904,00 20/06/2014 273 0,00% 20/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.615.904,00 EJECUCION

SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y 

TECNOLOGICOS LTDA

2014-C-0081 LA CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios  para el 

diagnóstico, custodia, conservación, ordenación, depuración, 

digitalización y administración de los documentos pertenecientes 

al archivo d

$ 48.644.200,00 04/02/2014 330 65,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.644.200,00 EJECUCION

JUAN EDUARDO RODRIGUEZ 

DÍAZ

2014-C-0082 EL  CONTRATISTA se compromete a prestar asistencia técnica a 

la supervisión de los proyectos que adelanta el Sector Educación

$ 56.526.493,00 03/02/2014 334 53,00% 03/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.526.493,00 EJECUCION
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CONSORCIO CEI-SMA 2014-C-0083 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 7.313.877.431,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 7.313.877.431,00 EN PROCESO

CONSORCIO GESTORES DE 

SANEAMIENTO

2014-C-0084 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 6.649.467.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.649.467.000,00 EN PROCESO

DELOITTE ASESORES Y 

CONSULTORES LTDA

2014-C-0085 EL CONTRATISTA se obliga a prestar al FONDO de manera 

independiente y autónoma sus servicios profesionales de asesoría 

fiscal y tributaria para el cumplimiento de las funciones de la 

entidad

$ 35.728.000,00 03/02/2014 331 54,50% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.728.000,00 EJECUCION

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

INGENIEROS

2014-C-0086 EL CONTRATISTA se compromete a supervisar los contratos de 

interventoría de obra celebrados por EL FONDO para la 

reconstrucción de las IPS afectadas por el fenómeno de la Niña 

2010-2011 en los municip

$ 698.531.449,00 10/02/2014 364 50.0% 09/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.531.449,00 EJECUCION

ASOCIACIÓN PROMOTORA 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

ECONOMICO Y AMBIE

2014-C-0087 Realizar el diseño y la construcción de 4 proyectos de educación 

en el municipio de Sucre.

$ 2.603.942.891,00 18/03/2014 240 30,00% 13/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.942.891,00 EJECUCION

COMITATO INTERNAZIONALE 

PER LO SVILUPPO DEI POPOLI 

CISP

2014-C-0088 Gerencia Integral de los proyectos reactivar en el Dtop de 

Antioquia

$ 431.848.466,00 03/04/2014 364 32.7% 02/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.848.466,00 EJECUCION

URIBE Y ABREO S.A.S 2014-C-0089 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de 

construcción del puente vehicular Caño Negrito vía Granada ¿ 

Villavicencio pr39+600, en el Departamento de Meta.

$ 4.063.882.762,00 07/03/2014 214 0,00% 07/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.063.882.762,00 EJECUCION

HB ESTRUCTURAS METALICAS 

S.A

2014-C-0090 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de 

construcción del puente vehicular Pamplonita ubicado en la vía 

Cúcuta ¿ Puerto Santander PR47+0697, en el departamento de 

Norte de Santander

$ 6.960.187.444,00 11/03/2014 337 23.1% 11/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960.187.444,00 EJECUCION

ESTUDIOS TECNICOS  S.A.S 2014-C-0091 Ejercer la consultoria de 14 estudios y diseños que incluyen los 

componentes basicos de riesgo y amenaza del sector de agua y 

saneamiento básico

$ 2.045.360.881,00 12/03/2014 275 19,00% 12/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.045.360.881,00 EJECUCION

FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA

2014-C-0092 EL CONSULTOR se compromete a realizar las funciones de 

Operador Zonal de vivienda en el ¿PROGRAMA NACIONAL DE 

REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA 

ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOC

$ 3.271.154.175,00 01/04/2014 730 11.9% 31/03/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.271.154.175,00 EJECUCION

G.O.C SUCURSAL COLOMBIA 2014-C-0093 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 7.768.443.556,00 10/03/2014 701 19,00% 09/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.768.443.556,00 EJECUCION

ESTUDIOS TÉCNICOS S.A 2014-C-0094 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la construcción de puentes vehiculares en el 

departamento de Norte Santander: 1. La Ceiba, ubicado en la vía 

Sardinata ¿ El Zulia en

$ 1.442.392.336,00 11/03/2014 337 48.0% 11/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442.392.336,00 EJECUCION

LUZ AMANDA GARZON 2014-C-0095 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios  para de 

apoyo para en el archivo central, organización documental del 

área financiera y en la administración del sistema ORFEO

$ 7.000.000,00 29/01/2014 211 65,00% 28/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000.000,00 EJECUCION

CONSORCIO MAB-GIS II 

(INGENIERIA DE VALOR S.A)

2014-C-0096 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral para la construcción de las obras de 

rehabilitación y/o reconstrucción y mitigación de sistemas de 

acueducto y alcantarill

$ 1.705.954.633,00 05/03/2014 426 17,00% 05/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.705.954.633,00 EJECUCION
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CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR - 

COMFACARTAGENA

2014-C-0097 EL CONSULTOR se compromete a realizar las funciones de 

Operador Zonal de vivienda en el ¿PROGRAMA NACIONAL DE 

REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA 

ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOC

$ 1.473.243.597,00 31.3% ($ 486.170.387,00) $ 0,00 $ 987.073.210,00 EN PROCESO

CLAUDIA MILENA LOPEZ 

RAMIREZ

2014-C-0098 LA  CONTRATISTA se compromete a coordinar y articular el 

módulo precontractual del sistema de seguimiento (SRI) de los 

proyectos, en la Subgerencia de Estructuración

$ 181.446.405,00 30/01/2014 333 45,50% 29/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.446.405,00 EJECUCION

CONSORCIO RYU ID 2014-C-0099 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral al contrato 284 de 2013, que tiene por objeto la 

reconstrucción y estabilización de sitios críticos inestables de las 

carreteras Rosas

$ 1.531.879.604,00 17/02/2014 334 49.0% 17/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.531.879.604,00 EJECUCION

COSAN S.A.S 2014-C-0100 EL CONTRATISTA se compromete a construir el puente vehicular 

Jagual ubicado en la vía Santander de Quilichao ¿ Rio 

Desbaratado PR31+0030, en el departamento de Cauca

$ 2.785.409.527,00 07/03/2014 245 0.0% 07/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.785.409.527,00 EJECUCION

CONSTRUCTORA A & C S. A 2014-C-0101 EL INTERVENTOR se compromete con el FONDO a ejercer la 

interventoría integral del contrato de estudios y diseños detallados 

definitivos de arquitectura e ingeniería de tres (3) puestos de 

salud, para 

$ 464.168.250,00 14/02/2014 241 15% Re-

iniciación de 

contrato en 

el mes de 

julio

13/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.168.250,00 EJECUCION

FAMOC DE PANEL 2014-C-0102 EL CONTRATISTA se compromete con el FONDO  a realizar las 

obras civiles necesarias para la instalación de cableado y 

adecuaciones menores en las dependencias: Jurídica de la 

Secretaría General y Contr

$ 57.598.764,00 07/02/2014 32 0,00% 11/03/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.598.764,00 TERMINADO

LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A - 

LATINCO

2014-C-0103 EL CONTRATISTA se compromete a construir los puentes 

vehiculares: 1. NN ubicado en la vía Alto El Pozo ¿ Sardinata 

PR93+0150 y 2. Puente La Ceiba, ubicado en la Vía Sardinata ¿ El 

Zulia, en el PR4+295

$ 9.482.573.752,00 11/03/2014 214 37.0% 11/10/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.482.573.752,00 EJECUCION

CONSORCIO TA 2014-C-0104 EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoría 

integral a la construcción de obras para atender sitios críticos en 

la carretera El Tigre-Santafe de Antioquia, en el departamento de 

Antioquia

$ 3.572.737.796,00 06/03/2014 579 26.0% 06/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572.737.796,00 EJECUCION

CONSTRUCIONES EL CONDOR 

S.A

2014-C-0105 Ejecutar las obras el Tigre en Santa fe de Antioquia $ 39.534.431.103,00 06/03/2014 549 6.0% 06/09/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.534.431.103,00 EJECUCION

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ 2014-C-0106 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la Supervisión integral 

del contrato 023 de 2013 ¿ Interventoría Contractual Sector 

Vivienda, en lo que respecta al operador zonal COMFAGUAJIRA

$ 125.489.646,00 05/02/2013 698 54,00% 04/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

LUIS FELIPE RODRIGUEZ 

OJEDA

2014-C-0107 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la Supervisión integral 

del contrato 023 de 2013 ¿ Interventoría Contractual Sector 

Vivienda, en lo que respecta al operador zonal COMFACHOCÓ

$ 125.489.646,00 03/02/2014 333 54,00% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

CONSORCIO ARQUITECTOS 

NORTE DE SANTANDER 

UNIDOS POR GRAMALOTE

2014-C-0108 EL CONSULTOR se compromete con EL FONDO a elaborar los 

estudios y diseños para el Centro Administrativo Municipal (CAM) 

de Gramalote, lo cual comprende el desarrollo de las siguientes 

actividades: a) 

$ 204.852.514,00 28/02/2014 119 91.0% 27/06/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.852.514,00 EJECUCION

CONSULTORIA COLOMBIANA 

S.A.

2014-C-0109 EL CONSULTOR se compromete a realizar las funciones de 

Consultoría para identificación, delimitación y priorización de áreas 

de intervención integral a ejecutar en el marco del Programa 

Nacional de Re

$ 2.292.143.752,00 21/02/2014 212 60.0% 21/09/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.292.143.752,00 EJECUCION
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JAIME HUMBERTO JARAMILLO 

OCHOA

2014-C-0110 EL CONTRATISTA se compromete a Prestar los servicios 

profesionales servicios para liderar la construcción y puesta en 

marcha de la estrategia social para las sedes educativas que 

serán reconstruidas p

$ 138.367.112,00 31/01/2014 334 54,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.367.112,00 EJECUCION

CARLOS ALBERTO HURTADO 

MONTAÑO

2014-C-0111 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral de los contratos número 

079[1] y 223[2] de 

$ 138.367.112,00 19/03/2014 336 33.0% 18/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.367.112,00 EJECUCION

JUAN CARLOS GOMEZ IBAÑEZ 2014-C-0112 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral del contrato 011 de 2014

$ 125.489.646,00 31/01/2014 334 54.5% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

MARTHA CECILIA GOMEZ 

BOTERO

2014-C-0113 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales con el fin de asesorar el INVIAS en relación con la 

gestión predial de los proyectos objeto de los convenios 

interadministrativos 014

$ 120.338.659,00 16/05/2014 334 36.1% 15/04/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.338.659,00 EJECUCION

JUAN DAVID MUÑOZ GARZON 2014-C-0114 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales con el fin de asesorar el INVIAS en relación con la 

gestión ambiental de los proyectos objeto de los convenios 

interadministrativos 0

$ 120.338.659,00 03/02/2014 333 54.5% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.338.659,00 EJECUCION

SORAYA NATALY IBARRA 2014-C-0115 LA CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral del contrato de interventoría 

a las obras a

$ 138.367.115,00 03/02/2014 333 54.0% 02/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.367.115,00 EJECUCION

SANDRA PATRICIA MARTINEZ 

CORREDOR

2014-C-0116 LA CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral del contrato de interventoría 

a las obras a

$ 138.367.115,00 11/04/2014 333 36.4% 10/03/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.367.115,00 EJECUCION

CONSORCIO MANTENIMIENTO 

VIAL ANTIOQUIA

2014-C-0117 EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras para 

atender sitios críticos en la carretera El Tigre ¿ Santa Fe de 

Antioquia, tramo 6202, en el departamento de Antioqui

$ 12.561.216.467,00 06/03/2014 337 11.0% 06/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.561.216.467,00 EJECUCION

ROMMELL SMITH ALEZONES 

MARIÑO

2014-C-0118 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012), la supervisión integral del contrato número 187 de 

2013

$ 125.489.646,00 31/01/2014 333 55.0% 30/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.489.646,00 EJECUCION

VALORES Y CONTRATOS S.A, 

VALORCON S.A 

2014-C-0119 EL CONTRATISTA se compromete a construir las obras para el 

control de la inundación, protección de terraplén y la 

rehabilitación de la estructura del pavimento entre el PR18+000 

al PR27+870 en la ruta

$ 22.975.834.213,00 17/03/2014 275 2.5% 17/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.975.834.213,00 EJECUCION

KMA CONSTRUCCIONES S.A. 2014-C-0120 EL CONTRATISTA se compromete a construir las obras para el 

control de la inundación, protección de terraplén y la 

rehabilitación de la estructura del pavimento entre el PR0+000 al 

PR9+000 en la ruta 2

$ 21.470.018.477,00 17/03/2014 245 5.4% 17/11/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.470.018.477,00 EJECUCION

LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A - 

LATINCO

2014-C-0121 El contratista se compromete a construir las obras para el control 

de la inundación, protección de terraplén y la rehabilitación de la 

estructutra del pavimento, en el corredor vial Ponedera-Carreto e

$ 20.028.362.494,00 17/03/2014 275 4.5% 17/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.028.362.494,00 EJECUCION

CONSORCIO IRRIGAR 2014-C-0122 El consultor se compromete a elaborar el estudio de factibilidad 

del distritos de adecuación de tierras Firavitova.

$ 2.423.242.579,00 24/06/2014 244 15.2% 23/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.423.242.579,00 EJECUCION

CONSORCIO CTI 2014-C-0123 El consultor se compromete a elaborar el estudio de factibilidad 

del distritos de adecuación de tierras Pamplonita.

$ 2.903.997.360,00 0.0% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.903.997.360,00 EN PROCESO
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CONSORCIO BARRANQUILLITA 2014-C-0124 EL CONSULTOR se compromete a elaborar el estudio de 

factibilidad del Distrito de Adecuación de Tierras Barranquillita-

Bajirá

$ 3.474.335.720,00 01/07/2014 242 12.4% 28/02/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474.335.720,00 EJECUCION

UNION TEMPORAL MAG 2014-C-0125 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños 

arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente al 

Escenario Deportivo y Campo Deportivo que se localizará en el 

nuevo casco urbano del Muni

$ 232.580.000,00 15.4% $ 0,00 $ 0,00 $ 232.580.000,00 EN PROCESO

ARTEK S.A.S 2014-C-0126 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños 

arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Casa 

del Adulto Mayor que se localizará en el nuevo casco urbano del 

Municipio de Grama

$ 60.899.513,00 14.3% $ 0,00 $ 0,00 $ 60.899.513,00 EN PROCESO

JORGE IVAN PEÑARANDA 

CANAL

2014-C-0127 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños 

arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente al 

Colegio que se localizará en el nuevo casco urbano del Municipio 

de Gramalote

$ 311.829.402,00 11.0% $ 0,00 $ 0,00 $ 311.829.402,00 EN PROCESO

RODRIGO ROBERTO CHAIN 

RODRIGUEZ

2014-C-0128 EL CONSULTOR se compromete a Elaborar los diseños 

arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la plaza 

de mercado que se localizará en el nuevo casco urbano del 

Municipio de Gramalote

$ 67.473.000,00 14.3% $ 0,00 $ 0,00 $ 67.473.000,00 EN PROCESO

DANIEL SANTIAGO HERRERA 

DIEZ

2014-C-0129 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños 

arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Casa 

del Campesino que se localizará en el nuevo casco urbano del 

Municipio de Gramalot

$ 60.315.198,00 14.3% $ 0,00 $ 0,00 $ 60.315.198,00 EN PROCESO

DANIEL SANTIAGO HERRERA 

DIEZ

2014-C-0130 EL CONSULTOR se compromete a elaborar los diseños 

arquitectónicos proyecto final (Fase III) correspondiente a la Casa 

de la Cultura que se localizará en el nuevo casco urbano del 

Municipio de Gramalot

$ 176.769.500,00 14.3% $ 0,00 $ 0,00 $ 176.769.500,00 EN PROCESO

UNION TEMPORAL DTM LA 

MOJANA 2014

2014-C-0131 EL CONSULTOR se compromete a generar un modelo digital de 

terreno continuo para la modelación hidrodinámica de 1.100 000 

hectáreas en la región de La Mojana

$ 5.018.863.183,00 23/07/2014 183 0.0% 22/01/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.018.863.183,00 EJECUCION

LUIS FELIPE RIAÑO VARELA 2014-C-0132 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la administración de la información de gestión 

de proyectos y recursos financieros, la ejecución del análisis y 

reporte de resul

$ 418.404.288,00 0,80% $ 0,00 $ 0,00 $ 418.404.288,00 EN PROCESO

CARLOS ANDRES OSPINA 

CASTILLO

2014-C-0133 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la administración de la información de gestión 

de proyectos y recursos financieros, la ejecución del análisis y 

reporte de resul

$ 299.474.642,00 1,60% $ 0,00 $ 0,00 $ 299.474.642,00 EN PROCESO

GRUPO IYUNXI LTDA 2014-C-0134 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de 

alquiler para uso, mantenimiento y soporte técnico y funcional del 

Sistema de Gestión Documental ¿ORFEO desde la nube para el 

registro, almacena

$ 73.124.544,00 16/07/2014 168 10,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.124.544,00 EJECUCION

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES 4-72

2014-C-0135 EL CONTRATISTA se compromete a prestar, de manera 

independiente y autónoma, el servicio de mensajería expresa de 

recolección, transporte y entrega puerta a puerta de envíos de 

una pieza o empaquetados

$ 30.870.000,00 16/07/2014 168 10,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.870.000,00 EJECUCION

CONCESIONARIA SAN SIMÓN 

S.A

2014-C-0136 Ejecutar las obras de reconstruccion y estabilizacion de sitios 

criticos Cúcuta -Pamplona

$ 34.911.812.815,00 05/08/2014 425 0,00% 04/10/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.911.812.815,00 EJECUCION

CONSORCIO SCLV 2014-C-0137 EL INTERVENTOR se obliga a ejercer la interventoría integral de 

las obras de reconstrucción y estabilización de sitios críticos en la 

vía Cúcuta ¿ Pamplona

$ 3.699.996.772,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699.996.772,00 EN PROCESO
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NOTINET LTDA 2014-C-0138  El CONTRATISTA se compromete a prestar  los servicios de un 

boletín diario proveedor de información actualizada de las normas 

jurídicas, tributarias y empresariales emitidas por diferentes entes 

gube

$ 3.568.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.568.000,00 EN PROCESO

LILIANA SANTOS CUBIDES 2014-C-0139 LA CONTRATISTA se compromete a prestar apoyo a la Asesoría 

Administrativa y Financiera en el registro, conciliación, análisis de 

la información e implementación del sistema de recursos de 

inversión SR

$ 5.500.000,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000,00 EN PROCESO

LATINOAMERICANA DE 

CONSTRUCCIONES S.A - 

LATINCO

2014-C-0140 Contratar las obras de control de inundación entre Puente 

Calamar y Santa Lucía (K2+190 al K8+419) en los departamentos 

de Atlántico y Bolívar.

$ 9.262.895.181,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 9.262.895.181,00 EN PROCESO

DEIVIS ENRIQUE LOZANO 

TRILLOS

2014-C-0141 EL CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la administración de la información de gestión 

de proyectos y recursos financieros, la ejecución del análisis y 

reporte de resul

$ 286.767.863,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 286.767.863,00 EN PROCESO

CAROLINA PARRA BAEZ 2014-C-0142 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la administración de la información de gestión 

de proyectos y recursos financieros, la ejecución del análisis y 

reporte de resul

$ 287.720.871,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 287.720.871,00 EN PROCESO

MILLICENT MEDINA ARIAS 2014-C-0143 EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios de 

alquiler para uso, mantenimiento y soporte técnico y funcional del 

Sistema de Gestión Documental ¿ORFEO desde la nube para el 

registro, almacena

$ 411.097.891,00 05/08/2014 1244 0,00% 31/12/2017 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.097.891,00 EJECUCION

CARLOS ALBERTO LEURO 

BERNAL

2014-C-0144 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral del contrato número 023 de 

2013, celebrado 

$ 214.105.783,00 12/08/2014 548 0,00% 11/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.105.783,00 EJECUCION

DIANA MARIA OCHOA HENAO 2014-C-0145 Prestar los servicios profesionales de asesoría y apoyo técnico ¿ 

administrativo, en la gestión de los proyectos de Reactivación 

Económica del Fondo Adaptación.

$ 214.583.022,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 214.583.022,00 EN PROCESO

OSCAR IVAN MATEUS 

CARRILLO

2014-C-0146 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral del contrato número 023 de 

2013, celebrado 

$ 214.105.783,00 15/08/2014 548 0,00% 14/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.105.783,00 EJECUCION

RICARDO MANUEL 

RODRIGUEZ SUAREZ

2014-C-0147 EL CONTRATISTA se compromete a ejercer, de acuerdo con el 

manual de Contratación y de Supervisión del Fondo (Resolución 

001 de 2012) la supervisión integral del contrato número 023 de 

2013, celebrado 

$ 214.105.783,00 15/08/2014 548 0,00% 14/02/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.105.783,00 EJECUCION

CONSORCIO INSTITUCIONES 

ANTIOQUIA 2014

2014-C-0148 CONTRATAR EL DISEÑO (ETAPA I. ESTUDIO DE RIESGOS, 

DESARROLLO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y TRÁMITES) 

Y LA CONSTRUCCIÓN (ETAPA II. EJECUCIÓN DE OBRAS, 

SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO) DE PR

$ 11.413.858.087,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 11.413.858.087,00 EN PROCESO

ADRIANA LUCÍA ORTIZ 

TORRES

2014-C-0149 LA CONTRATISTA se compromete a prestar asistencia técnica a la 

Subgerencia de Estructuración en la gestión y articulación de 

proyectos para la postulación 007, correspondiente al proyecto 

Canal del Di

$ 143.349.132,00 22/08/2014 365 0,00% 22/08/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.349.132,00 EN PROCESO

DIANA CAROLINA CARRILLO B 2014-C-0150 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la administración de la información de gestión 

de proyectos y recursos financieros, la ejecución del análisis y 

reporte de resul

$ 282.002.821,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 282.002.821,00 EN PROCESO

MARIA ALEJANDRA URUEÑA 

DEL VALLE

2014-C-0151 LA CONTRATISTA se compromete a prestar sus servicios 

profesionales para la administración de la información de gestión 

de proyectos y recursos financieros, la ejecución del análisis y 

reporte de resul

$ 405.062.171,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 405.062.171,00 EN PROCESO
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CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR - CAFAM

2014-C-0152 El contratista se compromete a proveer un salón y la organización 

logística (incluidos refrigerio, almuerzo, sonido y sistemas 

audiovisuales), necesarios para la celebración de una jornada de 

trabajo 

$ 750.288,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 750.288,00 EN PROCESO

IVAN MAURICIO VARGAS 

MOGOLLÓN

2014-C-0153 EL CONTRATISTA se compromete a prestar asistencia técnica y 

soporte en el manejo de la información del Sector Vivienda, 

relacionada con los registros y cifras de la base de datos del 

Registro Único de

$ 19.865.457,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 19.865.457,00 EN PROCESO

YANETH ROCIO VELASCO 

PINZON

2014-C-0154 LA CONTRATISTA se compromete a prestar asistencia técnica y 

soporte en las actividades administrativas, técnicas y de gestión 

documental, necesarias para llevar a cabo la ejecución del 

Programa Nacion

$ 88.834.331,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 88.834.331,00 EN PROCESO

RUBEN DARIO JARAMILLO 

ARIAS

2014-C-0155 EL CONTRATISTA se compromete a realizar la coordinación y 

seguimiento de los Proyectos Regionales de Reactivación 

Económica PRREA-REACTIVAR en los dieciocho (18) 

departamentos del país, de conformidad

$ 376.454.685,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 376.454.685,00 EN PROCESO

CONSORCIO MANTENIMIENTO 

VIAL ANTIOQUIA

2014-C-0156  CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS 

LOCALIZADOS EN LOS PR 108+200 Y PR 109+600 EN LA 

CARRETERA EL TIGRE ¿ DABEIBA¿ TRAMO 6202, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

$ 17.444.652.633,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 17.444.652.633,00 EN PROCESO

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ARQUITECTOS

2014-CV-0001 Establecer los términos y condiciones para que EL FONDO y LA 

SCA aporten los recursos humanos, físicos y financieros de 

acuerdo con las competencias de cada entidad, para realizar las 

siguientes activ

$ 1.491.513.272,00 05/02/2014 195 63.0% 19/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.513.272,00 EJECUCION

IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA

2014-CV-0002 La IMPRENTA prestará al FONDO los servicios de Impresión y/o 

material P.O.P. (implementos o productos destinados para 

promocionar a una Entidad), entre los cuales se encuentran 

servicios de pre- prens

$ 70.000.000,00 10/02/2014 324 63,00% 31/12/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000.000,00 EJECUCION

INSTITUTO GEOGRAFICO 

AGUSTÍN CODAZZI IGAC

2014-CV-0003 EL INSTITUTO se compromete con EL FONDO a proveer la 

actualización y estructuración de la cartografía básica oficial 

vectorial en escala 1:25.000 y generar ortoimágenes de las áreas 

de influencia de l

$ 9.427.440.417,00 10/03/2014 425 33.8% 09/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.427.440.417,00 EJECUCION

PARQUES NATURALES DE 

COLOMBIA

2014-CV-0004 Establecer el marco de las relaciones interinstitucionales entre EL 

FONDO y PARQUES para la implementación de las acciones de 

restauración ecológica en áreas priorizadas del Sistema, afectadas 

por el 

10/03/2014 425 N/A 09/05/2015 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

IDEAM 2014-CV-0005 EL IDEAM se compromete con EL FONDO a desarrollar sobre las 

estaciones hidrológicas del IDEAM, ubicadas en los 11 municipios 

que integran el núcleo de La Mojana, las actividades de 

georreferenciación,

$ 153.002.724,00 28/03/2014 153 0.0% 28/08/2014 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.002.724,00 EJECUCION

FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA

2014-CV-0006 Establecer los términos de las relaciones entre EL FONDO y LA 

FEDERACIÓN, para la estructuración y ejecución del proyecto de 

reactivación económica y renovación cafetera ¿ REACTIVAR 

MAGDALENA para peq

$ 1.444.155.360,00 21/02/2014 911 17.6% 20/08/2016 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444.155.360,00 EJECUCION

UNIVERSIDAD SERGIO 

ARBOLEDA

2014-CV-0007 Suscribir convenio de cooperación con la universidad Sergio 

Arboleda para contar con estudiantes de los ultimos semestres de 

administración, ingenieria, derecho, contaduria para que realicen 

sus pasan

17/06/2014 1095 20,00% 16/06/2017 $ 0,00 $ 0,00 0 EJECUCION

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE 

BOGOTÁ JORGE TADEO 

LOZANO

2014-CV-0008 Suscribir convenio de cooperación con la UNIVERSIDAD, para 

contar con estudiantes de últimos periodos académicos  de los 

programas de  administración de empresas, economía, 

ingenierías, derecho y cont

0,00% $ 0,00 $ 0,00 0 EN PROCESO
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CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA ORINOQUIA, 

CORPORINOQUIA

2014-CV-0009 OBJETO DEL CONVENIO.- Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y humanos entre EL FONDO y LA 

CORPORACIÓN para elaborar (formular) el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Arip

$ 7.498.239.678,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 7.498.239.678,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL URABÁ, CORPOURABÁ

2014-CV-0010 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del Río Turbo y 

Currulao (Código 1

$ 4.165.797.835,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.165.797.835,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL TOLIMA, 

CORTOLIMA

2014-CV-0011 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para elaborar (formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Luisa y 

otros directos al 

$ 3.446.359.239,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446.359.239,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL ATLÁNTICO, 

CRA

2014-CV-0012 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Ajustar (Actualizar)  el  Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca  hidrográfica del Canal del 

Dique (Código 29

$ 3.153.356.663,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.153.356.663,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL QUINDÍO, CRQ

2014-CV-0013 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Ajustar (Actualizar) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río La Vieja 

(Código 2612), e

$ 2.678.983.869,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.983.869,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL SUR DE 

BOLÍVAR

2014-CV-0014 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la  cuenca hidrográfica de Directos al 

bajo Magdalena ent

$ 3.862.932.775,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.862.932.775,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL ALTO DE 

MAGDALENA, CAM

2014-CV-0015 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para ajustar (actualizar) el Plan de 

Ordenación y Manejo de las  cuencas  hidrográficas del Río Loro - 

Río Las Ceiba

$ 1.573.479.278,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.573.479.278,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTONÓMA 

REGIONAL DEL VALLE DEL 

CAUCA

2014-CV-0016  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular)  los Planes 

de Ordenación y Manejo de la (s) cuenca (s) hidrográfica (s) de 

(los) Ríos Lil

$ 1.695.460.662,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.460.662,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE 

CUNDINAMARCA, CAR

2014-CV-0017 - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO yLA CORPORACIÓN para ajustar (actualizar) los Planes de 

Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos 

Bogotá (código

$ 6.322.803.931,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.322.803.931,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DE RISARALDA, 

CARDER

2014-CV-0018 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la  cuenca  hidrográfica del Rio Risaralda 

(Código 2614) 

$ 3.480.642.579,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.642.579,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DE SUCRE, 

CARSUCRE

2014-CV-0019 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el  Plan de 

Ordenación y Manejo de la  cuenca  hidrográfica La Mojana ¿ Río 

Cauca (Código 2

$ 2.016.932.647,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.932.647,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL DE SANTANDER

2014-CV-0020  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los Ríos 

Carare (Minero)

$ 13.204.475.017,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 13.204.475.017,00 EN PROCESO

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL PARA LA DEFENSA 

DE LA MESETA DE BU

2014-CV-0021 - Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del  Río Lebrija 

Medio (Código 2

$ 5.869.307.799,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.869.307.799,00 EN PROCESO

72/74



INFORME  DE CONTRATACIÓN FONDO ADAPTACIÓN

31 DE AGOSTO DE 2014

Nombre - Contratista Codigo Contrato Objeto Valor Inicial (Aporte FA) Fecha efectiva  

inicio / acta

Duración en 

días

Avance 

físico real %

Fecha de 

terminación

Valor Adicionado Valor no ejecutado Valor Final Contrato Estado del contrato

CORPORACIÓN  AUTÓNOM 

REGIONAL DEL CENTRO DE 

ANTIOQUIA, CORANTIOQ

2014-CV-0022  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica de los Director Río 

Cauca ¿ Río A

$ 5.083.930.836,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.083.930.836,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LAS CUENCAS 

DE LOS RÍOS NEGRO Y

2014-CV-0023 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (formular) los Planes 

de Ordenación y Manejo de cuencas hidrográfica de los ríos 

Samaná Sur (Código 23

$ 8.410.351.643,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410.351.643,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL MAGDALENA, 

CORPAMAG

2014-CV-0024  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular)  los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas del Río 

Piedras, Manzanare

$ 3.880.113.108,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.880.113.108,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE BOYACÁ, 

CORPOBOYACA

2014-CV-0025 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para ajustar (actualizar) los Planes 

de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas del Río Alto 

Chicamocha (Có

$ 6.987.775.949,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.987.775.949,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CALDAS, 

CORPOCALDAS

2014-CV-0026 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular)  los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas del río 

Guarinó (Código 230

$ 5.504.706.979,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504.706.979,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LOS VALLES DEL 

SINÚ Y DEL SAN

2014-CV-0027  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Ajustar (Actualizar) los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas del río 

Canalete, río Los 

$ 6.895.622.404,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.895.622.404,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

CORMACARENA

2014-CV-0028 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para formular (elaborar) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica  del río Medio y 

Bajo Ariari (Códi

$ 6.676.349.317,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.676.349.317,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL CESAR, 

CORPOCESAR

2014-CV-0029 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) los Planes 

de Ordenación y Manejo de las  cuencas  hidrográficas  los Ríos 

Guatapurí (Códig

$ 5.206.461.706,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.206.461.706,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CHIVOR, 

CORPOCHIVOR

2014-CV-0030 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para ajustar (actualizar) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, 

(Código 3507), e

$ 2.748.097.098,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.748.097.098,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE LA GUAJIRA, 

CORPOGUAJIRA

2014-CV-0031 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Ajustar (Actualizar)  los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuenca hidrográficas del  río 

Tapias (Código 150

$ 3.517.465.085,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.517.465.085,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN  AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL GUAVIO, 

CORPOGUAVIO

2014-CV-0032 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para elaborar  (Formular) los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos 

Humea (Código 3

$ 4.407.381.861,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.407.381.861,00 EN PROCESO
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE NARIÑO, 

CORPONARIÑO

2014-CV-0033 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaboración (Formulación) de 

los Planes de Ordenación y Manejo de la (s) cuenca (s) 

hidrográficas del Río  Juan

$ 5.918.007.674,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.918.007.674,00 EN PROCESO

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE FRONTERA 

NORORIENTAL CORPONOR

2014-CV-0034 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Ajustar (Actualizar) los Planes 

de Ordenación y Manejo de las cuencas hidrográficas de los Ríos 

Zulia y Algodon

$ 5.735.541.546,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735.541.546,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL CAUCA, CRC

2014-CV-0035 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaboración (Formulación) de 

los Planes de Ordenación y Manejo de la (s) cuenca (s) 

hidrográficas de (los) Ríos

$ 3.859.688.952,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.859.688.952,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE 

LA MOJANA Y EL SAN

2014-CV-0036 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para Elaborar (Formular) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del río Bajo San 

Jorge (Código 250

$ 6.471.904.626,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 6.471.904.626,00 EN PROCESO

CORPORACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

DEL SUR DE LA AMAZONIA

2014-CV-0037 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre EL 

FONDO y LA CORPORACIÓN para ajustar (actualizar) el Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Hacha 

(Código 4403-02), e

$ 1.207.549.998,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.549.998,00 EN PROCESO
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