

Avance Ejecución

VALLE DEL CAUCA

Sector Reactivación Económica

AVANCES

Hitos importantes de estructuración del Sector	Estatus a 11 de Diciembre de 2012	Estatus a 31 de Marzo de 2013	Estatus a 16 de Octubre de 2013	Estatus a 28 de Febrero de 2014	Observaciones
Grupo 1: Alianzas Productivas	Convenio y Otro sí No. 1 firmados	3 Alianzas productivas en Valle del Cauca para beneficio de 160 familias, de las cuales 84 damnificadas por fenómeno de La Niña 2010-2011; Otro sí para realizar el pago de comisión fiduciaria	<ul style="list-style-type: none"> - Otro sí No. 2 firmado: 3 Alianzas Productivas por \$285.138.992 - Desembolsado el 100% del total para Valle del Cauca 	Sin cambios	

AVANCES

Hitos importantes de estructuración del Sector	Estatus a 11 de Diciembre de 2012	Estatus a 31 de Marzo de 2013	Estatus a 16 de Octubre de 2013	Estatus a 28 de Febrero de 2014	Observaciones
Grupo 3: Oportunidades Rurales	Convenio para firma del Ministro	Convenio para firma del Ministro	Firmado y en ejecución el Convenio 011 de 2013 para 12 Oportunidades Rurales en Valle del Cauca	<ul style="list-style-type: none"> - Desembolsados \$167.240.432, 100% del total para Valle del Cauca - Beneficiadas 12 Oportunidades, 100% del total para Valle del Cauca 	
Grupo 5: Reducción del riesgo y adaptación al cambio climático	Estructuración técnica y financiera del proyecto en ejecución (ajustes finales)	Convenio 002 de 2013 firmado por \$29.636.000.000, de los cuales el Fondo aporta \$27.736.751.957 → Valor prorrateado para Valle del Cauca: \$1.540.930.664	Sin cambios	Inicio de actividades en Valle del Cauca	
Grupo 4: REACTIVAR		Acuerdos-Concertación-Contrapartidas-Estudios Previos de Convenio con Gobernación de Valle del Cauca	Valle del Cauca: definición del convenio marco; monto total aproximado de \$13.300.000.000, de los cuales el Fondo aportaría \$4.300.000.000	Valle del Cauca: convenio firmado; monto total de \$13.300.000.000, de los cuales el Fondo aporta \$4.300.000.000	Valle del Cauca: cadena productiva frutícola en el departamento

3.1 Objeto del Contrato: Aunar esfuerzos entre EL FONDO y EL MINISTERIO, a través de su proyecto "Apoyo a Alianzas Productivas (AAP)", para apoyar técnica y financieramente las iniciativas agrícolas, pecuarias, piscícolas y forestales de los pequeños productores de zonas del país que han sido afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, para reactivarlos económicamente, impulsar la generación de ingresos y el desarrollo sostenible, contribuyendo de esta manera a reducir en el mediano y largo plazo las condiciones de vulnerabilidad (riesgo) de dicha población

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 077 DE 2012 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DERIVADO DIRECTO			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A.	
Valor Convenio(\$):	\$13.738.000.000		Valor contrato(\$): \$ Aporte Fondo: \$ Aporte Cofinanciador: \$	
Aporte Fondo Convenio:	\$4.198.000.000			
Cofinanciación Convenio:	\$9.540.000.000			
Valor Otro sí 1(\$):	\$16.291.523.000			
Aporte Fondo Otro sí 1:	\$4.180.363.000			
Cofinanciación Otro sí 1:	\$12.111.160.000			
Valor Otro sí 2(\$):	\$163.472.000			
Aporte Fondo Otro sí 2:	\$163.472.000			
Cofinanciación Otro sí 2:	\$0			
Valor Otro sí 3(\$):	\$15.960.477.000			
Aporte Fondo Otro sí 3:	\$1.848.600.000			
Cofinanciación Otro sí 3:	\$14.111.877.000			
Sub-total:	\$46.153.472.000			
Sub-total aporte Fondo:	\$10.390.435.000			
Sub-total Cofinanciación:	\$35.763.037.000			
Cofinanciadores:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural			
Nombre Contraparte:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		Nombre Contratista:	
Nit/ Razón Social:	Ministerio			
Fecha de Inicio:	27/08/2012		Fecha de Inicio:	
Plazo de ejecución:	Hasta el 31/12/2014		Plazo de ejecución:	
Prórrogas:	Ninguna		Fecha de Terminación:	
Suspensiones:	Ninguna		Prórrogas:	
Fecha de Terminación:	31/12/2014		Suspensiones:	
Avance Financiero A1:	0%	A2: 0%	Avance Financiero A1:	%
Avance Financiero A3:	65% (Otro sí 2)			
Avance Físico Ejecutado A1:	14,28%	A2: 25%	Avance Físico Ejecutado A1:	%
Avance Físico Ejecutado A3:	47%			
Avance Financiero A4:	58,37% (Otro sí 3)	A4: 58,37% (Otro sí 3)	Avance Financiero A2:	%
Vr. Pagos Realizados A4:	\$6.065.126.190	A4: \$6.065.126.190	Vr. Pagos Realizados:	\$
Vr. Pago por realizar A4:	\$4.325.308.810	A4: \$4.325.308.810	Vr. Pago por realizar:	\$
Avance Físico Ejecutado A4:	64,28%	A4: 67,85%	Avance Físico Ejecutado A2:	%
Avance Físico Programado A4:	64,28%	A4: 67,85%	Avance Físico Programado:	%

ALCANCE CONTRATADO:

Aunar esfuerzos entre EL FONDO y EL MINISTERIO, a través de su proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas (AAP)”, para apoyar técnica y financieramente las iniciativas agrícolas, pecuarias, piscícolas y forestales de los pequeños productores de zonas del país que han sido afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, para reactivarlos económicamente, impulsar la generación de ingresos y el desarrollo sostenible, contribuyendo de esta manera a reducir en el mediano y largo plazo las condiciones de vulnerabilidad (riesgo) de dicha población

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

Avance en la ejecución de 71 Alianzas Productivas en las que se han girado recursos del Fondo

SOPORTES QUE JUSTIFICAN LOS AVANCES:

Actas del Comité Técnico del convenio

INCONVENIENTES DEL CONTRATO:

Ninguno

3.1 Objeto del Contrato: Establecer los términos de las relaciones interinstitucionales EL FONDO y EL MINISTERIO, a través del programa Oportunidades Rurales de este último, para financiar los planes de inversión presentados por organizaciones de microempresarios rurales afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en las convocatorias públicas del Programa para el “Componente B. Inversiones y capitalización en los activos de las microempresas rurales – Subcomponente: servicios técnicos rurales”, a través de la CCI.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 011 DE 2013 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DERIVADO DIRECTO			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A.		
Valor contrato(\$):	\$12.685.388.287		Valor contrato(\$):	\$	
Aporte Fondo:	\$4.766.457.101		Aporte Fondo:	\$	
Cofinanciación:	\$7.918.931.186		Aporte Cofinanciador:	\$	
Cofinanciadores:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural				
Nombre Contraparte:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		Nombre Contratista:		
Nit/ Razón Social:	Ministerio				
Fecha de Inicio:	30/05/2013		Fecha de Inicio:		
Plazo de ejecución:	Hasta el 31/12/2013		Plazo de ejecución:		
Prórrogas:	Una (Otro sí No. 1)		Fecha de Terminación:		
Suspensiones:	Ninguna		Prorrogas:		
Fecha de Terminación:	30/12/2014		Suspensiones:		
Avance Financiero A1:	0%	A2: 0%	Avance Financiero A1:	%	
Avance Financiero A3:	80%				
Avance Físico Ejecutado A1:	0%	A2: 0%	Avance Físico Ejecutado A1:	%	
Avance Físico Ejecutado A3:	23,68%				
Avance Financiero A4:	80%	A4: 80%	Avance Financiero A2:	%	A3:
Vr. Pagos Realizados A4:	\$3.813.165.680	A4: \$3.813.165.680	Vr. Pagos Realizados:	\$	A3:
Vr. Pago por realizar A4:	\$953.291.421	A4: \$953.291.421	Vr. Pago por realizar:	\$	A3:
Avance Físico Ejecutado A4:	47,36%	A4: 52,63%	Avance Físico Ejecutado A2:	%	A3:
Avance Físico Programado A4:	47,36%	A4: 52,63%	Avance Físico Programado:	%	A3:

ALCANCE CONTRATADO:

Establecer los términos de las relaciones interinstitucionales EL FONDO y EL MINISTERIO, a través del programa Oportunidades Rurales de este último, para financiar los planes de inversión presentados por organizaciones de microempresarios rurales afectados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, en las convocatorias públicas del Programa para el “Componente B. Inversiones y capitalización en los activos de las microempresas rurales – Subcomponente: servicios técnicos rurales”, a través de la CCI

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

Avance en la ejecución de 253 Oportunidades Rurales en las que se han girado recursos del Fondo

SOPORTES QUE JUSTIFICAN LOS AVANCES:

Actas del Comité Técnico del convenio

INCONVENIENTES DEL CONTRATO:

Ninguno

3.1 Objeto del Contrato: Aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, como resultado del Convenio 015 de 2012, con el propósito de contribuir a la reactivación económica y enfrentar el riesgo de eventos climáticos extremos

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 002 DE 2013 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A.	
Valor contrato(\$):	\$29.636.483.347		Valor contrato(\$):	\$
Aporte Fondo:	\$27.736.751.957		Aporte Fondo:	\$
Cofinanciación:	\$1.899.731.390		Aporte Cofinanciador:	\$
Cofinanciador:	CORPOICA			
Nombre Contraparte:	CORPOICA		Nombre Contratista:	
Nit/ Razón Social:	800194600-3			
Fecha de Inicio:	12/02/2013		Fecha de Inicio:	
Plazo de ejecución:	36 meses		Plazo de ejecución:	
Prórrogas:	Ninguna		Fecha de Terminación:	
Suspensiones:	Ninguna		Prorrogas:	
Fecha de Terminación:	11/02/2016		Suspensiones:	
Avance Financiero A1:	0%	A2: 9,7%	Avance Financiero A1:	%
Avance Financiero A3:	10%			
Avance Físico Ejecutado A1:	0%	A2: 2%	Avance Físico Ejecutado A1:	%
Avance Físico Ejecutado A3:	21%			
Avance Financiero A4:	22,6%	A4: 22,6%	Avance Financiero A2:	%
Vr. Pagos Realizados A4:	\$6.700.000.000	A4: \$6.700.000.000	Vr. Pagos Realizados:	\$
Vr. Pago por realizar A4:	\$21.036.751.957	A4: \$21.036.751.957	Vr. Pago por realizar:	\$
Avance Físico Ejecutado A4:	34,72%	A4: 36,11%	Avance Físico Ejecutado A2:	%
				A3:
Avance Físico Programado A4:	34,72%	A4: 36,11%	Avance Físico Programado:	%
				A3:

ALCANCE CONTRATADO:

Aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, como resultado del Convenio 015 de 2012, con el propósito de contribuir a la reactivación económica y enfrentar el riesgo de eventos climáticos extremos

1. Mapas de amenaza y vulnerabilidad en 18 departamentos
2. 54 sistemas de producción adaptados al cambio climático en 18 departamentos
3. Capacitación a 500 técnicos de campo en sistemas de producción adaptados al cambio climático

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

De acuerdo con el cronograma, las actividades del proyecto en Valle del Cauca arrancan en 2014

SOPORTES QUE JUSTIFICAN LOS AVANCES:

Actas de reuniones del Comité Técnico del convenio
Informes presentados por CORPOICA

INCONVENIENTES DEL CONTRATO:

Ninguno

3.1 Objeto del Contrato: Diseñar la estrategia conceptual y operativa de los Proyectos Regionales de Reactivación Económica, que responda a las necesidades locales y a la sostenibilidad regional de los 17 departamentos: Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima y el Municipio de Gramalote

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 047 DE 2012			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A.		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA					
Valor contrato(\$):	\$ 1.017.835.526		Valor contrato(\$):	\$	
Aporte Fondo:	\$ 1.017.835.526		Aporte Fondo:	\$	
Cofinanciación:	\$ 0		Aporte Cofinanciador:	\$	
Cofinanciador:	N.A.				
Nombre Contratista Consultoría:	FEDESARROLLO		Nombre Contratista:		
Nit/ Razón Social:	860.028.669-9				
Fecha de Inicio:	12/06/2012		Fecha de Inicio:		
Plazo de ejecución:	15 meses		Plazo de ejecución:		
Prórrogas:	Otro sí 16/04/2013		Fecha de Terminación:		
Suspensiones:	Ninguna		Prorrogas:		
Fecha de Terminación:	12/12/2013		Suspensiones:		
Avance Financiero A1:	45%	A2: 60%	Avance Financiero A1:	%	
Avance Financiero A3:	75%				
Avance Físico Ejecutado A1:	43,33%	A2: 87%	Avance Físico Ejecutado A1:	%	
Avance Físico Ejecutado A3:	87%				
Avance Financiero A4:	100%	A4: 100%	Avance Financiero A2:	%	A3:
Vr. Pagos Realizados A4:	\$1.017.835.526	A4: \$1.017.835.526	Vr. Pagos Realizados:	\$	A3:
Vr. Pago por realizar A4:	\$0	A4: \$0	Vr. Pago por realizar:	\$	A3:
Avance Físico Ejecutado A4:	100%	A4: 100%	Avance Físico Ejecutado A2:	%	A3:
Avance Físico Programado A4:	100%	A4: 100%	Avance Físico Programado:	%	A3:

ALCANCE CONTRATADO:

Diseñar la estrategia conceptual y operativa de los Proyectos Regionales de Reactivación Económica, que responda a las necesidades locales y a la sostenibilidad regional de los 18 departamentos: Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar, Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Huila, Tolima y Guajira

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

1. Diseño de la estrategia conceptual y operativa de los proyectos REACTIVAR
2. Diseño de la estrategia regional para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Magdalena, Córdoba, Sucre, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Guajira y Tolima.

SOPORTES QUE JUSTIFICAN LOS AVANCES:

Entrega de informes conforme a lo estipulado en el contrato

INCONVENIENTES DEL CONTRATO:

Ninguno

3.1 Objeto del Contrato: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa “Proyectos Regionales de Reactivación Económica- PRREA_REACTIVAR y a realizar una evaluación cualitativa de medio término del Programa.

CONTRATO No. 131 DE 2013			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A.		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONSULTORÍA					
Valor contrato(\$):	\$2.189.022.361		Valor contrato(\$):	\$	
Aporte Fondo:	\$2.189.022.361		Aporte Fondo:	\$	
Cofinanciación:	\$0		Aporte Cofinanciador:	\$	
Cofinanciadores:	N.A.				
Nombre Contraparte:	FEDESARROLLO		Nombre Contratista:		
Nit/ Razón Social:	860.028.669-9				
Fecha de Inicio:	12/08/2013		Fecha de Inicio:		
Plazo de ejecución:	21 meses		Plazo de ejecución:		
Prórrogas:	Ninguna		Fecha de Terminación:		
Suspensiones:	Ninguna		Prórrogas:		
Fecha de Terminación:	11/05/2015		Suspensiones:		
Avance Financiero A1:	0%	A2: 0%	Avance Financiero A1:	%	
Avance Financiero A3:	0%				
Avance Físico Ejecutado A1:	0%	A2: 0%	Avance Físico Ejecutado A1:	%	
Avance Físico Ejecutado A3:	8%				
Avance Financiero A4:	24,99%	A4: 24,99%	Avance Financiero A2:	%	A3:
Vr. Pagos Realizados A4:	\$547.255.590	A4: \$547.255.590	Vr. Pagos Realizados:	\$	A3:\$
Vr. Pago por realizar A4:	\$1.641.766.771	A4: \$1.641.766.771	Vr. Pago por realizar:	\$	A3:\$
Avance Físico Ejecutado A4:	30,95%	A4: 33,33%	Avance Físico Ejecutado A2:	%	A3:
Avance Físico Programado A4:	30,95%	A4: 33,33%	Avance Físico Programado:	%	A3:

ALCANCE CONTRATADO:

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa “Proyectos Regionales de Reactivación Económica- PRREA_REACTIVAR y a realizar una evaluación cualitativa de medio término del Programa

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

1. Cronograma de trabajo
2. Matriz de marco lógico y definición de componentes a evaluar
3. Avance en ejercicios piloto en Antioquia, Atlántico y Norte de Santander (“Gramalote resurgiendo productivamente bajo la sombra del café”)

SOPORTES QUE JUSTIFICAN LOS AVANCES:

Informe de supervisión y de actividades

INCONVENIENTES DEL CONTRATO:

Ninguno

3.1 Objeto del Contrato: Establecer el marco de las relaciones interinstitucionales entre el FONDO y el DEPARTAMENTO para la estructuración, cofinanciación y ejecución de los Proyectos Regionales de Reactivación Económica- REACTIVAR en las zonas del departamento del Valle del Cauca afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 118 DE 2013 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA			CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: N.A.		
Valor contrato(\$):	\$13.300.000.000		Valor contrato(\$):	\$	
Aporte Fondo:	\$4.300.000.000		Aporte Fondo:	\$	
Cofinanciación:	\$9.000.000.000		Aporte Cofinanciador:	\$	
Cofinanciadores:	Gobernación de Valle del Cauca				
Nombre Contraparte:	Gobernación de Valle del Cauca		Nombre Contratista:		
Nit/ Razón Social:	Departamento				
Fecha de Inicio:	20/11/2013		Fecha de Inicio:		
Plazo de ejecución:	3 años		Plazo de ejecución:		
Prórrogas:	Ninguna		Fecha de Terminación:		
Suspensiones:	Ninguna		Prorrogas:		
Fecha de Terminación:	19/11/2016		Suspensiones:		
Avance Financiero: A1	0%	A2: 0%	Avance Financiero A1:		%
Avance Financiero A3:	0%				
Avance Físico Ejecutado A1:	0%	A2: 0%	Avance Físico Ejecutado A1:		%
Avance Físico Ejecutado A3:	7%				
Avance Financiero A4:	0%	A4: 0%	Avance Financiero A2:	%	A3:%
Vr. Pagos Realizados A4:	\$0	A4: \$0	Vr. Pagos Realizados:	\$	A3:\$
Vr. Pago por realizar A4:	\$4.300.000.000	A4: \$4.300.000.000	Vr. Pago por realizar:	\$	A3:\$
Avance Físico Ejecutado A4:	10,41%	A4: 11,8%	Avance Físico Ejecutado A2:	%	A3:
Avance Físico Programado A4:	10,41%	A4: 11,8%	Avance Físico Programado:	%	A3:

ALCANCE CONTRATADO:

Establecer el marco de las relaciones interinstitucionales entre el FONDO y el DEPARTAMENTO para la estructuración, cofinanciación y ejecución de los Proyectos Regionales de Reactivación Económica-REACTIVAR en las zonas del departamento del Valle del Cauca afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011.

OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:

Proceso de definición de ejecución de los aportes.

SOPORTES QUE JUSTIFICAN LOS AVANCES:

Acta del Comité Técnico del Convenio

INCONVENIENTES DEL CONTRATO:

Ninguno

CRONOGRAMA GENERAL

Avance Físico

