
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

0 ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO DE SALES 180 días lun 6/1/15sáb 11/28/15 $ 2,140,794,574.37

1 Inicio Proyecto 0 días lun 6/1/15 lun 6/1/15 $ 0.00

2 ALCANTARILLADO SANITARIO CORTO PLAZO 126 días lun 6/1/15 lun 10/5/15 $ 677,284,074.25

3 COMPRA Y ACOPIO DE SUMINISTROS 2 días lun 6/1/15 mié 6/3/15 $ 173,614,715.46

4 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES 60 días lun 6/1/15 vie 7/31/15 $ 27,044,156.61

5 DEMOLICIONES 23 días vie 6/26/15 dom 7/19/15 $ 13,147,590.83

6 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS Y POZOS 90 días sáb 6/6/15 vie 9/4/15 $ 37,953,599.45

7 ENTIBADOS 45 días jue 7/16/15 dom 8/30/15 $ 29,515,307.14

8 RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL 80 días jue 7/16/15 dom 10/4/15 $ 152,269,531.81

9 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADOS 51 días jue 7/16/15 sáb 9/5/15 $ 15,450,398.83

10 CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y CAJAS DE INSPECCIÓN 60 días mié 8/5/15 dom 10/4/15 $ 163,316,760.43

11 CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS 13 días lun 9/21/15 dom 10/4/15 $ 5,284,366.20

12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 45 días sáb 8/15/15 mar 9/29/15 $ 19,927,978.12

13 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS,  ANDENES Y SARDINELES33 días mié 9/2/15 lun 10/5/15 $ 39,759,669.37

14 ALCANTARILLADO PLUVIAL 128 días mar 7/21/15 jue 11/26/15 $ 1,458,900,136.12

15 COMPRA Y ACOPIO DE SUMINISTROS 2 días mar 7/21/15 jue 7/23/15 $ 325,573,394.44

16 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE REDES 100 días mar 7/21/15 jue 10/29/15 $ 19,709,507.67

17 DEMOLICIONES 60 días dom 8/30/15 jue 10/29/15 $ 43,568,221.38

18 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍAS Y POZOS 100 días lun 8/10/15 mié 11/18/15 $ 76,357,834.05

19 ENTIBADOS 90 días mar 8/25/15 lun 11/23/15 $ 67,638,711.53

20 RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL 95 días jue 8/20/15 lun 11/23/15 $ 333,383,019.28

21 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADOS 83 días dom 8/30/15 sáb 11/21/15 $ 28,011,408.04

22 CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y CÁMARAS DE CAÍDA 80 días sáb 8/15/15 mar 11/3/15 $ 251,002,180.13

23 CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS 33 días jue 10/1/15 mar 11/3/15 $ 16,089,561.06

24 SUMIDEROS 33 días vie 10/16/15 mié 11/18/15 $ 177,615,740.03

25 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS,  ANDENES Y SARDINELES20 días vie 11/6/15 jue 11/26/15 $ 119,950,558.51

26 AMBIENTAL 180 días lun 6/1/15 sáb 11/28/15 $ 4,610,364.00

27 FIN DEL PROYECTO 0 días sáb 11/28/15 sáb 11/28/15 $ 0.00

Total 180 días lun 6/1/15 sáb 11/28/15 $ 2,140,794,574.37
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$ 183,629,934.61 $ 24,289,697.13 $ 383,286,897.54 $ 117,303,710.17 $ 299,800,981.05 $ 332,788,883.05 $ 262,809,117.71 $ 307,042,649.96 $ 229,842,703.13

$ 183,284,157.31 $ 23,751,821.33 $ 56,091,604.38 $ 102,957,287.67 $ 134,416,785.27 $ 134,375,132.25 $ 42,407,286.04

$ 173,614,715.46

$ 6,084,935.24 $ 9,465,454.81 $ 9,465,454.81 $ 2,028,311.75

$ 5,430,526.65 $ 7,717,064.18

$ 3,584,506.61 $ 8,855,839.87 $ 8,855,839.87 $ 8,855,839.87 $ 7,801,573.22

$ 6,886,905.00 $ 13,773,810.00 $ 8,854,592.14

$ 19,985,376.05 $ 39,970,752.10 $ 39,970,752.10 $ 39,970,752.10 $ 12,371,899.46

$ 3,180,964.47 $ 6,361,928.93 $ 5,907,505.44

$ 31,302,379.08 $ 57,160,866.15 $ 57,160,866.15 $ 17,692,649.05

$ 2,642,183.10 $ 2,642,183.10

$ 664,265.94 $ 9,299,723.12 $ 9,299,723.12 $ 664,265.94

$ 5,421,773.10 $ 25,301,607.78 $ 9,036,288.49

$ 326,657,417.36 $ 13,808,546.70 $ 164,846,319.98 $ 197,875,875.00 $ 219,863,955.87 $ 306,504,774.16 $ 229,343,247.03

$ 325,573,394.44

$ 1,084,022.92 $ 4,138,996.61 $ 4,138,996.61 $ 4,138,996.61 $ 4,138,996.61 $ 2,069,498.31

$ 5,446,027.67 $ 15,248,877.48 $ 15,248,877.48 $ 7,624,438.74

$ 4,963,259.21 $ 16,035,145.15 $ 16,035,145.15 $ 16,035,145.15 $ 16,035,145.15 $ 7,253,994.23

$ 9,394,265.49 $ 15,782,366.02 $ 15,782,366.02 $ 15,782,366.02 $ 10,897,347.97

$ 61,412,661.45 $ 73,695,193.74 $ 73,695,193.74 $ 73,695,193.74 $ 50,884,776.63

$ 2,531,151.33 $ 7,087,223.72 $ 7,087,223.72 $ 7,087,223.72 $ 4,218,585.55

$ 4,706,290.88 $ 65,888,072.28 $ 65,888,072.28 $ 65,888,072.28 $ 48,631,672.40

$ 8,532,342.99 $ 7,557,218.07

$ 13,455,737.88 $ 113,028,198.20 $ 51,131,803.95

$ 14,993,819.81 $ 104,956,738.70

$ 345,777.30 $ 537,875.80 $ 537,875.80 $ 537,875.80 $ 537,875.80 $ 537,875.80 $ 537,875.80 $ 537,875.80 $ 499,456.10

$ 183,629,934.61 $ 24,289,697.13 $ 383,286,897.54 $ 117,303,710.17 $ 299,800,981.05 $ 332,788,883.05 $ 262,809,117.71 $ 307,042,649.96 $ 229,842,703.13
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