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Municipio de San Francisco - ALC
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0 |ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO DE SALES 180 dias lun 6/1/15ib 11/28/15  $ 2,140,794,574.37 I
1 Inicio Proyecto 0 dias lun 6/1/15 lun 6/1/15 $0.00 S
2 ALCANTARILLADO SANITARIO CORTO PLAZO 126 dias lun 6/1/15 lun 10/5/15 $ 677,284,074.25 I 1
3 COMPRA 'Y ACOPIO DE SUMINISTROS 2 dias lun 6/1/15 mié 6/3/15 $173,614,715.46 T
4 LOCALIZACION, REPLANTEO Y SENALIZACION DE REDES 60 dias lun 6/1/15 vie 7/31/15 $27,044,156.61 T }
5 DEMOLICIONES 23 dias vie 6/26/15dom 7/19/15 $13,147,590.83 ‘ 9
6 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Y POZOS 90 dias sdb 6/6/15  vie 9/4/15 $37,953,599.45 M ]
7 ENTIBADOS 45 dias jue 7/16/15dom 8/30/15 $29,515,307.14 P
8 RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL 80 dias jue 7/16/15dom 10/4/15 $152,269,531.81 P
9 INSTALACION DE TUBERIA EN PVC PARA ALCANTARILLADO 51 dias jue 7/16/15 séb 9/5/15 $15,450,398.83 P
10 CONSTRUCCION DE POZOS Y CAJAS DE INSPECCION 60 dias mié 8/5/15dom 10/4/15 $163,316,760.43 P
11 CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS 13 dias lun 9/21/15dom 10/4/15 $5,284,366.20 —
12 CONEXIONES DOMICILIARIAS 45 dias sab 8/15/15 mar 9/29/15 $19,927,978.12 P
13 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINE 33 dias mié 9/2/15 lun 10/5/15 $39,759,669.37
14 ALCANTARILLADO PLUVIAL 128 dias mar 7/21/15jue 11/26/15 $1,458,900,136.12
15 COMPRA 'Y ACOPIO DE SUMINISTROS 2 dias mar 7/21/15 jue 7/23/15 $325,573,394.44 ]
16 LOCALIZACION, REPLANTEO Y SENALIZACION DE REDES 100 dias mar 7/21/15 jue 10/29/15 $19,709,507.67 A
17 DEMOLICIONES 60 dias dom 8/30/15 jue 10/29/15 $43,568,221.38 ‘ M
18 EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIAS Y POZOS 100 dias lun 8/10/15nié 11/18/15 $ 76,357,834.05 P
19 ENTIBADOS 90 dias mar 8/25/15 lun 11/23/15 $67,638,711.53 ‘ ‘
20 RELLENOS Y RETIRO DE MATERIAL 95 dias jue 8/20/15 lun 11/23/15 $333,383,019.28 P
21 INSTALACION DE TUBERIA EN PVC PARA ALCANTARILLADO 83 dias dom 8/30/15sab 11/21/15 $28,011,408.04 »
22 CONSTRUCCION DE POZOS Y CAMARAS DE CAIDA 80 dias sab 8/15/15 mar 11/3/15 $251,002,180.13 P
23 CONCRETOS MORTEROS ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS 33 dias jue 10/1/15 mar 11/3/15 $ 16,089,561.06 =
24 SUMIDEROS 33 dias vie 10/16/15nié 11/18/15 $177,615,740.03
25 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINE 20 dias vie 11/6/15 jue 11/26/15 $119,950,558.51
26 AMBIENTAL 180 dias lun 6/1/1553b 11/28/15 $ 4,610,364.00 -
27 FIN DEL PROYECTO 0 dias sab 11/28/15sab 11/28/15 $0.00
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