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ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

TRANSPORTE
PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 25/2014



POSTULACIONES DEL SECTOR

Análisis Detallado

SPI<1, CPI>1 SPI>1, CPI>1 SPI<1, CPI<1 SPI>1, CPI<1 X < 10% 10% < X < 20% X > 20%

010 1 1

392 1 1

459 3 1 1 1

462 36 8 5 6 13 2 2

623 4 4

824 4 2 1 1

859 2 2

TOTAL 51 11 7 8 0 15 2 8

X = [% Planeado (Duración) - % Completado (Duración)]

INDICADOR DE VALOR GANADO
Proyectos 

en PSA
Postulación

INDICADOR DE DURACIÓN

POSTULACIONES DEL SECTOR

SPI<1, CPI>1 SPI>1, CPI>1 SPI<1, CPI<1 SPI>1, CPI<1 X < 10% 10% < X < 20% X > 20%

010 1 1

392 1 1

459 3 1 1 1

462 36 8 5 6 13 2 2

623 4 4

824 4 2 1 1

859 2 2

TOTAL 51 11 7 8 0 15 2 8

X = [% Planeado (Duración) - % Completado (Duración)]

INDICADOR DE VALOR GANADO
Proyectos 

en PSA
Postulación

INDICADOR DE DURACIÓN

POSTULACIONES DEL SECTOR

hipervinculos/indicadores.xlsx


CUADRO CONTROL VALOR GANADO

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersión

SPI<1 SPI>1

CPI>1 CPI>1

CPI<1 CPI<1

SPI<1 SPI>1

96 1

1%

7

4%

ZONA I

Por debajo de lo 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a presupuesto

A tiempo

ZONA III

Sobre costo

Atrasado

ZONA IV

Sobre costo

Adelantado

61

37%

58%

hipervinculos/valor ganado.xlsx
hipervinculos/Dispersión.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

18

5

28

Zona I: Cantidad de proyectos en ejecución
con retraso >20%

Zona II: Cantidad de proyectos en ejecución
con retraso >10% y<20%

Zona III: Cantidad de proyectos en ejecución
con retraso <10%

hipervinculos/duracion.xlsx


CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificación de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

1% 9%

90%

Zona I: Cantidad de proyectos
en ejecución con retraso
>20%

Zona II: Cantidad de proyectos
en ejecución con retraso
>10% y<20%

Zona III: Cantidad de
proyectos en ejecución con
retraso <10%

hipervinculos/ruta critica.xlsx


ESTADISTICAS PSA

Ver Detalle Estadísticas PSA

Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA

99%

1%

TRANSPORTE
Cronogramas en PSA

cronogramas en PSA

cronogramas no estan
en PSA

50

0

TRANSPORTE
Actualización de cronogramas

Proyectos que
actualizaron

Proyectos que no
actualizaron

hipervinculos/seguimiento PSA.xlsx
hipervinculos/actualizacion.xlsx


REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadísticas

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON 
SEGUIMIENTO 

No USUARIOS DE 
TRANSPORTE EN EL 

PSA

CRONOGRAMAS
DE DISEÑO CON 
SEGUIMIENTO

CRONOGRAMAS
DE OBRA CON 
SEGUIMIENTO

49 ACTIVOS 21 29

Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento

hipervinculos/Interventoria Vs PSA.xlsx
hipervinculos/Usuarios y Cronogramas.xlsx


ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Vivienda
PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 25/2014



RESUMEN DEL SECTOR

Análisis Detallado

EVM DURACIÓN

Zona 1; 
6; 

35%

Zona 2; 
7; 

41%

Zona 3; 
3; 

18%

Zona 4; 
1; 
6%

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

ZONA 1;
76; 

66%

ZONA 2; 
14; 
12%

ZONA 3; 
25; 
22%

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

hipervinculos/indicadores.xlsx


CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPI<1 SPI>1

CPI>1 CPI>1

CPI<1 CPI<1

SPI<1 SPI>1

ZONA I

Por debajo de lo 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a presupuesto

A tiempo

ZONA III

Sobre costo

Atrasado

ZONA IV

Sobre costo

Adelantado

15

43%

57% 0%

0

0%

20 0

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersión

6 7

35% 41%

3 1

18% 6%

hipervinculos/valor ganado.xlsx
hipervinculos/dispersion.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

ZONA 1 76

ZONA 2 14

ZONA 3 25
ZONA 1;

76; 
66%

ZONA 2; 
14; 
12%

ZONA 3; 
25; 
22%

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

hipervinculos/duracion.xlsx


REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA

97%

3%

AVANCE REPORTADO

Cronogramas Totales

Cronograma con inconsistencia en el avance de ejecucion

99%

1%

ACTUALIZACION DE CRONOGRAMAS

Cronogramas Totales

Cronograma con inconsistencia en fecha de avance

hipervinculos/seguimiento PSA.xlsx


REPORTES PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON 
SEGUIMIENTO 

No USUARIOS 
ACTIVOS EN PSA

CRONOGRAMAS
CON SEGUIMIENTO  

PSA

71 115

Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento

hipervinculos/Usuarios y Cronogramas.xlsx


ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Sector Educación
PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIAL DE CONTROL

Agosto 25/2014



CUADRO CONTROL VALOR GANADO

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersión por Zonas

SPI < 0.9 SPI > 0,9

CPI > 0.9

ZONA I

Por debajo de los 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a 

presupuesto

A tiempo

CPI > 0.9

CPI < 0.9

ZONA I
Sobre costo

Atrasado

ZONA IV
Sobre costo

Adelantado

CPI < 0.9

SPI < 0.9 SPI > 0,9

34% 0%

19 0

66% 0%

10 0

Hipervinculos/Cuadro de Control Educación Agosto 2014.xlsx
Hipervinculos/Dispersión Agosto 2014.xlsx


POSTULACIONES DEL SECTOR

Análisis Detallado

Nota: Veintisiete (27) proyectos ya han sido completados.

SPI>0,9,CPI>0,9 SPI<0,9,CPI>0,9 SPI>0,9,CPI<0,9 SPI<0,9,CPI<0,9 X < 10% 10%< X <20% X > 20% Y <10% 10%< Y <20% Y >20%

004: Programa 

Nacional de 

Educación DICE
136 0 19 0 10 48 13 48 42 16 51

TOTAL 136

Nota: 

X = |% Planeado (Duracion) - % Completado (Duración)|

Y = |% Planeado (Tiempo) - % Completado (Tiempo)|

INDICADOR DE TIEMPOINDICADOR DE DURACIÓNINDICADOR DE VALOR GANADO

POSTULACIÓN
 PROYECTOS  EN 

PSA

29 109 109

Hipervinculos/Indicadores - Agosto 2014.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

48

13

48

Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%
Cantidad de proyectos en ejecución con retraso >10% y <20%
Cantidad de proyectos en ejecución con retraso < 10%

Hipervinculos/Duración mes Agosto 2014.xlsx


51

16

42

Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%

Cantidad de proyectos en ejecución con retraso >10% y <20%

Cantidad de proyectos en ejecución con retraso < 10%

CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificación de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

Hipervinculos/Tiempo Ruta Critica Agosto 2014.xlsx


ESTADISTICAS PSA

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA

Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA

92%

8%

SECTOR EDUCACIÓN
Cronogramas en PSA

CONTRATOS CON CRONOGRAMA CONTRATOS SIN CRONOGRAMA

73%

27%

SECTOR EDUCACIÓN
Actualización de cronogramas

ACTUALIZADOS NO ACTUALIZADOS

Nota: La métrica de Estadísticas de actualización no cuenta con

cronogramas que arrojen porcentajes completados superiores a 95%.

Hipervinculos/Ver Detalle Estadísticas contratos PSA - MES Agosto 2014.xlsx
Hipervinculos/Status proyectos 31-08-2014.xlsx


REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON 
SEGUIMIENTO 

No USUARIOS DE 
SALUD EN EL PSA

CRONOGRAMAS
CON SEGUIMIENTO

14 ACTIVOS 136

Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento

Hipervinculos/Interventoría Vs PSA Agosto 2014.xlsx
Hipervinculos/Usuarios y Seguimiento mes Agosto-2014.xlsx


ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

ACUEDUCTO Y 
SANEAMIENTO BÁSICO

PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 25/2014



POSTULACIONES DEL SECTOR

Análisis Detallado

hipervinculos/1. Analisis Detallado.xlsx


CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPI<1 SPI>1

CPI>1 CPI>1

CPI<1 CPI<1

SPI<1 SPI>1

ZONA I

Por debajo de lo 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a presupuesto

A tiempo

ZONA III

Sobre costo

Atrasado

ZONA IV

Sobre costo

Adelantado

15

43%

57% 0%

0

0%

20 0

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersión

hipervinculos/2. Valor ganado.xlsx
hipervinculos/3. Dispersion.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

hipervinculos/4. Duracion.xlsx


CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificación de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

hipervinculos/5. Ruta critica.xlsx


ESTADISTICAS PSA

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA

hipervinculos/6. Cronogramas.xlsx
hipervinculos/7. Actualizacion.xlsx


USUARIOS Y TIPOS DE CRONOGRAMAS

No USUARIOS EN EL 
PSA

CRONOGRAMAS DE 
DISEÑO CON 

SEGUIMIENTO

CRONOGRAMAS DE 
OBRA CON 

SEGUIMIENTO

18 ACTIVOS 7 11

Ver Detalle Usuarios y tipos de cronogramas

Comparativo Avances PSA vs Informes Interventoria

hipervinculos/8. Usuarios.xlsx
hipervinculos/1. Analisis Detallado.xlsx


ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Reactivación económica
PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 25/2014



POSTULACIONES DEL SECTOR

Análisis Detallado

SPI<0,9,CPI>0,9 SPI>0,9,CPI>0,9 SPI<0,9,CPI<0,9 SPI<0,9,CPI<0,9 x<10% 10%> x<20% x>20% y<10% 10%>y<20% y>20%

1 1 1 1
1 1 1

169: Alianzas 

Productivas 158 158
158

176: Oportunidades 

Rurales 253 253
253

220: Adaptación al 

Cambio Climático 1 1
1

857: Distritos de 

adecuación de tierras 0

TOTAL 414 1 413 1 413 1

x= |% Planeado (Duracion)-% Completado (Duración)|

Y= |% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)|

INDICADOR DE TIEMPO

147: Proyectos 

Reactivar

INDICADOR DE DURACIÓNINDICADOR DE VALOR GANADO

POSTULACIÓN
 PROYECTOS  EN 

PSA

Nota: En el presente cuadro resumen se encuentran los proyectos de Reactivación Económica que no son de gestión, que se encuentran en ejecución.

Dadas las caracteristicas de los proyectos, a la fecha solo un proyecto puede medirse bajo indicadores de valor ganado.

hipervínculos/analisis detallado.xlsx


CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPI<1 SPI>1

CPI>1 CPI>1

CPI<1 CPI<1

SPI<1 SPI>1

ZONA I

Por debajo de lo 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a presupuesto

A tiempo

ZONA III

Sobre costo

Atrasado

ZONA IV

Sobre costo

Adelantado

15

43%

57% 0%

0

0%

20 0

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado

1(100%) 0(0%)

(0%) 0 (0%)

hipervínculos/cuadro de control valor ganado08.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

413

1

HIPERVINCULOS REACTIVACIÓN/Cuadro de Control- Duración.xlsx
hipervínculos/cuadro control duración 09.xlsx


CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificación de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

hipervínculos/cuadro control tiempo-09.xlsx


ESTADISTICAS PSA a 25 de Agosto de 2014

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA

Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA

1%
3%

96%

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Actualización de cronogramas

contratos finalizados

cronogramas no actualizados
(sin linea base)

cronogramas actualizados

87%

13%

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
Cronogramas en PSA

contratos con cronograma contrato sin cronograma

hipervínculos/cronogramas en psa.xlsx
hipervínculos/Actualización de cronogramas.xlsx


USUARIOS PSA

No USUARIOS DE 
REACTIVACION EN 

PSA

USUARIOS CON 
CRONOGRAMAS

DE PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN

USUARIOS PARA 
CONSULTA 

(SUPERVISIÓN)

17 ACTIVOS 10 7

Ver Detalle Usuarios

hipervínculos/usuarios psa.xlsx


ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Medio Ambiente
PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 2014



CUADRO CONTROL VALOR GANADO

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado

SPI<1 SPI>1

CPI>1 CPI>1

CPI<1 CPI<1

SPI<1 SPI>1

ZONA I

Por debajo de lo 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a presupuesto

A tiempo

ZONA III

Sobre costo

Atrasado

ZONA IV

Sobre costo

Adelantado
0% 0%

3 0

100% 0%

0 0

HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/VALOR GANADO AGOSTO DE 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/VALOR GANADO AGOSTO DE 2014.xlsx


POSTULACIONES DEL SECTOR

Análisis Detallado

SPI<1 , CPI>1 SPI>1 , CPI>1 SPI>1 , CPI<1 SPI>1,CPI<1 X < 10% 10%> X <20% X>20% Y<10% 10%> Y <20% >20%

174 : Recuperación 

ambiental, 

rehabilitación y 

protección de áreas de 

regulación y recarga 

hídrica prioritarias para 

prevenir y mitigar 

inundaciones, 

deslizamientos y 

avalanchas

0

175: Formulación e 

implementación de 

acciones de 

ordenamiento 

ambiental del territorio 

en las cuencas 

hidrográficas 

afectadas por el 

Fenómeno de La Niña 

2010-2011, como una 

estrategia para la 

reducción de las 

nuevas condiciones de 

riesgo del país

19 3 0 0 0 1 1 1 3

Nota: 

x= |% Planeado (Duracion)-% Completado (Duración)|

Y= |% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)|

INDICADOR DE TIEMPOINDICADOR DE DURACIÓNINDICADOR DE VALOR GANADO

POSTULACIÓN

 PROYECTOS Y/O 

CONVENIOS EN 

PSA

1. Para este informe no se analizan proyectos de gestión como contratos de prestación de servicios profesionales, dado que no requiren este tipo 

de análisis.

2. Los contratos que se encuentran en el 100% en porcentaje de avance no son analizados.

HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/ANALISIS DETALLADO DE PROYECTOS AGOSTO DE 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/ANALISIS DETALLADO DE PROYECTOS AGOSTO DE 2014.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

Cantidad de proyectos en 
ejecución con retraso > 

20%
34%

Cantidad de proyectos en 
ejecución con retraso > 

10% y < 20%
33%

Cantidad de proyectos en 
ejecución con duracion 

<10
33%

Clasificación Proyectos por Duración

Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 20%

Cantidad de proyectos en ejecución con retraso > 10% y < 20%

Cantidad de proyectos en ejecución con duracion <10

HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/DURACION MEDIO AMBIENTE AGOSTO DE 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/DURACION MEDIO AMBIENTE AGOSTO DE 2014.xlsx


ESTADISTICAS PSA

Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA

4,00 Proyectos

-

5,00 Proyectos

Proyectos activos, inactivos y terminados

Actividad Inactivos Terminados

HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/Avance_Contratos Control Actividad PSA AGOSTO 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/Avance_Contratos Control Actividad PSA AGOSTO 2014.xlsx


REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON 
SEGUIMIENTO 

No USUARIOS DE MEDIO
AMBIENTE EN EL PSA

CRONOGRAMAS DE 
DISEÑO Y GESTION CON 

SEGUIMIENTO

CRONOGRAMAS DE 
OBRA CON 

SEGUIMIENTO

6 ACTIVOS 19 0

Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento

HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/ANALISIS DETALLADO DE PROYECTOS AGOSTO DE 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/ANALISIS INFORMES PSA AGOSTO DE 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/usuarios_PSA_31-8-2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/usuarios_PSA_31-8-2014.xlsx


ANÁLISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO – PARA 
SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Mitigación del Riesgo
PSA

ANEXO ANÁLISIS MACRO TABLERO 
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 25/2014



CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPI<1 SPI>1

CPI>1 CPI>1

CPI<1 CPI<1

SPI<1 SPI>1

ZONA I

Por debajo de lo 

presupuestado

Atrasado

ZONA II

Acorde a presupuesto

A tiempo

ZONA III

Sobre costo

Atrasado

ZONA IV

Sobre costo

Adelantado

15

43%

57% 0%

0

0%

20 0

A partir de la segmentación realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificación en las 4 zonas en términos de su relación SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersión

2 (50%) 1(25%)

1(25%) 0 (0%)

hipervinculos/valor ganado.xlsx
hipervinculos/dispersion.xlsx


POSTULACIONES DEL SECTOR

Análisis Detallado

hipervinculos/indicadores.xlsx


CUADRO CONTROL DURACIÓN

A partir de los criterios de duración planteados, se realiza la identificación de los
proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Duración

58

8
4

hipervinculos/duracion.xlsx


CUADRO CONTROL RUTA CRÍTICA

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificación de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

68

0

2

hipervinculos/ruta critica.xlsx


ESTADISTICAS PSA

Ver Detalle Estadísticas Cronograma PSA

Ver Detalle Estadísticas Actualización PSA

118

0

Actualización de Cronogramas

cronogramas actualizados

cronogramas no
actualizados

118

0

Cronogramas en PSA

cronogramas en psa

Faltan por subir a psa

hipervinculos/Seguimiento PSA.xlsx
hipervinculos/actualizacion.xlsx


REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON 
SEGUIMIENTO 

Ver Detalle Usuarios y cronogramas  en PSA 

No USUARIOS DE 
RIESGOS EN EL 

PSA

CRONOGRAMAS 
DE GESTION

CRONOGRAMAS 
DE DISEÑO Y 

ESTUDIOS

CRONOGRAMAS 
DE EJECUCION

25 ACTIVOS 31 67 9

Ver Detalle Interventoria VS PSA

hipervinculos/Usuarios y cronogramas.xlsx
hipervinculos/Interventoria Vs PSA.xlsx

