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Cifras en millones de pesos ($)

No. Postulacion Proyecto Valor ($)

10 Puente Gambote 140.000.000.000
355 Puente Yati 260.000.000.000
392 Viaducto Los Chorros 55.000.000.000
459 Los Curos-Malaga 210.000.000.000
462 Sitios Criticos Red Vial y Férrea 1.218.900.000.000
623 Estructuraciones Viales 22.300.000.000
824 Atencién a Puentes 128.800.000.000
859 Estructuraciones Viales 15.000.000.000
895 Viaducto Mesones 60.000.000.000

Total 2.110.000.000.000
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Regionalizacion

Beneficiados Sector
Transporte

ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA

CHOCO
CORDOBA
CUNDINAMARCA
HUILA
MAGDALENA
META

NARINO
NORTE DE SANTANDER
QUINDIO
RISARALDA
SANTANDER
TOLIMA

VALLE DEL CAUCA
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PRINCIPALES CIFRAS

Valores en Miles de Millones de pesos

Vigencia 2012 - 2013 2014 2015 Total %
Valor contratado 661* 310* 971 46
Valor por contratar 573 566 1.139 54
Total 661 883 566 2.110 100
Metas Plan Accioén 2013 2014 2015 2016 Total
Sitios criticos 10 153 265 3 431

Estructuraciones Integrales

*No incluye los valores contratados por recursos de
. .y ., . P . Principales Proyectos - Ejecucién de Obra Sitios Va'mﬁf;‘;;‘)a“ Avance
cofinanciacion que ascienden a 28.289 millones de pesos il

Anserma nuevo - La Virginia $10.840 100% Terminado

Cantidad de Proyectos: 62 Puente €l Mochilero 1 1000 Terminado
$4.476

Puente El Quebradén 1 100% Terminado

Variante Teletén 1 $9.578 100% Terminado

Carretera Cucuta — Pamplona 13 $51.650 90% Oct./2014

14 95%
Carretera Los Curos — Malaga 14 $140.135 37% Ene./2017

3 5%
Puente Gambote g $80.487 86% Mar./2015
4 80% Nov./2014

4 Puente La libertad - Fresno $62.074
2 27 47% Feb./2015
_- l Bogota‘(Puente El Cortijo)-Siberia-La Punta-El Vino-La 8 $57.027 29% 0ct/2015
Vega-Villeta

Sininiciar  En Estudiosy Previo aobra En ejecucién Terminados
disefios de obra

Autopista Medellin-Bogota-Antioquia 8 $52.774 23% Oct./2015
Armenia-Pereira-Manizales-Caldas 3 $44.534 6% Oct./2015

Bodega-Mompox-Bolivar 1 $46.242 22% Jun./2015

Proyectos desarrollados en 22 Departamentos
Rosas - La Sierra y La Lupa - Bolivar (Cauca) y Pasto

0,
— Buesaco — Mojarras (Narifio) u 225 S Ro2ut
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ANTECEDENTES

« Se seleccionaron en marzo de 2012 - 10 Postulaciones por valor de
$2,11 Billones.

« Proyectos que en su gran mayoria estaban a nivel de necesidad, lo
cual requirio de una etapa de verificacion durante el segundo
semestre de 2012 y comienzos del 2013, con miras a dimensionar
los alcances de las contrataciones que se debian adelantar en cada
caso.

« Con base en lo anterior, se establecid que la gran mayoria de las
postulaciones debian adelantar contrataciones de Estudios y
Disefos, que se han venido adelantando.

 Un grupo contaba con Disefos, asi se adelantaron contrataciones de
Construccion. Estas contrataciones se han venido realizando durante
el 2012 y 2013.
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 Se han finalizado 4 proyectos en Cundinamarca, Risaralda y
Caqueta, con inversiones cercanas a los $26,000 millones, los
cuales se habian contratado en el 2012.

« Se adelantaron los disenos y contrataron posteriormente las
obras en todas las Vias Concesionadas que se postularon, con
inversiones cercanas a los $422,000 millones.

- Se han adelantado disenos y contratado obras en Vias No
Concesionadas, con inversiones cercanas a los $524.000
millones.

« Se vienen adelantando las Estructuraciones de 6 Corredores
Viales (2,500 Km), para incluirlas en el grupo de las
Concesiones de 4ta Generacion, invirtiendo cerca de $53,000
millones.

« Se adelantan procesos de contratacion de obras por valor de: $
680.540 millones.
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RESUMEN PERSONAL

ASESORES PLANTA FA 3
ASESORES EXTERNOS 3
SUPERVISORES EXTERNOS 17
TOTAL DEL SECTOR 23

VALOR HONORARIOS ASESORES Y SUPERVISORES EXTERNOS (INCLUYE |  74.107
INTERVENTORIAS) (Millones $)

RESUMEN PROYECTOS

Valor de Inversion

Tipos de Contrato EA Cofinanciacion Total general  En ejecucion Terminados Liquidados
Construccion sitios criticos 835.300.528.421 7.521.155.119 32 29 2 1
Disefio sitios criticos 37.129.766.743 199.806.240 17 2 8 7
Estructuracion Integral 30.265.239.902 15.022.086.002 1 1
Interventoria 64.888.204.357 5.102.290.645 31 21 7 3
Supervision 3.672.358.359 443.725.493 31 19 7 5
Total 971.256.097.783 | 28.289.063.499 112 72 24 16
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INTERVENCIONES EN CIFRAS

RESUMEN PROYECTOS A NIVEL DE INTERVENCIONES

No Proyectos Inversion FA Cofinanciado
renEesEn s 10 $  41.167.178.672 | $ 15.022.086.002
Proyectos previo a obra 22 $  680.540.007.684
Proyectos en obra 24 S 812.449.847.409 $ 7.521.155.119

Total Intervenciones en ejecucion 56 $ 1.534.157.033.765 $ 22.543.241.121

Estudios y obra terminados S 49.078.508.985 S 199.806.240
Interventorias y supervisiones S 68.560.562.716 S 5.546.016.138
Total Sector $ 1.651.796.105.466 $ 28.289.063.499
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Puente Gambote

ALCANCES DEL PROYECTO

Puente Existente

1.Un puente sobre el Canal del Dique, entre el PR66+253 y
el PR 66+880 de la carretera Cruz del Viso — Cartagena, en
la poblacion de Gambote, con una longitud aproximada de
627 mts. El puente incluye la construccion de soluciones
peatonales en los accesos sur y norte de dicha estructura.
Esta estructura favorece el curso del agua en la seccion del
canal del Dique.

2.Dos viaductos en la zona norte del puente Gambote, el
primero en el PR68+000 y el segundo en el PR68+300, de la
carretera Cruz del Viso — Cartagena. Esta obra incluye el
realce de la rasante de la via existente, en 1,00 m, entre los
PR67+400 al PR69+450 de la carretera Cruz del Viso —
Cartagena. Estas estructuras favorecen el intercambio de
agua de forma mas eficiente en épocas de niveles maximos.

3.La via de acceso a la poblacion de Gambote.

4 Desmonte del puente metalico existente, sus pilas y demas
estructuras que sean necesarias, con el fin de devolver la
capacidad hidraulica al Canal del Dique y eliminar la

. ., ., restriccion que se presenta con el galibo actual del puente
Valor de la Obra en ejecucion: Puente en Construccion | gente.

$ 75.345.681.971

5.Desvio de la tuberia de acueducto existente para el
desarrollo de las obras objeto del contrato.
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Puente Gambote
TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

o Modo _  Mombre de tarea . Duracién _ Comienze  _ Fin - [2013 [2014 [2015 =
de nov | ene | mar [may [ jul [ sep | nov | ene [ mar [ may [ jul [ sep [ nov | ene | mar | n‘@
1By W = CONSTRUCCION NUEVO PUENTE DE GAMBOTE 644dias  lun31/12/12 sib28/02/15 : L
2 vy 2 *+ ACTA DE INICIO 1dia lun 31/12/12  lun 31/12/12 W :
¢ By 2 + TRAMITES PERMISOS Y GESTION PREDIAL 638dias  mi&02/01/13 mar 24/02/15 i g
12s Oy 2 * Planeacién de cronograma 588 dias lun 14/01/13  mié 07/01/15 <& <& < f& <& < < & <
134 Oy D * Acta de Obra Mensual 546dias  vie 05/04/13 jue 05/02/15 COCCOOCVLLOOOCO OO OO OO
158 By + PRELIMINARES 408dias  mié02/01/13 sab17/05/14 0 0
170 [y B + VIA DE ACCESO A GAMBOTE 315dias  sab11/01/14 sib31/01/15 = =B
176 By D + PUENTE PRINCIPAL 3a1dias  mié28/08/13 vie 17/10/14 : = P :
£ BT + PUENTES DE APROXIMACION EJES 1 A 6 (VIGAS 1) 368dias  lun20/05/13 jue 14/08/14 = =
o IR + PUENTES DE APROXIMACION EJES9 A 14 (VIGASI)  305dias  lun09/12/13 mié 17/12/14 = =
B = * ACCESOS PUENTE 402dias  vie 28/06/13 mar 04/11/14 > >
N 205 By T + OBRAS COMPLEMENTARIAS ss1dias  sab26/01/13 mié03/12/14 g -
o T *+ ALIVIADEROS 360dias  lun21/01/13 sibo05/04/14 y -
356 = ENTREGA DE ALIVIADEROS 0 dias mar11/03/14 mar 11/03/14 ¢ 11/03
357 My D + OBRAS PARA SUBIR RASANTE 297dias  jue 16/05/13 jue 15/05/14 o )
363 = ENTREGA DE OBRAS PARA SUBIR RASANTE 0 dias jue 15/05/14  jue 15/05/14 : ¢ 15/05 :
360 [y 2 + DESMONTE DE PUENTE ACTUAL 74 dias lun 01/12/14  sab 28/02/15 : T—p
366 = ENTREGA DE PUENTE PRINCIPAL 0 dias mié 03/12/14 mié 03/12/14 ¢ 03/12.
357 By + OBRAS NO CONTEMPLADAS 630dias  mi€02/01/13 sab14/02/15 P =
369 My B + AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA s49dias  lun01/04/13 mié 04/02/15 f - v
71 By 2 * FIN DE PROYECTO 0 dias sib 28/02/15  sab 28/02/15 : ¢ 28/02
H H -
4 [m] I ! Vi« ' » =

Ejecucion de Obras:

- Puente Principal

e 0 Desmonte Puente
100 % Aliviaderos 86,00 % existente EIJECUTADO
- Realce de la via

- Accesos

Etapa de Preconstruccion:
- Tramite de Permisos

- Gestion Predial
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Cucuta — Pamplona

ALCANCE CONTRATADO:

En la primera fase de este proyectos se contrato la reconstruccion y estabilizacion de 13 sitios criticos en
la via Clcuta — Pamplona, departamento de Norte de Santander, Ruta 5505.

Seguidamente, y una vez aprobados sus estudios y disefios, se contrataron otros 23 sitios criticos mas
en esta via.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se entregaron, por parte del contratista, 12 sitios criticos los cuales fueron recibidos a satisfaccion por la
interventoria.

www. fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Julio 31 de 2014

Realce Variante Teleton

ALCANCE CONTRATADO:

Ejecutar la construccion de acuerdo con los estudios y disefios técnicos de detalles a nivel fase III del
proyecto " Realce de la rasante de la variante de Teletén".

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contrato de obra se encuentra terminado. Se realizé el realce de la variante Teletdon en 1 Km de
longitud y una altura aproximada de 2 metros para un valor total correspondiente a $10.000 millones

www.fondoadaptacion.gov.co
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Sitios Criticos Autopista Bogota - Villeta

ALCANCE CONTRATADO:
Recuperacion de 8 sitios criticos en la autopista Bogota — Villeta.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Se intervienen 7 de los 8 sitios criticos contratados mediante las siguientes actividades: construccion
muros de contencidn, construccién de caissons, proteccion de taludes por medio de anclajes activos,
pernos y malla triple torsidn. Estan terminados 2 sitios criticos. El contrato presenta un avance del 49%.

i ‘;.aJI-

Construccion de dados en el K67+300
www.fondoadaptacion.gov.co
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Sitios Criticos Autopista Medellin - Bogota

ALCANCE CONTRATADO:
Recuperacion de sitios criticos en la Autopista Medellin — Bogota.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
La obra se inicié el 20 de enero de 2014. De los 8 sitios criticos se han iniciado 7 y de las 13 alcantarillas
se iniciaron 5, para un avance del 23%.

el |

< i el | RIS .
g 1) L e e s
15" "\'urﬂf,-"’ U-u'.'r.‘".’ :‘a,r" 274

K 19+509. Demolicion de roca

K19+676. Nivelado y apuntalado de formaleta

www. fondoadaptacion.gov.co
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Carretera Neiva - Espinal

ALCANCE CONTRATADO:

Obras de emergencia para la proteccion de la banca de la via en el PR 43+000 de la carretera Neiva —
Espinal (Sector La Vega del Muerto).

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Se finalizo la etapa de pre construccién en donde se obtuvieron los permisos ambientales y los predios
necesarios para la ejecucién de la obra. En la actualidad se adelantan los trabajos de la construccion de
la nueva via y las obras necesarias para la proteccion de la banca.

Terminado de placas de concreto para Pantalla del K42+950 al K43+080 Extendida de base granular de via nueva K43+208 al K43+360

www.fondoadaptacion.gov.co
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Armenia — Pereira — Manizales

ALCANCE CONTRATADO:
Recuperacion de los sitios criticos de la carretera Armenia — Pereira — Manizales.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
De los 4 sitios criticos establecidos dentro del Contrato, se ha iniciado la ejecucién en 3.

Sitio Critico: Manejo de cuenca rio Chinchiné - Puente Cenicafé: Excavacion Sitio Critico: Estabilizacion Interseccion Chinchina - Barricada de pilotes:
y Construccién Gaviones Espolén Excavacion de Pilote

www.fondoadaptacion.gov.co
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La Bodega - Mompox

ALCANCES DEL PROYECTO

v ) s /—// 1.Realce, a nivel de terraplén,
e L \ e de la rasante de la via la
Bodega — Mompox, en 27 Km
------- JSANTA. ANA BOLIVAR de la vi '
3 . - e la via.
i TALAIGUA NUEVO 3, , e
':'”fr‘: — s X PROTCON TANGA NV 2.Construccion de la estructura
de pavimento en 0.65

BOdeg@*ﬁ’ kildmetros.

3.Construccion de las obras de
proteccion en Talaigua Nuevo:
Jarillén y muro en concreto
reforzado.

" Haoues

BODEGA — MOMPOX ==

Valor del proyecto en ejecucion:
$46.242.714.277

www. fondoadaptacion.gov.co
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La Bodega - Mompox

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

o Modo , Nombre de tarea

% ~ 462-0008-Bodega-Mompos-Bolivar-Ejecucion LINEA BASE
08052014
Firma de Acta de Inicio de Obras
* GESTION PREDIAL
* GESTION SOCIAL
* GESTION AMBIENTAL
+ PLANEACION DE PROGRAMACION
* ACTAS MENSUALES DE OBRA
* ANTICIPO Y AMORTIZACION
* LOGISTICA Y PRELIMINARES DE OBRA
+ CONSTRUCCION HITO 2 (K15+650 - K 25+650)
* CONSTRUCCION HITO 3 [K25+650 - K35+650)
* CONSTRUCCION HITO 4 [K35+650 - K38+000)
* CONSTRUCCION SUBTRAMO 1 (K00+900 - K03+000) (K07+300 - K
08+900) (K12+000 - K13+600)
* OBRAS DE PROTECCION (JARILLON)
FIN PROYECTO (ENTREGA PRODUCTO)

o8 o8 ol o8 ol o8 08 ol o8 ol ol ol 0B o
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www. fondoadaptacion.gov.co

Duracidn Comienzo Fin
- - -

372dias  mié
22/01/14

0 dias mié 22/01/14
120dias  mié 22f01/14
343dias  mar28/01/14
90 dias mié 22/01/14
25dias  jue 17/04/14
327dias  mar25/03/14
372dias  mié 22f01/14
30 dias mié 12/02/14
139 dias mié 26/02/14
158dias  mié 21/05/14
U6dias  mié01/10/14
18dias  mié 17/09/14
102dias  jue31/07/14
0dias vie 22/05/15

- |Costo
jue 25}'05/15 46.242.714.277,00
mié 22/01/14 0,00
mar 08/07/14 462.361.750,00
vie 22/05/15 0,00
mar 27/05/14 0,00
jue 26/03/15 0,00
jue 25/06/15 0,00
jue 25/06/15 0,00
mar 25/03/14 0,00
lun 08/09/14 16.067.625.306,00
vie 26/12/14 11.862,709.113,00
mié 11/03/15 4.048.230.578,00
vie 22/05/15 9.188.990.785,00
vie 19/12/14 4.612.787.745,00
vie 22/05/15 0,00

EJECUTADO

22%

o|[tri1,2014  tri2,2014  [tri3,2014  [tri4,2014  [tri1,2015  [tri2,2015 e

ene [ feb [mar | abr [may[ jun | jul [ago [ sep | oct [nov [ dic [ ene [ feb [mar | abr [may[ jun

v
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La Bodega - Mompox

Avances

www. fondoadaptacion.gov.co
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Sitios Criticos Red Férrea del Pacifico

ALCANCE CONTRATADO:
Reconstruccion y Estabilizacidn de sitios criticos en la red férrea del pacifico.
TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

K42+450: Construccién de muro en gaviones y colocaciéon de geotextil en el cuerpo del muro.
K60+100: Localizacidn y replanteo y Limpieza y roceria de la zona de trabajo.

K60+400: Excavacion en la parte interna del box Coulvert y aguas abajo de la obra existente.
Localizacién (colchdn-gavion y gaviones) del nuevo canal. Paso provisional (con rieles y gaviones) con el
fin de realizar excavacion para construcciéon del nuevo Box Coulvert.

K125+750: Construccion gaviones lado sur del disipador, colocacidon del geotextil y geodren. Fundicién
de losas terrazas 1 y 2. Fundicidn de disipador hasta terraza 3.

K178+800: En espera de respuesta de la autoridad ambiental.

K240+000: Retiro de material deslizado sobre la via existente, retiro de la linea férrea. Localizacion y
replanteo topografico de la zona a intervenir y manejo de aguas de la misma. Transporte y disposicién
de material en botadero Municipal.

K328+000: Culminacion actividad de informacidon de levantamientos topograficos de botadero. Acopio
lateral de material proveniente de excavacion. Realizacion de cuatro apique tomados en el eje con
coordenadas para ubicacion de puntos definitivos en obra. Las zonas de los botaderos No. 1 y 2 estan
en estudio por parte de la CVC.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Sitios Criticos Red Férrea del Pacifico

Antes
Estado Actual
(Ola Invernal 2010 - 2011) stado Actua

PR 42 + 450

PR 125 + 750

www.fondoadaptacion.gov.co
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Estructuracion Férrea

ALCANCE CONTRATADO:

Consultoria especializada para la estructuracion de la solucidn técnica, econdmica, legal y socio-ambiental de la red férrea
del Pacifico, tramo Buga-Buenaventura.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Luego de aprobada la metodologia de trabajo del consultor, este esta desarrollando el estudio acorde con el cronograma
en diferentes areas de trabajo tales como: Legal (39%), Estudio de Demanda (81%), Operacién Férrea (27%), Disefio

geométrico (90%), Geologia y geotecnia (32%), Hidrologia e hidraulica (40%), Estructuras (30%), Area Ambiental
(43%), Tuneles (50%), Riesgo (33%).

www.fondoadaptacion.gov.co
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Estructuracion Corredores Viales

ALCANCE CONTRATADO:

Estructurar de manera integral (Técnica, Legal y Financieramente), los corredores 1.
Bogota — Bucaramanga, 2. Bucaramanga — Pamplona, 3. Duitama-Pamplona-Clcuta, 4.
Norte de Santander, 5. Transversales Cusiana — Carare — Boyaca y 6. Manizales — Honda —
Villeta.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se ha realizado la Metodologia, Cronograma y Plan de Intervencion Corroborado para todos

los corredores. Se avanza en los trabajos de campo y disefio técnico de las intervenciones
definidas.

www.fondoadapltacion.gov.co
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Estructuracion Corredores Viales

INTERVENTORIA PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS CORREDORES
! VIALES:
| 1. BOGOTA - BUCARAMANGA, 2. BUCARAMANGA - PAMPLONA,
Fondo oY 3. DUITAMA - PAMPLONA - CUCUTA, 4. NORTE DE SANTANDER, 4 EDL S.AS.
Adaptacién 5. TRANSVERSALES CUSIANA - CARARE - BOYACA Y /5 A Cosores
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Fecha de corte: Julio 31 de 2014

Malaga — Los Curos

ALCANCE CONTRATADO:

Contrato de obra 075 de 2013: Construccion de las obras para la solucién de 14 sitios
criticos comprendidos entre los PR 46+850 a 85+903.

Contrato de obra 239 de 2013: Construccion de las obras para la atencion de 14 sitios
criticos en el tramo comprendido entre los PR 8+173 a K37+538.

Contrato de obra 285 de 2013: Construccion de tres puentes sobre el corredor vial de
Malaga — Los Curos en el departamento de Santander

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Actualmente los contratos de obra 075 y 239 de 2013 se encuentran en la etapa de

construccidn con porcentajes de avances 95% y 37% respectivamente. El Contrato 285
de 2013, adelanta los trabajos para la cimentacion de los tres puentes.

www.fondoadaplacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente La Libertad - Fresno

ALCANCE CONTRATADO:
Construccion y estabilizacidén de 31 sitios criticos en la via Puente La Libertad — Fresno (Tramo 1y 2).

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Los Contratos correspondientes al tramo I y II, iniciaron en septiembre y noviembre de 2013,
respectivamente. Los contratistas has realizado las entregas parciales de sitios criticos, pactadas en el
contrato. Se avance es del 80% y 47% respectivamente.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Sitios Criticos El Tigre — Dabeiba — Santa Fe

ALCANCE CONTRATADO:
* Construccion de Falso Tunel en concreto de 90 m de longitud.
* Construccion de dos falsos tuneles, de 171m, y 106m y un puente vehicular de 142 m.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades:

Tunel falso 90m longitud: Excavacion y construccion de dados de apoyo para soporte de vigas
transversales. excavacidn mecanica para construcciéon de la llave de bolsacretos cerca al lecho del rio
Sucio.

Puente vehicular: Excavacion y construccion de anillos para pilotes.

Tuneles falsos 171 y 106 m: Se realizd la explanacidon y nivelacién del terreno para dar inicio a las
actividades de excavacidon mecanica de pilotes. se ejecutan barrenos para uso de explosivos en la
excavacion de pilotes.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Consultorias Estudios y Disefios Puentes

ALCANCE CONTRATADO:

Realizar los Estudios y Disefios a nivel fase III, de 35 sitios criticos cuya solucidn son puentes
vehiculares localizados en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Magdalena, Boyacs,
Casanare, Meta, Chocd, Huila, Cauca, Risaralda y Tolima. Se dividieron en 3 grupos.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se han finalizado los disefios de 1 grupo y estan finalizandose los disefios de los 2 adicionales.

Sitio critico La Nevera, Via Alto El

_ Disefio Puente metalico en arco longitud
Pozo -Sardinata PR96+522

aprox. 100 metros

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Construccion Interconexion vial Yati — La Bodega

ALCANCE DEL PROYECTO:
Construir la Interconexién del corredor vial ubicado entre la via Yati — La Bodega, con el fin de dar
continuidad a la Transversal Momposina. Longitud 11,8 Km

ESTADO DEL PROCESO:

« Disefos finalizados y aprobados por parte de la Interventoria

« Se expidio la Licencia Ambiental y se obtuvo el Levantamiento Temporal y Parcial de Veda el pasado
25 de julio de 2014.

« Se estructurd y se dio inicio al proceso licitatorio FA-CA-003-2014 publicando pre-pliegos el 28 de
mayo de 2014 y publicando los Pliegos Definitivos el pasado 15 de agosto. Se tiene previsto
adjudicar el proyecto el proximo 15 de octubre.

« Plazo del Contrato 39 meses (3 pre-construccién - 36 de obra).

TELA GRANDE

S RIO MAGDALENA

€ A BODEGA

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente Cano Negrito - Meta

ALCANCE CONTRATADO:

Construir un puente en sistema estructural de placas y vigas en concreto pre-esforzado, simplemente apoyado de 36
m de longitud con un ancho de tablero de 13.90 m que incluye dos carriles de circulacion de 3.65 m cada uno, dos

bermas de 1.80m, dos barreras de trafico de 0.30 m y dos andenes de ancho efectivo de 1.20 m, apoyado en pilotes
de 1.0 m de diametro y 25 m de longitud.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revision de los diseios, gestion
predial y solicitud de permisos ambientales, los cuales estan en tramite.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente Jagual - Cauca

ALCANCE CONTRATADO:

Construir un puente de 31.5 m de luz, con sistema de construccién de vigas prefabricadas postensadas en I y tablero
de espesor continuo de 0.25 m. Anchos de carril de 3.65m con bermas de 1.80 m a cada lado.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revision de los disefios, gestion predial
y solicitud de permisos ambientales, los cuales estan en tramite.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente Pamplonita — Norte de Santander

ALCANCE CONTRATADO:
Construir un puente de 103 m de longitud, paralelo al existente, en el costado aguas debajo de este,
con una separacion de 3,5 m con el fin de facilitar el proceso constructivo.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revision de los
disefios, gestion predial y solicitud de permisos ambientales. Se avanza en la construccion de la
cimentacion y en la fabricacion de la estructura metalica.

ANTES DESPUES

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente N.N — Norte de Santander

ALCANCE CONTRATADO:

Construir un puente de 70 m de longitud, en placa y vigas en I Metdlicas, con seccidn transversal de 2
carriles de 3.65 m cada uno, sobre ancho al interior de la curva de 1,60m, dos bermas de 1.80 m vy
dos defensas tipo new jersey de 0.35 m para un total de ancho de tablero de 13.20 m, apoyado en
pilotes de 1.20 m de diametro.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revisién de los
disefos, gestion predial y solicitud de permisos ambientales. Se avanza en la construccion de la
cimentacion y en la fabricacion de la estructura metalica.

www.fondoadaptacion.gov.co



f() n d 0 l a PROSPERlDAD Presidencio de ko Repiblico

.....................

Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente La Ceiba — Norte de Santander

ALCANCE CONTRATADO:
Construir un puente de luz de 15.0 m, con un ancho total de calzada de 11.60 m que incluye doble
via de circulacion y un paso peatonal. Box Coulvert en concreto reforzado ubicado en PR 4+050 y Box

en PR 4+355 para garantizar estabilidad de la via en la zona y permitir drenaje de las fuentes
naturales que atraviesan el sector.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revision de los

disefos, gestion predial y solicitud de permisos ambientales. Se adelantd la cimentacidon y esta en
instalacion la estructura metalica del puente.

ANTES FORMALETA PARA MUROS DE BOX

www.fondoadaptacion . gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Puente M1-1 — Santa Teresa (Boyaca)

ALCANCE CONTRATADO:

Construir puente Vehicular de luz de 50m, tablero isostatico con vigas postensadas, seccion de 11.60
m que incluye dos carriles de 3.65 m, bermas de 1.80 m y 0.50 m, andén de 1.30 m y dos barreras
vehiculares de 0.35 m .

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista e interventor avanzaron en las actividades preliminares, tales como revision de los
disefios, gestion predial y solicitud de permisos ambientales. Se avanza en la construccidon de la
cimentacion y en la fabricacion de la estructura metalica.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

La Mansa — Primavera

ALCANCE CONTRATADO:

Estudios, disefos técnicos fase III y construccion de obras para atender 6 sitios criticos en el corredor
vial “"La Mansa — Primavera”, en el departamento de Antioquia

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El contratista adelantd la etapa de estudios y disefios la cual se encuentra totalmente aprobada. Se

inicid la construccidn de los sitios criticos. Se avanza en actividades preliminares segun lo previsto en
el cronograma.

Aspecto del sitio Critico PR76+640 Esquema de la solucion planteada con un
- e puente de concreto de una sola luz de 30.5 m

o

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Otanche - Chiquinquira

ALCANCE CONTRATADO:

Ejecutar las obras para atender sitios criticos en la carretera Otanche — Chiquinquira, en el
departamento de Boyaca, en 7 sitios criticos entre los PRs PR6+420 y PR12+300.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

Se han ejecutado actividades de obra de cimentacidon y construccion de muros de contencién. Se
continuara con la construccion de los voladizos que conformaran la estructura de carretera.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Carretera Macizo Colombiano (Cauca) — Pasto-Buesaco (Narino)

ALCANCE CONTRATADO:

Ejecutar las obras para atender 7 puntos criticos en las carreteras RUTA 25CC15 ROSAS - LA SIERRA -
SAN SEBASTIAN - SANTIAGO. RUTA 1203 LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO. CAUCA y RUTA 2501
PASTO - BUESACO - MOJARRAS. NARINO.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
Se ha ejecutado actividades de obra en todos los puntos criticos consistentes en construccion de
Caissons y muros de contencion. Se avanza segun el cronograma planificado.

2501 PASTO - BUESACO - MOJARRAS. NARINO:
PR34+700 Vista general avance de obra

ROSAS - LA SIERRA - SAN
SEBASTIAN - SANTIAGO.
CAUCA PR1+500 Pantalla
terminada — Avance de obra
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Cauya — La Pintada

ALCANCE CONTRATADO:
Estudios Y Disefios Técnicos de Detalle, a nivel de Fase III, de sitios criticos localizados en
el corredor vial “Cauya — La Pintada”, en el Departamento de Caldas. Son veinte (20)

puntos Criticos.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:
El contratista consultor termind totalmente los disefios los cuales ya cuentan con
aprobacion de la interventoria. Por lo tanto se avanza en el proceso de contratacion de las

obras.
Aspecto de afectacion Sitio critico Aspecto de afectacion Sitio critico

No. 4 PR 21 + 450 - PR 21+ 465 No. 7 PR 28 + 800 — PR 28 + 900

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fecha de corte: Agosto 31 de 2014

Realce Ponedera — Carreto

ALCANCE CONTRATADO:
Realce de la via Ponedera — Carreto del PRO+000 al PR28+000, en el Departamento del Atlantico.

TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA:

El proyecto se encuentra dividido en tres (3) contratistas de obra y un (1) interventor, a la fecha se ha
avanzado en las actividades preliminares, tales como apropiacion de los estudios y disefios, gestion
predial, gestion social, aprobacion de PAGA s, localizacion y replanteo, explanaciones y terraplén. Ya
se realizardn las respectivas socializaciones de los proyectos. Se avanza en los realces de terraplén
segun cronograma Yy en algunos tramos ya se han adelantado trabajos de pavimentacion.

Contrato 121 de 2014 . g £ de 20148 _ ! ‘;,!
. _w ‘
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Fecha de corte: Agosto 31 de 201

CONTRATACIONES PROYECTADAS

PREVIO A OBRA

Grupo de Ejecucion Valor de Inversion FA # Contratos
Concesionarios 85.180.797.535 4
Yati 224.223.657.173 1
Puentes 221.743.974.411 26
Curos - Malaga 34.439.262.966 2
Cauya - La Pintada 63.238.796.511 2
Estudios e Interventoria 1.407.400.000 2
Interentorias de Obras 50.306.119.088
TOTAL CONTRATACION SEPT-DIC/14 680.540.007.684 37

www. fondoadaptacion.gov.co



