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ANEXO — ANALISIS DEL
ESTADO DE EJECUCION
DE LOS PROYECTOS

INFORME DE GESTION
FECHA DE CORTE: 25 DE AGOSTO DE 2014
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

TRANSPORTE
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO

GERENCIA DEL CONTROL
Agosto 25/2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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POSTULACIONES DEL SECTOR

POSTULACIONES DEL SECTOR

INDICADOR DE VALOR GANADO INDICADOR DE DURACION
‘s Proyectos
Postulacion en PSA () [ ]
SPI<1, CPI>1 | SPI>1, CPI>1 | SPI<1, CPI<1 | SPI>1, CPI<1 X < 10% 10% < X < 20% X > 20%
010 1 1
392 1 1
459 3 1 1 1
462 36 8 5 6 13 2 2
623 4 4
824 4 2 1 1
859 2 2
TOTAL 51 11 7 8 0 15 2 8

X = [% Planeado (Duracién) - % Completado (Duracion)]

Analisis Detallado

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO
SPIk1 SPI>1
ZONAI ZONAII

Por debajo de lo
CPI>1 Acorde a presupuesto  CPI>1
presupuestado
Atrasado Atiempo

ZONAIII ZONAIV
Sobre costo Sobre costo
CPIk1 CPik1
Atrasado Adelantado
SPIk1 SPI>1

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersion

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/valor ganado.xlsx
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fondo  § PROSPERIDAD | -
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Presidencia de la Repiblica

CUADRO CONTROL DURACION

m Zona |: Cantidad de proyectos en ejecucion
con retraso >20%

Zona lI: Cantidad de proyectos en ejecucién
con retraso >10% y<20%

® Zona lll: Cantidad de proyectos en ejecucion
con retraso <10%

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los
proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracion

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/duracion.xlsx

’

Fondo } PROSPERIDAD

Presidencia de la Repiblica

CUADRO CONTROL RUTA CRITICA

B Zona I: Cantidad de proyectos
en ejecucion con retraso
>20%

M Zona II: Cantidad de proyectos
en ejecucion con retraso
>10% y<20%

M Zona lll: Cantidad de
proyectos en ejecucidn con
retraso <10%

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificacion de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/ruta critica.xlsx
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ESTADISTICAS PSA

TRANSPORTE TRANSPORTE
Cronogramas en PSA Actualizacion de cronogramas

1%

® Proyectos que
actualizaron

B cronogramas en PSA

B cronogramas no estan

PSA ® Proyectos que no
en

actualizaron

Ver Detalle Estadisticas PSA
Ver Detalle Estadisticas Actualizacion PSA

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/seguimiento PSA.xlsx
hipervinculos/actualizacion.xlsx
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REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadisticas

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON
SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE CRONOGRAMAS CRONOGRAMAS

TRANSPORTE EN EL | DE DISENO CON DE OBRA CON
PSA SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

49 ACTIVOS 21 29

Ver Detalle Usuarios vy cronogramas con seguimiento

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/Interventoria Vs PSA.xlsx
hipervinculos/Usuarios y Cronogramas.xlsx
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Vivienda
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO

GERENCIA DEL CONTROL
Agosto 25/2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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RESUMEN DEL SECTOR

EVM DURACION

= ZONA 1 ZONA2 =ZONA3
Zonal ®mZona2 mZona3 Zona 4

Analisis Detallado

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPIk1 SPI>1
ZONAI

. ZONAII

Por debajo de lo
CPI>1 Acorde a presupuesto  CPI>1
presupuestado
A tiempo
Atrasado P

ZONAIlI ZONAIV
Sobre costo Sobre costo
CPIk1 CPIk1
Atrasado Adelantado
SPIk1 SPI>1

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersion

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL DURACION

ZONA1 76
ZONA 2 14
ZONA 3 25

= ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los
proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracion

www.fondoadaptacion.gov.co
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REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

ACTUALIZACION DE CRONOGRAMAS AVANCE REPORTADO
W Cronogramas Totales W Cronogramas Totales
H Cronograma con inconsistencia en fecha de avance B Cronograma con inconsistencia en el avance de ejecucion

Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fondo ’ PROSPERIDAD | = Presidencia de la Repoblica @
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REPORTES PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON
SEGUIMIENTO

No USUARIOS CRONOGRAMAS

ACTIVOS EN PSA | CON SEGUIMIENTO
PSA

71 115

Ver Detalle Usuarios v cronogramas con seguimiento

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/Usuarios y Cronogramas.xlsx
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Sector Educacion
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO

GERENCIAL DE CONTROL
Agosto 25/2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SP1<0.9 SP1>0,9
ZONAI| ZONAIII
Por debajo de los Acorde a
CPI>0.9 presupuestado presupuesto CPI1>0.9
Atrasado Atiempo
ZONAI| ZONA IV
CP1<0.9 Sobre costo Sobre costo CP1<0.9
Atrasado Adelantado
SP1<0.9 SPI1>0,9

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersion por Zonas

www.fondoadaptacion.gov.co


Hipervinculos/Cuadro de Control Educación Agosto 2014.xlsx
Hipervinculos/Dispersión Agosto 2014.xlsx

r
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POSTULACIONES DEL SECTOR

004: Programa
Nacional de 136 19 10 48 13 48 42 16 51
Educacién DICE

Nota:
X =% Planeado (Duracion) - % Completado (Duracién)|

Y =|% Planeado (Tiempo) - % Completado (Tiempo)|

Nota: Veintisiete (27) proyectos ya han sido completados.

Analisis Detallado

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL DURACION

13

m Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 20%
Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso >10% y <20%
m Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso < 10%

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los

proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracion

www.fondoadaptacion.gov.co


Hipervinculos/Duración mes Agosto 2014.xlsx
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CUADRO CONTROL RUTA CRITICA

42 51

16

= Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 20%
Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso >10% y <20%

m Cantidad de proyectos en ejecucién con retraso < 10%

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificacion de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

www.fondoadaptacion.gov.co


Hipervinculos/Tiempo Ruta Critica Agosto 2014.xlsx
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Presidencia de la Republica
Adaptacién“ L
ESTADISTICAS PSA
SECTOR EDUCACION SECTOR EDUCACION
Cronogramas en PSA Actualizacién de cronogramas
8% @

7% _— M

73%

y

92%

A

= CONTRATOS CON CRONOGRAMA = CONTRATOS SIN CRONOGRAMA = ACTUALIZADOS = NO ACTUALIZADOS

Nota: La métrica de Estadisticas de actualizacion no cuenta con Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA
cronogramas que arrojen porcentajes completados superiores a 95%.  \/er Detalle Estadisticas Actualizacion PSA

www.fondoadaptacion.gov.co



Hipervinculos/Ver Detalle Estadísticas contratos PSA - MES Agosto 2014.xlsx
Hipervinculos/Status proyectos 31-08-2014.xlsx

Fondo § PROSPERIDAD
Adaptacion. 48 1PARA TODOS

Presidencia de la Repiblica

REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON
SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE CRONOGRAMAS
SALUD EN EL PSA | CON SEGUIMIENTO

14 ACTIVOS 136

Ver Detalle Usuarios v cronogramas con seguimiento

www.fondoadaptacion.gov.co


Hipervinculos/Interventoría Vs PSA Agosto 2014.xlsx
Hipervinculos/Usuarios y Seguimiento mes Agosto-2014.xlsx

Presidencia de la Repiblica
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

ACUEDUCTO Y
SANEAMIENTO BASICO
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO
GERENCIA DEL CONTROL

Agosto 25/2014
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POSTULACIONES DEL SECTOR

Y= |% Planeado (Tiempo)-% Completado

¥= |% Planeado (Duracion)-% Completado
(Duracion}| (Tiempo}|
INDICADOR DE DURACION INDICADOR DE TIEMPO
POSTULACION pRDYﬁE;PS EN
O O ® O @) 9
*<10% 11%> x<15%| x>16% y<10% 11%>y<15% | y>16%
215: Sur del Atlantico 34 28 3 3 31 1
670: Programa
Nacional 24 17 5 2 19 4
TOTAL o8 45 8 3 a0 3
INDICADOR DE VALOR GANADO
POSTULACION O @) ® O
SPI<1,CPI>1 | SPI>1,CPI>1 | SPI<1,CPI<1 | SPI>1,CPI<1
215: Sur del Atlantico 6 2 - -
670: Programa
Nacional 12 3 3 ]
TOTAL 18 3 3 -

www.fondoadaptacion.gov.co

Analisis Detallado
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPI<1 SPI=1
SPIk1 SPI>1
ZONAI
. ZONAII CPI=1 CPI=1
Por debajo de lo
CPI>1 Acorde a presupuesto CPI>1
presupuestado
Atiempo
Atrasado P
ZONAIIll ZONAIV
Sobre costo Sobre costo
CPIk1 CPIk1
Atrasado Adelantado CPI<1 CPI=1
SPIk1 SPI>1

5PI<1 5P1=1

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersion

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL DURACION

SEGUIMIENTO A LA DURACION

5 .

a

=k

B Cantidad de proyectos en
B, 14% ejecucion con retraso
=20%

Cantidad de proyectos en
ejecucion con retraso
=11% y <19%

W Cantidad de proyectos en

ejecucion con duracion
<10%

45; 77%

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los
proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracion

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL RUTA CRITICA

SEGUIMIENTO A LA RUTA CRITICA

3. 5%

5;

9%

B Cantidad de proyectos en
ejecucidn con retraso
=20%

Cantidad de proyectos en
ejecucidn con retraso
=10% vy <20%

B Cantidad de proyectos en

ejecucion con ruta critica

< 10%
50: B6%

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificacion de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/5. Ruta critica.xlsx
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Presidencia de la Repiblica

ESTADISTICAS PSA

Cronogramas en PSA Actualizacion de cronogramas

_ B Cronogramas actualizados B Cronogramas no actualizados
B Contratos con cronograma M Contratos sin cronograma

Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA Ver Detalle Estadisticas Actualizacion PSA

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervinculos/6. Cronogramas.xlsx
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Fondo i, PROSPERIDAD | ~
Adaptacion’ ‘ 1 PARA TODOS ‘

Presidencia de la Repiblica

USUARIOS Y TIPOS DE CRONOGRAMAS

No USUARIOS EN EL CRONOGRAMAS DE CRONOGRAMAS DE

PSA DISENO CON OBRA CON
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

18 ACTIVOS 7 11

Ver Detalle Usuarios y tipos de cronogramas

Comparativo Avances PSA vs Informes Interventoria

www.fondoadaptacion.gov.co
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Reactivacion economica
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO

GERENCIA DEL CONTROL
Agosto 25/2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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POSTULACIONES DEL SECTOR

INDICADOR DE VALOR GANADO INDICADOR DE DURACION INDICADOR DE TIEMPO
POSTULACION PROYES:I\OS EN
=) o @ o
SPI<0,9,CPI>0,9 | SPI>0,9,CPI>0,9 | SPI<0,9,CPI<0,9 |SPI<0,9,CPI<0,9| x<10% | 10%> x<20% |Xx>20% | y<10% | 10%>y<20% | y>20%

147: Proyectos 1 1 1 1
Reactivar 1 1 1
169: Alianzas 158
Productivas 158 158
176: Oportunidades 253
Rurales 253 253
220: Adaptacion al 1
Cambio Climatico 1 1
857: Distritos de
adecuacion de tierras 0

TOTAL 414 1 413 1 413 1
Nota: En el presente cuadro resumen se encuentran los proyectos de Reactivacion Econdmica que no son de gestion, que se encuentran en ejecucion.
Dadas las caracteristicas de los proyectos, a la fecha solo un proyecto puede medirse bajo indicadores de valor ganado.
Xx= |% Planeado (Duracion)-% Completado (Duracion)|

Y= |% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)|

Analisis Detallado

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPIk1 SPI>1
ZONAI
. ZONAII 1(100%)
Por debajo de lo
CPI>1 Acorde a presupuesto  CPI>1
presupuestado
A tiempo
Atrasado P

ZONAIlI ZONAIV
Sobre costo Sobre costo
0,
CPIk1 CPIk1 0 (OA’)
Atrasado Adelantado
SPIk1 SPI>1

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervínculos/cuadro de control valor ganado08.xlsx

Fondo  § PROSPERIDAD | =
Adaptacion’ ‘ 1 PARA TODOS \

Presidencia de la Repiblica

CUADRO CONTROL DURACION

B Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso = 20%
Cantidad de proyectosen ejecucion con retraso > 10% v < 20%

m Cantidad de proyectos en ejecucion con duracion <10

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los
proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracion

www.fondoadaptacion.gov.co


HIPERVINCULOS REACTIVACIÓN/Cuadro de Control- Duración.xlsx
hipervínculos/cuadro control duración 09.xlsx

Fondo  J PROSPERIDAD | -
Adaptacion’ ‘ 1 PARA TODOS ‘

Presidencia de la Repiblica

CUADRO CONTROL RUTA CRITICA

8 Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 20%
Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 10% y < 20%

= Cantidad de proyectos en ejecucion con duracion <10

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificacion de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervínculos/cuadro control tiempo-09.xlsx
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Fondo } PROSPERIDAD

Presidencia de la Repiblica

ESTADISTICAS PSA a 25 de Agosto de 2014

REACTIVACION ECONOMICA REACTIVACION ECONOMICA
Cronogramas en PSA Actualizacion de cronogramas

1%

— 3%

m contratos finalizados

m cronogramas no actualizados
(sin linea base)

= cronogramas actualizados

B contratos con cronograma M contrato sin cronograma

Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA
Ver Detalle Estadisticas Actualizacion PSA

www.fondoadaptacion.gov.co



hipervínculos/cronogramas en psa.xlsx
hipervínculos/Actualización de cronogramas.xlsx

fondo  § PROSPERIDAD | -
Adaptacion’ f 1 PARA TODOS ‘

Presidencia de la Repiblica

USUARIOS PSA

No USUARIOS DE USUARIOS CON USUARIOS PARA
REACTIVACION EN | CRONOGRAMAS CONSULTA
1Y DE PROYECTOS EN (SUPERVISION)
EJECUCION

17 ACTIVOS 10 7

Ver Detalle Usuarios

www.fondoadaptacion.gov.co


hipervínculos/usuarios psa.xlsx
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Medio Ambiente
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO

GERENCIA DEL CONTROL
Agosto 2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO
SPIk1 SPI>1

ZONAI
CPI>1 Por debajo de lo Acordezaopl\rljslt:puesto CPI>1
presupuestado
Atrasado Atiempo

ZONAIl ZONA IV
Sobre costo Sobre costo
CPIk1 CPIk1
Atrasado Adelantado
SPI<1 SPI>1

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado

www.fondoadaptacion.gov.co


HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/VALOR GANADO AGOSTO DE 2014.xlsx
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Fondo }
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Presidencia de la Repiblica @
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) PROSPERIDAD
" 3 IPARA TODOS

POSTULACIONES DEL SECTOR

INDICADOR DE VALOR GANADO INDICADOR DE DURACION INDICADOR DE TIEMPO

PROYECTOS Y/O

POSTULACION

CONVENIOS EN
PSA

O

SPI<1, CPI>1

SPI>1, CPI>1

SPI>1, CPI<1

O

SPI>1,CPI<1

X<10%

O

10%> X <20%

X>20%

Y<10%

O

10%>Y <20%

>20%

174 : Recuperacion
ambiental,
rehabilitaciony
proteccién de areas de
regulacion y recarga O
hidrica prioritarias para

prevenir y mitigar
inundaciones,
deslizamientos y
avalanchas

175: Formulacién e
implementacion de
acciones de
ordenamiento
ambiental del territorio
enlas cuencas
hidrogréaficas

afectgdas por el 19 3 0 O 0 1 1 1 3
Fenémeno de La Nifa
2010-2011, como una
estrategia para la
reduccidn de las
nuevas condiciones de
riesgo del pais

1. Para este informe no se analizan proyectos de gestién como contratos de prestacidn de servicios profesionales, dado que no requiren este tipo
de andlisis.
2. Los contratos que se encuentran en el 100% en porcentaje de avance no son analizados.

Nota:

x= % Planeado (Duracion)-% Completado (Duracién)|
Y= |% Planeado (Tiempo)-% Completado (Tiempo)|

Analisis Detallado

www.fondoadaptacion.gov.co



HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/ANALISIS DETALLADO DE PROYECTOS AGOSTO DE 2014.xlsx
HIPERVINCULOS AGOSTO 2014/ANALISIS DETALLADO DE PROYECTOS AGOSTO DE 2014.xlsx

FOﬂ d 0 ‘ PROSPERIDAD Presidencia de lo Repiblica @
R (EROSPERIDAD | ) s ©

CUADRO CONTROL DURACION

Clasificacion Proyectos por Duracion

Cantidad de proyectos en
ejecucion con retraso >
20%

34%

Cantidad de proyectos en
ejecucién con duracion
<10
33%

Cantidad de proyectos en
ejecucion con retraso >
10% y < 20%

33%

m Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 20%
Cantidad de proyectos en ejecucién con retraso > 10% y < 20%

m Cantidad de proyectos en ejecucién con duracion <10

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los
proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracion

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fondo i, PROSPERIDAD
Adaptacion’ ‘ 1 PARA TODOS \

Presidencia de la Repiblica

ESTADISTICAS PSA

Proyectos activos, inactivos y terminados

y

4,00 Proyectos

5,00 Proyectos

N

m Actividad ® Inactivos Terminados

Ver Detalle Estadisticas Actualizacion PSA

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fondo §
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REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON
SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE MEDIO CRONOGRAMAS DE CRONOGRAMAS DE

AMBIENTE EN EL PSA DISENO Y GESTION CON OBRA CON
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

6 ACTIVOS 19 0

Ver Detalle Usuarios y cronogramas con seguimiento

www.fondoadaptacion.gov.co
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ANALISIS MACRO GRUPO PSA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CUMPLIMIENTO — PARA

SEGUIMIENTO: SUBGERENCIA DE PROYECTOS /SECTORIALES/INTERVENTORES/ATIP

Mitigacion del Riesgo
PSA

ANEXO ANALISIS MACRO TABLERO

GERENCIA DEL CONTROL
Agosto 25/2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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CUADRO CONTROL VALOR GANADO

SPIk1 SPI>1
ZONf\ ! ZONAII
Por debajo de lo
CPI>1 Acorde a presupuesto  CPI>1
presupuestado
2 (50%)
A tiempo
Atrasado

ZONAIlI ZONAIV
Sobre costo Sobre costo
CPI<1 CPIk1 0 (0%)
Atrasado Adelantado
SPI<1 SPI>1

A partir de la segmentacion realizada mediante el cuadro de control, se
realiza la identificacion en las 4 zonas en términos de su relacién SPI y CPI.

Ver Detalle Cuadro Control Valor Ganado
Ver Diagrama de Dispersion

www.fondoadaptacion.gov.co
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Fondo  § . PROSPERIDAD
Adaptacion” & 1PARA TODOS

POSTULACIONES DEL SECTOR

INDICADOR DE VALOR GANADO INDICADOR DE DURACION INDICADOR DE TIEMPO
- CRONOGRAMAS
POSTULACTON
EN PSA o) ®) @) @ o @) ® )] O o
SPIX1.CPI>1 SPIx1 CPI<1 SPIK1.CPI<T | X € 1052 [ 10c2> X €203 | X>205 |Y<103 | 105> Y €203 | >20 TERMINADOS

001: Gramalote 49 1 0 0 0 17 3 1 20 0 1 26
007: Canal del Dique 15 a0 0 0 0 7 1 2 10 a0 0 0
165: La Mojana 40 u} 2 o] 0 24 2 1 27 u} u] 10
133! Rio Fonce & 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1
457: Jarillon de Cali 12 ] ] ] 1 7 2 ] ] ] 1 1
TOTAL 122 1 2 0 1 58 8 4 68 0 2 38

Las cronogramas terminados no se tienen en cuenta paralos indicadares.

En el rumero de cronogramas en PSA estaincluido el cronograma de laintervencion. Para el canal del dique hay dos intervenciones.

Nota: Saolo 3 cronogramas se miden por valor ganado. Los cronogramas que se miden por duracion son los mismos que se miden por el indicador de tiempo e incluven los cronogramas medidos

par valor ganado.

Se encluyeron 4 cronogramas de Canal del Dique, 1cronogramas de Jarillon de Cali, 1eronogramas de Gramalote, 2 cronograma de la Mojana v cronoarama de rio fonce, debido a que

s0n cronogramas de interventorias,

i= |% Planeado (Duracion)-%: Completado (Duracidn)
= |% Planeado (Tiempo)-%: Completado (Tiempa)

Analisis Detallado

www.fondoadaptacion.gov.co
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Presidencia de la Repiblica

CUADRO CONTROL DURACION

B Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 20%
Cantidad de proyectosen ejecucidn con retraso > 10% y < 20%

B Cantidad de proyectos en ejecucion con duracion <10

A partir de los criterios de duracion planteados, se realiza la identificacion de los

proyectos
Ver Detalle Cuadro de Control Duracién

www.fondoadaptacion.gov.co
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Presidencia de la Repiblica

CUADRO CONTROL RUTA CRITICA

B Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 20%
Cantidad de proyectos en ejecucion con retraso > 10% v < 20%

® Cantidad de proyectos en ejecucion con duracion <10

A partir de los criterios de tiempo (ruta critica) planteados, se realiza la
identificacion de los proyectos

Ver Detalle Cuadro de Control Tiempo

www.fondoadaptacion.gov.co
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ESTADISTICAS PSA

Cronogramas en PSA Actualizacion de Cronogramas

0

B cronogramas actualizados

M cronogramas no
actualizados

B cronogramas en psa

M Faltan por subir a psa

Ver Detalle Estadisticas Cronograma PSA
Ver Detalle Estadisticas Actualizacion PSA

www.fondoadaptacion.gov.co
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Presidencia de la Repiblica

REPORTES INTERVENTORIA VS PSA

USUARIOS DEL PSA Y CRONOGRAMAS CON
SEGUIMIENTO

No USUARIOS DE CRONOGRAMAS

CRONOGRAMAS CRONOGRAMAS

RIESGOS EN EL DE DISENO Y
—h DE GESTION S DE EJECUCION

25 ACTIVOS 31 67 9

Ver Detalle Usuarios y cronogramas en PSA
Ver Detalle Interventoria VS PSA

www.fondoadaptacion.gov.co
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