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Postulacion 175: Formulacion e implementacién de acciones de ordenamiento ambiental
del territorio en las cuencas hidrograficas afectadas por el Fenomeno de La Nifia 2010-
2011, como una estrategia para la reduccion de las nuevas condiciones de riesgo del pais.
Esta postulacion comprende 4 componentes: $289.868.000.000

1.

Formulacién y/o actualizacion de 130 Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas afectadas por el fendmeno de La Nifia 2010-2011 incorporando el
componente de gestion del riesgo como determinante ambiental del
ordenamiento territorial. $176.088.000.000

Delimitacién de ecosistemas estratégicos en las cuencas priorizadas para su
proteccidon y para la regulacion hidrica como medida de prevencion del riesgo:
humedales y paramos . $61.850.000.000

Disefio e implementacion de una red hidrometeoroldgica para alertas tempranas
como medida de reduccion del riesgo en las cuencas priorizadas.
$49.340.000.000

Diseno e implementacion de una herramienta de informacion para la toma de
decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio. $2.590.000.000
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Postulacion 174: Recuperacion ambiental, rehabilitacion y proteccion de areas de
regulacion y recarga hidrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones,
deslizamientos y avalanchas. $78.000.101.000

TOTAL INVERSION APROBADA EN EL SECTOR MEDIO AMBIENTE:
$367.868.101.000
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Durante el proceso de estructuracion, se tomaron los componentes de las
postulaciones aprobadas y se agruparon segun la entidad que lideraria el proceso. De
esta manera, se definieron los siguientes componentes y responsables:

1. Formulacién y/o actualizacion de 130 Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas afectadas por el fenomeno de La Nifia 2010-2011 incorporando el
componente de gestion del riesgo como determinante ambiental del
ordenamiento territorial. $176.088.000.000

2. Delimitacion de ecosistemas estratégicos en las cuencas priorizadas para su
proteccion y para la regulacion hidrica como medida de prevencion del riesgo:
humedales y paramos . $61.850.000.000

3. Recuperacidon ambiental, rehabilitacion y proteccion de areas de regulacion vy
recarga hidrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y
avalanchas. $78.000.101.000

VALOR ESTIMADO: $315.938.101.000

CONVENIO 008 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS) Y EL FONDO
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Postulacion 175: Formulacidon e implementacion de acciones de ordenamiento ambiental
del territorio en las cuencas hidrograficas afectadas por el Fenomeno de La Nifa 2010-
2011, como una estrategia para la reduccion de las nuevas condiciones de riesgo del pais.
En esta postulacion se definieron 4 componentes: $289.868.000.000

3. Disefio e implementacion de una red hidrometeoroldgica para alertas tempranas

como medida de reduccion del riesgo en las cuencas priorizadas.
$49.340.000.000

4. Disefno e implementacion de una herramienta de informacion para la toma de
decisiones en materia de ordenamiento ambiental del territorio. $2.590.000.000

Fortalecimiento de la Red de Alertas Tempranas de Origen
Hidrometeoroldégico como Componente Técnico de Apoyo al Sistema de
Gestion de Riesgo en Colombia. $51.930.000.000

CONVENIO 004 DE 2012 SUSCRITO ENTRE EL IDEAM Y EL FONDO
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1. Formulacion y/o actualizacién de 130 Planes de Ordenacién y Manejo de Cuencas
Hidrograficas afectadas por el fendmeno de La Nifia 2010-2011 incorporando el
componente de gestion del riesgo como determinante ambiental del
ordenamiento territorial. $176.088.000.000

2. Delimitacion de ecosistemas estratégicos en las cuencas priorizadas para su
proteccidon y para la regulacion hidrica como medida de prevencion del riesgo:
humedales y paramos . $61.850.000.000

3. Recuperacion ambiental, rehabilitacion y proteccion de areas de regulacion vy
recarga hidrica prioritarias para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos y
avalanchas. $78.000.101.000

4. Fortalecimiento de la Red de Alertas Tempranas de Origen Hidrometeorologico
como Componente Técnico de Apoyo al Sistema de Gestion de Riesgo en
Colombia. $51.930.000.000
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"""""""""""" ESTRUCTURA DE PERSONAL Y APOYO SECTOR AMBIENTE

GERENCIA

SUBGERENCIA DE

GESTION DEL GERENCIA POMCAS:
RIESGO POMCAS 9 PERSONAS

ASESOR III

DELIMITACION
ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS

ASESOR III
SECTORIAL ASESOR 11

ASESOR 11

SECTOR MEDIO EQUIPO TECNICO:
AMBIENTE 4 PERSONAS

. GERENCIA
RESTAURACION RESTAURACION:
Sector Ambiente: 18 PERSONAS (Por
+ 2 personas de planta contratar)
* 2 Personas de planta de apoyo transversal
+ 31 personas (contratistas directos — 18
por contratar)
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1. Formulacidon y/o actualizacion de 130 Planes de
Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas
afectadas por el fenomeno de La Nina 2010-2011
incorporando el componente de gestion del riesgo
como determinante ambiental del ordenamiento
territorial. $176.088.000.000
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Esquema de ejecucion:

COMITE DIRECTIVO
(MADS + FA) p

COMITE TECNICO ASESOR

{MADS + FA + DELEGADOS
\ CARS + INVITADOS)
GERENCIA DEL PROYECTO .
(DGIRH MADS + Equipo Técnico Contratado (9 Personas
expertos en: recurso hidrico, SIG y Prospectiva, Forestal,
Biodiversidad, Participacion, Suelos, Hidrologia, Gestion del
Riesgo y Geomatica)) Y,
MADS: $2.500 MM COP
A\SE 1: DIAGNOSTICO / PRE _\ " FASE 2: EIECUCION (20 MESES) |

APRESTAMIENTO (4 MESES) —

/” SOPORTE TECNICO A ™\ 3

- Diagnostico disponibilidad LAS CARS / \ —

. . L. EJECUTORES m

y pertinencia de la - Apoyo técnico a la . e )

: ;s .. Ejecutores Publicos y 0 <

informacion supervision de la Privad leccionad oo

- Articulacion CARS e interventoria fivados se eccm_nad 0s g 6'
Instituciones Nacionales - Talleres de por COIIVO(;:EItD:‘Ia € §_ )

-  Talleres Sensibilizacion lecciones ac_uer ro a .a.‘ S :

- Regionalizacion aprendidas y . reg.l;ona lfacuon ; =

_ Términos contractuales fortalecimiento de o t:?m a_:::nn :FASE = % m

para contratacion de CARS EJEC:S&HCAE  — a a

ejecutores - Monitoreo y ’ 5

- Acompaiiamiento en seguimiento a \ / =

seleccion de ejecutores ejecucion
|
ASOCARS: 57.500 MM COP
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" Coordinador y Asesor en

materia Forestal

ESTRUCTURA

E

GERENCIA DEL PROYECTO
DGIRH MADS

|

/

Asesor Recurso Hidrico

Asesor en SIG y
Prospectiva

Asesor Biodiversidad

Asesor Participacion

Asesor en Suelos

Asesor en Hidrologia

Asesor en Gestion del
Riesgo

Asesor en Geomatica

[LLLL ] ]

Raimundo Tamayo

Zulma Plazas

Manuel Agudelo

Magdalena Ballesteros

Belkys Gomez

Jorge Robles

Sergio Salazar

Vacante

Andrés Uribe
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KPrincipales Funciones: \

Seguimiento de Hitos y
Cronogramas de
Actividades
Coordinacion General
Lineamientos Técnicos
Asesoria en el area de
especialidad

Apoyo en los procesos de
contratacion

Apoyo en el seguimiento a
los procesos y

componentes del proyectty
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CONTRATOS SUSCRITOS (% avance)

CONSORCIO AMBIENTAL GROUP (100%)

VALOR CONTRATOS

241.518.960

PROSPERIDAD
IPARA TODOS

Contratacion: Contratos y/o Convenio derivados del Convenio Marco 008 de 2012

DESEMBOLSOS

241.518.960

Presidencia de la Republica

SECTOR MEDIO AMBIENTE

ASOCARS (33%)

7.500.000.000

3.375.000.000

EQUIPO DE GERENCIA POMCAS (48,2%)

2.197.872.682

791.936.744

IGAC (33,8%)

9.427.440.417

2.828.232.125

Presupuesto

Asighado 176
Pendiente por 116 6.5%

Contratar

0,
Contratado 164.4 93,5%
Desembolsos
(Sobre 79 4,4%

contratado) ’

30 Convenios con CARs (0%)

145.038.568.653

TOTAL

164.405..400.712

7.236.687.829
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POMCAS

Avance Hoy Entreg
Afio 2014

Afo 2013

PROYECTOS

Verificaciony
Validacion
(Diagnostico/pre- Ejecucién
aprestamiento,
Precontractual

FORMULACION Y
ACTUALIZACION
DE POMCAS

Seguimiento a la ejecucién e Interventoria




PR S Covichs. IPARA TODOS

.....................

e
@ Presidencia de la Republica
ez

PRINCIPALES FACTORES CLAVES DE EXITO DEFINIDOS AL INICIO

Articulacion con las Corporaciones Autdnomas Regionales y demas actores
institucionales.

Metodologia para la incorporacion de la gestion del riesgo (Guia Técnica)
Términos de referencia para el ajuste o formulacion de los POMCAs

Disponibilidad de la informacion primaria y secundaria necesaria para la
formulacién y actualizacién (requerimientos basicos)

Disponibilidad de personal especializado requerido
Capacidad operativa de los responsables directos de la formulacion y actualizacion

LECCIONES APRENDIDAS

Definicidon clara de la prioridades y oportuna oficializacion de las cuencas
priorizadas con la participacion de todos los actores involucrados partiendo de
actas y acuerdos suscritos entre las partes.

Realizar la planeacion y estructuracion de las actividades del Proyecto, teniendo
como base el diagndstico final.
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2. Delimitacion de ecosistemas estratégicos en las
cuencas priorizadas para su proteccion y para la
regulacion hidrica como medida de prevencion del
riesgo: humedales y paramos . $61.850.000.000
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Corporaciones 29
Departamentos 22
Municipios 785

Hureddes Prorzacos
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Paramos
Corporaciones 21
Departamentos 22
Municipios 293

PNN

14

Complegos de Pivamo pnonzados
1Cuencas Fondo de AZIpRZGON)
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Esquema operativo:

UNIDAD EJECUTORA (IAVH)

ADMINISTRACION Y SINTESIS
$11.969.203.672

CONSEJO
CIENTIFICO
ASESOR

CONVENIO IGAC
$22.663.750.940

ESTUDIOS DETALLADOS
CONVENIO IDEAM COMPONENTES PARA DELIMITACION DE

$5.812.000.000 IAVH $10.641.000.000 PARAMOS $10.716.765.388

CONVENIOS CONVENIOS
UNIVERSIDADES UNIVERSIDADES

ad CONVENIOS CAR
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Contratacion: Contratos y/o Convenio derivados del Convenio Marco 008 de 2012

SECTOR MEDIO AMBIENTE

CONTRATOS SUSCRITOS (% avance) VALOR CONTRATOS DESEMBOLSOS

Presupuesto

Asignado St

Pendiente por

0| o%
RIS s 61.802.720.000 41.299.943.552 Contratar

0,
Contratado 618 100%

TOTAL 61.802.720.000 41.299.943.552 Desembolsos
(Sobre

contratado)

0
41,2 66,7%
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Afo 2013
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Delimitacidon

Hoy

Entregas :

Afo 2014 Ano 2016

2017

DELIMITACION DE
PARAMOS Y
HUMEDALES

Ejecucién
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PRINCIPALES FACTORES CLAVES DE EXITO DEFINIDOS AL INICIO

Articulacion con las Corporaciones Autdbnomas Regionales, IDEAM, IGAC
Términos de referencia para la delimitacion de ecosistemas estratégicos

Disponibilidad de la informacion primaria y secundaria necesaria para la
delimitacion (requerimientos basicos)

Disponibilidad de personal especializado requerido
Capacidad operativa del Instituto Alexander von Humboldt
Capacidad operativa de las entidades que participan en el proceso de delimitacion

LECCIONES APRENDIDAS

Definicidon clara de los lineamientos por parte del Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible para la construccion de los criterios de delimitacion.

Mayor trabajo en conjunto entre el IAvVH y el MADS. No solo con Fondo en virtud
de una relacidon contractual.

Tema manejo financiero de los recursos desembolsados
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3. Recuperacion ambiental, rehabilitacion y proteccion
de areas de regulacion y recarga hidrica prioritarias
para prevenir y mitigar inundaciones, deslizamientos
y avalanchas. $78.000.101.000
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INTERVENCIONES

Zonas priorizadas para la restauracion:
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la Vieja y otros directos al Cauca

CAR Parques Naturales
\ |

cve TATAMA
CORANTIOQUIA PURACE
CRQ LOS NEVADOS LAS
CODECHOCO HERMOSAS
CRC SFF OTUM
CORPOCALDAS QUIMBAYA
CARDER

ZONA HIDROGRAFICA CAUCA ZONA HIDROGRAFICA MAGDALENA
|
I /
CUENCAS PRIORIZADAS CUENCAS PRIORIZADAS
Rio Fraile, Alto Rio Cauca, Otun, Risaralda y Lagunillas, Chicamocha, Opén, Carare, Lebrija y

otros directos al Magdalena

/

CAR

Parques Naturales
|

CAM - CDMB - CAS
CAR-CSB
CORPOBOYACA
CORPOCESAR
CORPOCHIVOR
CORPONOR
CORPORINOQUIA
CORTOLIMA

|
PURACE
SERRANIA DE LOS
YARIGUIES
COCuY
PISBA
LAS HERMOSAS
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- 2 personas en Bogota
+ 11 personas en DTAN

GERENTE FONDO
DIRECTORA PNN

(Bucaramanga y PNN) ASESOR SECTORIAL MEDIO AMBIENTE FONDO
* 5 personas en DTO AcompAsff:»‘.q—nm?o- MADS
(Medellin y PNN) DTAN/DTAQ

Total 18 personas.

+ 2 personas adicionales 3 —————
para MADS Dir Bosques 4 COORDINADOR TECNKCO |

e

I GPM (Profesionalestematicos de RE) ‘

J

A 4 | PROFESIONALSOCIAL() ]
| PROFESIONALDERE (5) | l | PROFESIONAL DE S5C{4)

TECNICORE (3) |
l PROFESIONAL SOCIAL{1) J Z

PNN COCUY “ PNN SEYA l l PNN PISBA H SFF GUANENTA iSFFIGUAQUE | PNNNEVADOS PNN TATAMA “ SFFOTUN

J

J

|
|
|
|
I
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Contratacion: Contratos y/o Convenio derivados del Convenio Marco 008 de 2012

SECTOR MEDIO AMBIENTE

CONTRATOS SUSCRITOS (% avance) VALOR CONTRATOS DESEMBOLSOS

Presupuesto

Asignado It

Pendiente por
PARQUES NACIONALES NATURALES DE 0 0 Contratar
COLOMBIA (0%)

78 | 100%

Contratado 0] 0%

TOTAL 0 0 Desembolsos
(Sobre o[ 0%
contratado)
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Restauracion / Reforestacion

Hoy Entregas

Ao 2014 Afio 2015 Afo 2016

Afo 2013

Estudios, Ejecucion
verificacion y
validacion

RECUPERACION Y
REFORESTACION

Contratacion

Seguimiento a la ejecucion e Interventoria
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Presidencia de la Republica

PRINCIPALES FACTORES CLAVES DE EXITO DEFINIDOS AL INICIO

Términos de referencia para la recuperacion / reforestacion
Articulacion con las Corporaciones Autdnomas Regionales
Definicidn de las zonas a intervenir

Contratacion y capacidad operativa del ejecutor, incluyendo disponibilidad de
personal requerido

Oferta de material vegetal de 6ptima calidad

LECCIONES APRENDIDAS

Definicion clara de los lineamientos por parte del Ministerio de Ambiente vy
Desarrollo Sostenible.
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4. Fortalecimiento de la Red de Alertas Tempranas de
Origen  Hidrometeoroldogico como Componente
Técnico de Apoyo al Sistema de Gestion de Riesgo en

Colombia. $51.930.000.000
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« Sistema de Alertas Tempranas

- Rediseno del Sistema de Alertas
Tempranas de origen
hidrometorolagico del IDEAM

« Compra de 210 nuevas estaciones
de medicion

- Repotenciacion de 247 estaciones
de medicion

« Sistema Nacional de Radares

- Integracion tecnoldgica y sistema
de informacion.
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Fortalecimiento de la Red de Alertas Tempranas de Origen Hidrometeorologico como
Componente Técnico de Apoyo al Sistema de Gestion de Riesgo en Colombia.

$51.930.000.000
X ETAPA II
ETAPA I (DISENO) (ADQUISICIONES)
DISENO DEL ESTACIONES
PROYECTO TERRESTRES NUEVAS

INCLUYENDO RED
(Redisefio del Sistema
de Alertas Tempranas- ,

REPOTENCIACION

SAT), RADARES
ESPECIFICACIONES DE
EQUIPOS E
INTEGRACION SISTEMA DE RADARES

\TECNOLOGICA AL SAT ,
. TECNOLQGIA
INFORMATICA

SOFTWARE Y HARDWARE Y
SU INTEGRACION
TECNOLOGICA

| ~ EJECUCION DEL
PROYECTO
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[ EQUIPO TECNICO IDEAM }

KPrincipales Funciones: \

" Coordinador y gestion de )
informacion

Vivian Garzon

/ + Seguimiento de Hitos y
N Cronogramas de

Carlos Camacho Actividades

J + Coordinacion General
e + Lineamientos Técnicos

—>
( ) ) ) - Asesoria en el area de
\ Asesor en Radares y SAT ' Carlos David Hoyos ) especialidad

Asesor en Redes

« Apoyo en los procesos de
) contratacion

Henry Diaz « Apoyo en el seguimiento a
/ los procesos y

Kcomponentes del proyecto/

Asesor en Integracion
Tecnologica
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Contratacion: Contratos y/o Convenio derivados del Convenio Marco 004 de 2012

SECTOR MEDIO AMBIENTE

CONTRATOS SUSCRITOS (% avance) VALOR CONTRATOS DESEMBOLSOS
Presupuesto
Asighado 51,9
CARLOS DAVID HOYOS (100%) 76.728.696 18.020.000 ST
endiente por 477 92%
Contratar
FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA
IBEROAMERICA DE ADMINISTRACION Y 3.263.348.257 3.265.944.971
POLITICAS PUBLICAS (FIIAPP) (100%) Contratado 4,2 8%
Desembolsos
EQUIPO TECNICO IDEAM (32,5%) 957.128.508 111.925.457 (Sobre 33 | 785%

contratado)

TOTAL 4.297.205.461 3.395.890.428
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Avance IDEAM ., Enfregas

Ao 2014 Afio 2015 Afo 2016

Afo 2013 2017
PROYECTOS . JUL |AGO | SEP | OCT | NOV | DIC ENE - JUN JUL - DIC ENE - JUN | JUL - DIC

REDISERO DE
SISTEMA DE Ejecucion |

ALERTAS i
TEMPRANAS

ESTACIONES
METEREOLOGICAS Estudios y
E HIDROLOGICAS Disefos

NUEVAS

Ejecucion

Interventoria

Ejecucion

1
1
Interventoria :

Ejecucion

Contratacion

ESTACIONES

REPOTENCIADAS S0l y

Disefos

Contratacion

INTEGRACION g
TECNOLOGICA,
SISTEMA DE :
INFORMACION E Estudios y

INTERVENTORIA disenos |
s
I

EQUIPOS

Contratacion

Ejecucion

1
Interventoria

Estudios y

SISTEMA DE disefios

RADARES

Contratacion
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PRINCIPALES FACTORES CLAVES DE EXITO DEFINIDOS AL INICIO

Determinacion de las especificaciones técnicas, incluyendo ubicacion.

Articulacion con las entidades propietarias o administradoras de equipos de
medicion (SIATA, Aerocivil, empresas privadas, etc)

Gestion predial de la ubicacion.
Tramite para la exencion del IVA
Capacidad operativa del ejecutor y conocimiento de la meteorologia local.

Definicion de los estandares técnicos requeridos para el proyecto, incluyendo
independencia tecnoldgica

Definicidon de requerimientos de personal de apoyo.

LECCIONES APRENDIDAS

Articulacidon con actores involucrados si es posible.
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EJECUCION PRESUPUESTAL SECTOR MEDIO AMBIENTE
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CONTRATOS SUSCRITOS VALOR DESEMBOLSADO
SECTOR MEDIO AMBIENTE
CONSORCIO AMBIENTAL GROUP . . presupuesto |,
Instituto de Investigacion de Asignado '
Recursos Bioldgicos - ALEXANDER
VON HUMBOLDT. 61.802.720.000 41.299.943.552 pendientepor | |
Contratar 1 270
HEOERRS 7.500.000.000 3.375.000.000
EQUIPO DE GERENCIA POMCAS Contratado 1,355  [62,7%
Q 2.197.872.682 791.936.744 '
CARLOS DAVID HOYOS 26.728.696 18.020.000 Desembolsado 51,9 22,5%

FUNDACION INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMERICA DE
ADMINISTRACION Y POLITICAS 3.263.348.257 3.265.944.971

PUBLICAS (FIIAPP)

IGAC 9.427.440.417 2.828.232.125
EQUIPO ASESORES EXPERTOS
IDEAM 957.128.508 111.925.457
30 Convenios con CARs 145.038.568.653 0

TOTAL 230.505.326.173 | 51.932.521.809
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PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS SECTOR MEDIO AMBIENTE

0, 1 0, T 0, 1 10
CONTRATOS SUSCRITOS /o Avance fisico /o Avance fisico /o EJeCt_lcmn
programado real financiera

CONSORCIO AMBIENTAL GROUP 100% 100% 100%

Instituto de Investigacion de
Recursos Bioldgicos - ALEXANDER 48,5% 48,5% 66,8%
VON HUMBOLDT-

ASOCARS 33% 33% 45%
EQUIPO DE GERENCIA POMCAS 42,8% 42,8% 29,3%
CARLOS DAVID HOYOS 100% 100% 100%
FUNDACION INTERNACIONAL Y
PARA IBEROAMERICA DE
ADMINISTRACION Y POLITICAS 100% 100% 100%
PUBLICAS (FIIAPP)
IGAC 33,8% 33,8% 30%
EQUIPO ASESORES EXPERTOS
TDEAM 32,5% 32,5% 11,9%

30 Convenios con CARs 0% 0% 0%
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TRABAJAMOS EN LA
RECONSTRUCCION
GESTIONANDO EL RIESGO
DE DESASTRES




