Fondo  § . PROSPERIDAD S
i IR IO0S @ e ©

Informe de seguimiento con fecha
de corte a Agosto 31 de 2014,

a la ejecucion del Plan Jarillon de

Cali a cargo del Fondo Adaptacion.

www.fondoadaptacion.gov.co
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LOCALIZACION PLAN JARILLON DE CALI
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POSTULACION JARILLON DE CALI

Hidraulico y - Fragilidad y vulnerabilidad del Jarillén. Riesgo evidente de
Geotécnico inundaciones en gran parte de la ciudad de Cali

* Familias en situacion de riesgo no mitigable ubicadas sobre el
Jarillén y Lagunas del Pondaje y Charco Azul.

Social

Servicios « Socavacion en infraestructura de servicios publicos (PTAR, PTAP
Publicos y Estacion de Bombeo Paso del Comercio).
S
Sistema de « Inundacion por deficiencias del sistema de drenaje y de regulacion
Drenaje del nororiente de Cali (Lagunas del Pondaje y Charco Azul).
S
Infraestructura |« Deslizamientos en las vias terciarias de la ladera de Cali |
_ (Farallones) y falta de galibo hidraulico en 5 puentes vehiculares en
Vial | elsur de laciudad.

-~

2011-POSTULACION PROYECTO REDUCCION RIESGO:

GOBERNACION VALLE DEL CAUCA - CVC

FEBRERO 2012 - ACEPTACION PROYECTO No. 457 - PJAOC
* Fondo Adaptacion: $823.00 millones
* Municipio Santiago de Cali: $484.000 millones (‘Alcaldia 277.000 millones , CVC:
$12.895 millones,: Emcali: $7.000 millones, pendiente 187.100 millones)

www._foljdoadaptacion.gov.co
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— POSTULACION JARILLON DE CALI

TOTAL INVERSION APROBADA
FONDO ADAPTACION $823.000.000.000

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI-
CONTRAPARTIDA $484.000.000.000

www.fondoadaptacion.gov.co



FOﬂdO ' PROSPERIDAD Prasidendo de ko
Fondo_ A IEROAPREDAR |6 e ©

ANALISIS DE RIESGO
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FICHA CONTRATO OSSO

CONTRATO No.: 101 de 2012
Corporacion Observatorio Sismoldogico del Sur occidente OSSO -

FONDO ADAPTACION
Diagnéstico Integral del Jarillén de Aguablanca

Valor contrato($): $519.496.911
Aporte Fondo: $519.496.911
Fecha de Inicio: 17 de septiembre de 2012
Plazo de ejecucion: 6 meses
Avance financiero 100%
Avance ejecutado 100%

www.fondoadaptacion.gov.co
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ANALISIS DE RIESGO

Evaluacion de la Amenaza

Evaluacion de la Vulnerabilidad
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Construccion de escenarios de riesgos

F

Canpo secko-cubury

Estimacion de

dafos y Perdidas i .y
/‘/ .

D b
ﬂ:& ot Q‘\"‘; 1

o S o [ =

e - e

NNt EED ||| P AL
Materializados Potenciales

i Intervencion Prospectiva
- Intervencion Correctiva

Manejo de Desastres

Definicién del PLAN DE ACCION

FRENTE A INUNDACIONES
Enmarcado la Ley 1523

www.fondoadaptacion.gov.co
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ANALISIS DE RIESGO

VULNERABILIDAD RIESGO

Las pérdidas minimas estimadas superan los 7,2 BILLONES de pesos, los cuales
representan el 1,2% del PIB Nacional 2011y 26,3% del PIB de Cali al ano 2012.

www.fondoadaptacion.gov.co
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DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE DRENAJE ORIENTAL

PB Paso

{ " . del Comercio
El sistema actual de drenaje de la zona
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www.fondoadaptacion.gov.co Fuente: COSSO, 2013
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ANALISIS DE RIESGO

La mitigabilidad se puede entender como una condicidén en la que es factible técnica,
econdmica, social y politicamente intervenir un territorio para reducir el riesgo a efectos
de que permanezcan la poblacién, la infraestructura y las actividades econémicas dentro
de margenes razonables y socialmente aceptables de seguridad.

Riesgo Mitigable
‘ Riesgo NO Mitigable

Nivel
eble )El"El¢

- Nivel Normal
Jarillon veriorma

-

Zona
n Urbana
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ALCANCE DEL PROYECTO

FONDOADAPTACION

Reduccion de la
amenaza
(Hidraulico |,
geotécnico y
hormiga Arriera)

Reduccion de la
Vulnerabilidad de
Infraestructura
Indispensable

Reduccion de la
Amenaza por
deficiencia en el
Sistema de drenaje

Reduccion de la
Vulnerabilidad
(Vivienda)

www.fondoadaptacion.gov.co

Reforzamiento y reconstruccion de Jarillones (90cm Altura):
+16.7kms del Jarillon de Aguablanca
«2 kms Rio Cali.
+7.4 kms Canal Interceptor Sur.

Entidad ejecutora: CVC

\

Proteccion y reduccion de la vulnerabilidad en la
infraestructura de servicios publicos :

*PTAR

*PTAP

*Estacion de bombeo Paso del Comercio

Entidad ejecutora: EMCALI

N

Recuperacion hidraulica del Sistema de drenaje y regulacion
del Oriente de Cali (Lagunas del Pondaje y Charco Azul).

Entidad ejecutora: EMCALI

J
<

Construccion de aproximadamente 6.300 viviendas para la
reubicacion de las familias beneficiarias del Plan Jarillén de Cali.

Entidad ejecutoras : Comfandi - FEV

Z
\

_/

ALCALDIADE CALI

Componente Social
Reduccién de la vulnerabilidad,

garantia de liberacion de
terrenos para evitar la doble
ocupacion, implementacion de
reubicacion a través de la
aplicacion de metodologias
propias de la Alcaldia por parte
de sus expertos.

Reubicacion y
acompanamiento social de
aproximadamente 7.852
hogares que habitan en zonas
de alto riesgo no mitigable.

- Plan de Gestion Social
Jarilion de Aguablanca.
- Plan de Gestion Social
Lagunas del Pondaje y Charco
Azul
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Presidencia de la Republica

ALCANCE DEL PROYECTO

ALCANCE
PLAN JARILLON CALI

» Acompafamiento social aprox.
7.852 hogares candidatos a
E(:aulblcar- Convenio Alcaldia

ali

+ Soluciones de vivienda para
reubicar aprox. 6.300 hogares
Convenio FEV - Contrato
COMFANDI

* Recuperar 26 km de Jarillones
Convenio CVC
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cve @rev i) y amortiguamiento de
FRE ._ Y, . i ‘ , crecientes . Convenio EMCALI

ANML CVOSUN

v LA

www.fondoadaptacion.gov.co




Fondo § PROSPERIDAD
e IR IO0S @ e ©

REFORZAMIENTO Y
RECONSTRUCCION DEL
JARILLON

www.fondoadaptacion.gov.co
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FICHA CONVENIO CVC

CONVENIO No. 051 de 2013
CVC- FONDO ADAPTACION

Disefar, ejecutar e implementar las obras necesarias, para reducir el riesgo por
eventos hidrometereoldgicos asociados al Rio Cauca.

Valor contrato($): NA
Aporte Fondo: NA
Aporte CVC: NA
Fecha de Inicio: 25 de Septiembre de 2013
: ., 40 meses
Plazo de ejecucion:
Avance financiero 0%
Avance ejecutado 16,6%

www.fondoadaptacion.gov.co
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RECONSTRUCCION DEL JARILLON

Situacion Actual
Talud himedo o
Nivel desbordado f\,“ .
Cresta Relleno =
Talud Seco Escombros l
Zona
U ‘bm | N NNt

Situacion Deseada

Rio Cauca
Crat Nivel Normal

Talud Seco
v

Talud himedo

Fuente Imagenes: Adaptado de Corporacion OSSO

www.fondoadaptacion.gov.co

7.4 kms de Jarillon sobre el
Canal Interceptor Sur

16.7 kms de Jarillbn sobre el
Distrito de Aguablanca

2 kms de Jarillbn sobre la
desembocadura del Rio Cali al
Rio Cauca en el nororiente de la
ciudad.

Control de la hormiga arriera en
el Jarillébn; proyecto ejecutado
directamente con recursos de la
CVC.

Estudio de impacto de las obras
en los sectores aledanos.
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RECONSTRUCCION JARILLON- CRONOGRAMA

Estado actual a

Actividades Inicio
31 de agosto.
100% ejecucion e
Control hormiga arriera + Adicion (1.166 m3) Julio 2013 3 agosto 2014 inicia el proceso de
liquidacion.

Avance del 70%.
Pendiente por parte
de CVC, entrega

definitiva del
Disefios reforzamiento de jarillones, obras presupuesto para la
de control de erosion marginal y complementarias. Octubre 2013 Septiembre 2014 firma del convenio
derivado N.1. y los
disefios de

reforzamiento.

Estudio de afectacién de areas Esta en proceso de
vecinas. Enero 2014 Noviembre 2014 contratacion.

Revision estudios

Construccion de obras de reforzamiento y proteccion. Enero 2015 Julio 2016 previos para el

(Correspondiente al convenio Derivado N.1) convenio derivado
N.1. porla CVCy FA

www.fondoadaptacion.gov.co
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Presidencia de la Republica
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CONTROL HORMIGA ARRIERA

« El trabajo de llenado de las cavernas esta concluido (1.166m3).

* Inyecciones de material de relleno de las cavernas con un avance del
100% (en 1.166m3).

* Pendiente la entrega de los planos de las intervenciones.

« Contrato en etapa de liquidacion.

www.fondoadaptacion.gov.co
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| DISENOS RECONSTRUCCION JARILLON

« Se realiza el levantamiento topografico, perforaciones
adicionales y la batimetria en los sitios de erosion de
orilla.

Paneles
longitud 12

metros . a2 . ., .
« En la geotecnia se recopild la informacion secundaria

y se completaron las perforaciones adicionales.

* Identificacion y revision de los puntos de erosion
marginal de orillas ubicados en el rio Cauca.

» Los diseiios incluyen el analisis para reducir el riesgo
de licuacion y corrimiento lateral del Jarillébn asociado
a sismos.

Zona reforzada con columnas de
grava 6 filas

www.fondoadaptacion.gov.co
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RECONSTRUCCION JARILLON- AVANCES

- B
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- Esta linea presenta un desfase de 11,7 % con relacién a lo planificado tal como se observa
en la grafica.

www.fondoadaptacion.gov.co
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REDUCCION DE AMENAZA -
DEFICIENCIA SISTEMA DE
DRENAJE

www.fondoadaptacion.gov.co
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FICHA CONVENIO EMCALI

CONVENIO No. 015 de 2013
EMCALI- FONDO ADAPTACION
Diseinar, ejecutar e implementar las obras necesarias, para reducir el riesgo por

inundacion por desbordamiento del Rio Cauca y por deficiencias del sistema de
drenaje en la zona oriental del distrito de Aguablanca.

Valor contrato($): $107.000.000.000
Aporte Fondo: $100.000.000.000
Aporte EMCALL: $7.000.000.000
Fecha de Inicio: 23 de Agosto de 2013
: ., 33 meses
Plazo de ejecucion:

Avance financiero 44,13%

Avance ejecutado 12,6 %

www.fondoadaptacion.gov.co
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DEFICIENCIA SISTEMA DE DRENAJE

Obras Laguna El Pondaje Fase Il Estado

« Adjudicacion de la obra el 31 de julio de
2014 a Consorcio Cali 2014.

« Firma de contrato No. 300-GAA-C0O-0599
de ejecucion de la obra el 12 de agosto de

*Rehabilitacion y mejoramiento de capacidad
hidraulica.

*Descolmatacion de la Laguna.

*Revestimiento Canal Cafaveralejo Il en casi 600

2014.
m. 3 _ . » Firma de acta de inicio de obra el 29 de
sInstalacion de filtros bioldégicos y compuertas agosto 2014
radiales automatizas. _ « Pendiente adjudicacion de la interventoria
*Otras obras complementarias. de obra

» Esta obra presenta un atraso de 74 dias
habiles, debido a la demora en el proceso
de licitacion de las obras.

Estado Actual A

www.fondoadaptacion.gov.co
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DEFICIENCIA SISTEMA DE DRENAJE

Obras Laguna El Pondaje Fase lll. Estado
Rehabilitacion y mejoramiento de capacidad - En elaboracion disefios, presupuesto y
hidraulica. especificacion técnica.
*Descolmatacion de la Laguna el Pondaje Sur - Proceso precontractual programado
en zona que se encuentra ocupada con para octubre de 2014 vy licitacion en
viviendas de origen ilegal. enero de 2015.

» [Esta obra presenta un atraso de 35 dias

hébiles con relacion a la fecha de inicio

de la etapa de disefos

www.fondoadaptacion.gov.co
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Obras Complementarias

Obras complementarias

« Adecuacion del canal Figueroa.

« Creacion de vasos de amortiguacion
de crecientes.

* Creacion de un canal de derivacion
de aguas lluvias en Ila parte
intermedia del canal oriental con
estacion de bombeo para descargas
al Rio Cauca.

Estado

« Se presenta propuesta de disefio vy
presupuesto preliminar de obras al Fondo
Adaptacion el 15 de mayo 2014.

 En proceso de elaboracién de los términos
de referencia y presupuesto para los
disefios de las obras.

« Presenta un atraso de 14 dias habiles.

Situacién propuesta
Tr minimo de 50 afos.
Con Sistema urbano

640.000 m3 de drenaje sostenible
libres en las - SUDS
lagunas de
Pondaje.
_Canal Lagunas de
Figueroa regulacion

www.fondoadaptacion.gov.co
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Actividades Valor Inicio Obsaervacionas
{pesos) Programado

Recuperacion Obra
Hidraulica Laguna

del Pondaje Sur

Fasell

Laguna Pondaje Obra
Sur Fase [l

Disefios y Obras Disefio
Adicionales v obra

www.fondoadaptacion.gov.co

522162 482,711

$28.653 "617.204

$17.875 000,000

4 Junio 2014

23 de julio
2015

Marzo 2014

Firma contrato
Mo 300- GM—GG 0599 el
12 de agosto de 2014,

- Firma de acta de inicio
agosto 29 de 2014

12 Mezes  »

10 Meses Programado para el 1 de
septiembre |a entrega de oS
disefios por parte de

EMCALI.
Dos fases.

« Estudio de las diferentes
opciones ¥ entrega de
pre disefios en Fase 1.

«  [Disefios definitivos de la
opcidn aprobada Fase 2.

« Se entregd por parte de
EMCALI, los aspectos
tecnicos para la
elaboracion de los
estudios previos de los
disefios.
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AVANCE EJECUCION REDUCCION DE LA AMENAZA

p
LINEAS REDUCCION DE LA AMENAZA POR DEFICIENCIA EN EL SISTEMA
DE DRENAJE DE LA CIUDAD
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Desfase de 4,4 % con relacion a lo planificado.

www.fondoadaptacion.gov.co
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REDUCCION DE LA
VULNERABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA
INDISPENSABLE

www.fondoadaptacion.gov.co
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Presidencia de la Repiblica

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

Estacion de Bombeo Paso del Comercio.

Mejoramiento de las descargas al Rio
Cauca (losa en concreto, muro metalico,
compuertas radiales y replanteamiento del
angulo de entrega al rio).

Proteccion del dique.

Rehabilitacion de tuberias.

Estado

* Adjudicacion de la obra el 31 de julio a la Union
Temporal Hidraulica 2014.

« Firma de contrato de ejecucion de obra No.
300-GAA-C0O-0596 el 1 de agosto 2014.

* Firma de acta de inicio 28 de agosto de 2014.

« Atraso de 74 dias habiles debido a los
procesos de licitacion de la obra.

» Se declar6 desierta la interventoria de obra.
Se iniciara con interventoria propia de EMCALLI.
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Presidencia de la Repiblica

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

Planta de tratamiento de aguas residuales- Estado
PTAR Canaveralegjo.

« Aprobacion del presupuesto de disefios. El

* Proteccion del canal de descarga de las Fondo adaptacion transfirid los recursos en
aguas residuales al rio Cauca. Incluye la Junio de 2014.
proteccion y estabilizacion del dique « El proceso de contrataciéon de los disefios se
aledafio al canal en un tramo critico de inicio el 29 de agosto.
aproximadamente 200 metros antes vy « Los disefios y la ejecucion de la obra
después de la PTAR Cafaveralejo. presentan un atraso de 154 dias habiles.

[ ORRAS PROTICCION LATRGTURADE OFSCANGA 211

i, PACRMARD T

www.fondoadaptacion.gov.co
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Presidencia de la Repiblica

INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

Planta de tratamiento de agua potable —
PTAP Puerto Mallarino.

*Obras de proteccion a la bocatoma.
*Intervencion en dique.

*Construccion de table-estacas para la
proteccion de la orilla del rio antes y después de
la bocatoma.

*Construccion de muros para aumentar el nivel
de la estructura de la bocatoma.

* Adecuacion interna de fosos para las rejillas del
rastrillo del sistema de limpieza de soélidos.

www._fondi

Estado

Entrega de disefios preliminares el 30 de mayo
de 2014.

Pendiente entrega por parte de EMCALI de la
memoria técnica en lo relacionado a licuacion,
corrimiento  lateral, cumplimento  decreto
microzonificacion sismica del Municipio y los
permisos ambientales.

En proceso de revision por parte de Emcali el
presupuesto de la obra.

Presenta un atraso 36 dias habiles por la falta
de entrega de los disefos..

.
]

Fuehte Imagenes: EMCALI
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Actividades Tipo Valor Inicio Observaciones
(pesos) Programado

Mejoramiento Obra 21.580.036.604 26 mayo de 12 Meses = Firma de contrato No
Estacion de 2014 300-GAA-CO-0596 el 01
Bombeo de de agosto de 2014,

Paso del « Firma Acta de inicio el
Comercio 28 de agosto de 2014
Descarga PTAR  Disefio $382.765.362 28 abril 4 meses Desambaolso de recursos
Canfaveralajo 2014 efectuado en junio 2014,
Se inicio el proceso de
contratacion el 29 de agosto
de 2014.
Obra $6.000.000.000 8 abril2015 16 Meses
valor estimado
Bocatoma Disefio NA 28 Febrero & Meses pendiente por parte de
PTAP Puerto 2014 EMCALI disefios completos
Mallaring y presupuesto definitivo.
Obra $1.500.000.000 1 Abril 2015 10 Meses

www.fondoadaptacion.gov.co

valor estimado
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AVANCE EJECUCION INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE

# .
LINEAS REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA
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» Esta linea presenta un desfase del 1,9% con respecto a lo planificado.

www.fondoadaptacion.gov.co
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REDUCCION
VULNERABILIDAD FiSICA —
ENTREGA VIVIENDAS

www.fondoadaptacion.gov.co
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PORTAFOLIO SOLUCIONES DE VIVIENDA

Portafolio VIP
# SOLUCIONES DE

PROYECTOS UBICACION VIVIENDAS POSTULANTE
Potrero Grande ( casas ) Cali 301 FEV
Casas de Llano Verde Cali 798 COMFANDI
Urbanizacion Rio Cauca Cal 720 COMFEANDI
( Aptos)
Proyecto Habitacional Ramali Call 200 COMEANDI
(Aptos)
El Pondaje Cal 600 COMFANDI
(Aptos)
Ciudadela CaliDA Cali 2.000 ALCALDIA
(Aptos)
Altos de Santa Elena (Aptos). Cali 140 FEV
Altos de Santa Elena (Aptos.) _
Cali 400 COMFENALCO
Alto Piamonte (Aptos.) .
Cali 160 COMFANDI
Ciudadela Brisas del sur Puerto
(Casas). Tejada 3.000 Gl
TOTAL VIP 8.319

www_fondoadaptacion.gov.co
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l UBICACION DEL PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DE VIVIENDA

Menga
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www.fondoadaptacion.gov.co =

G Llano Verde
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS 2013 - 2015

B N “

T ENE FER BUAR (e LB JIH R G aeP LT [ T [P LS AER Y F:-I JUL
301 G0 g3 104 38
Patrero Grande®
TO3 468 329
Llanoverde
Rio Cauca 20 100 280 100 120 120
Ramali 200 100 100
Total 2019 60 0 0 469 B3 433 38 100 100 380 100 120 120
&0 1.103 820

* En Potrero Grande faltan por entregar 36 VIP y se esta a la espera que el FEV haga la
sustitucion de hogares, ya que de los inicialmente propuestos, habian 27 en zona de riesgo
mitigable y 9 pendientes de definicion de documentos.

www.fondoadaptacion.gov.co
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FICHA TECNICA CONTRATO COMFANDI

CONTRATO No.: 181 de 2013
Caja de Compensacion Familiar del Valle del Cauca — COMFANDI —

FONDO ADAPTACION
Proveer hasta 6.000 soluciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), para la
reubicacion de hogares en alto riesgo no mitigable.

Valor contrato($): $8.616.132.000
Aporte Fondo: $8.616.132.000
Fecha de Inicio: 10 de octubre de 2013
Plazo de ejecucion: 34 meses
Avance financiero- Con Anticipo 26,9%
Avance ejecutado 20,6%

www.fondoadaptacion.gov.co
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FICHA TECNICA CONVENIO FEV

CONVENIO No.: 047 de 2013
FEV- FONDO ADAPTACION
Realizar el cierre financiero de las soluciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en

Potrero Grande Etapa V, para la reubicacion de hasta 301 hogares ubicados en zonas de
alto riesgo no mitigable por inundacion.

Valor contrato($): $9.098.973.800
Aporte Fondo: $9.098.973.800
Aporte FEV: NA
Fecha de Inicio: 25 de Octubre de 2013
Plazo de ejecucion: 18 meses
Avance financiero 73%
Avance ejecutado 92,9%

www.fondoadaptacion.gov.co
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ENTREGA VIVIENDAS PROYECTO POTRERO GRANDE ETAPA V
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AVANCE EJECUCION VULNERABILIDAD SOCIAL

www.fondoadaptacion.gov.co

LINEA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (Oferta de
vivienda)

3%

20% -

— PLANEADD
17.2%  1Ta% | 17.6% OFERTA
WIVIEMDA

g RIEAL LINEA
FERTA
WIVIEM DS

10%

0%

[ 5 ¥ ¥ ¥ J T
Filk EHE FER MAR AER BAAY JUH JiL A SEP oT HOW O
AND 2014

Al 31 de agosto, se han entregado 1063 casas:
265 en el proyecto Potrero grande y 798 en el proyecto Llano Verde.
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Adaptacion

REUBICACION Y
ACOMPANAMIENTO SOCIAL
Reduccion Vulnerabilidad

Social
A CARGO DE LA ALCALDIA

DE SANTIAGO DE CALI

www.fondoadaptacion.gov.co
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FICHA TECNICA CONVENIO ALCALDIA DE CALI

CONVENIO No. 076 de 2012
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- FONDO ADAPTACION
Establecer el marco de relaciones que permitiran la cooperacion entre el Fondo Adaptacion y

el Municipio de Santiago de Cali con el fin de aunar esfuerzos para estructurar, implementar
y hacer seguimiento y control al Plan Jarillon Rio Cauca y Obras Complementarias .

Valor contrato($): NA
Aporte Fondo: NA
Aporte Alcaldia: NA
Fecha de Inicio: 28 de Agosto de 2012
Plazo de ejecucion: 28 meses
Ejecutado en tiempo 85,27%
Avance fisico 24,6%

www.fondoadaptacion.gov.co
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REUBICACION RIESGO NO MITIGABLE

Techo-
Hogar

Reubicacion

Reubicacion de los hogares en riesgo
no mitigable a través de la
generacion de estrategias de
mitigacion de los impactos sociales y
econdmicos asociados, permitiendo
Su insercién en la construccion de
ciudad.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Caracterizacion

Diagnostico y
Planes de
Accion

Sensibilizacion

Socializacion

Entreaa de ‘

[

www.fondoadaptacion.gov.co
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Identificacion para el control y seguimiento de hogares a reubicar:

Jarillén : 2.890 techos — 5.953 hogares
Pondaje: 1.448 techos — 1.899 hogares

Total hogares georeferenciados y verificados :
4.338 techos — 7.852 hogares

Identificacion de la poblacidn objeto del proyecto, fuente de informacién
de datos socio demograficos de los AHDI.

Andlisis de informacién de variables demograficas y sociales para linea
de base.

Hogares caracterizados : 1.788

Comprension de las variables sociodemograficas y disefio
de rutas de atencion a la comunidad:

Hogares diagndéstico y plan social : 1.099
Hogares sensibilizados : 1.485
Hogares validados : 1.063
Hogares con socializacion : 1.063

Fortalecimiento Social v

Gestidn del Riesgo ]

Fortalecimiento
Socioecondémico
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REUBICACION RIESGO NO MITIGABLE
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Identificacion de la
poblacion a intervenir.

Sensibilizacion y
generacion de acuerdos
con la comunidad para el
proceso de reubicacion
de familias y unidades
de negocio.

Escrituracion y entrega
de viviendas.
Recuperacion de
suelos.

Desarrollo de
programas de
fortalecimiento de tejido
social.

Cultura de prevenciéon
del riesgo.

Reactivacion
Economica.

« Acompaiamiento y
seguimiento a los
procesos sociales,
econdmicos y de riesgo.

www.fondoadaptacion.gov.co
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SARARASANRRRRRERRRNS

BASE DE DATOS PLAN JARILLON CALI - ANTES

TECHOS HOGARES
Lo
» 2 8 | 2 g
TR REEIEAE A L NI PO
AHDI S 2 24 |59 | & | B |83 |5 |E<|3v0|2us
Lz 38 1o 2|2 | 3% |8 |28|Eg|estE
2 g |lm=| 4 = i o T |3 g i
E z il e ﬁ ¥ I
BRISAS DE LAPAZ 120 0 2 123 143 1 1444 144
LAESPERANZA 20 0 0 20 22 0 22 22
EL BARANDAL 14 1] 1 1] 145 17 0 17 17
BELISARIO (Estimado)® 0 o| o 3e8| 368 0 of 736 736
MUEWVA ILUSION 210 0 0 1} 210 412 0] 412 412
VILLAURIEE B8 0 0 Q 68 107 1] 107 107
LAFLORIDA 136 ] 0 13 148 169 13( 182 182 * Los 368 techos pertenecientes al
NUEVAFLORIDA 2o | B el 261 12 293 233 asentamiento de Belisario son
PLAYABAJA 112 D 0 2 114 139 2 141 141 . . z
o] == TR AT = [ o 178 178] estimados por fotografia aérea,
EL JAZMIN 36 of 1] 1] 38 48] 1| a9 49| debido a que la comunidad no ha
PLAYAALTA 180 1| o of 181 220] o 220 220 permitido su georeferenciacion y
SARDI 108 i) 1 1} 109 134 u] 1341 134 Verlflca(:lén_
MNAVARRO 407 15 2 4 428 a0z 4 605 &06)
LAS PALMAS B3 12 0 0 75 BB 0 28 88
SAMAMES 110 1 0 0 111 173 0 173 173
LAPLAYITA 236 0 8 1 245 431 1| 432 432
PUERTO NUEVO 3a7 2 4 2 365 708 2 711 711
ERISAS DEL CALICA 477 i} 1 1 474 1.004 1| 1.005 1.005
LAS VEGAS 123 4 0 0 127 238 0] 238 238
CINTA LARGA =22 0 4] 0 &9 93 0 93 a3
VENECIA 195 1 0 1| 198 413 1] 414 414
COMFENALCOD 104 4 0 1 194 2584 1| 285 285
FLORALIA 343 B 3 10 364 604 10| 614] 614
RIC CALL 196 14 3 17 230 315 17 332 332
BRISAS DE NUEVD AMANECER 922 922 22
REDUNIDOS SECT. VIMENDA FA 40 A0 40
TOTAL 4.183 63 | 26 | 434 |4.706| 7.786 | 66 |7.852| 736 | 8.588

www.fondoadaptacion.gov.co
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ACOMPANAMIENTO SOCIAL - ANTES

Coordinacién jornadas sorteo de
ubicacion de viviendas proyecto
habitacional casas de Llano Verde.

Diagndstico participativo comunitario
(Urbanizacion Llano verde)

www.fondoadaptacion.gov.co
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ACOMPANAMIENTO SOCIAL - ANTES Y DURANTE

Coordinacién interinstitucional para el ‘
traslado de hogares. Gestion Emcali desconexion

servicios publicos domiciliarios.

Participacion Comité Interinstitucional de
Llano Verde. Gestion transporte reubicacion
casos especiales

www.fondoadaptacion.gov.co
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VILLA URIB 4
s

NUEVA ILUSION 5/

NUEVA FLORALIA

\.

Lagunas Pondaje y Charco Azul

www.fondoadaptacion.gov.co
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ACOMPANAMIENTO SOCIAL - DURANTE Y DESPUES

» Desarrollo de talleres con EMCALI en marco normativo y
estructura tarifaria, buen vecino, comunicacion asertiva y
trabajo en equipo, uso racional de los servicios y energia
prepago en Potrero Grande

" = Conformacién de comités de recreacion, deporte,
convivencia y salud y comité de Gestion del Riesgo de la
comunidad de Potrero Grande.

= 2 jornadas de diagnoéstico participativo comunitario
en casas de Llano Verde.

= Articulacion y trabajo conjunto con diferentes entidades
del orden local y nacional : SENA, ANSPE, Planeacion
Municipal ( area de fomento y desarrollo econémico).

= Oferta de servicios comunitarios para los hogares
reasentados en Potrero Grande: EMAS (Residuos
Solidos), Policia Comunitaria, ESE Oriente, entre otros.

www.fondoadaptacion.gov.co
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ACOMPANAMIENTO SOCIAL - DESPUES

» Desarrollo de 3 brigadas de salud : Una (1) en Casas de
Llano Verde y dos (2) en Potrero Grande.

= 270 mascotas atendidas en el marco de la estrategia de
entorno saludable en Casas de Llano Verde.

= 28 madres gestantes vinculadas al programa de atencién
a madres adolescentes (AMA) en Casas de Llano Verde.

= 255 nifios inscritos en el programa Lecheton en Casas de
Llano Verde.

= 234 hogares de Casas de Llano Verde vinculados al
programa leer es mi cuento, recibiendo kits de lectura cada
uno.

= Gestion ante las entidades competentes en temas de
seguridad y wuso del tiempo libre para nifos vy
adolescentes.

= Participacion de 555 nifios en jornada recreativa en
Casas de Llano Verde y Potrero Grande.

www.fondoadaptacion.gov.co
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ACOMPANAMIENTO SOCIAL - DESPUES

200 hogares de Casas de Llano Verde, capacitados en el
marco de la estrategia de fortalecimiento del tejido social y
premiacion del concurso “Barrio Limpio, Barrio Lindo”.

Inscripcion de 25 jovenes de Potrero Grande al programa
“Jovenes en Accidn”.

Inicid de la construccion del manual de convivencia en
Potrero Grande.

261 personas sensibilizadas en gestion y prevencion del
riesgo a través de jornadas de manejo de emergencias,
recorridos y socializaciones.

4.737 hogares Notificados de su ubicaciéon en zona de
alto riesgo no mitigable.

Cerca de 500 hogares que cuentan con informacion
completa (carpetas) para su proceso de reubicacion.

www.fondoadaptacion.gov.co
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UNIDADES PRODUCTIVAS (UP)

Clasificacion Descripcion Ndamero
Son los negocios que remuneran inadecuadamente a su propietario
: . no existiendo la retribucion al capital productivo, lo que causa
Subsistencias \stendo. N al capiial p 104 . 744
descapitalizacion en su actividad. En general, no logran cubrir los
costos laborales.
Son negocios que unicameante regeneran el proceso productivo en
Acumulacion el mismovolumen de produccion que realizan, siguen practicas 213
Simple contractuales que les permiten el ahorro de costos salariales.
Son los negocios que alcanzan a pagar a su propietario, producir
Acumulacion |excedentes y generar puestos de trabajo que cumplen la legislacion 40
Ampliada laboral con respecto al pago de seguridad social y salario minimao,
Son negocios caracteristicas especiales en sus tamarno, actividad,
etc.; lo cual requiere un tratamiento diferente. En esta categoria se 18
Especiales encuentran negocios que superan 30 empleados.
Total de Unidades Productivas 1.015

www._fondoadaptacion.gov.co
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ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO SOCIOECONOMICO

Empleabilidad

« 100 personas capacitadas en oficios.

« 109 personas remitidas a procesos de
formacion.

« 60 personas remitidas a centros de empleo.

« 53 personas en procesos de empleabilidad u
orientacion laboral.

« 15 personas acompafiadas en proceso de
seleccion.

« 103 personas identificadas para el proceso
de empleabilidad como ayudantes de obra.

www.fondoadaptacion.gov.co
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ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO SOCIOECONOMICO

Emprendimiento

« 31 Emprendimientos acompafados en visitas de asesoria
empresarial en Potrero Grande.

« 162 Unidades Productivas identificadas en Casas de Llano
Verde, para iniciar proceso de atencion.

« 5 Planes de Negocios elaborados.

« 42 personas formadas en educacion financiera con el apoyo de
Finamérica.

+ 1jornada de microcrédito con la participacion de 150 personas.
1 propuestade negocios inclusivos presentada a EMCALI.

« 249 unidades productivas caracterizadas en las Vegas y
Venecia para iniciar proceso de traslado.

« 19 Hogares con unidades productivas con los que se ha inicia
proceso de revision de elegibilidad y de priorizacion para la
construccion de planes de negocio.

www.fondoadaptacion.gov.co
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ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO SOCIOECONOMICO

www.fondoadaptacion.gov.co

Capacitacion en orientacion laboral
( Urbanizacion Casas Llano verde)

Visita a unidades productivas
ubicadas Potrero Grande




Fondo J PROSPER'DAD P o .

DESDE EL FONDO ADAPTACION ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO AL

COMPONENTE SOCIAL (Subgerencia Regiones)

- Taller de llenos y vacios con el componente social
para determinar las oportunidades de mejora del
componente social.

» Asesoria para la reorientacion de matriz de
relacionamiento de los actores del Megaproyecto:
CVC, EMCALI y COMFAMDI y Alcaldia

« Participacion y aportes a la construccion del
Decreto para la reubicaciéon de aproximadamente
8.000 hogares en el Plan Jarillbn de Cali. En la
actualidad se encuentra en estudio por parte del
equipo juridico de la Alcaldia

* Incorporar en el escenario del acompanamiento
social la poblacion receptora y la que se queda en la
pata seca del Jarilon como base de Ia
sostenibilidad.

www.fondoadaptacion.gov.co
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INFORME PROYECTO JARILLON DE CALI

CONTRATO No. 076 de 2013
Fundacién para el Desarrollo Integral del Valle del Cauca FDI-

FONDO ADAPTACION

Ejercer la gerencia integral del proyecto Plan Jarillon de Cali

Valor contrato($):
Aporte Fondo:

$32.984.769.390
$32.984.769.390

Fecha de Inicio:

11 de Junio de 2013

Plazo de ejecucion: 44 meses
Avance financiero con anticipo 25,3%
Avance ejecutado 30,6%

www.fondoadaptacion.gov.co
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— PRESUPUESTO, CONTRATACION Y PAGOS.
Valor total previsto $823.000.000.000 100%
Valor contratado $226.575.884.101 27,5%
Valor por contratar $596.424.115.899 72,5%
Valor pagado $92.217.799.659 11%

$226.575.884.101

$596.424.115.899

m Valor contratado  m Valor por contratar

www.fondoadaptacion.gov.co
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VALOR CONTRATADO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ANALISIS DE RIESGO

Valor total

$ 519.496.911

REFORZAMIENTO JARILLON
Reduccion de amenaza por
desbordamiento

Valor total previsto
Valor contratado

Valor por contratar

$ 200.000.000.000

$0

$ 200.000.000.000

OBRAS INFRAESTRUCTURA
Reduccién amenaza por
deficiencia sistema drenaje

Valor total previsto/Contratado

Valor desembolsado

Valor por desembolsar

$ 100.000.000.000

$ 44.125.284.737,00
$ 55.874.715.263,00

ENTREGA VIVIENDAS
Reduccién vulnerabilidad fisica

Valor total previsto
Valor contratado

Valor por contratar

$ 308.000.000.000
$ 93.071.617.800

$ 214.928.382.200

REUBICACION Y
ACOMPANAMIENTO SOCIAL
Reduccion vulnerabilidad
social

Valor total previsto
Valor contratado
Valor por contratar
Valor Ejecutado
Valor Por Ejecutar

9.822.000.000
9.821.821.500
178.500
1.563.149,055
8.258.672.445

B BH PP

www.fondoadaptacion.gov.co

GERENCIA

Valor total previsto
Valor contratado

Valor por contratar

Valor Ejecutado
Valor por Ejecutar

23.725.000.000
23.162.947.890

$
$
$ 562.052.110
$
$

6.778.338.635.
16.384.609.255
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Descripcion del contrato

. Convenio derivado con la CVC
. para la ejecucién del primer
: tramo de obras para el :
reforzamiento del Jarillén del Rio
: Cauca y sus afluentes. :

PLAN DE CONTRATACION 2.014

Duracién
estimada
del
contrato
(QEEES)

18 meses

- En convenios

2.014
Modalidad

de
seleccion

Valor total

estimado

Octubre Noviembre Diciembre

40.000.000.000 4.000.000.000

. Compra de 320 VIP para los
- hogares en riesgo no mitigable '
: en zona 1. :

. Compra de 320 VIP para los
- hogares en riesgo no mitigable -
: en zona 2. :

. Compra de 480 VIP para los
- hogares en riesgo no mitigable
: en zona 3. :

Estudios y disefios de obras
complementarias para el

Contratar la supervision
administrativa, financiera y
contable de la gerencia del

Directa 140.005.619 3.923.463 9.808.657




o PLAN DE CHOQUE

Descripcion del Valor (miles de Fecha firma Avance Estado
contrato millones) contrato
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Compra de 720VIP para 31.978 13/08/2014 Inicio de movimiento de Atiempo
los hogares en riesgo no tierra.
mitigable Proyecto Rio
Cauca.
Compra de 200 VIP 8.969 29/08/2014 Se firmo6 el 29 de agosto A tiempo
para los hogares en de 2014 |la promesa de
riesgo no mitigable. compraventa .

Proyecto Ramali.

Convenio derivado con ***Pendiente por 30/09/2014 La FDI-GIP entrega a A tiempo.
la CVC para la parte de CVC de la CVC los estudios previos
ejecucion del primer  entrega definitiva para el Convenio
tramo de obras para el del presupuesto. Derivado No. 1,
reforzamiento del debidamente revisados
Jarillon. por el Fondo Adaptacion.

www_fondoadaptacion.gov.co
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PLAN DE ENTREGAS

REUBICACION Y
ACOMPANAMIENTO
SOCIAL

Reduccion  vulnerabilidad
social

Entrega de 798 Casas Proyecto Llano
Verde (Junio).

Entrega de 301 viviendas del proyecto
Potrero Grande.

Entrega de 100
Urbanizacion Rio Cauca.

apartamentos,

Terminado en mayo 2014.

A agosto de 2014, 265 VIP.
Faltan 36 VIP por entregar.

Diciembre 2014

REFORZAMIENTO
JARILLON

Reduccion de amenaza por
desbordamiento

OBRAS
INFRAESTRUCTURA
Reduccién vulnerabilidad
infraestructura indispensable
y reduccién amenaza por
deficiencia sistema drenaje

www.fondoadaptacion.gov.co

Contrato inicial control de la hormiga arriera
(100%), con recursos de la CVC

Contrato adicional control de la hormiga
arriera con recursos de la CVC

Disefios para el reforzamiento Jarillon +
contrato adicional con recursos de la CVC.

Obras de Estacion de Bombeo Paso del
Comercio

Obras Pondaje Fase 2

Disefios de la PTAR

Terminado en abril 2014

Terminado en Agosto de
2014

Septiembre 30 de 2014
Avance proyectado del
20%. a Dic/14

Avance proyectado del 20%
a Dic/ 14

Avance proyectado del 70%
a Dic/14
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PAGOS

No.del  Descripci6 Pagos realizados 2.014 b (miles millones)
contrato n del Objeto
o convenio contrato Enero Feb. Marzo Abr. Mayo Junio Julio agosto

. Reforzamiento

051-2013 CcvC

Jarillones
: : Obras de :
015-2013 = Emcali 'Miraestructuray $382
reduccion de
amenaza
éCierrefinancieroé ,
047-2013 FEV : 301 VIP : $27°987
181-2013  Comfandi onorarios para,
proveer VIP
Comfandi COMPra 798 vie: $15°281

Llano Verde

~ Fjercerla
076-2013 ~ FDI-GIP Gerenciaintegral $658 = $377 | $419 . $1026 | $1'715 . $585  $4°780
: . del Proyecto ? ? % % %

www.fondoadaptacion.gov.co
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PROYECCION PAGOS PARA SEPTIEMBRE 2014

No. del Descripci Pagos realizados 2014 (millones)

contrato on del Objeto )
0 convenio contrato Jul Sep Oct Nov Dic

0512013 cvc heforzamiento
Jarillones

- Obras de
infraestructura
y reduccién de
. amenaza

z z Honorarios : : : z ; ; ; ;
- 181-2013 Comfandi para proveer : - $799 - $799
Compra798 ......................................
Comfandi.  VIP Llano - $4122 - $4122
........ Ejercerla ......................................
076-2013 FDIGIP integral del $650 $650
' . Proyecto '

www.fondoadaptacion.gov.co
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AVANCE EJECUCION DE LOS DIFERENTES CONTRATOS

% participacion
presupuesto
total

No. Fecha Avance Avance

Contratista Objeto

Contrato inicio Financiero Fisico

REFORZAMIENTO JARILLON
051-2013 ~ cvc ~ Reforzamiento oo oh 13 24ene17 - 000% 16,6%  0,00%
Jarillones
OBRAS INFRAESTRUCTURA
015-2013 Emcali 23-ago-13  22-may-16  $ 100.000.000.000,00 44,13% 12,6% 12,15%
REUBICACION FAMILIAS
Cierre
047-2013 FEV financiero 301 25-oct-13  24-abr-15 §  9.098.973.800,00 72,8% 92,9% 1,11%
VIP
Honorarios
181-2013 Comfandi  para proveer 10-oct-13  09-ago-16 $§ 8.616.132.000,00 26,9% 20,6% 1,05%
VIP
Compra 798
Comfandi VIP Llano 20-dic-13  30-sep-14 $ 34.409.760.000,00 88,0%  93,8% 4,18%
Verde
. Compra 720 $ 31.977.792.000,00 o 0 o
Comfandi VIP Rio Cauca 13-ago-14  30-oct-15 0% 0% 3.9%
Comfandi “OMP@200VIP 99 09014 25.ag0-15 ¥ 89680000 g gy, 1.1%
ACOMPANAMIENTO SOCIAL
Equipo
076-2013 FDI-GIP acompafiamient 28-ago-13  10-feb-17 $  9.821.821.500,00 16,0% 24,6% 1,19%
o social
GERENCIA
Ejercer la
Gerencia .
076-2013  FDI-GIP . 11-jun-13 10-feb-17 $  23.162.947.890 29,0% 30,6% 2,81%
integral del
Proyecto
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PUNTOS DE ESPECIAL ATENCION

LINEA REFORZAMIENTO Y
RECONSTRUCCION DE
JARILLONES

Se prorrog6é el contrato de
disefios, de junio de 2014 a
septiembre 30 de 2014, lo que
origina una demora de 3 meses
en el inicio de las obras de
reforzamiento.

Sigue pendiente la contrataciéon
del estudio de afectacion en los
Municipios vecinos a la ciudad de
Cali que colinden con el Rio
Cauca (Yumbo, Palmira vy
Candelaria).

Actualmente se encuentra en
proceso de liquidacién el
contrato de la hormiga arriera.

www.fondoadaptacion.gov.co

LINEA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE
LA INFRAESTRUCTURA INDISPENSABLE Y EL
SISTEMA DE DRENAJE EN LA CIUDAD.

El 1 de agosto de 2014 se firma el contrato 300-
GAA-CO-0596 de 2014 de la obra Estacion de
Bombeo Paso del Comercio con la Union
Temporal Hidraulicas 2014 (Cimelec Ingenieros
S.A.S y Micro Tunel S.A) por un valor
$21.580.036.604 y acta de inicio 28 de agosto de
2014 con un plazo de ejecucion de 12 meses.

El 12 de agosto de 2014 se firma el contrato 300-
GAA-CO-0599 de 2014 de la obra Pondaje Fase
II' con Consorcio Cali 2014 ( consultores del
desarrollo SA- construcciones e inversiones
Beta S.A.S — Sergio José Torres Reatiga) por un
valor $22.162.482.771 y acta de inicio 29 de
agosto de 2014 con un plazo de ejecucion de 12
meses.
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o PUNTOS DE ESPECIAL ATENCION

REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL

« Lafalta de proyectos de soluciones de vivienda para ser entregadas en el resto del
afio 2014 y el 2015.

« En estudio el decreto para la reubicacion de la poblacion objeto del proyecto.

« Segun programacion inicial de Comfandi, el proyecto de vivienda el Pondaje etapa 1,
de 1200 aptos, debia entregarse en el afio 2014. A la fecha no se han terminado los
tramites al interior del Municipio y de Emcali para el parqueo de los predios en la
Fiducia, por lo cual no se ha iniciado el tramite de las licencias de urbanismo y
construccion.

Segun informacion de la Secretaria de Vivienda, se esperan iniciar las obras de 600
apartamentos en noviembre de 2014, con lo cual la primera entrega estaria para el
mes de julio de 2015.

www.fondoadaptacion.gov.co
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AVANCE EJECUCION PROYECTO JARILLON DE CALI

n PLAN JARILLON DE CALI GLOBAL

AVANCE (%) ANO 2014
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RO
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11.1% "
11,5% | 12.0% |
g,3% | 100% | I\
105 - gﬂa | T.5% | ; . . _ _
11,0% | 111%  116% | 11,8%
-— o | 94% 10,8% . J
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EE EME FER BAAR SRR BaAAY 1] UL AGD SER acT MO DiC
AflD 2014

www.fondoadaptacion.gov.co
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[ TOTAL RECURSOS FONDO ADAPTACION ]
L 0,823 BILLONES J
Valores en Miles de Millones de pesos
Vigencia 2012 - 2013 2014 2015 2016 Total %
Valor contratado 185 185 22
Valor por contratar 90 276 272 638 78
Total 185 90 276 272 823 100%
Metas Financieras del Proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Recuperacién Jarillén 6% 22% 25% 37% 10% 100%
100% Ll Avance
@ EtapaS del prOyeCtO Principales Contratos Productos czrz::?lte;:'»d (Agost
2012 - 2013 o
100% - de
00% Millones) ALY
80% A ..
Fundacion para el desarrollo . Feb/201
60% integral del Valle del Cauca 1 Gerencia 24.000 30,6% 7
b
5
40% A Emcali E.I.C.E E.S.P obras 100.000 12,6%
16.6% 16.3% 24,6% Infraestructura
20% - 0, : Fondo especial de vivienda -
3,8% | 88% . . ._ del Municipio de Santiago de 301 viviendas 9.000  92,9% 1‘5'3’1"5
0% - | cali
% £ S © 8 ! I ©
I Sow T = o -~ T o = 9 Caja de Compensacion Oferta de 6.000 Agosto
= S g *3 % é g g S S g '§ g =2 § A Familiar Comfandi viviendas sl AL /2016
(] © 0 — + ] n = [NV 3]
© 825 Camp §s¢ ©°2z2 =2z
@ CEz88 ®BOeY EGCSO 68~ Scd Comfandi Proyecto Llano . Agosto/
% é § @ £ g é g g S é) E S % S '§ % E Verde Constructora Bolivar ZRLT DG 34:000 93,5% 2014
g gEES 55°° gE” 3B Swf J.852
= gtg @f ezg g o o
388 & 3 28 | Municipio Santiago de Cali plan gestién 9.000  246% 501,
\_ g o J social

www.fondoadaptacion.gov.co



