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Postulaciones del Sector

Postulacion inicial

Postulaciones seleccionadas de Reactivacion Postulacion Inicial
Econdmica No. | Producto|  Inversion (§)

Proyectos Regionales de Reactivacion Economica -

REACTIVAR 14/ 88 66.700.000,000)
Alanzas Productivas 169 01 11.100.000.000)
Oportunidades Rurales 176 285 9.900.000.000f
Reduccion del riesgo v adaptacion al cambio cimatico | 220 30.000.000.000(
Distritos de adecuacion de tierras 857 5 360.300.000.000)
Total 469| 478.000.000.000
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Postulacion definitiva

Postulaciones seleccionadas de Reactivacion

Inversion Fondo Adaptacion (§)

Economica Sesion del 02/02/2012 | Sesion del 16/05/2012 | Sesion del 29/11/2012

Proyectos Regionales de Reactivacin Economica -

CEACTIVAR 66.700.000.000{  82.700.000.000{  88.628.000.000
Alanzas Productvas 11.100.000.000] 11.100.000.0000  14.100,000,000
Oportunidades Rurales 9.900,000.000) 9.900.000.000| 6.900.000.000
Reduccion del riesgo v adaptacion al cambio cimatico 30.000.000.000] 30,000,000.000 30.000.000.0001
Distros de adecuacion de tiemas 360.300.000.0000 344.300.000.000{ 338.372.000.000
Total 478,000,000,000] 478.000.000.000, 478.000.000.000

www.fondoadaptacion.gov.co




Fondo } | .
Adaptacién ‘

REACTIVAR

Proyectos estructurados y en ejecucion

Estado etapa
Proyecto Estructuracion Ejecucion
Proyecto lechero en sistemas silvopastoriles para .
beneficio de 1.000 familias (Atlantico) Terminada Desde el 23 de agosto de 2013
Proyecto de hortalizas (Atlantico) Terminada: no viable Descartada

14 proyectos productivos (Antioquia)

Terminada

Desde el 3 de abril de 2014

Iniciara praximamente una vez se

sombra del café (Norte de Santander)

14 proyectos productivos (Cérdoba) Terminada contrate a los gerentes de los proyectos
Provecto de renovacion cafetera (Magdalena) Terminada Desde el 21 de febrero de 2014

: . Iniciara proximamente una vez se
5 proyectos productivos (Magdalena) Terminada contrate a los gerentes de los proyectos
Gramalote resurgiendo productivamente bajo la Terminada Desde el 15 de agosto de 2012
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Avance de los proyectos por fases de la ruta critica

Fase 3
Departamento Cantidad Departamento Cantidad
Antioquia 14 | Cordoba 14
Atlantico 1| Maagdalena 5]
Total 35
Fase 2
Departamento Cantidad Departamento Cantidad
Bovaca 4| Norte de Santander <1
Cundinamarca 2| Tolima 5
Huila 5| Valle del Cauca 8
Total 28
Fase 1
Departamento Cantidad Departamento Cantidad
Bolivar 1| Narifno 3
Cauca 2| Sucre 1
Choco 7
Total 14
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Apalancamientos de los proyectos por fases de la ruta critica

Fase 3
Departamento Aportes Fondo | Aportes regionales| Departamento Aportes Fondo | Aportes regionales
Antioquia $3.421.474.621| $9.395.131.024|Cordoba $4.300.000.000] $ 2.150.000.000
Atlantico ¢ 4.500.000.000] $ 13.994.627.005|Magdalena $ 2.444.155.360| $ 1.133.000.000
Fase 2
Departamento Aportes Fondo | Aportes regionales| Departamento Aportes Fondo | Aportes regionales
Boyaca $4.300.000.000] $4.300.000.000|Norte de Santander | $4.366.000.000{ $ 6.300.000.000
Cundinamarca ¢ 2.450.000.000] % 5.999.564.478|Tolima % 4.300.000.000 Por definir
Huila $ 4.300.000.000 Por definir|Valle del Cauca $4.300.000.000] $9.000.000.000
Fase 1
Departamento Aportes Fondo | Aportes regionales|  Departamento Aportes Fondo | Aportes regionales
Bolivar $ 4.300.000.000 Por definir[Guajira $ 4.300.000.000 Por definir
Cauca $ 4.300.000.000] % 2.700.000.000{Narifio $4.300.000.000] $ 2.400.000.000
Choco $4.500.000.000] $ 10.000.000.000]5antander $ 4.300.000.000 Por definir
Cesar $ 4.300.000.000 Por definir|Sucre $ 2.000.000.000] $ 1.000.000.000
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Alianzas Productivas

gl JO

Desembolsos realizados

Fecha desembolso Valor No. de Alianzas | No. de beneficiarios | No. de damnificados
Julio de 2013 $3.791.646.023 45
Agosto de 2013 $ 906.386.348 13
Septiembre de 2013 $ 871.870.317 /
Octubre de 2013 $495.223.502 b
Mayo de 2014 $ 834.519.074 13
Junio de 2014 $ 171.000.000( D
Julio de 2014 $ 525.600.000( 13
Agosto de 2014 $ 1.481.625.000| 21
Total $9.077.870.264 123 1.503 2.889
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Oportunidades Rurales

Ejecucion
Financiacion de planes de inversion de Oportunidades
Rurales de la convocatoria 2013 hecha por el MADR:

v' 3 desembolsos:
-2 $3.914.306.032 = 100% de avance
- 253 Oportunidades beneficiadas = 100% de avance

v" Beneficiarios:
- 6.994 familias
- 2.566 damnificados

= 100% de avance
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Reduccion del riesgo y adaptacion al cambio climatico

Ejecucion

- 13 Mapas de susceptibilidad territorial a eventos
climaticos

- 6 Mapas de nichos productivos por sistema de
produccion y escenario de variabilidad climatico

- 6 Estudios de linea base del Subsistema de Asistencia
Técnica Agropecuaria

- Analisis participativos de ofertas tecnologicas adaptadas
al cambio climatico para 17 productos

- Desarrollo de herramientas para la capacitacion y
divulgacion (red LinkATA-MAPA, boletines, videos,
manuales)
https://www.youtube.com/watch?v=T2HNdO9FctY

www.fondoadaptacion.gov.co
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Resultado de

Distritos de adecuacion de tierras

a Convocatoria Cerrada 025 de 2013

Valor
Consori Integrant Estudio de factibilidad | Contrat
nsorcio nteqrantes studio de factibilidad | Contrato i T -~
.| WSP Colombia SA5 (50%) N

Bamanquli Bamanquliz-B 4de204(§ 23202572015 1.148.110.000 | § 3.474.335.720
i aTaha\ Consutng Engneers Ltda. (50%) TR S $ $
| Compafii de Consukoria & Ingeneria S.A, (50%) »
[ Fraviob 122de 2014(§  1.943.814.579 479.428.000 | § 2.423.242.579
i SNC Lavaln International INS Sucursal Colombia (50%) 1 Sl $ $

Compafia de Proyectos Técnicos S.A. (50%)
(I |TRAGSATECSA. (25%) Pamplont 3de204(§ 213249360 77L.748.000 | § 2.903.997.360

INYPSA Informes y Proyectos S.A. Sucursal Colombia (25%)

§ 8.801.575.659

www.fondoadaptacion.gov.co




Fondo  § PROSPERIDAD | =\ summmrm
e ol [ESOsPERIDAD ®

Sector de Reactivacion Economica

Asuntos importantes que quedan pendientes

 Revision del Programa REACTIVAR con el fin de dar
mayor fluidez a su funcionamiento

» Celeridad en la contratacion directa para la elaboracion
del estudio de factibilidad del distrito “Magara”
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