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Informe de Seguimiento a la
ejecucion del proyecto de
reasentamiento del casco urbanoy
rehabilitacion economica del
municipio de Gramalote

Corte: 31 de agosto de 2014

www.fondoadaptacion.gov.co



Metas y avance en ejecucion del proyecto

Metas Avance Proyecto 2013 2014 2015 2016 Total
Reconstruccién municipio 11% 47% 33% 9% 100%
Vigencia 2012 -2013 2014 Total %
Valor contratado 101 101 54
Valor por contratar 87 87 46
Total Recursos: 0,188 Billones
Total 101 87 188 100 L
Valores en Miles de Millones de pesos Fecha de corte: 31 de agosto de 2014
Etapas Proyecto v
Principales Contratos
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' Antecedentes

« Los dias 16 y 17 de diciembre de 2010 ocurrié un deslizamiento que destruyd el casco urbano
del municipio. El evento fue detonado por las fuertes lluvias e intensificado por un sismo menor
el 17 de diciembre, afectando un area de 98 ha.

 La situacion obedece a un proceso intensivo de deforestacidon que ocasiond un deterioro grave
de las laderas, que comprometié la estabilidad del terreno en el que se asentaba el casco
urbano.

« Dada la escala del desastre, las autoridades locales tomaron la decision de evacuar de
manera definitiva el pueblo.

* Informe del 28 de didembre de 2010
www.fondondaptacion.gov.co Fotografia: Presidenda de la Repiblica
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POSTULACION DEL PROYECTO

El 18 de agosto de 2011 el Consejo
Directivo del Fondo Adaptacion aprobd
la priorizacion del 'Reasentamiento de/
casco urbano y rehabilitacion economica
del municipio de Gramalote;, presentado
por el Ministerio de Vivienda, Ambiente
y Territorio, para que se diera inicio a la
etapa de factibilidad y estructuracion

del proyecto.

www.fondoadaptacion.gov.co
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—[ Seleccion de un lote seguro ]

Resultados de la matriz multicriterio

Variables
Component ? 4 ©
e/ = 5 e | 5
Dimension & T £ i
& = S S
: Estabilidad 30 22,3 30 15.3 14.2
T T o Vias 20 55 20 | %3 153
Estalbllldad.d Medio ambiente: Articulacion 3
Evaluacién de Estudios de ! . -
amenaza y estudios impacto ambiental urbano_reg|ona| y Articulacion 14 9,5 12.5 7.8 12.7
geotécnicos urbano rural Servicios
S 8 3,7 6.4 8.00 7.1
p—— publicos
Pl Medio
T Amponie 8 51 8 582 54
: e 2y Duracion 20 14,6 = 19 200 152
Accesibilidad : distancia 56I10 PADICOS: Tiempo de Totales 10 607 959 712 70
nueva via ISponibilidad d€ agua gty ccidn

y distancias
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VALOR TOTAL PREVISTO

Presidencia de lo Ropiblica .

150.292.959.989

®m Obras

www.fondoadaptacion.gov.co

37.893.454.065

m Otros

Adquisicion predios casco urbano;
2.645.580.620

Ordenamiento territorial y disefios
urbano y arquitectonico;
4.137.470.923

Acompafiamiento social;
14.464.773.298

Disefio de obras de infraestructura;
2.096.907.023

Gerencia y coordinacion;
7.281.278.553

Esquema de interventorias ;
7.267.443.648




Fondo  § PROSPERIDAD | - rermwwwmry ()
Adaptacién\ l PARA TODOS _

PILARES DEL PROYECTO

Qién predial Diseno de infraestructura

vial y de servicios publicos

Coordinacion y
gobernanza

rdenamiento
territorial,
habilitacion del

4 suelo, disenos
Acompahamiento ﬁ urbanos y disenos

social y estabilizacion - A Y@ arquitectonicos de
econdmica ! g ; vivienda y
.ML’L A equipamientos

Construccion

www.fondoadaptacion.gov.co
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PILARES DEL PROYECTO

Gestion predial




—[ Adquisicion de predios en lote Miraflores

- Disefio de la estrategia juridica y social
para la gestién predial.

« 101,5 Ha por adquirir en 10 predios

« 2013 — Gestion Inmobiliaria, Estudios de
titulos, Negociacién directa

MONTERREDONDO

« 2014 - Compra de predios. 2 por
expropiacion directa, 8 por expropiacion.

« Avance: 91% de area entregada (7 EL MIRADOR
predios)
« Finalizacion adquisicion predial: SHISTAETOS
septiembre de 2014 . et
Formas de
adquisicion Estado NARANJITO
Por escriturar
Compra directa Escriturado Y
Entregado
Expropiacion Por entregar
por via administrativa Entregado

« San Alejo se entrega el 4 de septiembre
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PILARES DEL PROYECTO

Ordenamiento
territorial,
habilitacion del
suelo, disenos
urbanos y disenos
arquitecténicos de
vivienda y
equipamientos

™
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Ordenamiento territorial, habilitacion del suelo y diseihos 1
urbanos

Lineamientos

« Integraciéon del municipio a su region,
y fortalecimiento de su vocacion central

« Proteccion e inclusion del medio
ambiente en la estructura urbana

| « Espacios publicos amplios: zonas de

recreacion, plazas, equipamientos y
parques lineales

- Miltiples centralidades

» Mantenimiento del tejido social

Proceso participativo

» (7 talleres con 600 participantes, 3

visitas al terreno para concertar
propuesta final)

» Densificacion de manzanas y vias

« Cambio en la localizacién de
equipamientos

» Manejo del Riesgo

« Localizacién del Parque Central

« Anexion del cementerio




 Inicio de proceso: octubre de 2010
« Disefos urbanos, vias, redes
« Definicion de usos del suelo

« Concertacién del EOT con instancias de ley:

« Corponor: Acta de concertacion firmada el 22
de agosto de 2014

« Socializacion: mas de 500 personas en diez
eventos

« Consejo Territorial de Planeacion: Concepto
firmado el 25 de agosto de 2014

« Concejo Municipal: radicado por la alcaldesa el
27 de agosto de 2014

Pendientes:

« Aprobacion del proyecto de acuerdo por parte
del Concejo Municipal — octubre de 2014

« Entrega de disenos detallados de urbanismo -
septiembre de 2014

« Entrega de estudios previos para iniciar
contratacion de obra - septiembre de 2014
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Anden

Calle
Cubierta

Disponible

Alcoba 3
Solar

Disefios de aproximadamente 1200 viviendas en cuatro tipologias

 Inicio de proceso: diciembre de 2013

 Proceso participativo: dos ciclos de diseno participativo con seis talleres cada uno
« Viviendas de 50 y 70m2 en lotes de 70, 120 y 150m2

Pendientes:
 Estudios previos para interventoria y contratacion de obras
 Disefios detallados de las tipologias de vivienda




Diseios de equipamientos

; Equipamientos Urbanos:
Generando calidad =

_— de vida
aitraveside buena arquitectura
araieljniievo Gramaigie

= Colegio
. | = Polideportivo y campo de futbol
w . = Casa de la cultura ‘
= Plaza de mercado
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Realizacién de un concurso de arquitectura organizado con la Sociedad Colombiana
de Arquitectos de marzo a mayo de 2014

Recepcion de mas de 120 propuestas por parte de arquitectos de todo el pais.

Proclamacion de ganadores en mayo de 2014.
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—[ Diseios de equipamientos

Contratacion de disefos a ganadores del concurso realizado por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos en mayo de 2014

Plaza de mercado, Casa del Adulto Mayor, Casa del Campesino, Casa de la Cultura, Escenario
deportivo y Colegio.

Disenos finales: octubre de 2014

Contratacion de un consorcio de arquitectos de la region para el diseno del Centro
Administrativo Municipal

Disenos finales: septiembre de 2014



—[ Diseio de equipamientos )

Proceso participativo: realizacion de sesiones de socializacion entre los arquitectos
ganadores y la comunidad — julio de 2014
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PILARES DEL PROYECTO

Diseno de infraestructura
vial y de servicios publicos
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Longitud Aproximada: 12,5 Km Ancho de Calzada: 6.60 m
Velocidad de disefio: de 30240 kmh  Ancho de Banca: 8.10 m
Numero de Carriles: 2 NGmero de Puentes: 9

Ancho de Carriles: 3,30 m

www.fondoadaptacion.gov.co
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Captacién
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AW QuebradalaCalderera <
J Captacion y desarenador
b o & e N

Caudal 11l/s

o

Tuberia de aducciéon en PVC 6y 10”

Un poco mas de 10 km de tuberia enterrada desde la captacion hasta la
Planta de tratamiento de Agua Potable.

www.fondoadaptacion.gov.co
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Alcantarillado

npr||Estructura alam ! y \
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17150 M

[1367050 W

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, estara conformada por un reactor UASB
seguido de un filtro aerobio. El emisario Final descargando a la quebrada depende del permiso de
vertimiento de aguas que a su vez depende de la gestidn predial.

www.fondoadaptacion.gov.co



Fondo .i‘ PROSPERIDAD =~ sswwwpmn ()
o i [ERgTRnAD ©)

PILARES DEL PROYECTO

/8 ‘
iy g” l\‘
~4= 1\, ~
Qién predial Disefo de infraestructura 2 ion ans on Tl
vial y de servicios publicos .. L.

Coordinaciony rdenamiento

gobernanza territorial,
habilitacion del

, suelo, disehos
Acompanamiento i urbanos y disefnos

social y estabilizacion arquitectonicos de

< A y 'A)‘ ad
economica " ? \3: vivienda y
aud Jﬁaff' 'ﬁﬁm‘ equipamientos

Construccion




Construccion - —_—

- Obras de reasentamiento preventivo:

PTAP — PTAR en operacion a partir de entrega para asegurar suministro de agua
potable y recoleccidon de aguas servidas para el centro de servicios comunitarios
de Gramalote, que incluye alcaldia, IPS, plaza de mercado y albergues.

- Descentralizacion del proceso:

Mas responsabilidad de las autoridades territoriales. Firma de convenio con
Gobernacion de Norte de Santander por $72.000 millones para contratacion de
obras de construccion de via de acceso y acueducto y alcantarillado — noviembre
de 2013
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Generacion de ingresos y estabilizacion socioecondmica
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 Firma de Convenio con la Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
- Inicio: agosto de 2012. Terminacion: febrero de 2015
« Apoyo a siembra de colinas de café e incentivos a la fertilizacion

 Meta: atender 875 de las 1150 ha. Y 460 de los 605 agricultores que
representan el 76% de la actividad cafetera, principal actividad agricola en el
municipio.



Acompanamiento social
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Atencion psicosocial

« 203 personas atendidas y 804 visitas de seguimiento.

« 216 encuentros grupales con 3.174 personas atendidas.

« Programas: medio ambiental, adulto mayor, resolucion de conflictos,

recreacion y deportes, arte, cultura y memoria, pautas de crianza, proyecto de
vida, planes de vida, manualidades.



Asistencia técnica en formulacion de 48 planes de negocios: productos de limpieza,
piscicultura, tienda comunitaria, ganaderia, cafe, alimentos, artesanias, panaderia,
gallinas ponedoras, confecciones, entre otros.

25 emprendimientos con recursos desembolsados y 23 en proceso de desembolso.
Inicio del programa IPDR y PDRET del Incoder, donde se beneficiaran 200 familias.

Participacion en 6 mercados campesinos organizados por la Gobernacidon con
productos de los emprendimientos.



Desarrollo de capacidades

« QOtorgamiento de becas de pregrado a 91 gramaloteros, en las siguientes
carreras:

Comunicacion social, Contaduria, publica, Psicologia, Pedagogia infantil,
Ingenieria industrial, Arquitectura, Derecho, Ingenieria de Sistemas, Musica,
Geologia.

« Otorgamiento de 9 becas de posgrado en Desarrollo Econdmico y Regional

- Capacitacion a 412 gramaloteros en programas como: Manipulacion de
alimentos, ley comunal y gestion publica, relaciones humanas,
emprendimiento y planes de negocio, mercadeo y ventas, elaboracion de
productos de limpieza, entre otros.
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« Pagina web oficial del reasentamiento www.nuevogramalote.org con 12.100
visitas. Pagina en Facebook con 761 seguidores y perfil en twitter: @Nuevo
Gramalote con 436 seguidores con 1042 trinos.

« 47 programas de radio emitidos semanalmente desde el 1 de octubre de
2013 en las emisoras Radio San José, Radio Policia Nacional, Colombia
Estéreo, Belencita Estéreo y Colmundo Radio. Desde febrero de 2014, se
emite también en Atalaya Estéreo, Sardinata Estéreo y Bochalema Estéreo y
desde agosto en VoxDei y emisora Ejercito Nacional

« 13 carteleras informativas y buzones de sugerencias ubicadas en puntos
estratégicos para los gramaloteros.

 Publicacion de 2 boletines Digame Gramalote



—[ Fortalecimiento del gobierno local
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En febrero de 2014 se realizd un estudio comparativo entre el modelo
administrativo y de prestacion de servicios de Gramalote con el de otros
municipios similares con el fin de desarrollar una propuesta de
reestructuracion organizacional presentada a la Escuela Superior de
Administracion Publica — ESAP a entregar en diciembre de 2014

Celebracion del 6 fiestas y eventos especiales del municipio.

Seis profesionales de Gramalote participando en la especializacion
“Planeacion y Gestion del Desarrollo Territorial".
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—[ Gestion de informacion, monitoreo y evaluacion. }
Validacion de informacion y cierre de censos estudios
socioeconomicos.

« Registro de familias habitantes e inventario de predios en el antiguo casco
urbano de Gramalote. Proceso constante de atencion al ciudadano, respuesta
a reclamaciones y solucion de conflictos.

 Inicio de proceso: abril de 2014. Cierre en septiembre de 2014

Diseio Sistema de Informacion Comunitario
 Diseno del Sistema de Informacion Comunitaria de junio a octubre de 2014




