
Informe de Seguimiento a la 
ejecución del proyecto de 

reasentamiento del casco urbano y 
rehabilitación económica del 

municipio de Gramalote

Corte: 31 de agosto de 2014



Metas y avance en ejecución del proyecto

Total Recursos: 0,188 Billones

Metas Avance Proyecto
Reconstrucción municipio

2013 

11%

2014
47%

2015

33%

2016

9%

Total
100%

Principales Contratos

2013 - 2013
Productos

Valor

contrato

(Millones)

Avance Entrega

Consorcio Diseño Miraflores Diseño vías de acceso 3.554 100% Jun-2014

Universidad de Pamplona Acompañamiento social 5.329 61% May-2015

Cámara de Comercio de Cúcuta
Estudios técnicos EOT y 

Diseño urbanístico
2.545 68% Oct-2014

Departamento Norte de 
Santander

Construcción Vía y 

redes de A y A
71.929 0% Ene-2015

UT Territorio Economía Urbana Diseño viviendas 1.569 61% Nov-2014

Sociedad Colombiana de 

Arquitectos
Diseño equipamientos 1.491 78% Oct-2014

Consorcio de Arquitectos de 

Norte de Santander Unidos por 

Gramalote

Diseño Centro 

Administrativo Municipal
204 96% Jul-2014

Aecom Tecnical Services Inc. Gerencia integral 6.880 32% Sep-2016

Federación Nal. de Cafeteros 

de Colombia
Renovación de cultivos 1.435 83% Feb /2015

Vigencia

Valor contratado
Valor por contratar

2012 - 2013 

101

2014

87

Total

101
87

%
54
46

Total 101 87 188 100

Valores en Miles de Millones de pesos
Fecha de corte: 31 de agosto de 2014
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Etapas Proyecto



• Los días 16 y 17 de diciembre de 2010 ocurrió un deslizamiento que destruyó el casco urbano
del municipio. El evento fue detonado por las fuertes lluvias e intensificado por un sismo menor
el 17 de diciembre, afectando un área de 98 ha.

• La situación obedece a un proceso intensivo de deforestación que ocasionó un deterioro grave
de las laderas, que comprometió la estabilidad del terreno en el que se asentaba el casco
urbano.

• Dada la escala del desastre, las autoridades locales tomaron la decisión de evacuar de
manera definitiva el pueblo.

* Informe del 28 de diciembre de 2010  
Fotografía: Presidencia de la República

Antecedentes



POSTULACIÓN DEL PROYECTO

El 18 de agosto de 2011 el Consejo 

Directivo del Fondo Adaptación aprobó 

la priorización del ‘Reasentamiento del 
casco urbano y rehabilitación económica 

del municipio de Gramalote’, presentado 

por el Ministerio de Vivienda, Ambiente 

y Territorio, para que se diera inicio a la 

etapa de factibilidad y estructuración 

del proyecto.



Selección del lote 

MIRAFLORES

ANTIGUO CASCO URBANO



Component

e / 

Dimensión
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Estabilidad 30 22,3 30 15.3 14.2

Vías 20 5,5 20
14.3

3
15.3

Articulación 14 9,5 12.5 7.8 12.7

Servicios 

públicos
8 3,7 6.4 8.00 7.1

Medio 

Ambiente
8 5,1 8 5.82 5.4

Duración 20 14,6 19 20.0 15.2

Totales 10 60.7 95.9 71.2 70

Estabilidad: 
Evaluación de 
amenaza y estudios 
geotécnicos

Medio ambiente: 
Estudios de 
impacto ambiental

Articulación 
urbano-regional y 
urbano rural

Variables

Accesibilidad : distancia 
nueva vía 

Servicios públicos: 
Disponibilidad de agua 
y distancias

Tiempo de 
construcción

Resultados de la matriz multicriterio

Selección de un lote seguro



VALOR TOTAL PREVISTO

Esquema de interventorías ; 
7.267.443.648

Gerencia y coordinación; 
7.281.278.553

Diseño de obras de infraestructura; 
2.096.907.023

Acompañamiento social; 
14.464.773.298

Ordenamiento territorial y diseños 
urbano y arquitectónico; 
4.137.470.923

Adquisición predios casco urbano; 
2.645.580.620

Presupuesto total: $188,186,414,054

150.292.959.989

37.893.454.065

Obras Otros



PILARES DEL PROYECTO

Ordenamiento 
territorial, 

habilitación del 
suelo, diseños 

urbanos y diseños 
arquitectónicos de 

vivienda y 
equipamientos

Diseño de infraestructura 
vial y de servicios públicos

Acompañamiento 
social y estabilización 

económica

Coordinación y 
gobernanza

Gestión predial

Construcción



PILARES DEL PROYECTO

Diseño de infraestructura 
vial y de servicios públicos

Acompañamiento 
social y estabilización 

económica

Coordinación y 
gobernanza

Construcción

Ordenamiento 
territorial, 

habilitación del 
suelo, diseños 

urbanos y diseños 
arquitectónicos de 

vivienda y 
equipamientos

Gestión predial



Formas de
adquisición

Estado

Compra directa
Por escriturar
Escriturado Y 
Entregado

Expropiación
por vía administrativa

Por entregar
Entregado

• San Alejo se entrega el 4 de septiembre

SAN ANDRÉS

NARANJITO

MONTERREDONDO

PALO CAIDO

*

Adquisición de predios en lote Miraflores

• Diseño de la estrategia jurídica y social
para la gestión predial.

• 101,5 Ha por adquirir en 10 predios
• 2013 – Gestión Inmobiliaria, Estudios de

títulos, Negociación directa

• 2014 – Compra de predios. 2 por
expropiación directa, 8 por expropiación.

• Avance: 91% de área entregada (7
predios)

• Finalización adquisición predial:
septiembre de 2014



PILARES DEL PROYECTO

Diseño de infraestructura 
vial y de servicios públicos

Acompañamiento 
social y estabilización 

económica

Coordinación y 
gobernanza

Gestión predial

Construcción

Ordenamiento 
territorial, 

habilitación del 
suelo, diseños 

urbanos y diseños 
arquitectónicos de 

vivienda y 
equipamientos



Lineamientos
• Integración del municipio a su región, 
y fortalecimiento de su vocación central

• Protección e inclusión del medio 
ambiente en la estructura urbana

• Espacios públicos amplios: zonas de 
recreación, plazas, equipamientos y 
parques lineales

• Múltiples centralidades
• Mantenimiento del tejido social

Proceso participativo 
• (7 talleres con 600 participantes, 3 
visitas al terreno para concertar 
propuesta final)

• Densificación de manzanas y vías
• Cambio en la localización de 
equipamientos

• Manejo del Riesgo
• Localización del Parque Central
• Anexión del cementerio

Ordenamiento territorial, habilitación del suelo y diseños 
urbanos



• Inicio de proceso: octubre de 2010
• Diseños urbanos, vías, redes
• Definición de usos del suelo
• Concertación del EOT con instancias de ley:

• Corponor: Acta de concertación firmada el 22
de agosto de 2014

• Socialización: más de 500 personas en diez
eventos

• Consejo Territorial de Planeación: Concepto
firmado el 25 de agosto de 2014

• Concejo Municipal: radicado por la alcaldesa el
27 de agosto de 2014

Pendientes:
• Aprobación del proyecto de acuerdo por parte

del Concejo Municipal – octubre de 2014
• Entrega de diseños detallados de urbanismo -

septiembre de 2014
• Entrega de estudios previos para iniciar

contratación de obra - septiembre de 2014

Esquema de Ordenamiento Territorial



Diseños de viviendas 

Diseños de aproximadamente 1200 viviendas en cuatro tipologías
• Inicio de proceso: diciembre de 2013
• Proceso participativo: dos ciclos de diseño participativo con seis talleres cada uno
• Viviendas de 50 y 70m2 en lotes de 70, 120 y 150m2

Pendientes:
• Estudios previos para interventoría y contratación de obras
• Diseños detallados de las tipologías de vivienda



Diseños de equipamientos

Realización de un concurso de arquitectura organizado con la Sociedad Colombiana
de Arquitectos de marzo a mayo de 2014

Recepción de más de 120 propuestas por parte de arquitectos de todo el país.

Proclamación de ganadores en mayo de 2014.



Diseños de equipamientos

Contratación de diseños a ganadores del concurso realizado por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos en mayo de 2014

Plaza de mercado, Casa del Adulto Mayor, Casa del Campesino, Casa de la Cultura, Escenario
deportivo y Colegio.

Diseños finales: octubre de 2014

Contratación de un consorcio de arquitectos de la región para el diseño del Centro
Administrativo Municipal

Diseños finales: septiembre de 2014



Diseño de equipamientos

Proceso participativo: realización de sesiones de socialización entre los arquitectos
ganadores y la comunidad – julio de 2014



PILARES DEL PROYECTO

Acompañamiento 
social y estabilización 

económica

Coordinación y 
gobernanza

Construcción

Ordenamiento 
territorial, 

habilitación del 
suelo, diseños 

urbanos y diseños 
arquitectónicos de 

vivienda y 
equipamientos

Gestión predial Diseño de infraestructura 
vial y de servicios públicos



LongitudAproximada: 12,5 Km
Velocidad de diseño: de 30 a 40 km/h
Numero de Carriles: 2
Ancho de Carriles: 3,30 m

Infraestructura de vías de acceso

Ancho de Calzada: 6,60 m
Ancho de Banca: 8,10 m
Número de Puentes: 9



Provisión de agua potable al nuevo casco urbano

Quebrada La Calderera

Captación y desarenador

Caudal 11l/s

Tubería de aducción en PVC 6 y 10”

Un poco más de 10 km de tubería enterrada desde la captación hasta la 

Planta de tratamiento de Agua Potable.



Alcantarillado

LOTE  MIRAFLORES

Colector Final de alcantarillado conecta el nuevo casco urbano con la PTAR.La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, estará conformada por un reactor UASB 
seguido de un filtro aerobio. El emisario Final descargando a la quebrada depende del permiso de 
vertimiento de aguas que a su vez depende de la gestión predial. 



PILARES DEL PROYECTO

Diseño de infraestructura 
vial y de servicios públicos

Coordinación y 
gobernanza

Gestión predial

Ordenamiento 
territorial, 

habilitación del 
suelo, diseños 

urbanos y diseños 
arquitectónicos de 

vivienda y 
equipamientos

Acompañamiento 
social y estabilización 

económica

Construcción



Construcción

• Obras de reasentamiento preventivo:
PTAP – PTAR en operación a partir de entrega para asegurar suministro de agua
potable y recolección de aguas servidas para el centro de servicios comunitarios
de Gramalote, que incluye alcaldía, IPS, plaza de mercado y albergues.

• Descentralización del proceso:
Más responsabilidad de las autoridades territoriales. Firma de convenio con
Gobernación de Norte de Santander por $72.000 millones para contratación de
obras de construcción de vía de acceso y acueducto y alcantarillado – noviembre
de 2013



PILARES DEL PROYECTO

Diseño de infraestructura 
vial y de servicios públicos

Coordinación y 
gobernanza

Gestión predial

Construcción

Ordenamiento 
territorial, 

habilitación del 
suelo, diseños 

urbanos y diseños 
arquitectónicos de 

vivienda y 
equipamientos

Acompañamiento 
social y estabilización 

económica



• Firma de Convenio con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

• Inicio: agosto de 2012. Terminación: febrero de 2015

• Apoyo a siembra de colinas de café e incentivos a la fertilización

• Meta: atender 875 de las 1150 ha. Y 460 de los 605 agricultores que
representan el 76% de la actividad cafetera, principal actividad agrícola en el
municipio.

Generación de ingresos y estabilización socioeconómica



Acompañamiento social

Atención psicosocial
• 203 personas atendidas y 804 visitas de seguimiento.
• 216 encuentros grupales con 3.174 personas atendidas.
• Programas: medio ambiental, adulto mayor, resolución de conflictos,

recreación y deportes, arte, cultura y memoria, pautas de crianza, proyecto de
vida, planes de vida, manualidades.



• Asistencia técnica en formulación de 48 planes de negocios: productos de limpieza,
piscicultura, tienda comunitaria, ganadería, café, alimentos, artesanías, panadería,
gallinas ponedoras, confecciones, entre otros.

• 25 emprendimientos con recursos desembolsados y 23 en proceso de desembolso.

• Inicio del programa IPDR y PDRET del Incoder, donde se beneficiarán 200 familias.

• Participación en 6 mercados campesinos organizados por la Gobernación con
productos de los emprendimientos.

Generación de ingresos y estabilización socioeconómica



• Otorgamiento de becas de pregrado a 91 gramaloteros, en las siguientes
carreras:

Comunicación social, Contaduría, pública, Psicología, Pedagogía infantil,
Ingeniería industrial, Arquitectura, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Música,
Geología.

• Otorgamiento de 9 becas de posgrado en Desarrollo Económico y Regional

• Capacitación a 412 gramaloteros en programas como: Manipulación de
alimentos, ley comunal y gestión pública, relaciones humanas,
emprendimiento y planes de negocio, mercadeo y ventas, elaboración de
productos de limpieza, entre otros.

Desarrollo de capacidades



• Página web oficial del reasentamiento www.nuevogramalote.org con 12.100
visitas. Página en Facebook con 761 seguidores y perfil en twitter: @Nuevo
Gramalote con 436 seguidores con 1042 trinos.

• 47 programas de radio emitidos semanalmente desde el 1 de octubre de
2013 en las emisoras Radio San José, Radio Policía Nacional, Colombia
Estéreo, Belencita Estéreo y Colmundo Radio. Desde febrero de 2014, se
emite también en Atalaya Estéreo, Sardinata Estéreo y Bochalema Estéreo y
desde agosto en VoxDei y emisora Ejercito Nacional

• 13 carteleras informativas y buzones de sugerencias ubicadas en puntos
estratégicos para los gramaloteros.

• Publicación de 2 boletines Dígame Gramalote

Comunicación e información pública



• En febrero de 2014 se realizó un estudio comparativo entre el modelo
administrativo y de prestación de servicios de Gramalote con el de otros
municipios similares con el fin de desarrollar una propuesta de
reestructuración organizacional presentada a la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP a entregar en diciembre de 2014

• Celebración del 6 fiestas y eventos especiales del municipio.

• Seis profesionales de Gramalote participando en la especialización
“Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial”.

Fortalecimiento del gobierno local



Gestión de información, monitoreo y evaluación.

Validación  de información y cierre de censos estudios 
socioeconómicos.
• Registro de familias habitantes e inventario de predios en el antiguo casco

urbano de Gramalote. Proceso constante de atención al ciudadano, respuesta
a reclamaciones y solución de conflictos.

• Inicio de proceso: abril de 2014. Cierre en septiembre de 2014

Diseño Sistema de Información Comunitario 
• Diseño del Sistema de  Información  Comunitaria de junio a octubre de 2014


