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CONTROL DE CAMBIOS Y NOMENCLATURA 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1.0 2020/06 Documento inicial 

2.0 2021/02 

• Aclaración al numeral 1.2 Nota 2, sobre el valor de la 

vivienda. 
• Complemento del numeral 1.10, sobre la liquidación 
del contrato cuando no aplique Ley 80. 

• Complemento al numeral 2, incluyendo el uso de 
mecanismos para reforzar la difusión de la publicación en 
página web. 

• Complemento al numeral 3.1.3, sobre la participación 
del Comité Técnico de Calidad en la viabilidad técnica. 
• Actualización de la dependencia del Sector Vivienda de 

la Subgerencia de Proyectos a la Subgerencia de Riesgos. 
Numerales 3.5.2. y 3.5.3 

2.1 2021/08 Modificación al numeral 3.1.1 viabilidad jurídica 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer los lineamientos generales que permitan llevar a cabo el proceso de 
identificación y selección de las viviendas o proyectos de viviendas a ser adquiridos 

mediante la modalidad de contratación de Compraventa. 
 
Su alcance se enmarca en la adquisición de Vivienda Nueva, entendida aquella como una 

vivienda nueva existente o una vivienda nueva sobre planos (o en proceso de 
construcción), de acuerdo con lo definido en el Instructivo General Programa Nacional de 
Vivienda. 

 
El presente instructivo, es un documento que estará sujeto a actualización y 
complementación, de acuerdo con las necesidades o requerimientos que se presenten 

durante el proceso de aplicación de la modalidad contractual de Compraventa  
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1 CONDICIONES GENERALES 
 

1.1 Ámbito de aplicación: 
 

Aplica para la adquisición de Vivienda Nueva, entendida aquella como una vivienda 

nueva existente o una vivienda nueva sobre planos (o en proceso de construcción). 
 

La vivienda nueva existente se refiere a la adquisición de aquellas soluciones de 
vivienda ya construidas que, por primera vez, mediante acto jurídico traslaticio del 

dominio y su posterior inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
competente, serán transferidas legalmente del oferente del proyecto al hogar elegible. 
 

La vivienda nueva sobre planos (o en construcción) se refiere al desarrollo de 
aquellas soluciones de vivienda que forman parte de proyectos en lotes de terreno de los 
constructores o aportados por los entes territoriales, con los respectivos permisos de 

urbanismo y construcción, según corresponda, que aún no se encuentran construidas o 
terminadas, y que una vez construidas se transferirán por primera vez, del oferente del 
proyecto al hogar elegible, mediante acto jurídico traslaticio de dominio y su posterior 

inscripción en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 
 

En cualquier caso, el recibo de la vivienda Nueva se realizará mediante la suscripción de 
un Acta de Habitabilidad previa verificación, por parte de la Supervisión, del cumplimiento 

de todas las condiciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico del Sector 
Vivienda1(remitirse al documento4-GYP-I-05) y el cumplimiento de los requerimientos 

de funcionamiento de servicios públicos domiciliarios conforme con lo dispuesto por la 
Ley, las condiciones de accesibilidad y conectividad de la unidad de vivienda a la vía 
pública, y de desarrollo urbanístico propias del proyecto según la etapa del proyecto y en 

las proporciones pactadas (cuando así las incluya y en las proporciones y condiciones de 
terminación que se hayan pactado o que las normas establezcan2). 
 

1.2 Valor de la unidad de vivienda: 
 

• El FONDO reconocerá para cada vivienda el valor indicado en el “Instructivo 

General Programa Nacional de Vivienda” (4-GYP-I-05) no obstante podrá, de forma 
excepcional, reconocer un valor superior por cada vivienda (conforme con las 
disposiciones de Ley: Decreto 046 de 2020 o aquellas que rijan sobre el particular), 

en aquellos casos en que el Estudio de Mercado así lo determine, previo concepto 
favorable del Comité de Contratación del FONDO o de la instancia que la Entidad 
designe para este propósito. En tal sentido, el FONDO podrá reconocer, en las 

proporciones que por Ley le corresponda, los gravámenes asociados al proceso de 
escrituración y registro a cargo del beneficiario y que sean debidamente 
soportados. 

 

• El FONDO reconocerá otros costos asociados al proyecto y que sean indispensables 

para su desarrollo y/o su funcionalidad, en todo caso guardando proporcionalidad 

 
1El Anexo Técnico del Sector Vivienda hace parte del Instructivo General – Programa Nacional de Vivienda (4-GYP-I-
05). 
2Cuando se trate de desarrollos urbanísticos por etapas o cuando la cantidad de unidades de vivienda determine 
proporcionalidad en el desarrollo del urbanismo. 
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con las unidades de vivienda adquiridas y en los términos que estable el 
“Instructivo General Programa Nacional de Vivienda (4-GYP-I-05)”. 
 

NOTA 1: Cuando se trate de una compraventa de vivienda que involucre una condición 
de cofinanciación3, el valor a pagar por cada unidad de vivienda será el resultado de la 

suma de los siguientes recursos aportados:  
 

• El valor reconocido por parte del FONDO por la adquisición de la vivienda, conforme 
al “Instructivo General Programa Nacional de Vivienda” (4-GYP-I-05). 

• El valor adicional que corresponda a la cuota parte financiada por el beneficiario 
(cofinanciación). 

 

NOTA 2: El FONDO no reconocerá ajuste por variación del Salario Mínimo Legal Vigente, 

toda vez que al tratarse de una compraventa orientada bajo contratación directa no 
aplicaría dicho mandato. Por lo tanto, se comprarán las unidades de vivienda al valor del 
SMMLV del año que corresponda a la estructuración del proceso de compra de estas. 
 

Al respecto, se considerará como la estructuración del proceso de compra de una vivienda 
(o del proyecto de vivienda) el proceso de identificación y selección de la(s) vivienda (s) 
hasta su presentación en Comité Técnico de Calidad (y que en el mismo no hubiere 

obtenido objeción) contando entonces con viabilidad técnica y contando también con la 
intención de venta y aceptación del valor económico de las unidades de vivienda por parte 
del postulante. 
 

1.3 Forma de pago 
 

El FONDO pagará al futuro CONTRATISTA el valor pactado en el contrato en los siguientes 
porcentajes y de acuerdo con el cumplimiento y aprobación4 de los siguientes hitos: 

 

HITO/PRODUCTO 
% DEL VALOR A 

RECONOCER POR CADA 
UNIDAD DE VIVIENDA 

Acta de habitabilidad y la respectiva Acta de recibo por parte del 
beneficiario: Solución de vivienda terminada que cumpla con todas las 

especificaciones técnicas e instalación y puesta en funcionamiento de los 
servicios públicos domiciliarios requeridos por Ley y demás requerimientos 
establecidos en el presente documento y sus anexos, por parte del FONDO 
(tales como infraestructura de servicios públicos, obras de mitigación, 
entre otras). 

70% 

Escrituración de la vivienda a favor del beneficiario y entrega al FONDO 
de la copia respectiva. 

20% 

Registro de la Escritura de la vivienda en la oficina de instrumentos 

públicos correspondiente y la entrega al FONDO del certificado de tradición 
y libertad respectivo. 

10% 

TOTAL 100% 

 

 
3Caso en el cual se presenta una disposición de recursos adicionales por parte del beneficiario, que entran a ser 
aportados al valor de la unidad de vivienda de tal manera que el valor de adquisición es superior al valor máximo que 
reconoce el FONDO para este tipo de intervenciones. 
4La aprobación de los productos será función de la Supervisión del contrato.  
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Los tres hitos anteriores y los respectivos porcentajes de pago podrán ser unificados 
(acumulados secuencialmente) en dos hitos y pagos y hasta un solo hito y pago, 
unificando las exigencias y porcentajes respectivos, si las condiciones comerciales y de 

mercado así son determinadas en el estudio de mercado. 
 

1.4 Plazo contractual 
 

Cuando se trate de compraventa de vivienda nueva terminada, el plazo contractual será 
de: hasta cinco (5) meses: hasta un (1) mes para el recibo y firmas de actas de recibo a 

satisfacción y habitabilidad y de dos (2) meses, ampliables hasta cuatro (4) meses, para 
el trámite de escrituración y registro. 
 

En cuanto al plazo de escrituración y registro, de requerirse más de dos (2) meses, se 

deberá justificar en el estudio previo la situación que motiva dicha extensión del plazo 
que, no deberá sobrepasar cuatro (4) meses. 
 

Para las compras de vivienda nueva sobre planos, en el caso donde algunas o todas las 
viviendas requieren de la ejecución de un proceso constructivo, el plazo contractual será 
aquel que se acuerde en la etapa precontractual (y como parte del proceso de selección), 

en función de la Programación de Entregas que deberá ser remitida por el proponente. La 
programación de entregas será un documento que deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 

Etapas o fases de entrega y cada una de ellas señalará lo siguiente: 
 

• El número de unidades de vivienda a ser entregadas en la fase o etapa 
• Indicar el plazo (meses y/o días a partir de la fecha de inicio del contrato) para la 

firma de las actas de habitabilidad y de recibo a satisfacción de las viviendas del 

literal anterior  
• El plazo para el trámite de escrituración y registro de las viviendas (meses y/o días 

a partir del recibo a satisfacción obtenido en el literal anterior) 

• Las condiciones de avance y terminación del urbanismo que serían entregadas para 
la etapa o fase. 

 

1.5 Sobre la aplicación de requisitos de capacidad financiera y 

organizacional 
 

Cuando se trate de la compraventa de una vivienda nueva terminada (un bien 
terminado), y considerando que no existirán procesos constructivos adicionales que 
demanden recursos financieros por parte del vendedor, no serán verificados indicadores 

financieros ni organizacionales para el proceso de contratación. 
 

Si se trata de una compraventa de una o más viviendas nuevas sobre planos, es decir, 
que para la entrega de la vivienda se desarrollarán procesos constructivos dentro de la 
ejecución contractual5(y por ende el vendedor- constructor requerirá una disponibilidad 

de recursos), se verificarán indicadores financieros y organizacionales, que 

corresponderán a aquellos definidos en el Análisis de Sector y Estudio de Mercado 
respectivo. 

 
5Esta condición incluye los casos de compraventa de viviendas de proyecto inmobiliario sobre planos 
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1.6 Garantías a exigir 
 
Como mínimo deberán ser exigidas las siguientes6: 

 

• Calidad y Estabilidad de la(s) vivienda(s): Por un monto igual al 30% del valor del 
contrato y con vigencia de mínimo dos (2) años contados a partir del recibo a 
satisfacción de las viviendas por parte del FONDO.  Cuando la compraventa de las 

viviendas sobre planos incluya alguna(s) vivienda(s) ya terminada(s), dicha(s) 
vivienda(s) podrá tener un tratamiento de garantía de calidad y estabilidad 
diferente siempre y cuan-do se justifique debidamente la no inclusión de esta(s) 

vivienda(s) en la póliza que se emita a favor del FONDO con motivo del contrato 
de compraventa. Cuando las entregas de las viviendas se realicen por grupos 
(entrega por etapas o fases), el plazo de la garantía de calidad y estabilidad deberá 

ser establecido a partir de la entrega del último grupo o la última vivienda o, en 
todo caso, se deberá verificar que cada grupo de viviendas entregadas cuente con 
una cobertura de calidad y estabilidad por el plazo establecido para esta garantía. 

• Póliza decenal: En el marco de la Ley de Vivienda Segura, cuando haya lugar a su 
aplicación. 

 

En todo caso, las condiciones de las garantías a exigir podrán ser ajustadas si el análisis 
de riesgo así lo determina. En igual forma, siempre se deberá dejar en los términos y 
condiciones de la contratación una nota en términos similares a los siguientes: 

 
“El Contratista garantizará la calidad y estabilidad de las viviendas construidas y 
entregadas al FONDO, en los términos establecidos en el Código Civil Articulo 2060…” 

 
NOTA: En el caso de una compraventa de vivienda(s) nueva(s) ya terminada(s), no se 
exigirá la constitución de amparo por Calidad y Estabilidad de la(s) vivienda(s) y se podrá 

exigir como soporte de calidad y estabilidad las pólizas respectivas de Calidad y 
Estabilidad propias del proyecto. En todo caso se evaluarán las condiciones propias del 
proyecto y sus riesgos, y si es el caso hacer exigible el amparo en Calidad y Estabilidad.  

 

1.7 Otras disposiciones cuando la compraventa incluye una 

cofinanciación 
 

En el caso particular de la compraventa con cofinanciación, la cuota parte adicional 
aportada por el beneficiario deberá ser consignada de manera previa a la firma del 
contrato de compraventa. Al respecto, cuando medie un Encargo Fiduciario en el proceso 

de compraventa, el pago de la cuota parte adicional aportada deberá ser certifica-da por 
la entidad Fiduciaria respectiva. Cuando NO medie un encargo fiduciario el FONDO 
determinará el esquema contractual adecuado que involucre y genere la obligación (al 

aportante de la cuota parte adicional) de realizar el pago respectivo de manera previa a 
la firma del contrato de compraventa.  
 

 
6Las condiciones de las garantías corresponden a las condiciones del mercado asegurador para este tipo de proyectos. 
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Cuando se aplique la modalidad de contratación con cofinanciación, se deberán dejar los 
textos y las aclaraciones respectivas sobre el presupuesto y el valor del contrato 
identificando claramente los aportes que realiza cada parte. Lo anterior deberá quedar 

documentado en el estudio previo en la sección de: “Análisis que soporta el valor estimado 
del contrato y definición del presupuesto oficial”. 
 

1.8 Otros requisitos vinculantes 
 

Deberán quedar incluido en las exigencias contractuales, el cumplimiento por parte del 
contratista de, entre otros, los siguientes instructivos relacionados con la provisión y uso 
de las viviendas y obligaciones de gestión propias del contratista: 
 

• “Instructivo General Programa Nacional de Vivienda – 4-GYP-I-05” y sus Anexos. 
• “Criterios de Intervención – 4-GYP-I-06” e “Instructivo de Tenencia– 4-GYP-I-07”. 
• “Manual Operativo de Gestión de Riesgos - 4-GPY-M-04”. 

• “Lineamientos de calidad de las obras en los proyectos del Fondo adaptación en 
los sectores de vivienda, salud y educación - 4-GPY-L-02” 

• Implementación del “Instructivo de Gestión Social Programa Nacional de vivienda 

– 1-GPS-M-01” Capítulo 5. Acompañamiento Social Compraventa de viviendas - 
Aplica cuando se trate de compraventa de vivienda en ejecución o sobre planos. 
En tal caso se deberá dejar una nota en términos similares a los siguientes: 

“El Contratista deberá cumplir con lo estipulado en el Instructivo de Gestión Social 
Programa Nacional de Vivienda, capítulo 5 emitido por el FONDO, en los términos 

establecidos por el mismo. 
 

1.9 Sobre la Supervisión del contrato de compraventa de vivienda 
 

Considerando las características propias de la naturaleza de un contrato de compraventa y 

que, de acuerdo con lo indicado por Colombia Compra Eficiente en sus instructivos y 

manuales7, este tipo de compraventa no se encuentra catalogada en ninguno de los casos 

indicados en los cuales se debe realizar seguimiento técnico con una interventoría, el FONDO 

asignará un Supervisor para realizar las verificaciones y el monitoreo durante la ejecución del 

contrato y las verificaciones necesarias para el debido recibo de las soluciones de vivienda, de 

conformidad lo dispuesto en los Lineamientos de Supervisión e Interventoría de la Entidad y 

desarrollando como parte del ejercicio de supervisión los siguientes aspectos generales: 
 

1.9.1 De vivienda nueva terminada 
 

Por tratarse de unidades de vivienda ya terminadas, la Supervisión verificará la debida 

transferencia de la propiedad en los términos legales respectivos y avalará el recibo del 
bien en las condiciones contractuales pactadas que incluyen las respectivas condiciones 
de habitabilidad (resultantes en aplicación de la selección de la vivienda descritas en el 

capítulo III). En los casos donde aplique la Ley de Vivienda Segura, el Supervisor exigirá 
la presentación del certificado técnico de ocupación, previo a la entrega de la vivienda a 
los beneficiarios. 
 

 

 
7Según Colombia Compra Eficiente, la interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, 
realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha 
establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del 
conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 
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1.9.2 De proyecto inmobiliario (vivienda sobre planos o en ejecución) 
 

Por tratarse de unidades de vivienda que incluye una etapa de construcción, además de 

verificar la debida transferencia de la propiedad en los términos legales respectivos y 
avalar el recibo del bien en las condiciones contractuales pactadas (que incluye la 
condición de habitabilidad respectiva en aplicación de la selección de la vivienda descrita 

en el capítulo III), la Supervisión ejercerá una actividad de monitoreo durante la fase de 
ejecución de las viviendas, la cual estará orientada principalmente a: 
 

• Seguimiento a cronograma y tiempos de construcción de las unidades de vivienda. 
• Seguimiento a puntos de control de las condiciones técnicas y de calidad del bien 

y de los materiales 

• Verificación de suscripción de actas respectivas. 
 

Cuando el vendedor de las unidades de vivienda hubiese sido objeto de interventoría 
técnica enmarcada en la “Ley de vivienda segura – 1796 del 2016”, la Supervisión del 

FONDO exigirá los respectivos informes y certifica-dos generados por el supervisor técnico 
independiente; de no existir aplicabilidad de la Ley de vivienda segura, la Supervisión del 
FONDO exigirá al contratista, de manera mensual, los informes de calidad y de control 

constructivo de las viviendas. En ambos casos la Supervisión del FONDO considerará los 
resultados de la revisión e informes y certificados respectivos como elemento de juicio 
para el recibo de las viviendas (acta de habitabilidad, previo al acta de recibo del inmueble 

por parte de los beneficiarios del programa correspondiente. De igual manera, la 
Supervisión del FONDO podrá contar con personal de apoyo a la supervisión de acuerdo 
con lo pre-visto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, así como con 

peritajes o consultorías de verificación técnica, los cuales conceptuarán respecto al 
cumplimiento de normas técnicas, diseños, calidad en la construcción y materiales 
empleados, entre otros, que sirvan de insumo a la Supervisión para el recibo de la 

vivienda o el proyecto.  
 

En cualquier caso, con respecto a las condiciones técnicas-constructivas y la estabilidad 
del bien, se seguirá lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil frente a eventuales 

reclamaciones por vicios ocultos y/o deficiencias imputables al proceso constructivo y al 
bien comprado. 
 

Como complemento a la labor de control de los contratos de compraventa que adelante 

el FONDO, el Supervisor del contrato remitirá una comunicación al ente local encargado 
de ejercer verificación y control al desarrollo del proyecto de vivienda, informando la 
contratación realizada por el FONDO para que, en el marco de sus responsabilidades y en 

aplicación de sus buenos oficios, se realicen los controles respectivos. 
 

1.10 Liquidación del contrato: 
 

Una vez la Supervisión haya recibido y aceptado a satisfacción los documentos de 
“registro de escrituración” correspondientes a las unidades de vivienda contratadas en la 
modalidad de compraventa y “paz y salvo social” según sea el caso, procederá con la 

liquidación del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a su terminación. 
 



XXXXXXXX 

Sistema de Gestión de Calidad  
4-GPY-I-15, V 2.1 

 
 

12 

PROVISIÓN DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD 

CONTRACTUAL DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA NUEVA 

Cuando el contrato se hubiere suscrito y se haya ejecutado en el marco del régimen de 
contratación privado, la liquidación operará de conformidad con las disposiciones vigentes 
a la fecha de su celebración, incluido el Manual de Contratación aplicable en ese momento. 
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2 IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA O PROYECTO DE VIVIENDA 
 
Las actividades de identificación de la vivienda o proyecto de vivienda enunciada en este 
capítulo serán realizadas por un equipo del FONDO designado para tal fin, con 

participación del Sector Vivienda (o sectores o macroproyectos con necesidad de provisión 
de vivienda), la Subgerencia de Estructuración y Subgerencia de Riesgos. La Gerencia del 
FONDO podrá determinar otra conformación para este equipo si así lo considera. 

 

2.1 Estudio de Mercado 
 

Previo a la elaboración del estudio de mercado, de manera conjunta entre el Sector 
Vivienda y la Subgerencia de Estructuración, se definirá como mínimo lo siguiente: 
 

• Un plan de acción para elaboración del estudio previo, en función del Plan Anual 
de Adquisiciones -PAA- y demás instrumentos de planificación de la Entidad. El 
Plan de acción contemplará un tiempo inicial para el despliegue de los mecanismos 

de sondeo y estudio de mercado y la recepción de la información, tiempo que será 
monitoreado por las dos áreas (Sector Vivienda y la Subgerencia de Estructuración) 
para determinar los ajustes en fechas que pudieren ser necesarios de acuerdo al 

desarrollo del estudio. 
• El municipio o municipios en los cuales se encuentran los registros de beneficiarios 

por atender. Deberá considerarse cada municipio en el cual haya algún 

beneficiario. 
 
Para realizar el estudio de mercado, el FONDO aplicará los siguientes mecanismos para 

realizar sondeo y/o estudio de mercado: 
 

• Solicitud de información para estudio de mercado mediante publicación en página 

web institucional. Se incluye en este anexo un Modelo de Comunicación en Página 
Web y sus formatos respectivos, los cuales servirán como guía, pero podrán ser 
adaptados a las circunstancias particulares que requiera el estudio de mercado. 

 
Cuando la Subgerencia de Estructuración lo identifique como necesario, la 
publicación en página web institucional será acompañada de mecanismos 

complementarios que refuercen la difusión y el objetivo que se tiene de transmitir 
un mensaje y una información que llegue a la mayor cantidad de personas y con 
la mayor claridad posible, para lo cual adicionalmente se podrán realizar (de 

manera presencial y/o virtual) charlas informativas o conversatorios con los 
interesados en donde se haga una presentación por parte del FONDO acerca de las 

necesidades de vivienda que busca atender la Entidad y las condiciones generales 
que establece el presente instructivo, brindando un espacio para atender 
inquietudes sobre la información publicada en la página web y siguiendo los 

protocolos internos de la Entidad para la atención de las mismas. 
 
De igual manera, como mecanismo de difusión complementaria se podrá recurrir 

a entidades o instituciones públicas, o que cumplan funciones públicas, o 
asociaciones, agremiaciones que puedan ser difusores de la publicación web, 
replicando el mensaje del FONDO a través de sus plataformas o medios de contacto 
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y con alcance a grupos específicos de población que correspondan a un público 
objetivo para los fines propios del estudio del mercado.  
 

Las opciones de vivienda o proyectos que sean presentados conforme a la 
publicación web harán parte del estudio de mercado que fundamenta el proceso de 
selección (haciendo aplicación de lo dispuesto en el capítulo III). 

 
• Comunicación escrita a cada municipio (a cada uno de los municipios definidos) 

solicitando información sobre proyectos VIP en desarrollo o en trámite de licencias, 

al igual que disponibilidad de lotes para desarrollos de esta naturaleza. Se incluye 
en este anexo un Modelo de Comunicación a Municipio y formato respectivo.  

 
Las respuestas obtenidas serán utilizadas como fuente de información para 
identificar posibles opciones de proyectos de vivienda que no se hubieren 

presentado a la publicación web, caso en el cual el FONDO remitirá comunicación 
al representante del proyecto de vivienda para que, si es de su interés, presente 
la información de su proyecto en los términos que fueron publicados en la página 

web. 
 
De manera opcional, el FONDO podrá aplicar los siguientes mecanismos y complementar 

el estudio de mercado: 
 

• Solicitud de información a otras entidades: Cajas de Compensación Familiar y en 

general Entidades Gestoras y Promotoras de vivienda. El FONDO podrá remitir una 
comunicación a alguna(s) entidad(es) que desarrollen este tipo de actividad con el 
fin de complementar información sobre disponibilidad de viviendas o proyectos de 

vivienda. 
 

• Información histórica de la Entidad: Correspondiente a información de sondeos o 

estudios de mercado realizados anteriormente por la Entidad en donde se hubieren 
identificado opciones de vivienda o contratos de compraventa o de construcción de 
vivienda que, estando en curso, pudieren ser una alternativa para atender algunas 

necesidades de vivienda. En tal caso el FONDO podrá remitir comunicación al 
representante del proyecto de vivienda para que, si es de su interés, presente la 
información de su proyecto en los términos que fueron publicados en la página 

web. 
 

• Consultas de otras fuentes de información: Tales como bases gremiales, bases 

comerciales de carácter público o privado en las cuales se pudieren identificar 
viviendas o proyectos que pudieran ser alternativa para la atención de las 
necesidades de vivienda. En tal caso el FONDO podrá remitir comunicación al 

representante del proyecto de vivienda identificado para que, si es de su interés, 
presente la información de su proyecto en los términos que fueron publicados en 
la página web. 

 
De manera conjunta, el Sector Vivienda y la Subgerencia de Estructuración monitorearán 
los avances en los resultados de la aplicación de los mecanismos de estudio de mercado 

y de acuerdo con los mismos, tomarán las decisiones de prolongar el estudio de mercado, 
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la utilización de mecanismos adicionales hasta dar por terminado el estudio de mercado 
documentando un resumen de los mecanismos y resultados obtenidos. 
 

2.2 Análisis de mercado 
 
Los resultados del estudio de mercado (numeral 2.1) serán considerados en conjunto con 

los demás elementos del estudio de sector y serán usados para complementar los análisis 
y el establecimiento de requisitos y condiciones del proceso de contratación, los cuales 
deberán quedar documentados en el estudio de sector que acompaña al estudio previo. 
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3 Selección de vivienda o proyecto 
 

3.1 Viabilidad jurídica, financiera, técnica y concepto social 
 

A partir de los resultados obtenidos en Capítulo II de este documento, el equipo 
conformado por el Sector Vivienda, la Subgerencia de Estructuración y la Subgerencia de 
Riesgos (o aquel que la Gerencia del FONDO determine) realizará una revisión de la 

información obtenida con el estudio de mercado y, de considerarlo necesario, dicho equipo 
podrá solicitar información complementaria y aclaraciones que le permitan lograr un 
conocimiento suficiente del proyecto, que le permita llegar al establecimiento de una 

viabilidad jurídica, financiera y técnica de la propuesta de vivienda o proyecto de vivienda 
y un concepto social en cuanto a la intención de los beneficiarios sobre la propuesta de 
reubicación. 

 

3.1.1 Viabilidad jurídica  
 

Se deberán considerar, además de los requisitos jurídicos mínimos, aspectos como los 

siguientes para el proponente y la propuesta de vivienda:  

 

• Licencias de obra y/o urbanismo, aprobación, y vigencia 

• Constitución, representación legal y facultades para la negociación (condiciones 

fiduciarias, si aplica). 

• Obligaciones tributarias y laborales (parafiscales) 

• Títulos de propiedad del predio o del lote: Certificados de tradición y libertad *. 

 

*En los casos en que se postule un proyecto inmobiliario donde el derecho de dominio del 

predio donde se ejecutará se encuentre a nombre de un ente territorial, se podrá 

considerar dicho proyecto siempre que se presente el acto por el cual se autoriza la 

enajenación8 del inmueble por parte del Concejo Municipal con la finalidad de que el 

mismo haga parte del proyecto inmobiliario, así como, todos los demás documentos que 

legitiman al constructor para la ejecución del mismo, tales como: (i) Poder especial, 

amplio y suficiente para la tramitología de licencias, permisos, escrituración y registro. 

(ii) Certificación por parte de la entidad competente en la que se constate la destinación 

del inmueble, uso, zona y ubicación. 

La viabilidad jurídica quedará registrada en un documento y será generado por el equipo del 

Sector Vivienda (o el apoyo jurídico que la Entidad designe para tal fin). Dicho documento 

deberá tener como conclusión un concepto que corresponderá a: jurídicamente viable o 

jurídicamente no viable. En este último, se deberá explicar la motivación de la no 

viabilidad. 

3.1.2 Viabilidad financiera  
 

La Subgerencia de Estructuración, a partir del Análisis de Mercado y los requisitos 
financieros establecidos en el Estudio Previo respectivo, emitirá el respectivo concepto de 

 
8Dicha operación se puede dar de diferentes formas como la compraventa, la cesión o la donación, entre otras. 
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viabilidad que corresponderá a: financieramente viable o financieramente no viable; caso 
último en el cual se deberá explicar la motivación de la no viabilidad. Este concepto de 
viabilidad o no viabilidad financiera deberá ser entregado de manera escrita al líder del 

Sector Vivienda. 
 

3.1.3 Viabilidad técnica 
 
Las opciones de vivienda identificadas en el Capítulo II, serán objeto de revisión y 
valoración por parte del equipo designado para tal fin9, realizando una valoración 

cualitativa y cuantitativa de la propuesta de vivienda o proyecto de vivienda que 
contempla:  

 
• Disponibilidad de servicios públicos, estado de trámite, aprobación y/o 

condicionamientos, costeo de obras asociadas y estado de cualquier otro permiso 

o licencia asociada a la disponibilidad. 
• Condición de amenaza y/o riesgo de la vivienda o proyecto, verificación y concepto. 
• Propuesta de urbanismo, implantación, conectividad y accesibilidad a vías y centro 

urbano, características y facilidades dotacionales del proyecto, entre otros. 
• Propuesta arquitectónica y condiciones generales de la vivienda, dimensiones, 

materiales, acabados, manejo y condiciones bioclimáticas y ambientales.  

 
La viabilidad técnica reúne los aspectos relacionados con la habitabilidad de la vivienda, 
incluidos en el “Instructivo General Programa Nacional de Vivienda – 4-GYP-I-05” y en 

los Lineamientos de calidad del Fondo. 
 
Cada opción de vivienda (o proyecto de vivienda) identificada como técnicamente viable 

será presentada ante el Comité Técnico de Calidad, el cual no deberá manifestar 
objeciones u observaciones a la vivienda o proyecto de vivienda para efectos de que se 
obtenga la viabilidad técnica. 

 
La valoración se realizará aplicando la Metodología de Valoración (ver numeral 3.5 de este 
capítulo), se obtendrá una valoración cualitativa y otra cuantitativa que será desarrollada 

y establecida de manera conjunta entre el equipo de revisión designado (generando un 
acta o documento de resultado respectivo). 
 

De otra parte, para cada opción de vivienda que sea identificada, se realizará una 
verificación de idoneidad técnica del vendedor respectivo, quien deberá contar con una 
experiencia en construcción de viviendas VIS y/o VIP que corresponda por lo menos al 

100% de las unidades de vivienda requeridas para el proceso de compraventa en curso.  
Este requisito será revisado particularmente en cada estudio de mercado, y cualquier 
situación que conduzca a la reducción en el mismo, deberá ser puesto a consideración de 

la instancia de verificación que la Entidad establezca para asesorar y/o recomendar sobre 
la contratación10. 

 

 
9Que corresponde al equipo conformado por el Sector Vivienda, la Subgerencia de Estructuración y la Subgerencia de 
Riesgos (o aquel que la Gerencia del FONDO determine) 
10La instancia de validación y recomendación será el Comité de Contratación o la instancia que la Gerencia del FONDO 
designe para tal fin. 
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3.1.4 Consideraciones y concepto Social 
 

La Subgerencia de Regiones deberá emitir concepto sobre los resultados del sondeo de 
intención inicial de reubicación de los beneficiarios de (los) proyecto(s) de vivienda 
ofertados, en el cual se indique el número de beneficiarios elegibles que están de acuerdo 

con la oferta, y el número de beneficiarios que no se encontraron durante el plazo 
establecido para su búsqueda, a fin de establecer el número inicial de  soluciones de 
vivienda que podrán ser requeridas por cada proyecto, considerado la intención de 

reubicación manifestada por los beneficiarios. 
 
Para lo anterior, el líder del Sector Vivienda solicitará por escrito al Equipo de Gestión 

Social de la Subgerencia de Regiones el listado verificado de beneficiarios elegibles que 
pueden hacer parte del proyecto inmobiliario objeto de análisis. 
 

De igual manera, el concepto social emitido por la Subgerencia de Regiones deberá 
identificar e informar sobre exigencias de accesibilidad que requieran los beneficiarios, 
para ser contemplados en el proceso de selección de las viviendas, información que se 

obtendrá partiendo de la buena fe de las personas. 
 
Un proyecto de vivienda tendrá un concepto favorable de viabilidad o aceptación por parte 

del Sector Vivienda, si existe un número de personas suficiente (que manifiesten intención 
de reubicarse en dicho proyecto) para cubrir el número mínimo de viviendas que estaría 
dispuesto a vender el oferente de las mismas. De no ser así, el proyecto sería no viable. 

 

3.1.5 Presentación del proyecto por parte del ofertante (opcional) 
 

El líder del Sector Vivienda, de acuerdo con la magnitud del proyecto, el conocimiento y 
claridad que se obtenga con la información consolidada en el estudio de mercado y con 
los avances que se vayan obteniendo en los análisis de información jurídica, financiera, 

técnica y social, podrá convocar a los constructores y/o responsables del proyecto 
inmobiliario a realizar la presentación del respectivo proyecto de vivienda. Como guía 
general y mínima de aspectos a abordar durante la presentación del proyecto se utilizará 

el Documento Guía para la Presentación de Postulaciones de Compraventa de vivienda (el 
cual se adjunta al final de este documento).   
 

3.1.6 Revisión técnica de diseños 
 
Cuando un proyecto de vivienda sea objeto de aplicación de la “Ley de vivienda segura – 

1796 del 2016”, el FONDO exigirá al ofertante el respectivo certificado de revisión de 
diseños emitido por el auditor independiente. Este certificado entrará a hacer parte de los 
aspectos considerados por el sector vivienda para la determinación de las viviendas y 

proyectos a contratar (numeral 3.2.), de tal forma que la no presentación o una 
certificación o revisión desfavorable de los diseños conlleva a considerar las viviendas o 
el proyecto como opción de mercado no aceptable. 

 
Cuando un proyecto de vivienda sea viable y cumpla con las necesidades señaladas en 
los numerales 3.1.1 a 3.1.4 pero no sea objeto de aplicación de la “Ley de vivienda segura 

– 1796 del 2016” el FONDO podrá elaborar un certificado de revisión de diseños que sea 
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equivalente (en cuanto al alcance se refiere) al mencionado en el párrafo anterior, para 
lo cual podrá recurrir a consultores o prestadores de este tipo de servicios técnicos. 
De igual manera, el resultado de este certificado entrará a hacer parte de los aspectos 

considerados por el sector vivienda para la determinación de las viviendas y proyectos a 
contratar en los mismos términos ya mencionados. 
 

3.2 Resultado del análisis de viabilidad y determinación de las viviendas 

o proyecto inmobiliario a contratar.  
 
El líder del Sector Vivienda, en función de los resultados de los numerales anteriores 
(3.1.1 a 3.1.6), establecerá las viviendas o los proyectos de vivienda considerados como 

viables y que satisfacen la necesidad del FONDO en cuanto a la provisión de soluciones 
de vivienda.  
 

A partir de la valoración cualitativa, cuantitativa y de visita organizacional y presentación 
del proyecto (cuando hubieren aplicado), el líder del sector vivienda establecerá una 

recomendación sobre la vivienda o viviendas, proyecto o proyectos a contratar (comprar). 
 
Para esto último deberá considerar que se tendrá preferencia en contratar (comprar) 
aquella opción de vivienda cuya calificación cualitativa sea aceptable11 y que tenga el 

mayor puntaje cuantitativo. Frente a una opción de una vivienda con una valoración 
cualitativa aceptable y otra u otras con valoración cualitativa aceptable condicionada, se 

preferirá la valoración cualitativa aceptable, independiente del puntaje que se obtuviere 
por valoración cuantitativa. 
 

Si la opción u opciones de vivienda o proyecto inmobiliario tienen una valoración 
cualitativa aceptable condicionada en cuanto a sus características (según el numeral 
3.5.1), se preferirá aquella que tenga el mayor puntaje cuantitativo, pero deberá ser 

claramente establecida la manera como se superará cada condicionamiento y la forma 
como se manejará el riesgo asociado, y si es el caso establecer las cláusulas resolutorias 
respectivas que deberán quedar consignadas en el estudio previo.  

 
Una valoración cualitativa de “No Aceptable” que se emita para alguno de los aspectos 
del numeral 3.5.1 hace que las viviendas o proyecto de vivienda sean descartadas como 

opción de mercado por no satisfacer las necesidades del FONDO 
 

En igual forma, cuando el análisis de viabilidad social: necesidades de atención de los 
beneficiarios y/o el entendimiento con los mismos12 así lo determine, o se identifiquen 

beneficios representativos asociados a tiempos de entrega de las viviendas, reducción en 

riesgo de ejecución u otro factor debidamente soportado, el líder del sector vivienda podrá 
hacer una recomendación de contratación de varios proyectos o varias viviendas, sin que 
sea necesario la selección de una única opción de vivienda o un único proyecto. 

 

 
11La valoración cualitativa aceptable se precisa en el numeral 3.5.1. de este documento, señalando como se llega a 
esa valoración y las demás contempladas en la metodología. 
12Por aceptación se entiende la disposición que el beneficiario de la vivienda manifiesta al FONDO de recibir la solución 
de vivienda y su respectiva formalización. 
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3.3 Presentación ante la instancia de validación y/o asesoría 

contractual13 
 
El resultado del estudio de mercado y la recomendación sobre la vivienda o viviendas, 

proyecto o proyectos a contratar (comprar) obtenidos en el numeral 3.2, al igual que los 
soportes de dicha decisión serán puestos a consideración de la instancia de verificación 
que la Entidad establezca para asesorar y/o recomendar sobre la contratación. Para ello, 

el líder del Sector Vivienda solicitará la inclusión de la presentación en la agenda del 
Comité o instancia de verificación y liderará la presentación respectiva. 
 

Con los resultados de esta instancia de validación, el líder del Sector Vivienda tomará 
decisiones sobre continuar al siguiente paso (numeral 3.4.) o realizar ajustes en el 
proceso de selección que hubiese sido adelantado hasta el momento. 

 

3.4 Solicitud de contratación: 
 

Para cada una de las viviendas o proyectos de vivienda resultantes con recomendación 
favorable del Comité de Contratación (numeral 3.3), el líder del Sector Vivienda remitirá 
una comunicación al representante legal respectivo informando la intención del FONDO 

en realizar la contratación (respectiva compra de las unidades de vivienda). Dentro de 
esta comunicación se le deberá informar entre otros aspectos los siguientes: 
 

• Obligaciones exigidas al contratista 
• Requisitos financieros exigidos 
• Pólizas exigidas y condiciones  

• Forma de pago 
• Certificaciones especiales exigidas  

 

Se solicitará que, en respuesta a la comunicación del FONDO, el representante legal en 

cuestión entregue una carta de aceptación de las condiciones y de intención de venta, en 
donde deberá dar por entendidas y aceptadas las condiciones de la compraventa, entre 
ellas, el valor ofertado para cada unidad de vivienda con sus gastos asociados a su proceso 

de escrituración y registro. 
 

Con la aceptación del ofertante de la(s) vivienda(s), enunciada en el párrafo anterior, el 

FONDO procederá a realizar la contratación en la modalidad de compraventa de acuerdo 
con lo establecido en la Ley y el Manual de Contratación de la Entidad. 
 

3.5 Metodología de Valoración de las viviendas o proyectos de vivienda: 
 

Cada opción de vivienda identificada será valoradas bajo tres (3) aspectos: una valoración 
cualitativa, una valoración cuantitativa y una visita organizacional (opcional).  
 

3.5.1 Valoración Cualitativa  
 

 
13La instancia de validación y recomendación será el Comité de Contratación o la instancia que la Gerencia del FONDO 
designe para tal fin. 
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De la(s) opción(es) de vivienda identificada(s) asignando un resultado cualitativo de 
aceptabilidad aplicando uno de los tres (3) conceptos siguientes: 
 

• Aceptable, 
• No Aceptable, 
• Aceptable condicionado. 

 

Haciendo aplicación de los tres conceptos anteriormente citados, se deberá realizar una 
cualificación general de la opción de vivienda que a su vez será el resultado de conceptuar 
individualmente los siguientes cuatro (4) aspectos: 

 

3.5.1.1 Disponibilidad de Servicios Públicos domiciliarios básicos 
 
En los términos que por Ley aplique (Ley 142 de 1994), considerando intervenciones y 

posibles costos adicionales asociados a la conexión y funcionalidad de los servicios 
públicos. Se deberá realizar una identificación y consideración de posibles costos 
adicionales asociados a obras de conexión o infraestructura requerida para debida 

prestación de los servicios públicos. El oferente de la vivienda o proyecto deberá presentar 
las obras propuestas debidamente costeadas, en concordancia con los diseños y demás 

estudios que pudieren soportar estas necesidades. El sector vivienda, apoyado en las 
áreas técnicas de la Entidad, emitirá un concepto sobre la necesidad y el costo de dichas 
obras. 
 

Se considera una disponibilidad de servicios aceptable cuando se evidencian 
certificaciones que garantizan la disponibilidad de los servicios públicos básicos: agua 
potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica. Si alguno de los tres servicios 

presenta algún condicionamiento de trámite o técnico o de obras adicionales (así sean 
cubiertas por el ofertante) para la debida prestación del mismo, se considerará como 
aceptable condicionado.  Si para alguno de los servicios se identifica una imposibilidad o 

dificultad sin esclarecer en cuanto a la disponibilidad del servicio se considerará como no 
aceptable. 
 

3.5.1.2 Condición de amenaza y/o riesgo de la vivienda o proyecto (Del lote y terreno 
donde está ubicada la vivienda)   

 

En los términos que establece el Manual Operativo de Gestión del Riesgo del FONDO. Para 
esta cualificación se considerará el resultado de la valoración enunciada en el numeral 3.6 

de este documento. La condición de aceptabilidad o no aceptabilidad dependerá de la 
valoración que realice le equipo de vivienda sobre el concepto de riesgo entregado, en 
donde un concepto de no aceptación en el riesgo conlleva a una valoración como no 

aceptable. Un concepto de riesgo favorable o que no identifique ninguna situación especial 
o requerimiento de actuación en mitigación permitirá una valoración como aceptable, 
mientras que una situación de riesgo identificada que debiere ser tratada o atendida por 

parte del ofertante, pudiendo este ser sorteado, será valorado como aceptable 
condicionado. 
 

3.5.1.3 Nivel de avance del proyecto 
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Correspondiente a posibilidad de lograr unos tiempos de entrega de las soluciones de 
vivienda que cumplan con la necesidad del FONDO. Este concepto será emitido por el 
Sector Vivienda de acuerdo con el plan de acción y las metas de gestión de la Entidad.  
 

Será aceptable el plazo si los tiempos de ejecución y los trámites que hacen parte del 
normal avance del proyecto y de la entrega de las viviendas se encuentran establecidos 

(sin tiempos indefinidos) y el tiempo de ejecución está dentro de los tiempos que permite 
la actuación para el cumplimiento del plan de gestión. Si se evidencian trámites o tiempos 
de desarrollo indefinidos que pudieren conllevar a demoras en el desarrollo del proyecto, 

pero que pudieren ser superados como condición previa a la contratación se podrá otorgar 
una valoración de aceptable condicionado, pero si se identifican tiempos de desarrollo no 
aceptables para las necesidades del plan de gestión o trámites o actividades indefinidas 

que no pudieren ser superadas previo a la contratación, entonces se valorará como no 
aceptable. 
 

3.5.1.4 Obras adicionales 
 

Se deberá realizar una identificación y consideración de los costos adicionales asociados 
a obras de mitigación u otro tipo de intervenciones requeridos para la funcionalidad del 
proyecto. El proponente de la vivienda o proyecto deberá presentar las obras de 

mitigación propuestas y debidamente costeadas, en concordancia con los estudios de 
amenaza y vulnerabilidad y demás estudios que pudieren soportar necesidades 
adicionales de infraestructura para la funcionalidad del proyecto. En el caso de las obras 

adicionales de mitigación, el equipo de la Subgerencia de Gestión del Riesgo será la 
encargada de conceptuar sobre la necesidad de las obras y la validación del costo de las 
mismas será realizado por el equipo del sector vivienda, con el apoyo de las demás áreas 

técnicas de la Entidad que considere necesario. En el caso de otras obras adicionales que 
se requieran para la funcionalidad del proyecto, el sector vivienda, apoyado en las áreas 
técnicas de la Entidad, emitirá un concepto sobre la necesidad y el costo de dichas obras. 

 
Se considerará aceptable la vivienda o proyecto que no requiera el desarrollo de obras 
adicionales de mitigación o infraestructura adicional para la prestación de servicios 

públicos u otra infraestructura adicional. De requerirse alguna de estas obras o 
infraestructura, y siempre y cuando no supere los valores máximos posibles de reconocer 
por parte del Fondo (según las disposiciones expresadas en el numeral 1.2) la valoración 

será aceptable condicionado, pero si el valor supera el máximo posible a reconocer por 
parte el Fondo o involucra infraestructura u obras que no pudieren ser reconocidas la 
valoración será no aceptable. 

 

3.5.2 Valoración Cuantitativa para la opción de vivienda.  
 

Será realizada por el equipo del Sector Vivienda y corresponderá a la suma de los puntos 
obtenidos una vez calificados los siguientes aspectos: 
 

3.5.2.1 Relación precio/área de la vivienda 
 
Se otorgará un (1) punto por cada 0,05 de disminución en la relación   precio/área 
establecido como base (actualmente correspondiente a 1,75 smmlv/m2, 

70smmlv/40m2). Para el cálculo el precio será expresado en smmlv y el área construida 
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en m2. Para el cálculo del precio/área base se usará el precio de la unidad de vivienda 
establecido en el numeral 1,2 dividido entre el número de metros cuadrados (m2) 
mínimos establecidos en las condiciones técnicas del Instructivo Programa Nacional de 

Vivienda o la decisión que sobre el área mínima decidiera el Fondo. El puntaje se otorgará 
desde cero puntos hasta un máximo de 10 puntos.  
 

3.5.2.2 Área de lote de la vivienda 
 
Un (1) punto por cada cinco (5) m2 a partir del área mínima (40m2 o el valor vigente por 
Ley). 

 

3.5.2.3 Área para desarrollo progresivo 
 

Tres (3) puntos si la disponibilidad de dicha área está incluida dentro de la licencia y cero 
(0) puntos en el caso donde no lo estuviere. 
 

3.5.2.4 Localización de la vivienda 
 
 Hasta tres (3) puntos de acuerdo con la siguiente valoración de conexión y cercanía a 
cabecera municipal y características de las vías de conexión, así: 

 
• Ubicación lejana: Zona rural o, cuando estando dentro de la zona urbana o zona 

de expansión urbana, la conexión al centro urbano sea con vías no pavimentadas 

o con pavimentación en tramos. Puntaje cero (0) puntos. 
• Ubicación cercana: Dentro del casco urbano o zona de expansión urbana y con vías 

pavimentadas en toda su conexión hasta el centro urbano. Puntaje tres (3) puntos. 

 

3.5.2.5 Condiciones dotacionales y equipamiento 
 
Correspondiente a la generación de infraestructura y equipamiento que proporciona el 

proyecto o la disponibilidad cercana de: centros de salud, escuelas y colegios, zonas o 
unidades deportivas. Hasta tres (3) puntos de acuerdo con la siguiente valoración de 
disponibilidad, así: 

 
• Dotacionales disponibles: Hay acceso (mediante conexión vial) a un centro de salud 

(u hospital) y a una escuela o colegio (con primaria) y a zonas o unidad deportiva, 

a una distancia no mayor a 3 km. Si la vivienda o el proyecto cuenta con los tres 
dotacionales obtendrá un puntaje de tres (3) puntos.  

 

Considerando que son tres componentes dotacionales: centro de salud (u hospital), 
escuela o colegio (con primaria) y zonas o unidad deportiva, se otorgará un punto 
por cada uno de los tres componentes que se pudieren verificar como disponibles 

para el proyecto de vivienda, de tal forma que la puntuación que se otorgue por 
este concepto podrá ser de cero(0) a tres (3) puntos, otorgando un punto por 
dotacional de salud, otro punto más por dotacional educativa y un tercer punto por 

dotacional en recreación y/o deporte. 
 

3.5.2.6 Condición del acabado 
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Podrá tener una puntuación de máximo diez (10) puntos según los siguientes criterios:  
 

• Acabado Mínimo (igual a lo mínimo normativo): se dará una asignación de 0 puntos 

de acuerdo con el Anexo Técnico del Sector Vivienda (definición de vivienda mínima 
en sus numerales C y D), que hace parte del instructivo 4-GYP-I-05. 

• Acabado Mejorado (se identifican algunos acabados adicionales): se asignarán 

hasta 10 puntos al proyecto que ofrezca acabados internos adicionales teniendo en 
cuenta el ítem condiciones técnicas mínimas de las viviendas nuevas en el numeral 
20 y 21 del denominado Anexo Técnico del Sector Vivienda (instructivo 4-GYP-I-

05). 
 

TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR MATERIALES Y/O ACABADOS 

Especifica-
ciones 

Características 
Puntaje 
Máximo 

1* 
Pañete, estuco y pintura (mínimo dos manos) en todos los muros de la 
unidad de vivienda (piso-techo), o acabado equivalente en los muros 

2 

2* 
Pañete en todos los muros de la unidad de vivienda (piso-techo), o acabado 
equivalente en los muros. 

1 

3 
El suministro y la instalación de las puertas (con su cerradura) de las 

alcobas de las unidades de vivienda 
1 

4 

Si la vivienda cuenta con un sistema de acondicionamiento térmico. Se 
entenderá como acondicionamiento térmico la aplicación técnica de 
elementos y/o acabados en muros y/o cubierta que ofrezcan beneficios 
térmicos, verificables en la especificación o ficha técnica del material o 

producto 

4 

5 

Si la vivienda cuenta con un diseño bioclimático debidamente especificado, 

soportado y avalado por un profesional en esta materia (arquitecto 
bioclimático) 

3 

 

3.5.2.7 Obras y/o costos adicionales 
 
Se asignará un máximo de tres (3) puntos al proyecto que no presente un incremento 
en el valor de 70SMMLV14 resultante de las siguientes situaciones (u otras que pudieren 

tener el mismo efecto): 
 

Situaciones que implican obras y/o costos adicionales 

Tratándose de viviendas urbanas nuevas que formen parte de proyectos cuyo desarrollo haya 
contemplado la habilitación de suelo y se requiera la construcción de infraestructura de 
servicios, en aplicación del Plan Nacional de Desarrollo vigente, Ley 1753 de 2015, artículo 90, el 

Decreto 1469 de 2010 

Si contando con la prestación de los servicios públicos, se requiera suministrarlo a través 
de la construcción de sistemas alternativos que garanticen la dotación del servicio al proyecto 
de reubicación que se pretende desarrollar, igualmente para los proyectos que se pretenden 
desarrollar, y para ser viable su construcción requieran de obras de mitigación 

Zonas donde el acceso y traslado de los materiales de construcción representen un aumento 
significativo en el valor de la vivienda, asociados a la dificultad de transporte, almacenamiento, 
distribución y manejo, por la necesidad de efectuar 2 o más transbordos durante el recorrido, para 
lograr el destino final. Cuando se presenten planes de intervención en zonas de difícil acceso. 

 

 
1470SMMLV o el valor tope que sea establecido para el proceso de acuerdo con lo enunciado en el numeral 1.2 de este 
documento.  
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Cuando se trate de adquisición de vivienda nueva ya terminada (vivienda nueva 
existente), la verificación de los aspectos a los que hace referencia la valoración cualitativa 
y cuantitativa (numerales 3.5.1. y 3.5.2 respectivamente) se realizará siempre mediante 

visita e inspección en el sitio y a las viviendas que serán objeto de la compraventa; en el 
caso de la vivienda sobre planos esta visita de inspección será opcional de acuerdo con el 
nivel de conocimiento y de suficiencia en la información que se obtenga del estudio de 

mercado. La visita deberá ser realizada por el(los) designado(s) técnicos(s) de la 
Subgerencia de Riesgos – Sector Vivienda y aquellos designados de apoyo que dicha 
Subgerencia acuerde con otras áreas de la Entidad para realizar las revisiones requeridas. 

Los resultados de la visita serán registrados en un informe o acta respectiva. 
 

3.5.3 La Visita de Verificación Organizacional  
 
Es un tercer elemento de validación el cual podrá ser aplicado y sumado a los criterios 
que conducen a la sugerencia de invitación o no de un oferente de una solución de 

vivienda. Respecto a ella, una vez recibidos los documentos y la información por parte 
del (los) ofertante(s) de la solución de vivienda, el FONDO podrá programar y efectuar 
una visita a la(s) oficina(s) administrativa del (los) oferente(s) de las soluciones de 

vivienda para aclarar dudas y verificar documentos y se emitirá un concepto de 
favorabilidad sobre la información entregada y la condición organizacional de cada 
“ofertante” de las soluciones de vivienda.  

 
El resultado de la visita de verificación organizacional hará parte del concepto de 
aceptabilidad y de la sugerencia como invitado para contratación. La visita se realizará en 

conjunto por miembros del equipo de la Subgerencia de Riesgos (equipo vivienda) y de 
la Subgerencia de Estructuración, o quien la Gerencia determine para tal fin. 
 

3.6 Verificación de la incorporación del componente de amenaza y 

riesgo por parte del FONDO 
 
En el marco de las funciones de la Subgerencia de Gestión del Riesgo, asociadas a 

promover, orientar, asesorar y velar porque las intervenciones del Fondo contribuyan a 
la reducción del riesgo de desastre, se realizará una verificación del estudio de amenaza 
y riesgo del proyecto presentado por el oferente, de acuerdo con las siguientes 

consideraciones:  
 

• La Ley 1523 de 2012 (Política de Gestión del Riesgo), en su artículo 38, establece 

OBLIGATORIEDAD de incorporar los análisis de riesgo de desastres en los 
proyectos de inversión pública. 

• La Ley 1931 de 2018 (Directrices para la gestión de Cambio Climático), artículo 

23, establece la gestión del cambio climático en los proyectos de inversión pública. 
Artículo 25 articulación con la gestión del riesgo de desastres. 

• El Manual operativo de gestión del riesgo del FONDO, establece la obligación de 

incluir los estudios de amenaza y riesgo como parte de la viabilidad técnica de los 
proyectos, incluyendo las condicionantes del diseño, es decir que TODOS LOS 
PROYECTOS DEBEN CONTAR CON EL ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGO. 

• La resolución 462 de 2017 Requisitos para licencias urbanísticas del Ministerio de 
Vivienda, establece en el artículo 2, literales a) y d), entre otros, sobre la 
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presentación por parte del CONSTRUCTOR del plano con la identificación de las 
zonas de amenaza, así como la presentación de los ESTUDIOS DE AMENAZA Y 
RIESGO.  

 
Alcance de la verificación por parte de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres: 
 

• Verificar que el oferente del proyecto inmobiliario como parte de la información de 
soporte, anexe el estudio de amenaza y riesgo del proyecto. 

• Validar que el estudio de amenaza y riesgo cumpla con los lineamientos del manual 

operativo de gestión del riesgo. En los casos que los proyectos se encuentren en 
zona rural, además del estudio de amenaza, el constructor debe anexar la 

certificación de la condición de amenaza y/o riesgo del lote y/o proyecto emitido 
por la Secretaria de Planeación Municipal. 

• Visitar el proyecto en los casos que se considere necesario por la Subgerencia o a 

solicitud del sector para verificar de la información aportada formulando las 
observaciones y/o recomendaciones en caso de ser necesario 

 

Los estudios a ser verificados corresponden a las amenazas hidro-climatológicas a saber: 
movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, socavación lateral. 
Adicionalmente y con relación a la amenaza sísmica, cuando la vivienda o proyecto no 

cuente con el certificado respectivo de la supervisión independiente en el marco de las 
exigencias de la “Ley de Vivienda Segura”, se deberá aportar una certificación expedida 
por el ingeniero estructural del proyecto sobre el cumplimiento del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) vigente.  
 
En todo caso el oferente del proyecto inmobiliario y/o constructor es responsable de la 

veracidad y calidad de los estudios de amenaza y riesgo presentados, así como de toda 
la documentación relacionada sobre la seguridad del proyecto, y es su responsabilidad las 
condiciones técnicas-constructivas y la estabilidad del bien. La resolución 462 de 2017 

“Requisitos de licencias urbanísticas”, establece que los estudios deberán incluir el diseño 
de las medidas de mitigación en caso de requerirse y serán elaborados y firmados por 
profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán 

responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución 
de las obras de mitigación. 
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4 ANEXOS 
 

4.1 Modelos de comunicaciones 
 

• Modelo de publicación Web Estudio de Mercado Compraventas 
• Estudio de Mercado Formato 1 - Modelo de carta de presentación 
• Modelo de comunicación a los municipios 

 

4.2 Formatos 
 

• 4-GPY-F-69_Info_Proy_Vivienda_VIP 
• 8-GPT-F-08-16_EM_Info_Financiera_Organizacional 
• 8-GPT-F-08-17_EM_Descripción_Proy_Vivienda 

• 8-GPT-F-08-18_EM_Experiencia_Proponente_VIP-VIS 

http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/normatividad/instructivo-general-programa-nacional-de-vivienda
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/normatividad/instructivo-general-programa-nacional-de-vivienda
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/normatividad/instructivo-general-programa-nacional-de-vivienda
https://drive.google.com/drive/folders/1ETYZpMJs8X9LQgepbPJANCgkncyiCflC
https://drive.google.com/drive/folders/1-qtY00UXBQh01QYUKN7LNU4rpppg2imc
https://drive.google.com/drive/folders/1-qtY00UXBQh01QYUKN7LNU4rpppg2imc
https://drive.google.com/drive/folders/1-qtY00UXBQh01QYUKN7LNU4rpppg2imc

